ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO CONVENIO 2026-021

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE GESTION AMBIENTAL COMUNITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS LA PALERA, PUNTA DEL ESTE, SANTA CRUZ Y LA INMCULADA DE LA COMUNA 5, CON EL FIN DE MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO EN EL TERRITORIO."

CONTRATISTA:	FUNDACION RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO EL PAZCIFICO.
CONTRATANTE:	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
PLAZO:	4 MESES
VALOR CONTRATO:	$ 477.000.000, oo
FECHA INICIO:	25 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN:	24 DE JULIO DE 2026

En el Distrito de Buenaventura Valle a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron por una parte **KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA,** identificada con la cédula de ciudadanía 53.139.850 de Bogotá, quien actúa en calidad de contratista y **JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ,** quien actúa en calidad Supervisor del contrato, con el fin de finalización del convenio CONV 2026-021, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE GESTION AMBIENTAL COMUNITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS LA PALERA, PUNTA DEL ESTE, SANTA CRUZ Y LA INMCULADA DE LA COMUNA 5, CON EL FIN DE MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO EN EL TERRITORIO."

JOSE MANUEL MENDOZA R.
Supervisor del contrato

KELLY V. MOSQUERA L.
Contratista

ACTA DE TERMINACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO EL PAZCIFICO
IDENTIFICACIÓN: 901.643.265-2
CONV: 2026-021

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE GESTION AMBIENTAL COMUNITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS LA PALERA, PUNTA DEL ESTE, SANTA CRUZ Y LA INMCULADA DE LA COMUNA 5, CON EL FIN DE MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO EN EL TERRITORIO."

VALOR CONTRATO: $ 477.000.000, oo
FECHA INICIO: 25 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DE 2026
CDP No.: 2026129 del 13 de marzo del 2026
RP No.: 2026297 del 25 de marzo del 2026
SUPERVISOR: José Manuel Mendoza Rodríguez.

A los veinticuatro (24) días del mes julio de 2026, se reunieron las siguientes personas: **JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ,** en calidad de Supervisor, quien actúa en nombre y representación del **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA,** y la Señora **KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.139.850 de Bogotá, en calidad de representante legal de la **FUNDACION RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO EL PAZCIFICO** identificada con el NIT 901.643.265-2, para dejar constancia del cumplimiento total del objeto contractual en mención, después de efectuada la reunión,

se deja constancia que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad por el contratista y la supervisión declara que se cumplió con el objeto contractual sin ninguna dificultad logrando satisfacer la necesidad generada por el **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA.**

Que teniendo en cuenta que se dio por terminado el contrato en mención se deja constancia del cierre definitivo del expediente contractual (artículo 2.2.1.1.2.4.3 decreto 1082/15).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca a los veinticuatro (24) días del mes de Julio de dos mil veintiséis (2026).

JOSÉ MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ.
Supervisor del Convenio

KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA
Contratista

Proyectó: José Manuel Mendoza Rodriguez. subdirector de Gestión Ambiental.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 2026-021 SUSCRITO EL 25 DE MARZO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL "EPA" DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, Y LA FUNDACIÓN FUNDAREPAZ"

Entre los suscritos, **JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.111.752.117 expedida en Buenaventura, quien actúa en representación del Establecimiento Público Ambiental "EPA" del Distrito de Buenaventura, en calidad de director de una parte y de otra parte **KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.139.850 de Bogotá, en calidad de representante legal de la **FUNDACION RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO EL PAZCIFICO** identificada con el NIT No. 901.643.265-2, quien en adelante se denominará el contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del proceso del convenio 2026-021 previas las siguientes consideraciones: A) Que el contrato que nos ocupa fue suscrito el 25 de marzo de 2026. B) Que el mismo tenía un plazo de ejecución de 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. C) Que el objeto del contrato es el siguiente: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE GESTION AMBIENTAL COMUNITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS LA PALERA, PUNTA DEL ESTE, SANTA CRUZ Y LA INMCULADA DE LA COMUNA 5, CON EL FIN DE MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO EN EL TERRITORIO."

D) Que la supervisión del contrato la ejerció la Subdirección de Gestión Ambiental. E) Que el supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. F) Que las partes de común acuerdo han concertado proceder a la liquidación del convenio ya precitado.
EN SU PARTE FINANCIERA EL CONVENIO 2026-021 TUVO LA SIGUIENTE EJECUCIÓN:

VALOR DEL CONTRATO:	$477.000.000
VALOR EJECUTADO:	$477.000.000
VALOR CANCELADO:	$453.150.000

Vistas las anteriores consideraciones las partes acuerdan: **PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el convenio 2026-021 suscrito el 25 de marzo de 2026, celebrado entre el Establecimiento Público Ambiental EPA Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, y **EL CONTRATISTA,** representada por **KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.139.850 de Bogotá.

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en el convenio. **TERCERO**: Las partes aquí intervinientes, manifiestan que no habrá lugar a ningún tipo de reclamación, ni a ejecutar acciones relacionadas con el valor o el cumplimiento del proceso del convenio 2026-021, pues no existen valores a reintegrar, y lo celebrado y pagado al contratista, se encuentra debidamente cancelado.

Para constancia se firma en Buenaventura Distrito Especial del Valle del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO
Director Establecimiento Público Ambiental "EPA" Buenaventura

KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA
Representante Legal
Contratista

JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ
Supervisor del Convenio

Aprobó: John Antony Valencia Caicedo, director EPA Buenaventura
Proyectó: José Manuel Mendoza Rodríguez. Supervisor del Convenio

ACTA DE SUPERVISION FINAL JULIO 2026
CONVENIO No. 2026-021

Objeto Contractual	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS BARRIOS LA PALERA, PUNTA DEL ESTE, SANTA CRUZ Y LA INMACULADA DE LA COMUNA 5, CON EL FIN DE MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO EN EL TERRITORIO	**Cédula O NIT.** 901643265-2

DATOS DEL CONVENIO	
No. De Convenio	2026-021
Plazo de ejecución	4 meses
Registro Presupuestal (RP)	477.000.000
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	453.150.000
Otro -Si	N/A

OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	
Dar cumplimiento de la normatividad correspondiente a la supervisión que se debe advertir en la ejecución contractual como lo es validar las actividades e insumos desarrollados que permitan en el marco del convenio suscrito y la ejecución del mismo, sin que se vea afectado el patrimonio del Establecimiento Publico Ambiental o las cláusulas que se emitieron a favor de este.	
JUSTIFICACIÓN/ OBSERVACIÓN	Las actividades desarrolladas por parte de la Fundación Recuperando y Transformando el Pazcifico "FUNDAREPAZ" para culminar esta última fase fueron ejecutadas en su totalidad.

ACTIVIDADES/COMPONENTES	**AVANCE**
Componente 1. *Fortalecimiento de la gobernanza comunitaria y planificación estratégica para la gestión integral de residuos sólidos en sectores de bajamar.*	
Actividad 1.1. Diseño, formalización y puesta en marcha del plan de trabajo y la estructura operativa del convenio.	100%
Actividad 1.2. Concertación comunitaria,	100%

gobernanza local y seguimiento operativa	
Actividad 1.3. ciclo de capacitacion tecnica para la gestion integral y aprovechamiento de residuos sólidos en contextos de bajamar.	100%
Actividad 1.4. Estrategia de comunicación, difusión, y visibilidad de la gestión ambiental comunitaria.	100%
Actividad 1.5. Entrega de comunicaciòn, difusión, y visibilidad de la gestión ambiental comunitaria.	100%
Avance total del componente 1	**100%**
Componente 2. *Asesoría técnica y formulación de estrategia para la optimización de la gestión ambiental de residuos.*	
Actividad 2.1. Elaboración de la propuesta técnica para la mitigación de impactos y mejora de la gestión de residuos en sectores de bajamar	100%
Actividad 2.2. implementación de alternativas técnicas y ejecución de estrategias operativas para la gestión de residuos en sectores de bajamar	100%
Avance total del componente 2	**100%**
Avance del proyecto	**100%**

RESUMEN AVANCE DE ACTIVIDADES

Actividad 1.1. *Diseño, formalización y puesta en marcha del plan de trabajo y la estructura operativa del convenio.*

Lineamientos Aprobados

- Planificación Detallada y Exhaustiva
- Cronograma General de Ejecución
- Definición de Carga Porcentual
- Metodología de Intervención Territorial
- Imagen y Difusión Institucional
- Estandarización de Formatos

✓ Formato de Acta

✓ Formato de Listado de Asistencia

✓ Formato de Control Operativo
✓ Formato de Listado de Entregables

Entregable Aprobados

- *Documento de Plan de Trabajo*
- Batería de Formatos
- Cronograma Semanal de Ejecución

Actividad 1.2. *Concertación comunitaria, gobernanza local y seguimiento operativo.*

Lineamientos Aprobados

- Convocatoria Territorial Directa (Puerta a Puerta)
- Ciclo de Reuniones por Barrio
- Contenido de la Presentación de Acercamiento
- Meta de Participación
- Grupos Focalizados
- Materiales de Apoyo y Adaptación Cultural
- Articulación con el Informe de Puntos Críticos

Entregable Aprobados

- Registro Fotográfico Detallado
- Listados de Asistencia Originales
- Actas de Concertación y Seguimiento
- Ayudas de Memoria/Presentaciones

Actividad 1.3. *Ciclo de capacitación técnica para la gestión integral y el aprovechamiento de residuos sólidos en contextos de bajamar.*

Lineamientos Aprobados

- Taller de Fundamentación en Economía Circular
- Taller de Profundización y Práctica Operativa
- Capacidad y Cobertura
- Temáticas Específicas de Gestión Ambiental

- Participantes y Actores Clave
- Concertación Logística

Entregables Aprobados

- Documento de Metodología Pedagógica
- Registro Fotográfico
- Listados de Asistencia Validados
- Actas de las Jornadas
- Muestra de Material Educativo

Actividad 1.4. *Estrategia de comunicación, difusión y visibilidad de la gestión ambiental comunitaria.*

Lineamientos Aprobados

- Diseño de Piezas Gráficas de Sensibilización
- Materiales de Citación y Convocatoria Comunitaria
- Registro de Intervenciones en Campo
- Video Institucional de Experiencias
- Boletín Integral de Resultados
- Campaña de Sensibilización Audiovisual
- Difusión en Medios Locales

Entregables Aprobados

- Batería de Piezas Gráficas
- Paquete de Material Audiovisual
- Informe de Promoción y Difusión
- Muestras de Convocatoria

Actividad 1.5. *Entrega de incentivos para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la separación en la fuente.*

Lineamientos Aprobados

- Cantidad y distribución Territorial
- Contenido de los Kits de Incentivo Ambiental:

✓ Un (1) termo y/o botella de acero inoxidable (500 ml)
✓ Una (1) bolsa ecológica reutilizable
✓ Un (1) cepillo de dientes de bambú

- Criterios de Elegibilidad y Entrega
- Acta de Entrega, Responsabilidad y Custodia
- Formación en el Uso de Incentivos

Entregables Aprobados

- Registro Fotográfico de Entregas
- Expediente de Actas de Entrega y Custodia
- Informe de Distribución de Incentivos

Actividad 2.1. *Elaboración de la propuesta técnica para la mitigación de impactos y mejora de la gestión de residuos en sectores de bajamar.*

Lineamientos Aprobados

- Estrategia de Intervención Situada
- Ficha Técnica de Diagnóstico Ambiental por Barrio:
  ✓ Ubicación geográfica de los puntos críticos de acumulación de residuos.
  ✓ Tipología de los residuos predominantes.
  ✓ Limitaciones de infraestructura y oportunidades de mejora ambiental.
  ✓ Priorización de acciones correctivas basadas en la viabilidad técnica.

- Definición de Indicadores de Gestión y Seguimiento:

  ✓ Número de puntos críticos intervenidos mediante la estrategia comunitaria.
  ✓ Nivel de participación efectiva de los residentes en las jornadas programadas.
  ✓ Frecuencia recomendada para la evacuación comunitaria de residuos según la generación identificada.
  ✓ Grado de adopción de prácticas de separación en la fuente tras los ciclos de formación.

- Estrategia Comunitaria de Apoyo
- Propuesta de Mitigación de Impactos

Entregables Aprobados

- Documento de la propuesta técnica y diagnóstico
- Fichas técnicas por Barrio
- Informe de Recomendaciones Operativas

Actividad 2.2. *Implementación de alternativas técnicas y ejecución de estrategias operativas para la gestión de residuos en sectores de bajamar.*

Lineamientos Aprobados

- Operatividad de Limpieza y Recolección Fluvial
- Establecimiento de Puntos de Entrega Voluntaria (PEV) Adaptados
- Recuperación Integral de Puntos Críticos y Resignificación del Entorno
- Hogares Modelo en Gestión Ambiental Comunitaria
- Logística de Evacuación y Disposición

Entregables Aprobados

- Informe Técnico de Implementación Operativa
- Registro Fotográfico Documental (Antes, Durante y Después)
- Actas de Ubicación y Concertación Comunitarias
- Certificaciones de Disposición Final
- Mapa de Intervención en la Comuna 5

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN

En el marco de la supervisión del proyecto, por parte del contratista se recibieron los entregables e informes requeridos

REGISTRO FOTOGRAFICO




Imagen 1. Lugar de ejecución del proyecto





Imagen 2. Jornada de Acuerdos de Gestión y Corresponsabilidad





Imagen 3. Diseños piezas gráficas, volantes, afiches



Imagen 4. Entrega de Incentivos



Imagen 5. Entrega de Estación Ecológica

INFORME ADMINISTRATIVO

Se ha cumplido con los entregables solicitados por parte del "EPA"

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Tipo de cuenta**
Valor inicial del convenio	$477.000.000	CUOTA 1 Mes	MARZO	$226.575.000	Cuenta conjunta
Valor Adiciones	0	CUOTA 2 Mes	MAYO	$158.602.500	Cuenta conjunta
Reajustes	0	CUOTA 3 Pendiente por pago	JULIO	$67.927.500	Cuenta conjunta
Valor Total del Contrato	$477.000.000	**Aporte ESAL**		$23.850.000	

Valor total ejecutado	$477.000.000	

INFORME CONTABLE

Este informe corresponde al mes de julio; con este se autoriza el pago final de la cuota del convenio, por valor de $67.927.500 m/c (Sesenta y siete millones, novecientos veintisiete mil, quinientos pesos)

INFORME JURÍDICO

El contratista ha cumplido con las actividades y tareas pactadas en el convenio, validadas por el supervisor.

INFORME SANCIONES

N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin Novedad

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

N/A

JOSÉ MANUEL MENDOZA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL
SUPERVISOR