MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 19 de septiembre de 2026

PARA: **LUISA MARÍA RAMÍREZ RIASCOS**
Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 159866, 159873, 159613, 159875, 159878, 159895, 159591, 159901, 159886, 159888, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 159866

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLANTN-CD-102- 2026(147592)		X
Contratista	YOLANDA CALDERÓN	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CASA DEL CONSUMIDOR, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDORES, ASÍ COMO EN LA ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES COMPETENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO 2478. DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2478	X	
Fecha de inicio	26/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	25/09/2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$18.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Contrato: 102-2026-CP-9 (147592)

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

b. La factura 8 está en estado "rechazada", es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura pase al estado "pagado".

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/02/2026 8:15 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.000.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	2/03/2026 8:07 PM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	1/04/2026 7:52 AM (UTC -5 horas)	17/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	1/05/2026 1:31 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	1/06/2026 11:16 PM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	1/07/2026 9:06 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	3/08/2026 8:13 AM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
8	008	-	1/09/2026 11:16 PM (UTC -5 horas)	3/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Rechazada	Detalle

2. SOLICITUD 159873

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLANTN-CD-103-2026 (147591)		X
Contratista	YULY ROCIO QUEVEDO ROJAS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, INCLUYENDO EL MONITOREO, LA ATENCIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 2478 DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2478 --- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA.	X	
Fecha de inicio	28/01/2026	X	

Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.000.000	X	
Fecha de terminación	27/09/2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$16.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	27/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Contrato: 103-2026-CP-P (147591)

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de agosto, con sus respectivos soportes y evidencias.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	10/03/2026 11:03 AM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	550.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	2/03/2026 9:15 AM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	16/04/2026 9:49 AM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	20/05/2026 1:06 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	23/06/2026 10:50 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	27/07/2026 12:33 PM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	24/08/2026 11:03 AM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle

3. SOLICITUD 159613

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	104-2026- CPS-P(146518)	X	
Contratista	JULIO CESAR GONZALEZ GOMEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LOCAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 2478.	X	
Fecha de inicio	23/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	$92.000.000	X	
Fecha de terminación	22/09/2026	X	
Prorroga	4 meses		
Adición	$46.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	22/01/2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.


- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	20/03/2026 10:16 AM *(UTC -5 horas)*	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.066.667 COP	Pagado
002	-	20/03/2026 10:31 AM *(UTC -5 horas)*	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.500.000 COP	Pagado
003	-	22/04/2026 4:49 PM *(UTC -5 horas)*	2/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.500.000 COP	Pagado
004	-	26/05/2026 12:07 PM *(UTC -5 horas)*	4/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.500.000 COP	Pagado
005	-	30/06/2026 10:18 AM *(UTC -5 horas)*	1/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.500.000 COP	Pagado
006	-	27/07/2026 11:18 AM *(UTC -5 horas)*	1/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.500.000 COP	Pagado
007	-	1/07/2026 1:47 AM *(UTC -5 horas)*	3/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.500.000 COP	Pagado

b. El valor de la garantía con adición seria de $27.600.000 y su fecha de finalización con la prórroga debería ser el 22/07/2027



Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No
Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No
Seriedad de la oferta Sí No
Cumplimiento Sí No
Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/07/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Calidad del servicio
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/07/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual Sí No
Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 21/01/2026 6:08:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19044446	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	18.400.000 COP	NB-100429174	14/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada

c. El 17 de septiembre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24479659	Modificar el contrato	16/09/2026 10:36 PM (UTC -5 horas)	17/09/2026 1:17 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

4. SOLICITUD 159875

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLANTNCD-107-2026 (147027)		X
Contratista	XIMENA SECHAGUA QUEVEDO	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2264.	X	
Fecha de inicio	27/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.000.000	X	
Fecha de terminación	26/09/2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$16.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	26/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Contrato: 107-2026- CPS-P (147027)

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de agosto, con sus respectivos soportes y evidencias.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	20/03/2026 6:45 AM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	733.333 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	20/03/2026 7:01 AM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	23/04/2026 7:14 PM (UTC -5 horas)	2/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	12/05/2026 1:40 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	19/06/2026 8:34 PM (UTC -5 horas)	16/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	15/07/2026 7:02 PM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	18/08/2026 4:05 PM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle

5. SOLICITUD 159878

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	109-2026 - CPS-P (147417)	X	
Contratista	NIDIA MARLEM DÍAZ GUTIÉRREZ	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONSCIENTE EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2320	X	
Fecha de inicio	23/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$21.600.000		X
Fecha de terminación	22/09/2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$16.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	22/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:


- Valor: El valor inicial del contrato era de $44.000.000
- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	3/02/2026 10:08 AM (UTC -5 horas)	11/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.466.667 COP	Pagado
002	-	13/03/2026 11:41 AM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado
003	-	10/04/2026 2:35 PM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado
004	-	17/05/2026 2:17 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado
005	-	19/06/2026 12:57 PM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado
006	-	21/07/2026 8:38 PM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado
007	-	17/08/2026 7:17 PM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado
008	-	15/09/2026 12:48 PM (UTC -5 horas)	1/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado

b. El valor de la garantía con adición seria de $12.100.000 y su fecha de finalización con la prórroga debería ser el 22/06/2027



c. El 18 de septiembre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



6. SOLICITUD 159895

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	111-2026-CPS-P (146481)	X	
Contratista	CRISTIAN ALFONSO MONCADA LUGO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA LA GESTIÓN, DEPURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y	X	

	FORTALECIENDO LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 2478		
Fecha de inicio	25/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$56.000.000	X	
Fecha de terminación	24/09/2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$21.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	24/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades del mes de agosto, con sus respectivos soportes y evidencias.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/03/2026 12:04 PM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.260.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	19/03/2026 6:14 PM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	13/04/2026 12:02 PM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	27/05/2026 10:47 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	30/06/2026 2:07 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	27/07/2026 11:58 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 1:17 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	26/08/2026 11:23 AM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle

7. SOLICITUD 159591

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLANTNCD-113- 2026(146468)		X
Contratista	CARLOS MARTÍN BOJACA TORRES	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR, EN PROPIEDAD O CUSTODIA DEL FONDO, DESTINADOS AL TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES QUE REQUIERAN EL SERVICIO EN LA EJECUCIÓN DE LOS	X	

	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA LOCAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 2478		
Fecha de inicio	23/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$30.400.000	X	
Fecha de terminación	22/09/2026	X	
Prorroga	4 meses		
Adición	$15.200.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	22/01/2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Contrato: 113-2026-CPS-P(147494)

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada


En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

b. La factura 8 está en estado "rechazada", es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura pase al estado "pagado".

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	2/02/2026 5:43 AM *(UTC -5 horas)*	11/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.013.333 COP	Pagado
002	-	2/03/2026 10:15 PM *(UTC -5 horas)*	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.800.000 COP	Pagado
003	-	1/04/2026 7:58 AM *(UTC -5 horas)*	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.800.000 COP	Pagado
004	-	1/05/2026 3:07 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.800.000 COP	Pagado
005	-	1/06/2026 4:36 PM *(UTC -5 horas)*	1/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.800.000 COP	Pagado
006	-	1/07/2026 9:59 PM *(UTC -5 horas)*	1/07/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.800.000 COP	Pagado
007	-	3/08/2026 8:04 AM *(UTC -5 horas)*	3/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.800.000 COP	Pagado
008	-	1/09/2026 10:02 PM *(UTC -5 horas)*	27/08/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.800.000 COP	Rechazada

c. El valor de la garantía con adición seria de $9.120.000 y su fecha de finalización con la prórroga debería ser el 22/07/2027




Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No
Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No
Seriedad de la oferta Sí No
Cumplimiento Sí No
Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/01/2026 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/07/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Calidad del servicio
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/01/2026 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/07/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual Sí No
Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 22/01/2026 10:31:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19054667	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.080.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

d. El 16 de septiembre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24479407	Modificar el contrato	16/09/2026 9:05 PM (UTC -5 horas)	16/09/2026 10:30 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

8. SOLICITUD 159901

DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	116-2026-CPS-AG(146762)	X	
Contratista	LUIS ORLANDO OLAYA ORTEGA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO AL ADMINISTRADOR Y A LOS USUARIOS FINALES DE LA RED DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 2478	X	
Fecha de inicio	26/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$30.400.000	X	
Fecha de terminación	25/09/2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$11.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de julio y agosto, con sus respectivos soportes y evidencias.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	24/03/2026 2:58 PM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	633.333 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	2/03/2026 4:34 AM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	30/04/2026 7:50 PM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	4/05/2026 8:43 PM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	5/06/2026 8:10 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	21/07/2026 9:43 PM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	19/08/2026 6:24 PM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado	Detalle

9. SOLICITUD 159886

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	120-2026-CPS-AG(146549)	X	
Contratista	DIEGO FELIPE PÉREZ SALAS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2510	X	
Fecha de inicio	23/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$ 30.400.000	X	
Fecha de terminación	22/09/2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$11.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	22/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de agosto, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO N.1 ENERO 2026 CPS-120-2026	-	2/02/2026 12:53 PM (UTC -5 horas)	19/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.013.333 COP	Pagado
PAGO 2 FEBRERO CPS-120-2026	-	2/03/2026 11:51 AM (UTC -5 horas)	18/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado
PAGO 3 MARZO CPS-120-2026	-	1/04/2026 11:44 AM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado
PAGO 4 ABRIL CPS-120-2026	-	4/05/2026 9:52 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado
PAGO 5 DE MAYO CPS-120-2026	-	1/06/2026 11:56 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado
PAGO 6 DE JUNIO CPS-120-2026	-	1/07/2026 11:24 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado
PAGO 7 DE JULIO CPS-120-2026	-	1/08/2026 5:12 PM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.800.000 COP	Pagado

b. El valor de la garantía con adición seria de $8.360.000 y su fecha de finalización con la prórroga debería ser el 22/06/2027

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No
Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No
Seriedad de la oferta Sí No
Cumplimiento Sí No
Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/01/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/06/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Calidad del servicio
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/01/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/06/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual Sí No
Fecha límite para entrega de garantías: 21/01/2026 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 21/01/2026 11:05:32 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19050319	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.080.000 COP	seguros del estado	10/04/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

c. El 18 de septiembre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24436259	Modificar el contrato	13/09/2026 3:13 PM (UTC -5 horas)	18/09/2026 8:05 AM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

10. SOLICITUD 159888

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	123-2026-CPSP(146495)	X	
Contratista	CARLOS CANTOR ROJAS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO COMO ABOGADO, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 2478	X	
Fecha de inicio	23/01/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$ 56.000.000	X	
Fecha de terminación	22/09/2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$21.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	22/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:


- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
01	-	23/01/2026 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	20/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.866.667 COP	Pagado
02	-	1/02/2026 12:57 PM *(UTC -5 horas)*	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.000.000 COP	Pagado
003	-	1/03/2026 7:35 AM *(UTC -5 horas)*	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.000.000 COP	Pagado
No. 4	-	1/04/2026 8:18 AM *(UTC -5 horas)*	4/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.000.000 COP	Pagado
No. 05	-	31/05/2026 8:54 AM *(UTC -5 horas)*	1/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.000.000 COP	Pagado
No. 06	-	1/06/2026 2:21 PM *(UTC -5 horas)*	1/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.000.000 COP	Pagado
No. 07	-	1/07/2026 11:30 AM *(UTC -5 horas)*	3/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.000.000 COP	Pagado
No.8	-	31/08/2026 11:57 AM *(UTC -5 horas)*	1/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.000.000 COP	Pagado

b. El valor de la garantía con adición seria de $15.400.000 y su fecha de finalización con la prórroga debería ser el 22/06/2027


Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No
Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No
Seriedad de la oferta Sí No
Cumplimiento Sí No
Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Calidad del servicio
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual Sí No
Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 23/01/2026 3:12:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19092545	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.200.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobad

c. El 18 de septiembre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato


Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24487256	Modificar el contrato	17/09/2026 2:15 PM (UTC -5 horas)	18/09/2026 11:21 AM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

  Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323313 del 31 de agosto de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654

del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Fecha: 2026.09.21 12:00:44 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Alejandra Aguilar - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL