INFORME DE SUPERVISIÓN N°: 5 **FECHA DEL INFORME:** 07 de octubre de 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	Número	PS-0066-2026
	Valor Inicial	$ 62.972.000,00
	Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011"
	Fecha de inicio	30-04-2026
	Fecha de terminación	29-06-2027
	Fecha de suspensión	
	Fecha de reinicio	
	Nueva fecha de terminación	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	Nombre	MARBELIS YULIETH BRITO REDONDO
	Tipo de Persona (Natural o Jurídica)	Natural
	Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadana
	Número de Identificación	1.122.814.744
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS	Nombre de la Aseguradora	LA EQUIDAD SEGUROS O.C
	Número de Póliza	ISC000019361
	Fecha de constitución	29-01-2026
	Fecha de terminación	27-09-2027
INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS	Tipo (Adición o Prórroga)	N.A.
	Hasta 50% del Valor Inicial	N.A.
	En el tiempo	"

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

N°	Obligaciones Contractuales	Acciones Realizadas	Evidencias (ver cuadro al final)

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA			
1	Apoyar la supervisión de la calidad, integridad y rigor técnico de los análisis climáticos y ambientales del proyecto.	Se realizó la revisión técnica y ambiental de la documentación remitida por el contratista en el marco de la actualización del PIGCCT, verificando la calidad, coherencia, pertinencia, integralidad, trazabilidad y suficiencia de la información presentada. • La revisión incluyó la caracterización climática y ambiental, la información correspondiente al perfil territorial y la consistencia entre los avances reportados y los contenidos efectivamente entregados. • Se identificaron vacíos, inconsistencias y aspectos que requerían complementación, formulando las respectivas observaciones y recomendaciones técnicas. • Esta actividad se encuentra directamente relacionada con la revisión efectuada al Informe de Avance y al Producto 2 – Perfil Territorial.	
2	Apoyar la validación de los estudios biofísicos	• Se apoyó la revisión y validación técnica de los componentes biofísicos contenidos en el Perfil Territorial, considerando aspectos relacionados con geología, geomorfología, hidrogeología, hidrografía, hidrología, calidad del agua, capacidad de uso de las tierras y coberturas. • Se verificó la identificación y utilización de fuentes oficiales y se señalaron aspectos susceptibles de actualización, particularmente frente a la vigencia de algunas fuentes y documentos de ordenamiento territorial utilizados como referencia. • La revisión permitió establecer que el componente biofísico presentaba un desarrollo importante, aunque se recomendó fortalecer la actualización de determinadas fuentes.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA			
3	Apoyar la revisión del inventario de emisiones GEI	Se realizó la revisión técnica de la información disponible para el inventario departamental de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), verificando aspectos relacionados con la metodología utilizada, periodo de análisis, sectores contemplados y nivel de consolidación de los resultados. • Se identificó que la metodología se encontraba estructurada con base en las Directrices IPCC 2006 y que existían resultados preliminares para algunos sectores; igualmente, se evidenció la necesidad de completar los resultados correspondientes a sectores pendientes y consolidar el balance departamental de emisiones y absorciones antes de utilizarlo como línea base integral para la formulación de medidas de mitigación	
4	Apoyar en la evaluación de la modelación de escenarios climáticos.	Se efectuó seguimiento y revisión al estado de avance de la componente relacionada con escenarios de cambio climático, verificando la información metodológica disponible y la documentación presentada por el contratista. • De acuerdo con la información revisada, a la fecha de corte aún no se contaba con los escenarios climáticos consolidados, por lo que la actividad desarrollada correspondió al seguimiento y revisión preliminar del avance metodológico, y no a la validación de resultados de modelación. • Se dejó identificada la necesidad de contar con los escenarios proyectados como insumo para las fases posteriores de análisis de amenazas, vulnerabilidad y adaptación.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA			
5	Verificar la metodología de análisis de amenazas, exposición y vulnerabilidad, y garantizar la coherencia de las medidas de adaptación y mitigación formuladas.	Se realizó la revisión de la metodología prevista para el análisis de amenazas, exposición y vulnerabilidad, verificando el nivel de avance y los elementos metodológicos presentados por el contratista. • No obstante, la verificación integral de los resultados de amenaza, exposición y vulnerabilidad, así como la evaluación de la coherencia de las medidas de adaptación y mitigación, no pudo desarrollarse completamente durante el periodo, debido a que estos componentes aún se encontraban en desarrollo.	
6	Apoyar la articulación ambiental del PIGCCT con instrumentos como el PGAR, los POMCA, los PORH y la política nacional de cambio climático	Se revisó la articulación del PIGCCT con los instrumentos ambientales, territoriales y de política climática identificados dentro de la documentación del contratista, incluyendo PGAR, POMCA, POT/EOT/PBOT, Política Nacional de Cambio Climático y NDC. • Se verificó la forma en que estos instrumentos fueron incorporados como referentes para la caracterización y planificación climática territorial, identificando fortalezas y aspectos susceptibles de complementación. • Se brindó apoyo técnico a la revisión de documentos de ordenamiento territorial municipal (EOT y PBOT) remitidos a CORPOGUAJIRA, específicamente en lo relacionado con la incorporación y tratamiento del componente de cambio climático	

INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios No PS 0066-2026; correspondiente al periodo del 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026 El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	$62.972.000,00	
Valor pagado al contratista		$17.992.000,00
Valor del presente pago		$4.498.000,00
Saldo del contrato, por ejecutar		$40.482.000,00
Sumas Iguales	**$62.972.000,00**	**$62.972.000,00**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Aportes a Seguridad Social: El Contratista remitió el soporte de pago general de los aportes tomando como IBC con un monto de ($1.750.905), se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

Nº de planilla	Mes y año	Valor por ARL	Valor por salud	Valor por pensión	Valor total pagado
4632340636	05-2026	$9.200	$218.900	$ 280.200	**$508.300**
93009249	06-2026	$9.400	$224.900	$287.900	$522.200
93794418	07-2026	$9.400	$224.900	$287.900	$522.200
94709592	08-2026	$9.400	$224.900	$287.900	$522.200
95588787	09-2026	$9.400	$224.900	$287.900	$522.200

Aportes a Parafiscales: No está obligado al pago de aportes parafiscales.

INDICADOR DE EFICACIA

Con el Contrato de Prestación de Servicios No. PS 0066-2026, cuyo objeto es "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011"*", se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la Clausula 3 del citado Contrato.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° PS 0066-2026, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 30 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Criterios necesarios	Porcentaje	Calificación obtenida en el período
Cumplimiento del objeto del Contrato	30%	30%
Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones)	30%	28%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio	25%	25%
Personal idóneo	10%	10%
Valor agregado	3%	3%
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	2%	2%
Sumatoria de la calificación	**100%**	**98%**
¿El Contratista cumple con los criterios?	**Sí**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. PS 0066-2026, certifico que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 3, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 005, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2026 y 29 de septiembre de 2026, por valor de Cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil pesos m/cte. ($4.498.000,00) dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual forma, el Contratista se encuentran a paz y salvo al mes de septiembre de 2026, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre	YOVANY DELGADO MORENO
	Firma	

Las evidencias se encuentran en el informe presentado por el Contratista.

ANEXOS

ANEXOS

Ilustración 1, *Captura de pantalla del correo enviado con el informe técnico Ambiental, este informe Revisión técnica de la Fase 2 – Perfil Territorial.*





Ilustración 2, *Matriz metodológica que sintetiza los criterios de revisión aplicados, Información contenida en el documento "Informe Ambiental Agosto" enviado para consolidación del informe general.*

Ilustración 7, *Correo electrónico enviados con observaciones técnicas, donde se realizan las observaciones y recomendaciones formuladas respecto a la incorporación del componente de cambio climático dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial municipales.*



ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS

Se realizó la revisión técnica y ambiental de la documentación remitida por el contratista en el marco de la actualización del PIGCCT, verificando la calidad, coherencia, pertinencia, integralidad, trazabilidad y suficiencia de la información presentada.

• La revisión incluyó la caracterización climática y ambiental, la información correspondiente al perfil territorial y la consistencia entre los avances reportados y los contenidos efectivamente entregados.

• Se identificaron vacíos, inconsistencias y aspectos que requerían complementación, formulando las respectivas observaciones y recomendaciones técnicas.

• Esta actividad se encuentra directamente relacionada con la revisión efectuada al Informe de Avance y al Producto 2 – Perfil Territorial.

• Se apoyó la revisión y validación técnica de los componentes biofísicos contenidos en el Perfil Territorial, considerando aspectos relacionados con geología, geomorfología, hidrogeología, hidrografía, hidrología, calidad del agua, capacidad de uso de las tierras y coberturas.

• Se verificó la identificación y utilización de fuentes oficiales y se señalaron aspectos susceptibles de actualización, particularmente frente a la vigencia de algunas fuentes y documentos de ordenamiento territorial utilizados como referencia.

• La revisión permitió establecer que el componente biofísico presentaba un desarrollo importante, aunque se recomendó fortalecer la actualización de determinadas fuentes.