Proyecto: Prevención y Atención a las Violencias en la Infancia y Adolescencia

“Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencias sexuales y en el contexto de red de protección”

Contrato N.º 4600107289 de 2026

Agosto de 2026
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Unidad de Niñez
2026

FUNDACIÓN

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Contenido

COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA A LA RUTA DE ATENCIÓN 6
1. Estrategia de Atención en Campo 6
2. Estrategia de fortalecimiento y cualificación 6
1. Estrategia de Atención en Campo 6
Logros: 11
Oportunidades de Mejora: 11
2. Estrategia de Fortalecimiento y Cualificación 12
Logros y Oportunidades de Mejora: 15
COMPONENTE 2: ATENCIÓN PSICOSOCIAL 17
1. Estrategia Atención Psicosocial - Intervención en Crisis 17
2. Estrategia Pedagógica 17
1. Estrategia Atención psicosocial - Intervención en Crisis 18
Estrategia de Atención Psicoterapéutica Especializada 25
Logros y Oportunidades de Mejora 30
COMPONENTE 3: MOVILIZACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN TERRITORIAL 34
Estrategia de cualificación y sensibilización 35
Estrategia de cualificación y sensibilización 35
Logros 49
Oportunidades de Mejora 50
1. Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos 53
2. Fortalecimiento técnico talento humano 53
3. Acompañamiento a familias 53
4. Elaboración de Documentos Técnicos 54
5. Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas 54
6. Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades. 54
1. Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos 54
Logros y Oportunidades de Mejora 56
4. Elaboración de Documentos Técnicos 60
6. Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades 62
Entregables del Componente 4 67
COMPONENTE 5: PROCESOS TRANSVERSALES 68

1. Gestión del talento humano 68
2. Procesos Técnicos 68
3. Procesos logísticos y operativos 68
1. Gestión del talento humano 69
2.Procesos Técnicos 71
3.Procesos logísticos y operativos 78
Entregables del Componente 5 80
Georreferenciación 82
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 82
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 84

FUNDACIÓN

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO N. º	4600107289 de 2026
Contratante	Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Inclusión Social y Familia NIT: 890.905.211-1
Contratista	Fundación de Atención a la Niñez- FAN Representante legal: Marisol Vanegas Caro NIT: 890.905.179-3
Objeto	“Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencias sexuales y en el contexto de red de protección”
Población	Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales, desde la primera infancia hasta los 17 años, familias o cuidadores, actores corresponsables de la garantía de sus derechos.
Duración	346 días calendario
Supervisión	Walter Zuluaga Naranjo Líder de programa Secretaría de Inclusión Social y Familia Unidad de Niñez
Dirección General	Lina Yanned Rodríguez Callejas Subdirectora de Desarrollo y Alianzas Fundación Atención a la Niñez –FAN
Coordinación General	Aura Liliana Londoño López

INFORME TÉCNICO No 8.

PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

DEL 1 al 31 DE AGOSTO DE 2026

INTRODUCCIÓN

Durante el periodo reportado, y en el marco del cumplimiento de los objetivos del proyecto y de las especificaciones técnicas contractuales, la Coordinación General lideró la gestión técnica, administrativa y estratégica, orientada a garantizar la adecuada ejecución del contrato, el cumplimiento de las metas establecidas y el fortalecimiento de los diferentes componentes del proyecto.

En este marco, se desarrollaron acciones de planeación, seguimiento contractual, articulación interinstitucional, acompañamiento técnico y gestión de casos, incluyendo espacios de seguimiento con la supervisión, reuniones de staff y coordinación con entidades y actores estratégicos como (CAIVAS, CORA, FAN y Hospital General), favoreciendo la articulación de acciones para la atención integral y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, se fortaleció el acompañamiento técnico a los equipos de los Centros Especializados Jugar para Sanar y se lideraron espacios de análisis y reactivación de casos con los componentes de Atención a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS). Asimismo, se avanzó en la planeación articulada con la Unidad de Niñez para el desarrollo de acciones relacionadas con los hitos institucionales, particularmente el correspondiente a la prevención de la ESCNNA, en concordancia con las estrategias de ciudad orientadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia.

COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA A LA RUTA DE ATENCIÓN

Objetivo General

Gestionar acciones para la atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y de otras vulneraciones que representen alto riesgo para su integridad y vida, en articulación con los sectores: Justicia, Protección y Salud.

Este componente se lleva a cabo a través de dos estrategias:

1. **Estrategia de Atención en Campo**

Reúne las acciones iniciales a la atención de las víctimas-denunciantes en el proceso de atención integral para las víctimas de violencias sexuales, acorde a lo que corresponde a cada sector: justicia, salud y protección.

2. **Estrategia de fortalecimiento y cualificación**

Desarrollo de procesos de cualificación, capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, procedimientos, normatividad, entre otros, para brindar una atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.

1. Estrategia de Atención en Campo

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Gestionar las acciones para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias.	100% de casos recibidos con gestiones realizadas. 95% de casos cerrados mensualmente (cerrado indica que se realizan todas las acciones posibles de acuerdo al contexto del caso, garantizando un análisis por cada sector de la ruta). 95% de casos gestionados en el año (el 5% restante corresponderá a las remisiones que se reciben días antes del cierre del contrato).	Realizado	9	200	203	150	137	145	131	169	1144
		Meta	24	250	229	156	162	159	133	181	1294
		Porcentaje	38%	80%	89%	96%	85%	91%	98%	93%	88%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-BD-ac3108	Base de datos activación
2-BD-rea3108	Base de datos reactivación

Durante el mes de agosto, se logró atender un total de **169** casos, de los cuales 52 correspondieron al proceso de activación y 117 al de reactivación. Las acciones desarrolladas estuvieron enfocadas en brindar una atención integral y oportuna a niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia, orientando las intervenciones hacia una activación efectiva de la ruta de atención y de esta manera poder contribuir a la garantía y el restablecimiento de sus derechos. De igual forma, se fortaleció el acompañamiento a los grupos familiares, promoviendo herramientas y acciones que contribuyen a entornos protectores.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar las remisiones de las niñas, niños y adolescentes que requiere atención psicoterapéutica especializada.	100% de casos identificados que requieren atención psicoterapéutica remitidos a este proceso *La revisión se efectúa posterior a la verificación de cumplimiento de criterios	Realizado	3	53	72	49	37	56	44	59	373
		Meta	3	53	72	49	37	56	44	59	373
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-BD-ac3108	Base de datos activación										
2-BD-rea3108	Base de datos reactivación										

Durante el periodo reportado, se gestionaron **59** solicitudes de niñas, niños y adolescentes interesados en acceder a los servicios de los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada Jugar para Sanar, cuyo propósito es contribuir al proceso de recuperación y resignificación de experiencias traumáticas mediante el uso de metodologías expresivas, basadas en el color, el arte y la lúdica. De igual manera, la identificación de casos remitidos con otros operadores permitió fortalecer el liderazgo y reconocimiento del programa en el territorio. Estos resultados reflejan, además de la alta demanda de servicios de atención psicológica especializada para niñas, niños y adolescentes en la ciudad, vislumbrar la importancia que tiene la atención psicológica permitiendo sanar y darle continuidad al proyecto de vida luego de haber vivido una situación traumática con es el caso de las violencias.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Articulación con las entidades (públicas y privadas) de los tres sectores de la ruta de atención, y demás actores corresponsables de la atención de las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias, para fortalecer el proceso de atención.	Mínimo dos articulaciones con un actor de cada sector de la ruta durante la ejecución del contrato. Dos articulaciones con línea 123 (casos remitidos violencias sexuales. Inicio y cierre del contrato) Tres articulaciones con otros actores corresponsables. Encuentros durante todo el periodo de la operación, acorde a lo indicado por la supervisión. 1 informe consolidado con resultado de las articulaciones (acuerdos, logros y oportunidad de mejora). Se entrega un mes antes de culminar el contrato.	Realizado	1	6	4	1	0	1	0	0	13
		Meta	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		Porcentaje	9%	55%	36%	9%	0%	9%	0%	0%	118%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

Durante el mes de agosto no se realizaron gestiones de articulación en ninguno de los sectores.

Tabla Indicadores de la estrategia 1

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN CAMPO									
1. Casos gestionados por el proyecto		**N° de casos gestionados por el proyecto/N° de casos remitidos por la fiscalía *100**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (casos gestionados)	3	54	67	31	37	47	44	52	335
Denominador (casos remitidos)	3	54	67	31	37	47	44	52	335
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Casos remitidos cerrados por el proyecto		**FÓRMULA DE CÁLCULO: % de casos cerrados/95% (meta de cierres)**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (% casos cerrados)	6	146	136	119	100	98	87	117	809
Denominador (95% meta de cierres)	21	196	162	125	125	112	89	129	959
Porcentaje cumplimiento	29%	74%	84%	95%	80%	88%	98%	91%	84%
3. Casos gestionados al finalizar el contrato		**FÓRMULA DE CÁLCULO: % de casos gestionados al finalizar el contrato/95% (meta de gestiones)**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (% casos gestionados)	9	200	203	150	137	145	131	169	1144
Denominador (95% meta de gestiones)	24	250	229	156	162	159	133	181	1294
Porcentaje cumplimiento	38%	80%	89%	96%	85%	91%	98%	93%	88%
4. Remisión atención psicoterapéutica		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos remitidos a atención psicoterapéutica /Nº de casos gestionados**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (No. casos remitidos)	3	53	72	49	37	56	44	59	373
Denominador (No. casos gestionados)	24	250	229	156	137	145	131	169	1241
Porcentaje cumplimiento	13%	21%	31%	31%	27%	39%	34%	35%	30%
5. Articulación con actores en sector salud		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector salud/2**							

UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (No. articulaciones)	0	2	1	0	0	0	0	0	3
Denominador (2)	2	2	1	0	0	0	0	0	2
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	150%
6. Articulación con actores en sector justicia		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector justicia/2**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (No. articulaciones)	1	1	0	0	0	1	0	0	3
Denominador (2)	2	2	0	0	0	2	0	0	2
Porcentaje cumplimiento	50%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	150%
7. Articulación con actores en sector protección		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector protección/2**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Denominador (2)	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Porcentaje cumplimiento	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
8. Articulaciones con el 123		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones 123/2**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Denominador (2)	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Porcentaje cumplimiento	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
9. Articulaciones con otros actores corresponsables		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones con otros actores corresponsables/3**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	3	1	0	0	0	0	5
Denominador	3	3	3	3	0	0	0	0	3

Porcentaje cumplimiento	0%	33%	100%	33%	0%	0%	0%	0%	167%
10. Activaciones por área salud		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área salud/2 (profesionales)**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	3	19	24	10	10	12	14	17	109
Denominador	3	19	24	10	10	12	14	17	109
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11. Activaciones por área justicia		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área justicia/2 (profesionales)**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	0	18	22	7	15	22	16	17	117
Denominador	0	18	22	7	15	22	16	17	117
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12. Activaciones por área protección		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área protección/3 (profesionales)**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	0	17	21	14	12	13	14	18	109
Denominador (3)	0	17	21	14	12	13	14	18	109
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13. Re activaciones por área salud		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área salud/2 (profesionales)**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	2	58	40	38	28	29	32	39	266
Denominador (2)	6	64	44	41	35	35	33	44	302
Porcentaje cumplimiento	33%	91%	91%	93%	80%	83%	97%	89%	88%

14. Re activaciones por área justicia		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área justicia/2 (profesionales)							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	3	39	53	33	34	31	22	43	258
Denominador (2)	6	63	62	33	38	31	22	43	298
Porcentaje cumplimiento	50%	62%	85%	100%	89%	100%	100%	100%	87%
15. Re activaciones por área protección		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área protección/3 (profesionales)							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	1	49	43	48	38	38	33	35	285
Denominador (3)	9	69	56	51	52	46	34	42	359
Porcentaje cumplimiento	11%	71%	77%	94%	73%	83%	97%	83%	79%
16. Atención en sitio (CAIVAS)		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos atendidos en el mes/N° días hábiles de atención mensual							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (No. casos atendidos mes)	3	54	67	31	37	47	44	52	335
Denominador (días hábiles atención mes)	9	20	21	20	19	19	21	19	148
Porcentaje cumplimiento	33%	270%	319%	155%	195%	247%	210%	274%	226%

Logros:

- Se siguen consolidando articulaciones con programas y entidades de índole distrital que permita ofrecer a las niñas, niños, adolescentes y familias atención integral que contribuya al mejoramiento de su situación actual y brinde herramientas en pro de la construcción de proyectos de vida y entornos seguros, favoreciendo así la no repetición de situaciones de violencia o vulneración.

Oportunidades de Mejora:

Continuar la búsqueda y fortalecimiento de alianzas efectivas y eficaces con entidades que hacen parte del sector protección, puntualmente con comisarías de familia, permitiendo así que la información requerida para el proceso pueda ser más oportuna y precisa.

2. Estrategia de Fortalecimiento y Cualificación

Desde esta estrategia se posibilita el desarrollo de procesos de cualificación, capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, procedimientos, normatividad, entre otros, para brindar una atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Reuniones análisis de casos, desarrolladas semanalmente entre el equipo de Asistencia Técnica a Rutas con el componente Psicosocial. El proceso debe incluir el análisis de casos y el plan de acción para sus respectivas gestiones.	Una (1) reunión semanal.	Realizado	1	4	4	4	4	4	5	4	30
		Meta	2	4	4	4	4	4	5	4	31
		Porcentaje	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	**Nombre de la acción**										
1-Ac-0608-CV	Reunión semanal de análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS)										
2-Ac-1308-IA	Reunión semanal de análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS)										
3-Ac-2108-NC	Reunión semanal de análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS)										
4-Ac-2708-MA	Reunión semanal de análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS)										

Durante el mes de agosto se realizaron cuatro (4) reuniones destinadas a la revisión y análisis de casos, así como a la formulación conjunta de planes de acción y estrategias de abordaje para los casos presentados. Estos espacios se consolidaron como escenarios de intercambio y construcción técnica, que contribuyen a fortalecer la toma de decisiones de manera oportuna, pertinente e informada, orientada a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, particularmente en aquellos casos que, por sus condiciones o nivel de complejidad, requieren una atención más focalizada.

De igual manera, las estrategias y acciones definidas de manera colectiva se convierten en herramientas de referencia para orientar la intervención frente a situaciones futuras que presenten características similares, favoreciendo la generación de respuestas más articuladas, oportunas y efectivas.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Actualización del procedimiento de la ruta de atención a las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familias. Incorporando de manera detallada el proceso de cada sector, con flujogramas incluidos.	Una (01) entrega al inicio del contrato (10 días calendario).	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Una (01) entrega al final del contrato.	Meta	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	En caso de ser requerido, la supervisión podrá solicitar otras actualizaciones.	Porcentaje	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	**Nombre de la acción**										
N/A	No aplica para este periodo										

El documento fue entregado durante el primer mes de ejecución del contrato, la próxima entrega se realizará al finalizar la vigencia o cuando sea requerido por la supervisión.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Revisión y actualización permanente del nomograma para la presente vigencia.	1 documento al inicio del contrato (primer mes ejecución) 1 documento actualizado (mitad contrato). 1 documento final (cierre contrato).	Realizado	0	1	0	0	0	1	0	0	2
		Meta	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Porcentaje	0%	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	67%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

El normograma fue actualizado oportunamente, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Durante el presente mes no se requirió una nueva actualización, toda vez que la próxima entrega se encuentra programada para el cierre de la ejecución contractual.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Actualización permanente de directorio interinstitucional para uso del componente (contactos estratégicos a la presente vigencia)	1 documento al inicio del contrato (primer mes ejecución) 1 documento actualizado (mitad contrato). 1 documento final (cierre contrato). *Si bien el documento se entrega oficialmente en tres periodos, la actualización debe ser permanente, acorde a los cambios que se generen en las entidades relacionadas en el documento.	Realizado	0	1	0	0	0	1	0	0	2
		Meta	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Porcentaje	0%	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	67%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

El directorio interinstitucional fue actualizado oportunamente, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Durante el presente mes no se requirió una nueva actualización, toda vez que la próxima entrega se encuentra programada para el cierre de la ejecución contractual.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Participación en procesos de cualificación capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.	5 procesos durante el contrato. Cada dos meses. Iniciando en el mes de marzo.	Realizado	0	1	2	0	2	0	2	1	8
		Meta	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Porcentaje	0%	20%	40%	0%	40%	0%	40%	20%	160%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-2108-CV	Capacitación al equipo de profesionales sobre el protocolo de código fucsia										

Durante el mes de agosto, el equipo de profesionales del proyecto participó en un espacio de cualificación orientado al fortalecimiento y actualización de los conocimientos relacionados con el protocolo “Código Fucsia”. La jornada, liderada por Maritza Rodríguez, profesional del equipo de Epidemiología de la Secretaría de Salud, permitió profundizar en los conocimientos previamente adquiridos, resolver inquietudes y fortalecer la comprensión de la ruta de atención establecida.

Asimismo, el espacio favoreció la apropiación de los quince (15) pasos contemplados en el protocolo, así como de los aspectos e información que deben ser considerados para su adecuada implementación. Esta jornada de fortalecimiento contribuyó a consolidar capacidades en el equipo profesional, promoviendo una actuación más clara, articulada y pertinente frente a las situaciones que requieren la activación de esta ruta.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Participación en mesas y espacios de prevención y atención de las violencias sexuales de la ciudad, delegados por la Unidad de Niñez.	100% de procesos que le sean designados	Realizado	0	1	1	1	3	1	2	2	11
		Meta	0	1	1	1	3	1	2	2	11
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-1908-EM	Comité Distrital para la prevención y atención de violencias sexuales - Instancia técnica										
2-Ac-2008-DR	Mesa intersectorial contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA)										

En el mes agosto se participó de dos espacios, el primero de ellos fue el Comité Distrital para la prevención y atención de violencias – Instancia técnica, encuentro que permitió establecer acciones en pro de las niñas, niños y adolescentes en contexto escolar. Durante el encuentro se logró fortalecer la articulación interinstitucional para analizar las alertas relacionadas con posibles situaciones de violencias sexuales en entornos educativos y, a partir de los hallazgos, diseñar y concertar un plan de trabajo con acciones de prevención, sensibilización y protección dirigidas a dichos espacios.

El segundo espacio fue la Mesa Intersectorial Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), durante dicho el espacio se realizó la socialización de las actividades y propuestas proyectadas para el mes de septiembre en el marco de las acciones de prevención y atención frente a la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes - ESCNNA. Asimismo, se compartieron los avances relacionados con el plan de acción desde las diferentes instancias de ciudad, lo que permitió reconocer los logros alcanzados, fortalecer la articulación entre los actores involucrados y realizar seguimiento a las acciones previstas.

La generación de este espacio resultó fundamental para favorecer el intercambio de información, unificar criterios y brindar mayor claridad frente a los procesos que se vienen desarrollando. De esta manera, se fortaleció la coordinación de las acciones y se promovió una gestión más organizada, participativa y orientada al cumplimiento de los objetivos que se vienen estableciendo frente a la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes - ESCNNA.

Tabla Indicadores de la estrategia 2

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y CUALIFICACIÓN									
17. Análisis de casos	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° reuniones semanales/N° semanas mes Nota: Se debe de realizar 1 semanal.**								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**								
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (reuniones semanales)	1	4	4	4	4	4	5	4	30
Denominador (semanas mes)	2	4	4	4	4	4	5	4	31
Porcentaje cumplimiento	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%

18. Procesos de cualificación		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de procesos ejecutados/5 durante el contrato**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (procesos ejecutados)	0	1	2	0	3	0	2	1	9
Denominador (5)	5	5	5	0	5	0	5	5	5
Porcentaje cumplimiento	0%	20%	40%	0%	60%	0%	40%	20%	180%
19. Participación en escenarios estratégicos (mesas, comités, etc.)		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de espacios donde participó/N° delegaciones recibidas**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (No. espacios)	0	1	1	1	3	1	2	2	11
Denominador (delegaciones recibidas)	0	1	1	1	3	1	2	2	11
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Logros y Oportunidades de Mejora:

Logros

- Cualificación permanente del equipo, espacios enfocados al fortalecimiento técnico, generando una mayor apropiación de las disposiciones establecidas y por ende asesorías y orientaciones claras, oportunas y certeras a las familias. La actualización y manejo de conceptos relacionados a la activación de *Código Fucsia,* brinda herramientas necesarias para la cotidianidad en los diferentes espacios donde se desarrolla el quehacer propio del componente.

Oportunidades de Mejora

- Actualización permanente de productos como normograma y directorio interinstitucional, pese a no ser una entrega mensual, se hace necesario mantener los datos vigentes evitando que información de importancia pueda no llegar a su destinatario o llegar en términos que no cuentan con el respaldo adecuado según la normatividad existente.

Entregables del Componente 1

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación

Base de datos con reporte individual de gestiones de activación de rutas	SI	Mensual	31/08/2026	Base de datos con registro de las niñas, niños y adolescentes atendidos durante el periodo actual.
Base de datos con reporte individual de reactivaciones de rutas	SI	Mensual	31/08/2026	Base de datos con registro de los casos gestionados desde el proceso de reactivación durante el mes de agosto.
Base de datos remisiones atención psicoterapéutica	SI	Mensual	31/08/2026	Información de niñas, niños y adolescentes remitidos para atención psicoterapéutica especializada.
Evidencias articulación con entidades	SI	Mensual	31/08/2026	Durante el mes de agosto no se realizaron articulaciones con entidades que conforman la ruta de atención a víctimas de violencia sexual, ni con otros actores.
Evidencias reuniones semanales Equipo de Asistencia Técnica a Rutas con el componente Psicosocial.	SI	Mensual	31/08/2026	Actas de reuniones de los encuentros semanales donde se evidencian no solo el análisis de los casos presentados, sino también el plan de intervención posterior.
Procedimiento ruta de atención	No aplica	10 días (calendario) inicio Contrato	27/01/2026	Documento enviado a la supervisión durante los diez primeros días de la vigencia.
		Final contrato	No aplica	
Normograma	SI	Primer mes contrato	16/02/2026	Actualización del normograma realizada en los meses de febrero y junio, garantizando la alineación con los lineamientos vigentes. Se proyecta una nueva actualización y socialización finalizando la vigencia del contrato.
		Mitad contrato	30/06/2026	
		Cierre contrato	No aplica	
Directorio institucional	SI	Primer mes contrato	16/02/2026	Entrega del directorio institucional realizada en los meses de febrero y junio, garantizando la actualización de contactos y la identificación de responsables de cada entidad. Se proyecta una nueva entrega finalizando la vigencia del contrato.
		Mitad contrato	30/06/2026	
		Cierre contrato	No aplica	
Evidencias participación en procesos de cualificación capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.	SI	Cada dos meses. Iniciando en marzo.	31/08/2026	Durante el mes de agosto los profesionales participaron en la capacitación sobre ruta de atención a víctimas de violencia sexual desde el sector salud Código Fucsia (Resolución 459 de 2012)
Evidencias participación en mesas y espacios de prevención y atención de las violencias sexuales de la ciudad,	SI	Mensual	31/08/2026	En el mes agosto se participó en el Comité Distrital para la Prevención y Atención de las Violencias Sexuales con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional para analizar las alertas relacionadas con posibles situaciones de

delegados por la Unidad de Niñez.				violencias sexuales en contextos educativos. Además, desde el proyecto se asistió a la mesa intersectorial en contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se planean acciones a realizar a nivel de distrito durante el mes de septiembre.

COMPONENTE 2: ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Objetivos

- Brindar acompañamiento psicosocial y pedagógico a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, durante el proceso de instauración de denuncia (CAIVAS).

- Realizar atención psicoterapéutica especializada a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales o de otras vulneraciones de alto riesgo, remitidos al proyecto por las autoridades administrativas competentes, vinculando a las familias en el proceso de atención con el fin de favorecer el acompañamiento efectuado a la población.

Este componente lleva a cabo sus acciones a partir del desarrollo de las siguientes estrategias:

1. **Estrategia Atención Psicosocial - Intervención en Crisis**

En esta estrategia, los profesionales psicosociales realizan intervención en crisis, orientación, apoyo y acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y a sus familias, en el marco de las diligencias adelantadas en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), tanto en la activación de la ruta como en las citas relacionadas con los actos urgentes del sector justicia o con los procesos de restablecimiento de derechos, (ICBF – CZ Rosales ubicado en CAIVAS).

2. **Estrategia Pedagógica**

A través de esta estrategia se implementan actividades en una sala pedagógica dispuesta para tal fin, desde un modelo lúdico y vivencial diseñado para el acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes; acciones intencionadas desde el juego y el arte para la sanación, durante los periodos de tiempo que ellas y ellos permanecen en espera de ser atendidos en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS).
Así mismo, se generan procesos de reflexión y participación con las niñas, niños y adolescentes, con base al sentido de vida donde se puedan reconocer acciones de autocuidado, cuidado del otro y de los entornos protectores, lo anterior, alineado al Acuerdo 143 de 2019 y las líneas correspondientes.

3. Estrategia de Atención Psicoterapéutica Especializada

Las sesiones de atención psicoterapéutica especializada se realizan en los Centros de atención psicoterapéutica especializada Jugar para Sanar, ubicados en el Barrio la Floresta, Los Ángeles- Villa Hermosa, Sede Cuidamos (Hospital General).

1. Estrategia Atención psicosocial - Intervención en Crisis

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar atención psicosocial (intervención en crisis) a las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales que se encuentren en el CAIVAS y requieran el servicio.	100% de niñas, niños y adolescentes que requieren ätención psicosocial (intervención en crisis)	Realizado	0	1	0	1	0	1	1	1	5
		Meta	0	1	0	1	0	1	1	1	5
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Bd-APS-3108-BP	Base de datos del componente de atención psicosocial										

Para el mes de agosto, se registró 1 atención psicosocial relacionada con la intervención en crisis a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS). Dicha atención se realizó a petición de funcionario de la Fiscalía CAIVAS, en el marco de la activación de la ruta de atención en el sector justicia, específicamente durante el proceso de entrevista forense y donde la niña entró en crisis, por lo que se solicita el apoyo de la profesional psicosocial, en busca de contención emocional y la expresión de sentimientos, a fin de efectuar con éxito la entrevista forense.
Esta intervención se realizó teniendo en cuenta un enfoque de atención integral desde la protección y el restablecimiento de derechos de niñas, niños o adolescentes.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar atención psicosocial (intervención en crisis) a las familias de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales que se encuentren en el CAIVAS y requieran el servicio.	100% de familias que requieren ätención psicosocial (intervención en crisis)	Realizado	0	15	10	9	5	7	11	11	68
		Meta	0	15	10	9	5	7	11	11	68
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Bd-APS-3108-BP	Base de datos del componente de atención psicosocial										

La presente actividad se enmarca en la atención psicosocial y la intervención en crisis dirigida a las familias que acompañan a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en el marco de la activación de la ruta de atención en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS).

Durante el mes de agosto se realizaron un total de 11 intervenciones en crisis, las cuales estuvieron orientadas a brindar un espacio de contención, escucha y estabilización emocional que permitiera a las familias tramitar las afectaciones derivadas del hecho victimizante. Así mismo, se orientó en el desarrollo e implementación de estrategias de afrontamiento adaptativas y en el fortalecimiento de acciones de autocuidado y autoprotección, como mecanismos para disminuir el impacto de la vulneración y prevenir la ocurrencia de nuevos eventos.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Asesoría y orientación a familias en el CAIVAS y en los demás espacios en los que se brinde acompañamiento a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales, en relación a la oferta institucional y otras remisiones que se requiera.	100% de familias de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que requieran asesoría y orientación	Realizado	2	32	53	19	29	45	45	41	266
		Meta	2	32	53	19	29	45	45	41	266
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Bd-APS-3108-BP	Base de datos del componente de atención psicosocial										

Esta estrategia permite brindar orientación, apoyo y acompañamiento a las familias de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en el marco de la activación de la ruta de atención en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS). A través de esta, se facilita la identificación de las necesidades particulares de cada familia, así como la posterior remisión y vinculación a la oferta institucional y otros servicios. En el mes de agosto se logró brindar un total de 41 asesorías y orientaciones a familias, las cuales ameritaron un total de 56 atenciones desde trabajo social y psicología.

Del total de familias atendidas, una vez socializada la oferta institucional, se posibilitó la derivación a diferentes programas y ofertas del Distrito de la siguiente manera: 37 a Centros Integrales de Familia (CIF), de las cuales 30 fueron de la estrategia de activación y 7 de reactivación; 1 a Atención en Territorio (AT) correspondiente al proceso de reactivación. 2 a Atención Psico jurídica en Territorio derivada de la estrategia de activación; 1 a la Fundación Lucerito remitida desde el proceso de reactivación; 2 a Medellín Te Quiere Saludable de la estrategia de activación y 2 a la Fundación Consultorio de Jula derivada de la estrategia de activación.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Identificar y remitir a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales al servicio de atención psicoterapéutica especializada (siempre y cuando cumplan los requisitos de remisión).	100% de Niñas, niños y adolescentes que cumplen criterios, remitidos a atención especializadas.	Realizado	0	52	74	54	41	57	48	60	386
		Meta	0	52	74	54	41	57	48	60	386
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Bd-APS-3108-BP	Base de datos del componente de atención psicosocial										

El objetivo de esta actividad está orientado a brindar acompañamiento y el ofrecimiento de la oferta de ciudad para la atención a las familias y las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en el marco de las estrategias de activación o reactivación de la ruta de atención en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS).

A partir de la implementación del espacio de escucha presencial (activación); se identificaron 38 casos que cumplieron con los criterios para la atención psicológica especializada en los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada Jugar Para Sanar. De igual manera, desde el componente de Asistencia Técnica a la Ruta de Atención, a través de la estrategia de reactivación y el establecimiento de contacto telefónico con la familia de la niña, niño o adolescente, se identificaron 21 casos adicionales que cumplían con los requisitos para acceder

a este mismo servicio. Finalmente, desde la articulación realizada con Secretaría de la Mujer, se recibió 1 caso con criterios para la derivación a atención psicológica especializada en Jugar Para Sanar. En total, durante el mes de agosto, se gestionaron 60 remisiones desde el componente de Atención Psicosocial para la intervención terapéutica especializada.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Actualización del procedimiento de atención psicosocial. Debe describir en un apartado la atención a niñas, niños y adolescentes, y en otro la atención a familias. Para ambos casos se debe incluir flujograma con flujogramas incluidos.	Una (01) entrega al inicio del contrato (10 días calendario). Una (01) entrega al final del contrato. En caso de ser requerido, la supervisión podrá solicitar otras actualizaciones.	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		Porcentaje	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

El documento fue entregado durante el primer mes de ejecución del contrato, la próxima entrega se realizará al finalizar la ejecución o cuando sea requerido por la supervisión.

Participación en Espacios de Ciudad

Para el mes de agosto se participó desde el proyecto en la Cuarta Sesión Plenaria del año del Comité Interinstitucional para la prevención y erradicación del Trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador - CIETI, en donde se abordó de manera grupal la elaboración del reglamento interno, por medio del cual se establecen los acuerdos para el desarrollo de los compromisos de sus participantes.

Tabla Indicadores de la estrategia 1

ESTRATEGIA ATENCIÓN PSICOSOCIAL - INTERVENCIÓN EN CRISIS									
1. Atención psicosocial (intervención en crisis) a niñas, niños y adolescentes	**FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de casos que requirieron atención/N° de casos atendidos en CAIVAS**								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**								
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (casos requirieron atención)	0	1	0	1	0	1	1	1	5
Denominador (casos atendidos)	0	1	0	1	0	1	1	1	5
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
2. Atención psicosocial (intervención en crisis) a familias	**FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de familias que requirieron atención psicosocial / N° de familias que recibieron atención en CAIVAS**								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**								
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (familias requirieron atención)	0	15	10	9	5	7	11	11	68

Denominador (familias atendidas)	0	15	10	9	5	7	11	11	68
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Asesoría y orientación familiar	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias que recibieron asesoría y orientación/Nº de familias que requirieron el acompañamiento**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

	Mes								Total
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**acumulado**
Numerador (familias recibieron asesoría)	2	32	53	19	29	45	45	41	266
Denominador (familias requirieron acompañamiento)	2	32	53	19	29	45	45	41	266
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Remisión atención psicoterapéutica especializada	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes remitidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos en atención psicosocial**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

	Mes								Total
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**acumulado**
Numerador (NNA remitidos)	0	52	74	54	41	57	48	60	386
Denominador (NNA atendidos)	0	52	74	54	41	57	48	60	386
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Niñas, niños y adolescentes atendidos en sesiones psicoterapéuticas especializada	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes remitidos**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

	Mes								Total
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**acumulado**
Numerador (NNA atendidos)	70	35	43	43	45	46	35	46	363
Denominador (NNA remitidos)	0	52	74	54	41	57	48	60	386
Porcentaje cumplimiento	0%	67%	58%	80%	110%	81%	73%	77%	94%

Logros y Oportunidades de Mejora

Logros

- Se consolida una alianza estratégica con el Centro de Orientación y Apoyo (CORA), permitiendo la articulación de acciones en beneficio de la población atendida desde el proyecto. Gracias a esta articulación, se estableció un mecanismo de derivación de población femenina y masculina entre los 10 a los 28 años residentes del Distrito de

Medellín, para acceso a atención psicosocial en problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y conducta adictiva, víctima de cualquier tipo de violencia y comportamiento suicida.

Oportunidades de Mejora

- Diseñar procedimiento del diligenciamiento de la matriz del componente de atención psicosocial que permita dar cuenta de su adecuado diligenciamiento, como herramienta de sistematización que consolida información cualitativa y cuantitativa de las niñas, niños y adolescentes y sus familias atendidas por el proyecto.

Estrategia Pedagógica

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Presentar propuesta pedagógica para la vigencia del contrato con: estrategias y actividades dirigidas a las niñas, niños, adolescentes, familias/red apoyo, y actores corresponsables quienes reciben o brindan la atención durante el proceso de instauración de la denuncia.	Uno (01) para el contrato Primeras dos semanas de ejecución.	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	**Nombre de la acción**										
N/A	No aplica para este periodo										

El documento fue entregado durante el primer mes de ejecución del contrato dando cumplimiento a lo establecido en la especificación técnica.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan realizar un acompañamiento oportuno y pertinente a las niñas, niños y adolescentes, durante el periodo de estancia en CAIVAS	100% de niñas, niños y adolescentes atendidos que requierenël acompañamiento en la sala pedagógica.	Realizado	7	82	101	60	60	72	75	77	534
		Meta	7	82	101	60	60	72	75	77	534
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	**Nombre de la acción**										
1.Bd-ped-3108-IA	Base de datos estrategia pedagógica										
2.Guia-pedago-IA	Guía pedagógica agosto										
3.Re-fot-3108-IA	Registro fotográfico de las acciones realizadas en la sala pedagógica durante el mes de agosto										

Para el presente mes se desarrollaron las experiencias “Tejiendo Propósitos: El Ojo de Dios” y “Las cometas que vuelan alto” ambas experiencias permitieron reconocer que las emociones, los sueños y las fortalezas están estrechamente relacionados con la construcción del proyecto de vida. Promoviéndose una mirada más positiva hacia sí mismos, resaltando sus capacidades y la importancia de creer en lo que pueden alcanzar. Asimismo, se fortalecieron valores como la perseverancia, la confianza, el respeto por las diferencias y la capacidad de expresar lo que sienten.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas a las niñas, niños y adolescentes que asisten a la sala pedagógica.	100% de acciones realizadas en el mes acorde al cronograma de Hitos de la presente vigencia.	Realizado	0	3	2	2	2	2	2	2	15
		Meta	0	3	2	2	2	2	2	2	15
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1.Ac-2508-NC	Acta planeación de las experiencias, hito mes de agosto: Feria de las Flores.										
2.Hito-3108-PF	Guía pedagógica hito agosto.										
3.Refot-3108-PF	Registro fotográfico de las acciones realizadas en el hito mes de agosto: Feria de las Flores, en la sala pedagógica.										

En el mes de agosto, en la sala pedagógica se llevaron a cabo acciones conmemorativas en torno al hito “Feria de las Flores”, mediante las experiencias “El Semáforo del Autocuidado” y “Mi Silleta de Protección”, fortaleciendo en las niñas, los niños y adolescentes el reconocimiento de situaciones de riesgo, acciones de autocuidado y estrategias de protección. A través de metodologías lúdicas, participativas y significativas, se promovió la toma de decisiones responsables, el reconocimiento de sus capacidades y la importancia de proteger sus sueños y proyectos de vida. Las experiencias permitieron además reflexionar sobre la necesidad de identificar entornos seguros, pedir ayuda cuando sea necesario y fortalecer prácticas que contribuyan a su bienestar y protección integral.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas al público de adultos que se encuentran en el CAIVAS (familias, actores corresponsables, visitantes).	Mínimo una acción mensual, acorde al cronograma de hitos de ciudad de la presente vigencia.	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1.Ac-2508-NC	Acta planeación de las experiencias, hito mes de de agosto: Feria de las Flores.										
2.Hitofa-3108-PF	Guía pedagógica hito agosto.										
3.Refotfa-3108-PF	Registro fotográfico de las acciones desarrolladas en el marco de: Feria de las Flores en la sala pedagógica, dirigidas al público adulto (familias, actores corresponsables y visitantes).										

Durante el mes de agosto, en el marco del hito “Feria de las Flores”, se desarrolló la experiencia “El Silletero Protector” con las familias, actores corresponsables y visitantes del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), promoviendo espacios de sensibilización frente a la importancia del autocuidado, la protección y la prevención de situaciones de riesgo que puedan afectar a las niñas, niños y adolescentes. La experiencia permitió fortalecer el reconocimiento de las redes de apoyo y el papel protector de las familias y demás actores corresponsables en la garantía de derechos. Asimismo, favoreció la reflexión sobre la construcción de entornos seguros, la toma de decisiones responsables y la importancia de acompañar y proteger los sueños y proyectos de vida de las niñas, niños y adolescentes.

Tabla Indicadores de la estrategia 2

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA	
6. Acompañamiento pedagógico	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes acompañados por área de pedagogía/N° de niñas, niños y adolescentes derivados a sala pedagógica**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (NNA acompañados)	7	82	101	60	60	72	75	77	534
Denominador (NNA derivados)	7	82	101	60	60	72	75	77	534
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Acciones niñas, niños y adolescentes hitos de ciudad	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas con niñas, niños y adolescentes en correspondencia al hito del mes/N° acciones requeridas acorde al hito del mes**								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**								
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones realizadas)	0	3	2	2	2	2	2	2	15
Denominador (acciones requeridas)	0	3	2	2	2	2	2	2	15
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Acciones adultos, hitos de ciudad	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas con adultos en correspondencia al hito del mes/N° meses contrato (mínimo una mensual)**								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**								
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones realizadas)	0	1	1	1	1	1	1	1	7
Denominador (No. meses)	0	1	1	1	1	1	1	1	7
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Logros y Oportunidades de Mejora

Logros

- Se fortaleció de manera significativa en las familias y actores corresponsables el reconocimiento del cuidado como una responsabilidad compartida, en la que cada vínculo, palabra, valor y compromiso contribuye a generar ambientes seguros y protectores. La experiencia “el silletero de la protección” permitió resignificar el papel de las familias en la garantía de derechos, resaltando la importancia de cultivar diariamente el amor, el respeto, la escucha, la confianza, la comunicación y el acompañamiento. De esta manera, se promovió una reflexión profunda sobre el impacto de las acciones cotidianas en el bienestar integral, favoreciendo hogares donde las niñas, niños y adolescentes puedan sentirse valorados, desarrollar sus capacidades, expresar sus emociones, soñar y florecer.

- Las niñas, niños y adolescentes fortalecieron sus capacidades para identificar y diferenciar situaciones de riesgo presentes en sus entornos, reconociendo aquellas frente a las cuales es necesario detenerse, pensar y solicitar apoyo, así como aquellas que pueden realizarse de manera segura. Este proceso favoreció el desarrollo de habilidades

para la toma de decisiones conscientes, el reconocimiento de límites y la identificación de recursos personales y redes de apoyo como elementos fundamentales para su protección.

Oportunidades de mejora

- Continuar fortaleciendo, mediante experiencias pedagógicas, simbólicas y participativas, la cultura del cuidado y la protección en las niñas, niños, adolescentes y sus familias, promoviendo el reconocimiento de valores, vínculos y prácticas cotidianas que favorezcan entornos seguros y protectores. Asimismo, profundizar en habilidades como la expresión de emociones, la comunicación, la confianza, la toma de decisiones y el reconocimiento de redes de apoyo, favoreciendo que estos aprendizajes se incorporen en la vida cotidiana y contribuyan a la protección integral y garantía de derechos.

Estrategia de Atención Psicoterapéutica Especializada

La atención psicoterapéutica se implementa en espacios ambientados que permiten a través del juego, el arte terapia y la teoría del color la resignificación de los hechos victimizantes. Dicha intervención psicoterapéutica, se dirige de manera específica a las niñas, niños y adolescentes y se desarrolla en los Centros de atención psicoterapéutica especializada Jugar para Sanar.

Tabla Motivo de ingreso a los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada Jugar Para Sanar.

Motivo de Ingreso Jugar para Sanar	Periodo								TOTAL
	20-ene	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Violencia Sexual	18	33	37	41	43	45	35	46	298
Otro tipo de Vulneración u otras Violencias	0	8	0	3	2	1	0	0	14
Total	**18**	**41**	**37**	**44**	**45**	**46**	**35**	**46**	**312**

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Atención en las sesiones psicoterapéuticas especializadas para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias o cuidadores.	3200 sesiones de atención psicoterapéutica especializadas (durante el contrato). Máximo 10 sesiones por participante. Casos excepcionales mayor número de sesiones previa aprobación de la supervisión. Frecuencia esperada: 3 a 4 sesiones mensuales, permitiendo completar el ciclo terapéutico en un período máximo de tres (3) meses y medio desde la apertura del caso. *Solo para casos excepcionales y con evidencia específica de lo requerido, se podrá realizar atención virtual cuando se presenten situaciones fortuitas o extremas por parte la niña, niño, adolescente o cuidador para asistir a la sesión presencial. Lo anterior, con previa notificación y aprobación de la supervisión. Para estos casos se debe anexar evidencias de los pantallazos de la llamada o video llamada, donde sea visible el número telefónico de quien recibe el servicio.	Realizado	88	338	364	316	348	338	351	344	2487
		Meta	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
		Porcentaje	3%	11%	11%	10%	11%	11%	11%	11%	78%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Mt-Cas-3108-LG	Matriz de revisión de casos de atención psicoterapéutica especializada										

Durante el mes de agosto se realizaron **344** sesiones efectivas entre individuales y familiares garantizando el acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes, a través del modelo de jugar para sanar; lo que representa el 78% del cumplimiento de la meta.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Dar aviso a la autoridad administrativa (cuando sea requerido) sobre la trazabilidad de aquellos casos de niñas, niños y adolescentes remitidos al proyecto para recibir atención psicoterapéutica especializada que cuentan con apertura del caso(por desistimiento)o presentan deserción irregular en el proceso gestión territorial.	100% de casos no aperturados reportados a la autoridad administrativa, con la respectiva justificación. 100% de casos con egreso irregular reportados a la autoridad administrativa, con la respectiva justificación.	Realizado	2	12	13	16	8	9	19	8	87
		Meta	2	13	13	16	8	9	19	8	88
		Porcentaje	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Mt-Cas-3108-LG	Matriz de revisión de casos de atención psicoterapéutica especializada										

De los 34 egresos realizados durante el mes de agosto, 8 de estos correspondieron a desistimiento del proceso. En cada uno de estos casos se realizó la respectiva notificación a la autoridad administrativa competente, la evidencia de la respuesta enviada queda consignada en la carpeta de cierre de cada consultante.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar protocolo de atención psicoterapéutica especializada, debe incluir flujograma.	Uno (01) documento durante el contrato, entregado a los 10 días calendario de inicio del proyecto. Actualizaciones en caso de ser requeridas por la supervisión	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

El protocolo de atención psicoterapéutica especializada fue entregado a la supervisión durante el primer mes de ejecución del proyecto. Se realizará y entregará una nueva actualización únicamente en caso de que sea requerida por parte de la supervisión.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar las acciones correspondientes a la identificación de casos que requieren apoyo económico (pasajes). Para ello se debe realizar estudio a la posible población beneficiaria. Lo anterior, con el fin de garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan recibir la atención que requieren.	100% de niñas, niños y adolescentes identificados con vulnerabilidad económica, cuentan con socioeconómico para recibir el apoyo correspondiente	Realizado	0	14	17	31	15	9	15	25	126
		Meta	0	14	17	31	15	9	15	25	126
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-BD-Asoc-3108-LG	Base de datos de los apoyos socioecónomicos del mes de agosto de 2026										

Durante el mes de agosto se realizó la aprobación de **25** auxilios de transporte a niñas, niños y adolescentes, tras la identificación de condiciones de vulnerabilidad económica evidenciadas en los estudios socioeconómicos presentados por las terapeutas. Esta medida tiene como fin garantizar la asistencia de las niñas, niños y adolescentes al proceso de atención psicoterapéutica especializada.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Entrega apoyo económico (pasajes) a las familias de las niñas, niños y adolescentes con mayor vulnerabilidad económica.	100% de pasajes entregados de forma mensual a la población de mayor riesgo y vulnerabilidad económica	Realizado	21	218	358	314	360	314	346	434	2365
		Meta	21	218	358	314	360	314	346	434	2365
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-AT-A-3108-YA	Consolidado de auxilios entregados en la sede Ángeles (102 auxilios)										
1-AT-C-3108-YA	Consolidado de auxilios entregados en la sede Cuidamos (120 auxilios)										
1-AT-F-3108-YA	Consolidado de auxilios entregados en la sede Floresta (176 auxilios del mes de agosto y 36 auxilios de julio)										

Durante el mes de agosto de 2026, se gestionó la entrega de **398 auxilios de transporte a 49 niñas, niños y adolescentes**, como estrategia de apoyo para favorecer su asistencia y continuidad en las sesiones de atención terapéutica.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
6. Gestión de información (física y digital) de la atención psicoterapéutica especializada. Finalizar la ejecución del contrato, se debe realizar entrega a la Supervisión de las carpetas correspondientes a la atención psicoterapéutica especializada de cada uno de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios del proyecto atendidos durante la ejecución del contrato.	100% de niñas, niños y adolescentes atendidos cuentan con la información (física y digital) al día y completa, que evidencia el proceso de atención. Las fechas, productos, y procesos indicados para la entrega de información serán concertados con la supervisión previa al cierre del contrato. Por lo cual, el contratista deberá solicitar la orientación requerida mínimo un mes antes de la culminación	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

En el espacio destinado para la administración de la información e historias de atención de las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de la estrategia de atención psicoterapéutica especializada, quedan registradas las acciones con los formatos actualizados y socializados por el componente de fortalecimiento técnico de la Unidad de Niñez; es importante resaltar que esta información se entrega al finalizar el contrato con los estándares de calidad y en las fechas y la disposición que la supervisión del contrato defina.

Tabla Indicadores de la estrategia 3

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA ESPECIALIZADA									
9. Sesiones realizadas de Atención psicoterapéutica especializada	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° sesiones realizadas en el mes/3200**								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**								
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (sesiones realizadas)	88	338	364	316	348	338	351	344	2487
Denominador (programados)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Porcentaje cumplimiento	2,8%	10,6 %	11,4 %	10%	11%	11%	11%	11%	78%
10. Niñas, niños y adolescentes que ingresan a la estrategia	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes remitidos**								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**								

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (atendidos)	18	35	43	44	45	46	35	46	312
Denominador (remitidos)	45	52	74	54	41	46	48	60	420
Porcentaje cumplimiento	40%	67%	58%	81%	110 %	100 %	73%	77%	74%

11. Niñas, niñas y niños atendidos en edad de primera infancia	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas y niños en edad de primera infancia (0 a 5 años) atendidos /N° de niñas, niños y adolescentes atendidos**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (0 a 5 años atendidos)	11	24	28	20	22	23	23	24	175
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	153	156	173	175	160	1198
Porcentaje cumplimiento	16%	17%	17%	13%	14%	13%	13%	15%	15%

12. Niñas y niños atendidos en edad de infancia	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños en edad de infancia (6 a 11 años) atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (6 a 11 años atendidos)	21	52	62	61	54	55	59	63	427
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	153	156	173	175	160	1198
Porcentaje cumplimiento	30%	36%	37%	40%	35%	32%	34%	39%	36%

13. Adolescentes atendidos	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de adolescentes (12 a 17 años) atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (12 a 17 años atendidos)	38	69	76	72	80	95	93	73	596
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	153	156	173	175	160	1198
Porcentaje cumplimiento	54%	48%	46%	47%	51%	55%	53%	46%	50%

14. Desistimiento de la atención	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° desistimiento de la atención por parte de las familias o red de apoyo vincular/ Nº de niñas, niños y adolescentes remitidos**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

Avance	Mes	

	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Total acumulado
Numerador (No. desistimientos)	2	11	13	16	8	9	19	8	86
Denominador (NNA remitidos)	45	34	49	46	41	37	56	60	368
Porcentaje cumplimiento	4%	32%	27%	35%	20%	24%	34%	13%	23%
15. Egresos del proceso de atención psicoterapéutica		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes que egresan del proceso/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
	Mes								**Total acumulado**
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (egresos)	4	34	49	46	26	37	56	34	286
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	153	156	173	175	160	1198
Porcentaje cumplimiento	6%	23%	30%	30%	17%	21%	32%	21%	24%
16. Egresos por cumplimiento objetivos		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de egresos por cumplimiento de objetivos/Número de egresos**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
	Mes								**Total acumulado**
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (egresos cumplimiento de objetivos)	2	20	36	30	18	28	35	26	195
Denominador (No. egresos)	4	34	49	46	26	37	56	34	286
Porcentaje cumplimiento	50%	59%	73%	65%	69%	76%	63%	76%	68%
17. Egresos irregulares		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de egresos irregulares/N° de egresos**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
	Mes								**Total acumulado**
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (egresos irregulares)	2	14	13	16	8	9	21	8	91
Denominador (No. egresos)	4	34	49	46	41	37	56	34	301
Porcentaje cumplimiento	50%	41%	27%	35%	20%	24%	38%	24%	30%
18. Reportes autoridades administrativas		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de reportes realizados a las autoridades administrativas realizados/N° de reportes requeridos**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
	Mes								**Total acumulado**
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (reportes realizados)	2	12	13	16	8	9	19	8	87

Denominador (reportes requeridos)	2	13	13	16	8	9	19	8	88
Porcentaje cumplimiento	100%	92%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99%

19. Apoyo económico (transporte)	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de estudios socioeconómicos realizados/N° de casos identificados con vulnerabilidad económica**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

	Mes								**Total acumulado**
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (estudios realizados)	0	14	17	31	15	9	15	25	126
Denominador (casos identificados)	0	14	17	31	15	9	15	25	126
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

20. Niñas, niños y adolescentes atendidos en sesiones psicoterapéuticas especializadas adolescentes que reciben apoyo económico	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° niñas, niños y adolescentes que reciben apoyo económico/N° estudios socioeconómicos realizados**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

	Mes								**Total acumulado**
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (NNA reciben apoyo)	21	28	40	39	46	37	42	49	302
Denominador (estudios realizados)	0	14	17	31	15	9	15	25	126
Porcentaje cumplimiento	0%	200%	235%	126 %	307 %	411 %	280 %	196 %	240%

Logros y Oportunidades de Mejora

Logros

- Se mantuvo la continuidad de los procesos psicoterapéuticos de los consultantes activos durante el mes de agosto.
- Se evidenció una mejoría en la asistencia y adherencia de los consultantes a los espacios de atención, favoreciendo la continuidad de los procesos establecidos.
- Se realizaron **344** sesiones efectivas, garantizando una respuesta asistencial sostenida por parte del equipo profesional.
- Se fortaleció el seguimiento de las historias de atención, permitiendo registrar de manera continua la evolución, necesidades y avances de cada consultante.
- Se mantuvo la atención y orientación a las familias, promoviendo su participación como parte del proceso de acompañamiento de los consultantes.
- Se logró sostener la prestación del servicio y la atención de los consultantes pese a los compromisos institucionales y la asistencia a juicios durante el periodo.

- Se favoreció la continuidad de los planes de intervención mediante seguimiento individualizado y ajustes oportunos en la programación cuando fue necesario.
- Se fortaleció el acompañamiento a los 135 consultantes activos, procurando responder de manera oportuna a las necesidades identificadas en cada historia de atención.

Oportunidades de mejora

Como acción de mejora, se continuará fortaleciendo la organización y seguimiento de la agenda terapéutica, especialmente ante la presencia de compromisos institucionales que puedan generar modificaciones en la programación habitual. Se mantendrá como prioridad la continuidad de los procesos de los consultantes, procurando realizar con oportunidad las reprogramaciones necesarias para evitar interrupciones en la atención.

Entregables del Componente 2

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Evidencias de atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes.	Si	Mensual	31/08/2026	Base de datos con niñas, niños y adolescentes atendidos en el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2026.
Evidencias de atenciones a familias (atención psicosocial – intervención)	Si	Mensual	31/08/2026	Base de datos con registro de atención en crisis a familias en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), en el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2026.
Evidencias de atenciones a familias (asesoría y orientación)	Si	Mensual	31/08/2026	Base de datos de familias que fueron atendidas en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), en el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2026.
Evidencias remisiones atención psicoterapéutica	Si	Mensual	31/08/2026	Base de datos con remisión de casos para atención en los Centros de atención psicoterapéutica especializada Jugar para Sanar.

Procedimiento de atención psicosocial, a niñas, niños, adolescentes y familias.	Si	10 días (calendario) inicio contrato	30/01/2026	Se realizó la primera entrega del procedimiento a la supervisión los primeros 10 días del contrato.
		Final del contrato	N/A	N/A
Propuesta pedagógica.	Si	Primeras dos semanas del contrato	N/A	Se hizo entrega de la propuesta pedagógica a la supervisión en los primeros 10 días del contrato.
Evidencias de atenciones en sala pedagógica.	Si	Mensual	31/08/2026	Durante el mes de agosto se desarrollaron las experiencias “Tejiendo Propósitos: El Ojo de Dios” y “Las cometas que vuelan alto”, fortaleciendo el reconocimiento de las emociones, sueños y capacidades como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida. Asimismo, se promovieron la confianza, la perseverancia, el respeto y la expresión de sentimientos.
Evidencias de acompañamiento pedagógico a niñas, niños y adolescentes relacionadas con los hitos de ciudad.	Si	Mensual	31/08/2026	Durante el mes de agosto, en el marco del hito “Feria de las Flores”, se desarrollaron las experiencias “El Semáforo del Autocuidado” y “Mi Silleta de Protección”, fortaleciendo en los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento de situaciones de riesgo, el autocuidado y las

				estrategias de protección. A través de actividades lúdicas y participativas, se promovió la toma de decisiones responsables, la identificación de entornos seguros y la protección de sus sueños y proyectos de vida.
Evidencias acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas al público de adultos que se encuentran en el CAIVAS (familias, actores corresponsables, visitantes).	Si	Mensual	31/08/2026	Durante el mes de agosto, en el marco del hito “Feria de las Flores”, se desarrolló la experiencia “El Silletero Protector” con familias, actores corresponsables y visitantes del Centro de Atención Integral a Víctimas de abuso sexual (CAIVAS) promoviendo la reflexión sobre el autocuidado, la protección y la prevención de situaciones de riesgo. Asimismo, se fortaleció el reconocimiento de las redes de apoyo, la corresponsabilidad y la importancia de construir entornos seguros que favorezcan el bienestar y los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes.
Evidencias atenciones	Si	Mensual	31/08/2026	Se realiza reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de

psicoterapéuticas especializadas.				las niñas, niños y adolescentes atendidos.
Evidencias remisiones autoridades administrativas.	Si	Mensual	31/08/2026	Se realiza reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de las niñas, niños y adolescentes atendidos. La evidencia de las remisiones a la autoridad administrativa queda consignada en la carpeta de historia de cada niña, niño y adolescente que es atendido y egresado.
Protocolo Atención Psicoterapéutica especializada	Si	10 días (calendario) inicio contrato	27/01/2026	Se realizó entrega a la supervisión en el tiempo estipulado de acuerdo con las especificaciones técnicas
Evidencias apoyo económico (pasajes) Mensual.	Si	Mensual	31/08/2026	Se realizó el reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de las niñas, niños y adolescentes atendidos.
Gestión de información física y digital	Si	Permanente	31/08/2026	Se realizó resguardo en las herramientas destinadas para tal fin (sharepoint FAN fundación).
		Consolidada-cierre de contrato	NA	No aplica para este reporte

COMPONENTE 3: MOVILIZACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN TERRITORIAL

Objetivos

- Generar herramientas en territorio para la prevención, identificación y atención oportuna de las violencias sexuales, a través de diferentes estrategias pedagógicas y de sensibilización dirigidas a niñas, niños, adolescentes, familias y actores corresponsables

de la garantía de sus derechos, con especial énfasis en prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

- Consolidar la red de protección del Distrito de Medellín que permita la generación de entornos seguros y protectores para las niñas, niños y adolescentes de la ciudad

Este componente se lleva a cabo a través de dos estrategias:

Estrategia de cualificación y sensibilización

La operatividad del componente se materializa mediante estrategias de información, psicoeducación y comunicación, fundamentadas en el principio de protección integral. El objetivo es cualificar a los diferentes actores corresponsables para la detección temprana de amenazas y la activación eficaz de la ruta de atención integral a víctimas de violencia sexual. Para ello, se prioriza un enfoque diferencial y territorial, reconociendo que la exposición a violencias estructurales y la negligencia en el cuidado parental exacerban la vulnerabilidad frente a delitos contra la libertad e integridad sexual, incluyendo la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.

1. Red de Protección

En el marco de la intervención territorial en el Distrito de Medellín, el Componente 3 Movilización Social y Gestión Territorial del proyecto de Prevención y Atención a las Violencias en la Infancia y Adolescencia, se articuló estratégicamente con diferentes sectores sociales con el fin de consolidar la Red de Protección para el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Más que una suma de intervenciones, la red se concibió como un ecosistema comunitario comprometido con la garantía, el cuidado y la defensa de sus derechos, con el objetivo de deconstruir paradigmas culturales y prácticas naturalizadas que históricamente han obstaculizado el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia, buscando el tránsito hacia modelos de crianza y convivencia basados en el respeto y la libertad.

Estrategia de cualificación y sensibilización

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Georreferenciar las comunas de la ciudad que requieran un mayor acompañamiento y cualificación en la planeación y realización de acciones para la prevención de violencias sexuales a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables	Una (1) entrega al inicio del contrato. 15 días calendario. Actualización en caso de ser requerido.	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

Documento enviado a través de correo electrónico a la supervisión del contrato los 15 primeros días del inicio del mismo. Este documento georreferencia las denuncias atendidas por violencias sexuales en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), correspondiente a la vigencia 2025, incluyendo tanto los procesos de activación como de

reactivación de rutas, en el marco del proyecto Prevención y Atención a las Violencias en la Infancia y Adolescencia.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Desarrollar una propuesta metodológica para el proceso de Promoción de Entornos Digitales sanos y seguros, que contenga (como mínimo) los siguientes aspectos: Objetivos Conceptos principales Metodología Actividades Cronogramas Insumos requeridos	Una (1) entrega al inicio del contrato. 15 días calendario	Realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

Se llevo a cabo formulación, validación y puesta en marcha de la propuesta metodológica para el proceso de promoción de entornos digitales durante el mes de febrero, compartida con supervisión y con la líder de Tejiendo Hogares (Prevención de Violencias Sexuales). **La iniciativa contó con retroalimentación favorable**, sin requerimientos de ajuste, lo que permitió su implementación oportuna desde el mismo periodo.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Elaboración guías metodológicas para los encuentros de cualificación. Por cada grupo etario y poblacional.	1 guía por temática. Se entregarán de manera mensual (acorde a los temas proyectados en la planeación del componente).	Realizado	4	5	6	7	6	10	11	9	58
		Meta	4	5	6	7	6	10	11	9	58
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-GM-SI-3108-CO	Guía metodológica segunda infancia (PVS)										
2-GM-Ad-3108-CO	Guía metodológica adolescentes (PVS)										
3-GM-AC-3108-CO	Guía metodológica actores corresponsables (PVS)										
4-GM-SI-3108-NZ	Guía metodológica segunda infancia (PED)										
5-GM-Ad-3108-NZ	Guía metodológica adolescentes (PED)										
6-GM-AC-3108-NZ	Guía metodológica actores corresponsables (PED)										
7-GM-FA-3108-YA	Guía metodológica segunda familias (ESCNNA)										
8-GM-NNA-3108-KJ	Guía metodológica NNA (ESCNNA)										
9-GM-AC-3108-KJ	Guía metodológica actores corresponsables (ESCNNA)										

Se realizó la actualización de las guías metodológicas de las estrategias Prevención de Violencias Sexuales, Promoción de Entornos Digitales Sanos y Seguros y Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes; incorporando los hitos correspondientes a la Semana Andina - Prevención del embarazo no planificado adolescente, así como la Prevención y Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños, Adolescentes (ESCNNA). La integración de ambos hitos permitirá abordar de manera articulada la protección integral, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía sobre el propio cuerpo y la prevención de situaciones de explotación y vulneración.

Para segunda infancia y adolescencia se incorporó la actividad “Mi voz, mi escudo”, orientada a fortalecer el reconocimiento de factores de riesgo, la capacidad para identificar situaciones de engaño o vulneración y la importancia de pedir ayuda frente a posibles situaciones de explotación sexual o presiones relacionadas con la sexualidad y el embarazo. Por su parte, con familias, cuidadores y actores corresponsables se incluyó la actividad “El paso que sí puedo dar”, enfocada en fortalecer la capacidad de respuesta adulta, el reconocimiento de la corresponsabilidad y el conocimiento de mecanismos institucionales para actuar oportunamente ante situaciones de riesgo.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Elaborar la planeación para la realización de talleres dirigidos al grupo de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada.	Una (01) por el contrato entregar al inicio del contrato (10días calendario).	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

Para el inicio de la vigencia contractual, se elabora y entrega la planeación de los talleres dirigidos al grupo de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes usuarios de los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada de Jugar para Sanar correspondientes a las diferentes sedes (Floresta, Ángeles y Cuidamos). Dicho documento incluye el objetivo y propósito de la intervención, la propuesta técnica y metodológica, las estrategias de abordaje, la estructura de los encuentros, las temáticas a desarrollar, así como los horarios y sedes de realización.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Convocar y desarrollar espacios de cualificación con el grupo de cuidado, familias y red de apoyo de los beneficiarios que reciben atención psicoterapéutica especializada	1 Reunión mensual	Realizado	0	3	3	3	3	3	3	3	21
		Meta	0	3	3	3	3	3	3	3	21
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-F-1908-AM	Actas de cualificación grupos de cuidado a familias y red de apoyo (3 archivos)										

Durante el período se desarrollaron de manera simultánea tres talleres sobre **"Gestión emocional"**, dirigidos a las familias y redes de apoyo de las y los usuarios beneficiarios del proyecto, atendidos en los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada Jugar para Sanar de las sedes Floresta, Ángeles y Cuidamos, con una participación total de **30** familias.

Los espacios, de carácter psicoeducativo, estuvieron orientados al fortalecimiento de los recursos parentales para el reconocimiento y la gestión adecuada de las emociones, partiendo de la comprensión de su función adaptativa como fuente de información sobre las necesidades, pensamientos y experiencias de cada persona. A través de una metodología vivencial y participativa, se promovió la identificación y validación emocional, así como el desarrollo de estrategias de autorregulación que favorecieran respuestas conscientes y redujeran las reacciones impulsivas ante situaciones del día a día.

Un eje central del proceso fue la reflexión sobre la incidencia que tiene la gestión emocional de los adultos en las dinámicas familiares y en la calidad del acompañamiento que brindan a niñas, niños y adolescentes. En este marco, se trabajaron herramientas concretas de autorregulación, comunicación asertiva y afrontamiento de situaciones de alta demanda emocional, promoviendo prácticas de crianza sustentadas en la escucha activa, la empatía y el cuidado mutuo. Este proceso contribuyó a fortalecer el rol de las familias como agentes protectores, ampliando sus recursos para acompañar las experiencias emocionales de los niños, niñas y adolescentes a su cargo y aportar a su bienestar integral.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección para la prevención y atención de violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas	Mínimo 600 durante la ejecución del contrato	Realizado	1	55	63	58	70	61	65	59	432
		Meta	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		Porcentaje	0%	9%	11%	10%	12%	10%	11%	10%	72%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-PI-2508-AM	Actas de cualificación a niñas y niños de primera infancia (3 archivos)										
2-Ac-SI-2408-AM	Actas de cualificación a niñas y niños de segunda infancia (20 archivos)										
3-Ac-Ad-2208-AM	Actas de cualificación a adolescentes (16 archivos)										
4-Ac-F-2508-AM	Actas de cualificación a familias (13 archivos)										
5-Ac-AC-2408-AM	Actas de cualificación a actores corresponsables (7 archivos)										
6-BD-3108-LA	Base de datos de los espacios de cualificación										

Durante el período de reporte, el componente de Movilización Social y Gestión Territorial ejecutó **59** espacios de cualificación orientados a la prevención de las violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas, con una participación total de **1.241** personas, distribuidas según el enfoque diferencial de ciclo vital y rol social que orienta la estrategia: 3 espacios con primera infancia (44 asistentes), 20 con segunda infancia (409 asistentes), 16 con adolescentes (337 asistentes), 13 con familias y redes de apoyo (225 asistentes) y 7 con actores corresponsables de la red de protección (226 asistentes).

La pertinencia de estas intervenciones se sustenta en un contexto que exige respuestas sostenidas y articuladas. Según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con corte al 31 de octubre de 2025, Medellín registró 3.614 casos de violencia sexual, cifra que representa un incremento del 13% respecto al año anterior, siendo el 68% de las víctimas niñas, niños y adolescentes. Del total de víctimas, el 81% son mujeres, y en el 40,7% de los casos los agresores son familiares directos, mientras que las parejas o exparejas representan el 19% de los responsables. Estas cifras, respaldadas técnicamente por el sistema de vigilancia epidemiológica del Distrito, reafirman que la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia no es un fenómeno aislado, sino una problemática estructural que requiere intervención preventiva sostenida en los territorios con mayor concentración de riesgo.

Territorialmente, las actividades se desarrollaron en 12 zonas del Distrito, entre comunas y corregimientos: Popular, Manrique, Aranjuez, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles, San Javier y Belén, así como los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado. Esta distribución responde al mapa de riesgo construido por las autoridades distritales, que ubica en las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Robledo y Villa Hermosa la mayor concentración de casos reportados de violencias sexuales, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín.

La inclusión de los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado responde a un criterio de equidad territorial, reconociendo que estas zonas presentan condiciones diferenciales de acceso a la oferta institucional y dinámicas sociales que demandan estrategias de prevención adaptadas a sus contextos. La presencia del componente en estos territorios contribuye a cerrar brechas en la cobertura de los procesos de sensibilización y a fortalecer las capacidades protectoras de sus comunidades desde adentro.

Finalmente, durante el período se incorporó el hito ciudad **"Feria de las Flores"** de manera transversal en los espacios de cualificación y sensibilización, aprovechando esta celebración como escenario pertinente para fortalecer el mensaje de protección de la niñez y la adolescencia desde la identidad cultural y el sentido de comunidad que caracteriza a Medellín, conectando los

valores de la festividad con el compromiso colectivo de construir entornos seguros y protectores para sus generaciones más jóvenes.

Actividad 7	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar campañas de difusión masiva de información para la prevención de las violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas, prevención de riesgos, promoción de entornos seguros y red de protección. Las piezas y herramientas comunicacionales deberán articularse con el programa estratégico Tejiendo Hogares, incorporando mensajes dirigidos a: •Niñas y niños: "Con mi cuerpo nadie se mete". •Adultos y cuidadores: "Todos los protegemos". Todo el material deberá contar con el aval previo del área de comunicaciones y de la supervisión, antes de su socialización	A demanda	Realizado	0	0	4	1	0	3	3	2	13
		Meta	0	0	4	1	0	3	3	2	13
		Porcentaje	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Doc-C-0308-LA	Documento con acciones de promoción de la campaña "Con mi cuerpo nadie se mete" con primera infancia										
1-Doc-C-2608-LA	Documento con acciones de la campaña "Con mi cuerpo nadie se mete" con segunda infancia										

Durante el período de reporte, el componente participó en **2** acciones en el marco de la campaña **"Todos los Protegemos – Con mi Cuerpo Nadie se Mete"**, liderada por el programa estratégico Tejiendo Hogares, fortaleciendo su posicionamiento como estrategia para la prevención de las violencias sexuales y la promoción de entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

De manera transversal, los mensajes de la campaña fueron incorporados en los espacios de cualificación desarrollados durante el período, favoreciendo su reconocimiento y apropiación en los diferentes territorios abordados. Esta articulación permitió reforzar el principio de corresponsabilidad en la protección de la niñez y la adolescencia, promoviendo el compromiso conjunto de las familias, comunidades, instituciones y demás actores sociales en la generación de entornos protectores.

Actividad 8	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar procesos de cualificación especializada dirigidos a actores responsables de las rutas de atención (justicia, salud protección) de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, u otras áreas (salud, educación) corresponsables del cuidado y protección de la infancia y adolescencia en el Distrito.	2 procesos durante el contrato. N° participante por evento: 400	Realizado	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Meta	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		Porcentaje	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para este periodo										

Durante el período de reporte, se han adelantado diferentes acciones enfocadas en la identificación de instituciones de salud del distrito donde se hayan presentado mayores inflexiones en la activación del código fucsia, buscando con ello, impactar público clave para minimizar este tipo de situaciones que revictimizan a las presuntas víctimas de violencia sexual.

Como resultado de este proceso, la realización de la jornada de cualificación especializada será llevada a cabo el 19 de octubre, en horario de 8:00am a 12:00m, en el Auditorio de la Universidad CES sede el Poblado. Para el mes de septiembre se iniciarán las mesas de trabajo que apunten a este logro.

Actividad 9	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Desarrollar acciones de Promoción de entornos digitales sanos y seguros, con énfasis en la prevención de violencias en entornos digitales. Lo anterior, por medio de acciones pedagógicas, formativas y de sensibilización orientadas a la promoción de prácticas seguras en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como a familias, cuidadores y actores corresponsables de la garantía de derechos.	200acciones específicas en Promoción de Entornos digitales sanos y seguros.	Realizado	0	15	23	29	20	18	18	17	140
		Meta	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Porcentaje	0%	8%	12%	15%	10%	9%	9%	0%	70%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ac-SI-2008-NZ	Actas de cualificación a niñas y niños de segunda infancia (8 archivos)
2-Ac-Ad-2708-NZ	Actas de cualificación a adolescentes (5 archivos)
3-Ac-AC-2408-NZ	Actas de cualificación a actores corresponsables (4 archivos)

Durante el mes de agosto se desarrollaron acciones pedagógicas en las comunas de **San Javier, Popular, Aranjuez, Manrique y Castilla**, alcanzando un total de **455 beneficiarios**. Las actividades se llevaron a cabo en una institución educativa oficial, una institución educativa privada y diferentes escenarios de articulación interinstitucional y comunitaria, entre ellos la **Mesa Comunitaria y Corregimental de Primera Infancia** y el **Nodo Articulador de Salud**.

En el marco de estas articulaciones se fortalecieron las capacidades de diferentes actores vinculados directa o indirectamente con la atención y protección de niñas, niños y adolescentes, incluyendo profesionales del sector salud, equipos de la Casa de Justicia, enfermeras de los Centros de Buen Comienzo, profesionales vinculados al ICBF, entre otros actores institucionales y comunitarios. Estos escenarios permitieron ampliar el alcance de las acciones de prevención y promover la apropiación de herramientas relacionadas con el autocuidado, la prevención de riesgos y el uso seguro, responsable y consciente de los entornos digitales, mediante estrategias pedagógicas adaptadas a las características, edades y necesidades de las poblaciones participantes.

Uno de los principales hallazgos identificados durante el mes estuvo relacionado con los espacios desarrollados con población de segunda infancia, en los cuales se evidenció un alto nivel de utilización de dispositivos electrónicos y un acceso significativo a redes sociales. De manera recurrente, las niñas y los niños manifestaron que realizan estas actividades de forma autónoma y, en algunos casos, sin acompañamiento o supervisión de adultos corresponsables. Esta situación constituye un factor de alerta frente a la exposición a posibles riesgos digitales, especialmente cuando el acceso ocurre sin criterios claros de acompañamiento, orientación o establecimiento de límites.
A partir de esta identificación, se socializó la situación con las instituciones educativas y se planteó la importancia de generar espacios específicos con adultos corresponsables durante el siguiente mes. El propósito de estos encuentros será brindar herramientas prácticas de orientación, acompañamiento y cuidado, haciendo énfasis en la importancia de que niñas y niños naveguen en entornos digitales acompañados y cuenten con medidas de protección acordes con su edad, como la configuración adecuada de controles parentales, acuerdos familiares de uso y estrategias de supervisión activa. Lo anterior busca contribuir a disminuir la exposición desmedida a dispositivos y plataformas digitales y favorecer una experiencia de navegación más segura.

Por otra parte, los espacios desarrollados con la Mesa Comunitaria y Corregimental de Primera Infancia y el Nodo Articulador de Salud fueron especialmente significativos debido a la participación de actores que tienen contacto directo y permanente con niñas, niños y

adolescentes y sus familias. Durante estos encuentros, las y los participantes reconocieron la necesidad de fortalecer sus propios conocimientos y herramientas para acompañar de manera adecuada los procesos de navegación digital, tanto desde sus roles profesionales como en su calidad de madres, padres y cuidadores corresponsables.

La participación de estos actores permitió, además, identificar oportunidades para ampliar la estrategia a otros escenarios comunitarios. Como resultado de estos encuentros, se manifestó el interés y la disposición para facilitar el acceso a jardines infantiles, espacios de bienestar y otros escenarios comunitarios ubicados en las diferentes comunas, con el propósito de replicar las acciones pedagógicas y ampliar progresivamente la cobertura de las estrategias de prevención y promoción de entornos digitales sanos y seguros.

Adicionalmente, durante el mes de agosto se tuvo participación en el **Festival Buen Comienzo**, escenario que posibilitó el acercamiento directo con diversas familias y actores comunitarios. En este espacio se brindaron herramientas relacionadas con la identificación de escenarios de vulneración, el reconocimiento de señales de alerta y el fortalecimiento del rol de madres, padres y cuidadores como adultos de confianza. Las interacciones desarrolladas permitieron generar conversaciones alrededor de la importancia de escuchar, acompañar y actuar oportunamente frente a situaciones que puedan representar un riesgo para niñas, niños y adolescentes.

La respuesta de las familias y participantes durante el Festival fue positiva, evidenciándose interés y valoración frente a las herramientas proporcionadas y a la posibilidad de abordar de manera abierta situaciones asociadas a los riesgos presentes en los entornos digitales. En este sentido, los escenarios comunitarios se consolidaron como espacios estratégicos para fortalecer conocimientos, promover la corresponsabilidad y facilitar el acceso de las familias a orientaciones preventivas.

En términos generales, las acciones desarrolladas durante agosto permitieron no solo avanzar en el cumplimiento de las metas de atención, sino también identificar necesidades concretas de acompañamiento, fortalecer la articulación interinstitucional y ampliar las posibilidades de intervención hacia escenarios comunitarios y familiares. Los hallazgos obtenidos, particularmente frente al acceso autónomo a dispositivos y redes sociales durante la segunda infancia, orientan la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo con adultos corresponsables, promoviendo prácticas de acompañamiento activo, establecimiento de acuerdos y uso de herramientas de protección que contribuyan a la construcción de entornos digitales sanos y seguros.

Actividad 10	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Desarrollar acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.	1035actividades durantela ejecucióndel contrato.	Realizado	0	44	84	122	109	137	111	120	727
		Meta	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
		Porcentaje	0%	4%	8%	12%	11%	13%	11%	12%	70%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-SI-2708-ME	Actas de cualificación a niñas y niños de segunda infancia (33 archivos)										
2-Ac-Ad-2808-ME	Actas de cualificación a adolescentes (59 archivos)										
3-Ac-AC-2908-ME	Actas de cualificación a actores corresponsables (19 archivos)										
4-Ac-F-2808-ME	Actas de cualificación a familias (9 archivos)										

Durante el periodo reportado, el equipo de Prevención de la ESCNNA alcanzó una cobertura territorial efectiva en 11 comunas del municipio de Medellín, garantizando la presencia institucional en zonas urbanas. Las áreas intervenidas fueron:

Comunas: Santo Domingo, Robledo, Boston, Laureles-Estadio, Doce de octubre, Popular 1, Buenos Aires, Aranjuez, La Candelaria, Poblado, Castilla.

Estas zonas corresponden a los territorios donde se implementaron acciones de sensibilización, prevención y cualificación dirigidas a niñas, niños, adolescentes, familias y actores corresponsables, en articulación con instituciones educativas, equipos territoriales y redes comunitarias.

La distribución de las actividades permitió una cobertura integral, asegurando el acompañamiento institucional en sectores priorizados por dinámicas de riesgo. El despliegue territorial del equipo ESCNNA contribuyó al fortalecimiento de capacidades locales, la identificación temprana de situaciones de vulneración y la activación oportuna de rutas de protección

En el marco de la ejecución de la Estrategia de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), se desarrollaron acciones orientadas a la promoción de la garantía de derechos, la prevención de las violencias sexuales y el fortalecimiento de entornos protectores en las distintas comunas del Distrito de Medellín.

En este periodo se ejecutaron un total de **ciento veinte acciones (120)**, consolidando la implementación territorial de la estrategia y fortaleciendo el alcance de los procesos pedagógicos, de sensibilización y articulación interinstitucional. Estas acciones se distribuyeron de la siguiente manera:

- Diecinueve (19) espacios dirigidos a actores corresponsables
- Nueve (9) acciones orientadas a familias
- Cincuenta y nueve (59) intervenciones con adolescentes de 12 a 17 años
- Treinta y tres (33) acciones con niños de segunda infancia entre 6 y 11 años

La distribución de las acciones evidencia una focalización estratégica en la población adolescente de 12 a 17 años, en correspondencia con los factores de riesgo asociados a la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y otras formas de violencia sexual. Este énfasis permitió profundizar en contenidos orientados al reconocimiento de situaciones de riesgo, el fortalecimiento de la autonomía y el autocuidado, la identificación de posibles dinámicas de captación y manipulación, así como el conocimiento y activación oportuna de las rutas de protección y atención. En este grupo poblacional se desarrollaron acciones en la IE La Candelaria, IE Villa Flora, IE Kennedy, IE Ciudadela Las Américas, IE Jorge Eliecer Gaitán, IE Santa Catalina de Sienna, Centro de rehabilitación Progresar y Casa Juvenil Amigó.

En relación con la población de 6 a 11 años, se desarrollaron acciones pedagógicas con estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la IE Kennedy, IE Ciudadela Las Américas, IE Jorge Eliecer Gaitán, IE La Candelaria, orientadas a la prevención de situaciones de vulneración de derechos y al fortalecimiento de factores protectores desde un enfoque acorde con su etapa de desarrollo. Estas acciones fueron previamente revisadas y aprobadas por la dirección técnica, garantizando su pertinencia metodológica y pedagógica para la población participante.

Por su parte, las acciones dirigidas a los actores corresponsables estuvieron orientadas al fortalecimiento de capacidades para la prevención, detección temprana de factores de riesgo,

reconocimiento de señales de alerta y activación oportuna de las rutas de atención y protección frente a posibles situaciones de ESCNNA. En este componente se consolidaron articulaciones con diferentes actores institucionales, comunitarios y sociales que, desde sus respectivos ámbitos de actuación, contribuyen a la construcción de entornos protectores. Entre los espacios desarrollados se encuentran acciones con docentes de la Centro de rehabilitación Progresar, Buen Comienzo, recorridos con Atención en territorio (AT), Casa Juvenil Amigó, IE La Esperanza, Liga de fútbol femenino, gremio taxistas y comunidad en general, mediante recorridos territoriales orientados a la sensibilización y prevención.

En cuanto al trabajo con familias, las intervenciones partieron del reconocimiento de su papel fundamental como primer entorno protector de niñas, niños y adolescentes. La cercanía afectiva, el acompañamiento cotidiano y la capacidad de orientar los procesos de crianza posicionan a las familias como actores esenciales para la garantía de derechos y la prevención de las violencias sexuales y la ESCNNA.

En estos espacios se promovió el fortalecimiento de habilidades parentales y prácticas de crianza protectoras, así como la construcción de canales de comunicación asertiva, vínculos basados en la confianza y capacidades para identificar oportunamente señales de alerta frente a posibles situaciones de riesgo. De igual manera, se abordó el conocimiento y apropiación de las rutas de atención y protección, resaltando la corresponsabilidad familiar como un compromiso activo y permanente frente a la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Desde esta perspectiva, las familias fueron reconocidas como agentes fundamentales de prevención, con capacidad para generar transformaciones en las dinámicas cotidianas, fortalecer factores protectores y contribuir a la construcción de entornos seguros tanto en el hogar como en la comunidad.

De manera transversal, las intervenciones implementaron metodologías lúdico-vivenciales y participativas, incorporando recursos asociados al juego, el arte y diversas estrategias psicopedagógicas. Estas herramientas facilitaron la participación activa de los diferentes grupos poblacionales, favorecieron la apropiación de los contenidos y propiciaron espacios seguros para el diálogo, la reflexión y el reconocimiento de factores de protección frente a la ESCNNA y otras formas de violencia sexual.

Asimismo, en los hogares de paso operados por la ONG Asperla se desarrollaron espacios de sensibilización y fortalecimiento dirigidos a niñas, niños y adolescentes entre los 12 y 17 años. Las acciones abordaron aspectos relacionados con el autocuidado, el reconocimiento de factores y situaciones de riesgo, la prevención de posibles dinámicas de captación y explotación, el fortalecimiento de recursos personales y el conocimiento y activación de las rutas de protección.

Actividad 11	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Participar en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, proyecto estratégico Tejiendo Hogares y otras dependencias del Distrito.	100% de actividades solicitada, cada vez que se convoque	Realizado	0	1	1	1	3	2	2	1	11
		Meta	0	1	1	1	3	2	2	1	11
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Doc-1708-DG	Documento participación festival Buen Comienzo										

Durante el periodo de reporte, el componente de Prevención de Violencias Sexuales participó en el Festival Buen Comienzo 2026 “Un Viaje al Universo”, desarrollado del 14 al 17 de agosto en

Plaza Mayor, en articulación con el proyecto estratégico Tejiendo Hogares. En este escenario se acompañó la experiencia “Misión Familia”, orientada al fortalecimiento de vínculos familiares y capacidades protectoras frente a los riesgos y violencias que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes.

En el marco de esta participación, se desarrollaron acciones pedagógicas y lúdicas de sensibilización dirigidas a niñas, niños y familias, abordando herramientas para la prevención de las violencias sexuales, el reconocimiento y cuidado del cuerpo, el establecimiento de límites y la identificación de estrategias de protección. Esta articulación permitió acercar mensajes y recursos de prevención a las familias en un escenario distrital de amplia participación, fortaleciendo la promoción de entornos protectores y la corresponsabilidad en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Actividad 12	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad, de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia.	100% de actividades requeridas	Realizado	0	1	1	2	5	1	1	1	12
		Meta	0	1	1	2	5	1	1	1	12
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Doc-H-1708-AV	Documento reporte acción Hito										

En el marco del hito de ciudad del mes de agosto, el componente de Movilización Social y Gestión Territorial participó en el Festival Buen Comienzo “Un Viaje al Universo”, desarrollado en Plaza Mayor Medellín, mediante acciones de sensibilización dirigidas a niñas, niños y familias. A través de experiencias lúdicas y pedagógicas se promovieron conocimientos y prácticas para la prevención de las violencias sexuales, haciendo énfasis en el autocuidado, el respeto por el cuerpo, el reconocimiento y expresión de los límites personales y la búsqueda de ayuda ante situaciones de riesgo.

Asimismo, se fortaleció el trabajo con las familias mediante orientaciones sobre la identificación de factores de riesgo asociados a las violencias sexuales y su rol como agentes protectores, promoviendo el diálogo, la generación de entornos seguros y acciones oportunas para el cuidado y bienestar integral de niñas y niños. Las acciones se desarrollaron bajo la estrategia “Con mi cuerpo nadie se mete”, incorporando mensajes protectores como “No es No”, “El cuerpo se respeta” y “Cero secretos”, así como recomendaciones para el cuidado y uso seguro de los entornos digitales.

Tabla Indicadores

RED DE PROTECCIÓN									
1. Cualificación grupo de cuidado, familias y red de apoyo de los beneficiarios que reciben atención psicoterapéutica especializada	**N° de talleres realizados/N° de talleres requeridos**								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**								
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (Talleres realizados)	0	3	3	3	3	3	3	3	21
Denominador (Talleres requeridos)	0	3	3	3	3	3	3	3	21
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección para la prevención y atención de violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones realizadas en el mes/600
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (Número de cualificaciones)	1	55	63	58	70	61	65	59	432
Denominador (600)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Porcentaje cumplimiento	0%	9%	11%	10%	12%	10%	11%	10%	72%

2.1. Cualificaciones dirigidas a primera infancia 0-5 años	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a primera infancia 0-5 años)/N° de cualificaciones en el mes
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	8	26	22	12	16	11	3	98
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	432
Porcentaje cumplimiento	0%	15%	41%	38%	17%	26%	17%	5%	23%

2.2. Cualificaciones dirigidas a segunda infancia 6-11 años	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a niñez (6 a 11 años) /N° de cualificaciones en el mes
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	15	16	17	23	11	23	20	125
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	432
Porcentaje cumplimiento	0%	27%	25%	29%	33%	18%	35%	34%	29%

2.3. Cualificaciones dirigidas a adolescentes 12-17 años	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a adolescentes (12 a 17 años)/N° de cualificaciones en el mes
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	17	15	9	13	14	13	16	97
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	432
Porcentaje cumplimiento	0%	31%	24%	16%	19%	23%	20%	27%	22%

2.4. Cualificaciones dirigidas a familias		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a familias en el mes/N° de cualificaciones en el mes							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	8	3	5	8	10	12	13	59
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	432
Porcentaje cumplimiento	0%	15%	5%	9%	11%	16%	18%	22%	14%
2.5. Cualificaciones dirigidas a actores		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a actores corresponsables/N° de cualificaciones en el mes							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (% casos gestionados)	1	7	3	5	14	10	6	7	53
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	432
Porcentaje cumplimiento	100%	13%	5%	9%	20%	16%	9%	12%	12%
3. Campañas de difusión masiva de información		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° campañas realizadas/N° de campañas solicitadas							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (campañas realizadas)	0	0	4	1	0	3	3	2	13
Denominador (campañas solicitadas)	0	0	4	1	0	3	3	2	13
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
4. Cualificación especializada		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones especializadas/2							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual							
Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (cualificaciones especializadas)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Denominador (2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%

5. Promoción de Entornos Digitales Seguros									**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° acciones realizadas en el mes/200**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje									**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones realizadas)	0	15	23	29	20	18	18	17	140
Denominador (200)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Porcentaje cumplimiento	0%	8%	12%	15%	10%	9%	9%	0%	62%
7. Acciones promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.									**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas en el mes/1035**
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje									**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones realizadas)	0	44	84	122	109	137	111	120	727
Denominador (1035)	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
Porcentaje cumplimiento	0%	4%	8%	12%	11%	13%	11%	12%	70%
7.1. Acciones dirigidas a primera infancia 0-5 años									**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a primera infancia 0-5 años) /N° de acciones en el mes**
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje									**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	7	5	1	0	0	0	0	13
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	7	5	122	109	137	111	120	611
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	1%	0%	0%	0%	0%	2%
7.2. Acciones dirigidas a segunda infancia 6-11 años									**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a niñez (6 a 11 años)/N° de acciones en el mes**
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje									**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	29	20	29	0	7	13	33	131
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	29	20	122	109	137	111	120	648
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	24%	0%	5%	12%	28%	20%
7.3. Acciones dirigidas a adolescentes 12-17 años									**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a adolescentes (12 a 17 años)/N° de acciones en el mes**
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje									**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**Mes**								

	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Total acumulado
Numerador (acciones dirigidas)	0	0	50	80	95	105	61	59	450
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	0	50	122	109	137	111	120	649
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	66%	87%	77%	55%	49%	69%
7.4. Acciones dirigidas a familias		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a familias en el mes/N° de acciones en el mes**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	0	2	2	3	7	12	9	35
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	0	2	122	109	137	111	120	601
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	2%	3%	5%	11%	8%	6%
7.5. Acciones dirigidas a actores		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a actores corresponsables/N° de acciones en el mes**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	8	7	11	11	18	25	19	99
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	8	7	122	109	137	111	120	614
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	9%	10%	13%	23%	16%	16%
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y CUALIFICACIÓN									
8. Participación en actividades (Unidad de Niñez, Secretaria Inclusión, Programa Tejiendo Hogares)		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades donde se participa/N° de requerimientos recibidos**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (actividades donde se participa)	0	1	1	1	3	2	2	1	11
Denominador (requerimientos requeridos)	0	1	1	1	3	2	2	1	11
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9. Acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones donde se participa/N° de requerimientos recibidos**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**Mes**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (acciones donde se participan)	0	1	1	2	5	1	1	1	12

Denominador (requerimientos recibidos)	0	1	1	2	5	1	1	1	12
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Logros

Durante el mes de agosto, el componente amplió la Red de Protección y diversificó sus escenarios de intervención mediante tres líneas de acción:

Para mes de referencia, el equipo de Movilización Social y Gestión Territorial robusteció la capacidad operativa y de cobertura de la Red de Protección mediante la cualificación de los actores vinculados a la adecuación física de las diferentes obras de las Instituciones Educativas. A través de esta estrategia formativa orientada a la identificación temprana de factores de riesgo y la promoción de prácticas protectoras, se logró extender el principio de corresponsabilidad hacia sectores productivos no convencionales, mitigando riesgos de violencias y garantizando entornos seguros para la comunidad estudiantil durante el desarrollo de los trabajos en los planteles.

El componente de Movilización Social y Gestión Territorial consolidó una alianza estratégica con la Secretaría de Cultura y la Red de Escuelas de Música de Medellín, logrando descentralizar la prevención de violencias sexuales en escenarios artísticos. A través de este esfuerzo conjunto, el equipo facilitó la formación de niñas, niños, adolescentes y actores de diversas comunas, estableciendo una red de agentes multiplicadores que hoy colideran la construcción de entornos protectores en sus propios territorios.

Participación en el Festival Buen Comienzo: Se integró la prevención de las violencias sexuales desde un enfoque diferencial, atendiendo las particularidades de niñas, niños, adolescentes y familias participantes. Esta participación facilitó el acceso a mensajes y herramientas de protección en un escenario de ciudad de amplia convocatoria, posicionando la protección integral y la corresponsabilidad como elementos centrales para la garantía de derechos.

Estos avances evidencian la diversificación progresiva de los escenarios de intervención del componente y el fortalecimiento de la articulación con sectores estratégicos como infraestructura, cultura y eventos de ciudad, ampliando la presencia de la prevención de las violencias sexuales en los ámbitos educativo, cultural, comunitario y social del Distrito.

Fortalecimiento de la articulación interinstitucional

Durante el periodo se consolidó de manera significativa la articulación interinstitucional con entidades públicas, organizaciones sociales y actores comunitarios, fortaleciendo la coordinación operativa y la complementariedad de acciones en los territorios. Se avanzó especialmente en el trabajo conjunto con Casa Juvenil Amigó y el Centro de Rehabilitación Progresar, logrando integrar sus dinámicas institucionales a las estrategias de prevención y afrontando de manera

efectiva los retos de adaptación metodológica requeridos por las características de cada población atendida.

Esta articulación permitió ampliar los escenarios de intervención, mejorar la identificación de necesidades específicas y generar respuestas más pertinentes y coherentes con los contextos de riesgo. Asimismo, favoreció el intercambio de información, la construcción de rutas de acompañamiento más claras y la consolidación de un tejido institucional que fortalece la protección integral de niñas, niños y adolescentes en los territorios priorizados.

Ampliación del alcance poblacional y de los escenarios de intervención.

Se amplió el alcance del proyecto mediante la incorporación de nuevos escenarios y actores estratégicos, trascendiendo el ámbito exclusivamente educativo y fortaleciendo la presencia del proyecto en espacios comunitarios, organizaciones sociales, entidades públicas y sectores vinculados directa o indirectamente con la protección de niñas, niños y adolescentes. Esta ampliación permitió llegar a diferentes grupos poblacionales, incluyendo niñas, niños, adolescentes, familias y actores corresponsables, así como desarrollar acciones preventivas en escenarios como establecimientos comerciales y el sector hotelero, favoreciendo una intervención territorial más amplia y una mayor capacidad para identificar factores de riesgo y promover entornos protectores frente a la ESCNNA.

Cobertura territorial ampliada y descentralizada

Se logró una cobertura territorial efectiva en 11 comunas del Distrito de Medellín, garantizando la presencia institucional tanto en contextos urbanos como rurales. Esto permitió ampliar el alcance de las acciones de prevención y fortalecer la respuesta territorial en zonas priorizadas por dinámicas de riesgo y vulneración de derechos.

Identificación de factores de riesgo y fortalecimiento de capacidades preventivas: Los espacios desarrollados permitieron evidenciar prácticas de uso autónomo de dispositivos y acceso a redes sociales en población de segunda infancia, generando alertas frente a la necesidad de acompañamiento adulto. Asimismo, se fortalecieron las capacidades de familias, cuidadores y profesionales para reconocer riesgos, promover el autocuidado y consolidarse como adultos de confianza.

Oportunidades de Mejora

Con el propósito de fortalecer las herramientas metodológicas, se proyecta la revisión y adecuación de los recursos didácticos implementados en los encuentros pedagógicos dirigidos a niños y niñas de primera infancia. Esta iniciativa promueve la incorporación de materiales lúdico-visuales, participativos y de fácil apropiación, que faciliten el aprendizaje vivencial sobre el cuidado del cuerpo, el establecimiento de límites, el autocuidado y la prevención de riesgos, de acuerdo con su ciclo vital y nivel de desarrollo.

Fortalecimiento de las articulaciones interinstitucionales y sectoriales

Ampliando y consolidar el trabajo conjunto con entidades públicas, organizaciones sociales, sectores comunitarios, turísticos, comerciales y demás actores corresponsables, con el propósito de generar acciones coordinadas de prevención, sensibilización y detección temprana frente a la ESCNNA. Esto permitirá ampliar el alcance del proyecto, y fortalecer la construcción de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes en los diferentes escenarios del territorio.

Fortalecer el trabajo con adultos corresponsables: Programar y desarrollar nuevos espacios dirigidos a madres, padres y cuidadores, con énfasis en acompañamiento activo, establecimiento de acuerdos familiares, supervisión y configuración de controles parentales, especialmente frente al acceso temprano y autónomo a dispositivos y redes sociales.

Ampliar la cobertura mediante articulación territorial: Dar continuidad a las alianzas establecidas con la Mesa Comunitaria y Corregimental de Primera Infancia y el Nodo Articulador de Salud, facilitando la vinculación de jardines, espacios de bienestar y otros escenarios comunitarios para replicar las estrategias pedagógicas y ampliar el alcance de las acciones de prevención.

Entregables del Componente 3

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Documento georreferenciación	Si	15 días (calendario) inicio contrato	30/01/2026	Documento con única entrega al inicio del contrato.
Propuesta metodológica Prevención de Entornos Digitales sanos y seguros	Si	15 días (calendario) inicio contrato	17/02/2026	Documento con única entrega a la supervisión del contrato.
Guías metodológicas	Si	Mensual	31/08/2026	9 guías metodológicas actualizadas con los hitos Prevención Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y Semana Andina - Prevención del embarazo no planificado adolescente

Planeación talleres dirigidos al grupo de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada.	Si	10 días (calendario) inicio contrato	30/01/2026	Documento con única entrega al inicio del contrato.
Evidencias espacios de cualificación con el grupo de cuidado	Si	Mensual	31/08/2026	3 actas, cada una referencia un espacio de cualificación realizado a los grupos de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada de Jugar para Sanar en las sedes Floresta, Cuidamos y Ángeles
Evidencias cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección	Si	Mensual	31/08/2026	5 archivos de actas: Primera infancia, segunda infancia, adolescencia, familias y actores corresponsables, que hacen referencia a los espacios de cualificación llevados a cabo durante el periodo reportado
Evidencias campañas de difusión masiva de información	Si	A demanda	31/08/2026	2 acciones específicas frente a la campaña
Evidencias de cualificación especializada	Si	Dos procesos durante la ejecución del contrato	N/A	La cualificación especializada se encuentra proyectada para el mes de octubre
Evidencias promoción de entornos digitales sanos y seguros	Si	Mensual	31/08/2026	Se reportan **17** archivos con evidencia de las acciones desarrolladas
Evidencias acciones promoción para la garantía de derechos, prevención y atención	Si	Mensual	31/08/2026	**120** evidencias de acciones desarrolladas

de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.				
Evidencias solicitud participación en actividades (Unidad de Niñez, Secretaría Inclusión, Programa Tejiendo Hogares)	Si	A demanda	31/08/2026	Se participó en el Festival Buen Comienzo 2026 “Un Viaje al Universo”
Evidencias acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad	Si	Evidencias acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad	31/08/2026	Documento de las acciones llevadas a cabo en el marco del hito Día mundial Contra la Trata de Personas

Componente 4: Tejiendo Hogares

Objetivo
Construir entornos seguros para las niñas, niños y adolescentes de la ciudad, mediante el fortalecimiento de las capacidades de las familias, cuidadores y profesionales que los acompañan, con el fin de impulsar y apoyar la construcción de sus proyectos de vida.

Este componente lleva a cabo acciones a través de las siguientes estrategias:

1. **Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos**

   Desde esta estrategia se promueve el bienestar emocional en las familias por medio del fortalecimiento y la generación de habilidades que permitan establecer relaciones libres de violencia.

2. **Fortalecimiento técnico talento humano**

El acompañamiento se estructurará en módulos especializados que abordarán los fundamentos de la Disciplina Positiva. Se pondrá especial énfasis en acompañar y en dotar a los participantes con herramientas prácticas para aplicar estos principios en sus respectivas áreas de trabajo, contribuyendo así al fortalecimiento y restauración de las relaciones familiares, haciendo un especial énfasis en la prevención de violencias contra las niñas, niños y adolescentes.

3. **Acompañamiento a familias**

   La actividad de acompañamiento a familias se lleva a cabo bajo la metodología de Disciplina Positiva, se implementa una intervención centrada en fortalecer y restaurar los vínculos familiares.

4. Elaboración de Documentos Técnicos

Este proceso comprende el ajuste y fortalecimiento del material técnico, metodológico y comunicacional existente de la estrategia, con el fin de garantizar la vigencia, pertinencia y coherencia de los contenidos frente a los enfoques actuales, las necesidades del Distrito y las orientaciones institucionales. La actualización comprenderá material escrito, audiovisual y auditivo.

5. Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas

Desde esta estrategia se realizan acciones para consolidar la Red de protección del Distrito, mediante la identificación de alianzas que permitan focalizar la población, tanto para la actividad de formación a actores, como para el acompañamiento a familias.

6. Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades.

Se realizan acciones directas con las niñas, niños y adolescentes, principalmente, los que se han identificado en situación de riesgo, se encuentran en procesos administrativos de restablecimiento de derechos, sean derivados por la Unidad de Niñez u otras dependencias que prioricen su acompañamiento.

1. Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos

Actividad 1	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Preparación del servicio. Planeación, inducción, formación y entrenamiento al talento humano.	Mínimo 10 asistencias, por cada profesional.	Realizado	10	5	0	0	0	0	0	0	15
		Meta	10	5	0	0	0	0	0	0	15
		Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para el periodo reporte										

Durante el presente mes no se desarrollaron acciones de inducción toda vez que esta actividad corresponde a los primeros dos días de alistamiento.

Actividad 2	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Identificación de los participantes	Incluir diferentes grupos poblacionales y etarios Niñas, niños, adolescentes Familias Talento humano (infancia y adolescencia) Otrosáctores corresponsables	Realizado	0	1470	2201	1793	1676	1297	1186	762	10385
		Meta	0	1470	2201	1793	1676	1297	1186	762	10385
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
List-3108-TH	Base de Datos personas impactadas										
List-3108-EC	Caracterizacion de instituciones										

Esta actividad corresponde al proceso de identificación y consolidación de los participantes reportados durante el presente mes, garantizando que no se repitan registros dentro del año 2026. La información integra las diferentes estrategias desarrolladas con familias, niñas, niños y adolescentes, así como con profesionales, en coherencia con las acciones descritas en el presente informe.

Como resultado de la gestión del mes, se logró un impacto total en **762** personas únicas, entre familias, niñas, niños, adolescentes y profesionales participantes de las distintas estrategias del componente. Con corte al mes de agosto, el acumulado del año asciende a **10.385** personas únicas.

Actividad 3	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Diseño plan de formación del componente (con cronograma de ejecución)	Una (01) por el contrato entregar al inicio del contrato (10ɗías calendario).	Realizado	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N/A	No aplica para el periodo reporte										

El plan de formación presenta una propuesta integral basada en la teoría ecológica de Bronfenbrenner y en la metodología de Disciplina Positiva, orientada a la prevención de la violencia intrafamiliar y al fortalecimiento de vínculos familiares y sociales. Contempla cinco dimensiones formativas —autoaceptación, autoesquemas, gestión emocional, vida con propósito y liderazgo con propósito— desarrolladas mediante estrategias participativas y experienciales. Asimismo, define acciones diferenciadas para niños, niñas y adolescentes, familias y profesionales, incluyendo talleres grupales, procesos de restauración y fortalecimiento de vínculos, asesorías individuales, visitas domiciliarias y espacios de capacitación, garantizando una intervención flexible, contextualizada y articulada con las dinámicas y necesidades de cada población atendida. Es importante resaltar que la cantidad de actividades están pactadas previamente con el aliado y depende de la duración (más de una hora) de cada sesión.

Este fue entregado en el mes de febrero y a la fecha no registra modificaciones

Actividad 4	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Desarrollo de actividades mensuales, dirigidas a los diferentes grupos poblacionales a los que se dirigirán acciones focalizadas para: niñas, niños y adolescentes,familias, cuidadores, profesionales y otros actores corresponsables que puedan hacer parte de la red de protección.	2750 durante la vigencia del contrato 250 mensual (en promedio)o de ser requerido.	Realizado	0	289	309	317	282	274	275	245	1991
		Meta	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Porcentaje	0%	116%	124%	127%	113%	110%	110%	98%	796%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
List-3108-EC	Formato resumen cronograma de actividades efectivas mes de Junio										

En el presente periodo se incorpora el apartado del cronograma del equipo, en el cual se detallan las acciones efectivamente desarrolladas durante el mes y que guardan correspondencia con las actas respectivas. Algunas acciones por solicitud del despacho o por ser eventos o acciones que corresponden a otro equipo en otra secretaría, solo se reportan al despacho de la primera dama con el fin de evitar duplicidades.

Por esta razón, se adjunta el cronograma de acciones efectivas como soporte complementario, permitiendo evidenciar de manera organizada la programación, frecuencia y desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el periodo reportado, así como la distribución operativa del equipo en el territorio. Es importante aclarar que dicho cronograma

es entregado en línea a la supervisión y la coordinación del proyecto para su verificación constante. Durante el mes de agosto se ejecutaron 245 actividades frente a las 250 mensuales previstas (98 % de cumplimiento), para un acumulado de 1.991 actividades en lo corrido de 2026. Este resultado obedece a que durante este mes dos de las profesionales del equipo se incapacitaron (ambas reportadas con FAN), sin embargo, la meta estuvo cerca de cumplirse gracias a que también durante este mes se desarrolló el festival buen comienzo en el que el equipo tuvo mayor participación (registradas como movilización)

Logros y Oportunidades de Mejora

Logros

- Acompañamos el Festival Buen Comienzo impactando más de 2.345 personas, generando espacios de participación, juego e interacción que promovieron el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de sus habilidades sociales y emocionales.

- Cualificamos nuestro equipo de Inclusión en la metodología de Video Feedback, en jornada integral a cargo de Esteban Gómez, de la Fundación América por la Infancia. La herramienta permite observar y analizar las interacciones cotidianas entre cuidadores y niños para identificar y potenciar respuestas sensibles, comunicación efectiva y recursos positivos en la relación; se implementará como plan piloto con una muestra de familias del sistema de protección, con el propósito de fortalecer las competencias parentales y promover vínculos seguros.

Oportunidades de Mejora

Finalizar la contratación de una nueva profesional que reemplazará a Eliana Gutiérrez para garantizar el cumplimiento de la meta para septiembre.

Cronograma y sistema de información

Esta sección compara las personas únicas registradas en el cronograma del equipo con las personas efectivamente reportadas en el sistema de información, con el fin de medir el nivel de subregistro en la plataforma. La columna «% no registrado» indica la proporción de personas atendidas que aún no se reflejan en el sistema. Entre febrero y agosto de 2026, el cronograma registra 16.523 personas únicas frente a 10.385 reportadas en el sistema de información, lo que representa una diferencia de 6.138 personas (37,1 %) pendientes de cargue. El porcentaje no registrado disminuyó de manera sostenida entre febrero (40,3 %) y mayo (14,6 %); en junio se elevó al 43,6 % y en julio se ubicó en 25,8 %. Agosto presenta el mayor subregistro del periodo: 762 personas reportadas en el sistema frente a 2.043 personas únicas registradas en el cronograma, es decir, 1.281 personas sin cargar (62,7 %). Este resultado se explica en parte por el cargue aún en curso al momento del corte y por el alto volumen de acciones de movilización social del mes —en particular el Festival Buen Comienzo—, cuyos asistentes no quedan registrados en la plataforma ya que es una acción masiva.

Mes	Cronograma (personas únicas)	Sistema de información	Diferencia	% no registrado
Febrero	2.463	1.470	993	40,3 %
Marzo	3.561	2.201	1.360	38,2 %
Abril	2.596	1.793	803	30,9 %
Mayo	1.963	1.676	287	14,6 %
Junio	2.299	1.297	1.002	43,6 %
Julio	1.598	1.186	412	25,8 %
Agosto	2.043	762	1.281	62,7 %
Total	**16.523**	**10.385**	**6.138**	**37,1 %**

Composición del reporte del sistema de información — agosto de 2026 (personas):

- Acompañamiento a familias en instituciones de protección — fortalecimiento de vínculos: 44
- Acompañamiento a familias en instituciones de protección — restauración de vínculos: 10
- Acompañamiento a otras familias — fortalecimiento de vínculos: 548
- Acompañamiento a otras familias — restauración de vínculos: 46
- Atención a niñas, niños y adolescentes – Tejiendo Hogares: 59
- Fortalecimiento de las capacidades de NNA: 45
- Fortalecimiento técnico al talento humano – Tejiendo Hogares: 10

Total: 762 personas

2. Fortalecimiento técnico talento humano

Actividad 1	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Procesos de formación dirigidos al talento humano de programas, proyectos, entidades públicas y privadas de diferentes sectores que realicen acciones con la infancia y la adolescencia en el Distrito de Medellín	100%de acompañamientos priorizados ejecutados	Realizado	0	8	26	12	16	22	19	9	112
		Meta	0	8	26	12	16	22	19	9	112
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	**Nombre de la acción**										
1-Ac-1308-IZ	Actas de los encuentros formativos al talento humano v- Isabel Zuluaga (1 archivo)										
2-Ac-1908-JM	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Jackie Maya (1 archivo)										
3-Ac-2208-MM	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Maria Medina (1 archivo)										
4-Ac-2508-YV	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Yurany Villegas (2 archivos)										
5-Ac-2608-LC	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Laura Casas (3 archivos)										
6-Ac-3508-AC	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Aida Chalarca (1 archivos)										

Durante el mes se desarrollaron 9 actividades de fortalecimiento técnico al talento humano, sobre las 9 requeridas para el periodo (100 % de cumplimiento), dirigidas a 10 profesionales únicos alcanzados. Es importante anotar que se cuentan mensualmente los participantes únicos, sin embargo, la participación es más alta de quienes repiten encuentros. Estas acciones se enmarcan en los módulos especializados de Disciplina Positiva, orientados a dotar a las y los profesionales de herramientas prácticas para su aplicación en los distintos espacios de trabajo, con énfasis en la prevención de violencias contra las niñas, niños y

adolescentes y en el fortalecimiento de las relaciones familiares. Con estas actividades, el componente consolida un acumulado de 112 procesos formativos al talento humano en lo corrido de 2026 reflejando un avance progresivo en la cualificación del equipo y de los actores de la red de protección.

3. Acompañamiento a Familias

Actividad 1	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Procesosde acompañamiento a familias (vínculos en restauración)	Meta 1400 familias durante el contrato (con mínimo5 sesiones de asistencia)	Realizado	0	0	0	0	225	134	166	104	629
		Meta	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%	16%	10%	12%	7%	45%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-1108-IZ	Actas correspondientes a Restauracion de vinculos - Isabel Zuliaga (3 archivos)										
2-Ac-1408-JM	Actas correspondientes a Restauracion de vinculos - Jackie Maya (3 archivos)										
3-Ac-2108-LC	Actas correspondientes a Restauracion de vinculos - Laura Casas (6 archivos)										
4-Ac-2108-YV	Actas correspondientes a Restauracion de vinculos - Yurany Villegas (3 archivos)										
5-Ac-2408-MM	Actas correspondientes a Restauracion de vinculos - Maria Medina (3 archivos)										
6-Ac-2708-LA	Actas correspondientes a Restauracion de vinculos - Luisa Alvarez (2 archivos)										
7-Ac-2808-LQ	Actas correspondientes a Restauracion de vinculos - Liliana Quintero (6 archivos)										
8-Ac-3108-AC	Actas correspondientes a Restauracion de vinculos - Aida Chalarca 2 archivos)										

Se entregan las actas correspondientes a los procesos de restauración de vínculos ejecutados durante el mes de agosto. Durante el mes, 104 participantes cumplieron el mínimo de 5 sesiones de asistencia, alcanzando un total acumulado de 629 participantes que cumplen para el indicador, lo que representa un 45% de cumplimiento frente a la meta de 1400 familias del contrato.

Actividad 2	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Acompañamiento a familias Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección	A demanda	Realizado	0	94	100	100	99	93	85	84	655
		Meta	0	94	100	100	99	93	85	84	655
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-0508-PG	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Patricia Gomez (3 archivos)										
2-Ac-2508-EC	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Eliana Cardona (3 archivos)										
3-Ac-2608-YV	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Yurany Villegas (5 archivos)										
4-Ac-2708-IZ	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Isabel Zuluaga (9 archivos)										
5-Ac-2708-JM	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Jackie Maya (11 archivos)										
6-Ac-2708-LA	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Luisa Alvarez (14 archivos)										
7-Ac-2808-LC	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos- Laura Casas (6 archivos)										
8-Ac-2808-MM	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Maria medina (11 archivos)										
9-Ac-3108-AC	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos- Aida Chalarca (15 archivos)										
10-Ac-3108-LQ	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Liliana Quintero (7 archivos)										

Durante el presente mes entregamos los reportes correspondientes al acompañamiento a familias en el marco del fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección, con 84 actividades realizadas sobre 84 requeridas, alcanzando un 100% de cumplimiento (acumulado de 654 actividades). Alcanzando 592 participantes únicos en los talleres de fortalecimiento de vínculos.

Actividad 3	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Diseño de contenidos pedagógicos	A necesidad	Realizado	1	0	3	0	0	0	0	0	4
		Meta	1	0	3	0	0	0	0	0	4
		Porcentaje	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N.A	No aplica para este coorte de informacion										

Para el presente mes no se entregan nuevos contenidos pedagógicos; los materiales elaborados durante el mes de marzo continúan siendo utilizados como apoyo en los procesos de acompañamiento a las familias y a los profesionales de la red de protección.

Actividad 4	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Acercamiento a oferta, derivaciones, activaciones de ruta	A necesidad	Realizado	0	3	4	4	4	2	4	1	22
		Meta	0	3	4	4	4	2	4	1	22
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
Der-1908-EC	Derivaciones a CENTROS INTEGRALES DE FAMILIA (CIF)										

Durante el presente periodo se realizó 1 derivación a los Centros Integrales de Familia CIF, en el marco del acercamiento de la oferta a la población, dando cumplimiento al 100% de las socializaciones requeridas (acumulado de 22 en lo corrido de 2026). Estas acciones permiten acercar la oferta institucional, gestionar derivaciones y articular la respuesta de la red de protección frente a los casos identificados.

Logros y oportunidades de mejora

Logros

- Desarrollamos en la Fundación Juanes un taller de fortalecimiento de vínculos con 23 madres adolescentes, abordando los estilos de apego y su influencia en la construcción de relaciones familiares significativas. Se brindaron herramientas orientadas al fortalecimiento de las habilidades parentales, promoviendo prácticas de crianza basadas en el afecto, la comunicación asertiva, la empatía y la atención sensible a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
- Desarrollamos con 24 líderes de la Unidad de Niñez la primera sesión de «Clarifica tu Porqué», orientada a fortalecer la conexión de cada participante con su propósito personal y profesional, reconociéndolo como un ancla para la motivación, el sentido y la orientación de sus acciones. Los participantes destacaron el alto valor del espacio y la oportunidad de conectar con aquello que moviliza su labor.
- Desarrollamos un taller con 28 participantes del programa Habitante de Calle en proceso de resocialización, brindando herramientas de autocuidado, autocompasión y gestión emocional para fortalecer el reconocimiento de las propias necesidades, el manejo de las emociones y la construcción de recursos personales que favorezcan su proceso de resocialización.

Oportunidades de mejora

Fortalecer la convocatoria para que más participantes puedan culminar los procesos de restauración de vínculos, se planea realizar convocatoria abierta y masiva para los que estén a punto de cumplir la 5ta sesión.

4. Elaboración de Documentos Técnicos

Actividad 1	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Elaboración, actualización, ajuste y fortalecimiento de documentos técnicos, metodológicos y operativos del componente.	A demanda	Realizado	1	13	3	0	8	3	9	4	41
		Meta	1	13	3	0	8	3	9	4	41
		Porcentaje	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	**Nombre de la acción**										
Ac-1308-EC	Documento Técnico . Reunion Equipo Tejiendo Hogares										
Ac-1908-YV	Documento Técnico . Reunion Equipo Ohana de Sueños										
Ac-3108-EC	Documento Técnico - Reunión Técnica Ces - Unidad de niñez - Tejiendo Hogares										
Ac-2808-DL	Documento Técnico - Reunión seguimiento al contrato FAN - Tejiendo Hogares										

Durante el presente mes se adelantaron acciones de elaboración, actualización, ajuste y fortalecimiento de los documentos técnicos, metodológicos y operativos del componente, con el fin de garantizar su vigencia, pertinencia y coherencia frente a los enfoques actuales, las necesidades del Distrito y las orientaciones institucionales. Como parte de este proceso, se entregan 4 documentos, correspondientes a la reunión del equipo Tejiendo Hogares, la reunión con el equipo Ohana de Sueños, la reunión técnica CES – Unidad de Niñez y la reunión de seguimiento al contrato con FAN, para un acumulado de 41 documentos en lo corrido de 2026.

5. Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas

Actividad 1	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Identificación, actualización y fortalecimiento de alianzas estratégicas para la Red de Protección, a partir del reconocimiento de las alianzas establecidas en vigencias anteriores, con el fin de evitar duplicidades.	A demanda	Realizado	0	55	14	10	9	4	5	6	103
		Meta	0	55	14	10	9	4	5	6	103
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	**Nombre de la acción**										
List-3108-TH	Listado Consolidado Aliados Nuevos Agosto										
Ac-2708-EC	Actas correspondientes a aliados antiguos (5 archivos)										
Co-1908-LC	Correo correspondiente a aliado nuevo										

Entregamos para este mes el reporte de la identificación, actualización y fortalecimiento de 6 alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y comunitarias, una de estas nueva y cinco antiguas, para un acumulado de 103 alianzas en lo corrido de 2026. Estas alianzas permiten ampliar la cobertura del componente, y fortalecer las que ya se tienen, además de focalizar la población priorizada y articular esfuerzos para el acompañamiento a familias y la formación a actores de la red de protección.

Actividad 2	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Elaboración de material para promoción y difusión de la Red de Protección	A demanda	Realizado	0	0	3	0	0	0	0	0	3
		Meta	0	0	3	0	0	0	0	0	3
		Porcentaje	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	**Nombre de la acción**										
N.A	No aplica para este coorte de informacion										

Para el presente periodo no se entregan nuevos materiales de promoción y difusión de la Red de Protección; los contenidos elaborados durante el mes de marzo continúan en uso para la socialización con aliados y comunidades.

Actividad 3	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar ferias territoriales de prevención de violencias sexuales, dirigidas a niñas, niños, adolescentes, familias y comunidad en general, en barrios priorizados por el Distrito con altos índices de denuncia, integrando oferta institucional y acciones pedagógicas de sensibilización.	6 ferias de prevención durante la vigencia del contrato.	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
	No aplica para este coorte de informacion										

Las ferias Tejiendo Hogares tendrán lugar en las UVAS de la ciudad en alianza con estas en las siguientes fechas, contando con dos ferias por mes, iniciando en septiembre, hasta el mes de noviembre, sin embargo, hay una novedad y es que para la fecha planeada del 25 de septiembre no se realizará el festival, se planea realizarse en diciembre para cumplir con los 6 festivales pactados.

UVA	FECHA	CONTACTO	UBICACIÓN
Imaginación	Viernes 18 de septiembre	Johanna Sánchez: 3012498942	CR 40 # 61 -04 San Miguel Comuna 8 - CONFIRMADO
Sueños	Viernes 25 de septiembre	CANCELADO	CANCELADO Se reprogramará para diciembre
Guayacanes	Viernes 09 de octubre	Silvia Suárez:3226753545	CL 65C #94-04 El Cucaracho. Comuna 7
Alegría	Viernes 16 de octubre	Alexandra Álvarez: 3043526729	CR 41 #78 - 66 Santa Inés parte baja Comuna 3
Cordialidad	Viernes 6 de noviembre	Mayra Muñoz: 3007426086	CR 42B 110A-04 - Santo Domingo Comuna 1
Armonía	Viernes 13 de noviembre	David Suárez: 3012500814	CR 36 #84-98 Santa Ines parte alta Comuna 3

6. Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades

Actividad 1	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Fortalecimientode capacidades de las niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades.	100%deprocesos requeridos	Realizado	0	36	55	64	51	42	51	44	343
		Meta	0	36	55	64	51	42	51	44	343
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-1508-LA	Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Luisa Alvarez (1 archivos)										
2-Ac-1908-IZ	Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Isabel Zuluaga (5 archivos)										
3-Ac-2108-MM	Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Maria Medina (4 archivos)										
4-Ac-2508-LQ	Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Luiliana Quintero (4 archivos)										
5-Ac-2708-JM	Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Jackie Maya (10 archivos)										
6-Ac-2708-LC	Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Laura Casas (7 archivos)										
7-Ac-3108-YV	Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Yurany Villegas (13 archivos)										

En el marco de la actividad orientada al fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades, se reportan 44 procesos realizados con NNA durante el mes de agosto, dando cumplimiento al 100% de los procesos requeridos para el periodo (acumulado de 343 procesos en lo corrido de 2026) alcanzando 45 niñas, niños y adolescentes nuevos en los procesos. Estas acciones se desarrollan principalmente con NNA identificados en situación de riesgo, en procesos administrativos de restablecimiento de derechos o derivados por la Unidad de Niñez y otras dependencias institucionales de prevención.

Actividad 2	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Propuestametodológica acompañamiento Consejos de Participación – La Cantera.	1 documento entregado durante el primer mes de ejecución del contrato	Realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
N.A	No aplica para este coorte de informacion										

Para este periodo no se entregan actualizaciones de la propuesta metodológica

Actividad 3	Meta	Item	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Acompañamiento encuentros Consejos de Participación – La Cantera	100%procesos requeridos del contrato	Realizado	0	0	1	36	39	39	46	37	198
		Meta	0	0	1	36	39	39	46	37	198
		Porcentaje	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento	Nombre de la acción										
1-Ac-0608-PG	Actas entregadas por Sec de Juventud - Patricia Gomez (3 archivos)										
2-Ac-1808-EC	Actas entregadas por Sec de Juventud - Eliana Cardona (2 archivos)										
3-Ac-2208-IZ	Actas entregadas por Sec de Juventud - Isabel Zuluaga (4 archivos)										
4-Ac-2208-LA	Actas entregadas por Sec de Juventud - Luisa Alvarez (5 archivos)										
5-Ac-2208-YV	Actas entregadas por Sec de Juventud - Yurany Villegas (3 archivos)										
6-Ac-2408-JM	Actas entregadas por Sec de Juventud - Jackie Maya (4 archivos)										
7-Ac-2708-LQ	Actas entregadas por Sec de Juventud - Liliana Quintero (4 archivos)										
8-Ac-2708-MM	Actas entregadas por Sec de Juventud - Maria Medina (3 archivos)										
9-Ac-2908-LC	Actas entregadas por Sec de Juventud - Laura Casas (6 archivos)										
10-Ac-3108-AC	Actas entregadas por Sec de Juventud - Aida Chalarca (3 archivos)										

Se realiza el acompañamiento a 37 encuentros de los Consejos de Participación – La Cantera, dando cumplimiento al 100% de los acompañamientos requeridos para el mes (acumulado de

198 encuentros en lo corrido de 2026). Estos espacios fortalecen la participación juvenil y el desarrollo de habilidades para la construcción de proyectos de vida con los y las adolescentes vinculados al proceso. Cabe aclarar que las actas son entregadas por los profesionales de la secretaria de juventud en acuerdo con la dirección técnica del programa Tejiendo Hogares.

Se realiza a demás reunión con la coordinación del equipo y con la dirección técnica del despacho y se decide que en el mes de diciembre no se acompañaran los siguientes concejos:

C14, étnico, C50, C70, C2 y transitorio, para los concejos de los sábados, el equipo de Tejiendo Hogares Educación acompañará y tres de las profesionales del equipo se encargarán de las canteras restantes, esto con el fin de dar respuesta al proyecto y debido a que durante el mes de septiembre el equipo se enfocará en el proyecto de terapia de videofeedback con los niños de los hogares de protección y la medición de efectividad del proyecto Tejiendo Hogares con el CES (acta de la cantera está relacionada en documentos técnicos)
La distribución se proyecta de la siguiente manera:

1. ASIGNACIÓN POR CANTERA — 1 VISITA AL MES POR COMUNA / CANTERA

Profesiona	Cantera / Lugar	Comuna	Día	Semana del mes	Hora inicio	Hora fin	Visitas / mes
P1	CASA CULTURA LOS COLORES	(sin comuna registrada)	Jueves	1	03:00 p. m.	05:00 p. m.	1
P1	COLISEO C.I. CULTURAL Y DEPORTIVA FLORENCIA	Comuna 5 - Castilla	Viernes	1	02:30 p. m.	04:30 p. m.	1
P1	CASA DE LA CULTURA POPULAR 1 (Cantera C1)	Comuna 1 - Popular	Jueves	2	03:00 p. m.	05:00 p. m.	1
P1	CDS EL SALVADOR	Comuna 9 - Buenos Aires	Lunes	3	04:00 p. m.	06:00 p. m.	1
P2	INSTITUTO LA SALLE SAN CARLOS	Comuna 16 - Belén	Jueves	1	03:30 p. m.	05:30 p. m.	1
P2	CASA DE CULTURA SANTA ELENA	(sin comuna registrada)	Viernes	1	05:00 p. m.	07:00 p. m.	1
P2	PB GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DOCE DE OCTUBRE	Comuna 6 - Doce de octubre	Jueves	2	03:00 p. m.	05:00 p. m.	1
P2	CDS SANTA MARGARITA	Comuna 7 - Robledo	Martes	3	04:00 p. m.	06:00 p. m.	1
P3	PB LEÓN DE GREIFF LA LADERA	Comuna 8 - Villa Hermosa	Miércoles	1	03:00 p. m.	05:00 p. m.	1
P3	BIBLIOTECA CORREGIMENTAL EL LIMONAR	Comuna 80 - San Antonio de Prado	Viernes	2	02:00 p. m.	04:00 p. m.	1
P3	CANTERA ARANJUEZ (sin lugar registrado)	Comuna 4 - Aranjuez	Viernes	2	05:00 p. m.	07:00 p. m.	1
P3	CANTERA SIN LUGAR REGISTRADO (rev. fila 2900)	(sin comuna registrada)	Jueves	3	03:00 p. m.	04:00 p. m.	1
P3	COMFAMA SAN IGNACIO (Cantera C10)	Comuna 10 - La Candelaria	Jueves	3	04:00 p. m.	06:00 p. m.	1
TOTAL							**13**

Logros y oportunidades de Mejora

Logros:

- Acompañamos 37 encuentros de los Consejos de Participación – La Cantera, cumpliendo el 100 % de los acompañamientos requeridos para el mes y consolidando 198 encuentros en lo corrido de 2026; estos espacios fortalecieron la participación juvenil y el desarrollo de habilidades para la construcción de proyectos de vida de los y las adolescentes vinculados al proceso.
- Desarrollamos 44 procesos de fortalecimiento de capacidades con niñas, niños y adolescentes, dando cumplimiento al 100 % de los procesos requeridos para el periodo y vinculando 45 participantes nuevos, con énfasis en NNA en situación de riesgo, en procesos administrativos de restablecimiento de derechos y derivados por la Unidad de Niñez.
- Concertamos con la coordinación del equipo y la dirección técnica del despacho una redistribución del acompañamiento a los Consejos: el equipo de Tejiendo Hogares Educación asumirá los consejos de los sábados y tres profesionales del equipo cubrirán las canteras restantes, lo que libera capacidad para el proyecto de terapia de Video Feedback en hogares de protección y para la medición de efectividad con el CES.

Oportunidades de mejora:

- Asegurar la continuidad del acompañamiento durante la transición de diciembre, cuando no se acompañarán los Consejos C14, étnico, C50, C70, C2 y transitorio, definiendo con antelación los responsables y los soportes de cada encuentro para sostener el 100 % de cumplimiento.
- Fortalecer el registro oportuno en el sistema de información de los procesos realizados con niñas, niños y adolescentes, dado que el volumen reportado en el cronograma del mes supera el cargado en la plataforma

Tabla de Indicadores:

1.Actividades mensuales		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas mensualmente/250**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (actividades realizadas)	0	289	309	317	282	274	275	245	1991
Denominador (250)	250	250	250	250	250	250	250	250	1750
Porcentaje cumplimiento	0%	116%	124%	127%	113%	110%	110%	98%	114%
2. Familias acompañadas		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias acompañadas mensualmente/1400**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (familias acompañadas mensualmente)	0	0	0	0	225	134	166	104	629
Denominador (1400)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%	16%	10%	12%	7%	45%
2.1 Familias acompañadas		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias acompañadas durante el contrato/1400**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (familias acompañadas en el contrato)	0	0	0	0	225	134	166	104	629

Denominador (1400)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%	16%	10%	12%	7%	45%
3. Fortalecimiento de vínculos (restauración)		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° Procesos de acompañamiento a familias (vínculos en restauración)/ N° de actividades en el mes**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (procesos de acompañamiento)	0	41	92	86	77	58	57	28	439
Denominador (actividades en el mes)	0	282	627	317	225	134	166	104	1855
Porcentaje cumplimiento	0%	15%	15%	27%	34%	43%	34%	27%	24%
4. Acompañamiento a familias. Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas en fortalecimiento de vínculos red de protección/N° de actividades en el mes**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (Actividades realizadas)	0	94	100	100	99	93	85	83	654
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	94	100	100	99	93	85	83	654
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Fortalecimiento técnico talento humano		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas en fortalecimiento de vínculos red de protección/N° de actividades en el mes**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (Actividades realizadas)	0	8	26	12	16	22	19	9	112
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	67	136	140	56	103	64	10	576
Porcentaje cumplimiento	0%	12%	19%	9%	29%	21%	30%	90%	19%
6. Activaciones de ruta		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de rutas activadas/N° de rutas que requieren activación**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**

	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (rutas activadas)	0	3	2	0	0	0	0	0	5
Denominador (rutas que requieren activación)	0	3	2	0	0	0	0	0	5
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7. Acercamiento oferta		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de socializaciones de ruta realizadas/N° de socializaciones requeridas**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (socializaciones realizadas)	0	3	4	4	4	2	4	1	22
Denominador (socializaciones requeridas)	0	3	4	4	4	2	4	1	22
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Alianzas estratégicas		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de alianzas estratégicas realizadas**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (alianzas estratégicas)	0	55	14	10	9	4	5	6	103
Denominador (alianzas estratégicas)	0	55	14	10	9	4	5	6	103
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9. Ferias territoriales		**FÓRMULA DE CÁLCULO:N° ferias realizadas/6**							
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (ferias realizadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador (6)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10. Fortalecimiento capacidades de niñas, niños y adolescentes		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de procesos realizados/N° de procesos requeridos**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							
Avance	**MES**								**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	
Numerador (procesos realizados)	0	36	55	64	51	42	51	44	343
Denominador (procesos requeridos)	0	36	55	64	51	42	51	44	343
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11. Consejos de Participación – La Cantera				FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de encuentros acompañados mensualmente/N° de acompañamientos requeridos					
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje				PERIODICIDAD: Mensual					
Avance	MES								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (encuentros acompañados)	0	0	1	36	39	39	46	37	198
Denominador (acompañamientos requeridos)	0	0	1	36	39	39	46	37	198
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Entregables del Componente 4

Descripción	Entregado	Periodicidad	Observación
Evidencias preparación del servicio. Planeación, inducción, formación y entrenamiento al talento humano	si	Mensual (al inicio del contrato)	No se reporta para el mes de agosto
Evidencias identificación de los participantes	No aplica	31/08/26	Se entrega base de datos con el reporte de 762 personas únicas en los espacios de formación durante agosto
Plan de formación componente tejiendo hogares	si	Una entrega al inicio del contrato. 10 días calendario.	No se reporta para el mes de agosto
Evidencias desarrollo de actividades mensuales	No aplica	31/08/26	Se entrega listado del cronograma de ejecución de actividades efectivas para el mes de agosto.
Evidencias procesos de formación talento humano	No aplica	31/08/26	Se entregan 9 procesos de formación a profesionales en el marco del fortalecimiento técnico al talento humano, sobre 9 cualificaciones programadas (100% de cumplimiento); acumulado de 112 procesos en lo corrido de 2026.
Evidencias procesos de acompañamiento a familias (vínculos en restauración)	No aplica	31/08/26	Se entregan 104 procesos de restauración; en el acumulado del año, 629 participantes han alcanzado mínimo 5 sesiones de restauración de vínculos en lo corrido del año

Evidencias acompañamiento a familias Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección:	No aplica	31/08/26	Se entregan reportes correspondientes al acompañamiento a familias en el marco del fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección (100% de cumplimiento).
Evidencias contenidos pedagógicos	si	31/08/26	Para el mes de agosto no se entregan nuevos contenidos pedagógicos; los materiales elaborados durante el mes de marzo continúan vigentes y en uso para las familias y los profesionales de la red de protección.

COMPONENTE 5: PROCESOS TRANSVERSALES

Objetivo general: Gestión y orientación de procesos para dar respuesta a las necesidades técnicas, administrativas, operativas y logísticas propias de la ejecución en cada uno de los componentes del proyecto.

1. **Gestión del talento humano**

El talento humano dispuesto por el contratista para el desarrollo del contrato debe ser idóneo para la atención directa e indirecta a las niñas, niños o adolescentes y sus familias. No se podrá vincular talento humano que tenga antecedentes fiscales, disciplinarios, ni judiciales; tampoco podrá tener vigentes sanciones o multas en el Registro Nacional de Medidas correctivas, ni procesos vigentes en el REDAM. Por lo cual, se deberá realizar verificación de los respectivos antecedentes antes de la contratación correspondiente por parte del contratista.

2. **Procesos Técnicos**

Desde esta estrategia se brinda orientación técnica para el desarrollo de los diferentes productos asociados al contrato, posibilitando a los diferentes componentes las herramientas necesarias para su cumplimiento.

3. **Procesos logísticos y operativos**

Incluye la gestión de todos los insumos requeridos para la operación, así como el seguimiento a la prestación de servicios requeridos, bienes y elementos a cargo del contratista

1. Gestión del talento humano

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Gestión y contratación del talento humano	100% de perfiles contratados durante la primera semana de ejecución.	Realizado	38	2	1	0	2	0	0	0	43
		Meta	38	2	1	0	2	0	0	0	43
	Cambios máximo 8 días calendario	Porcentaje	93%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
N/A		No aplica para este periodo									

Durante el mes de agosto se presentaron las siguientes novedades relacionadas con el talento humano del Componente 4 Tejiendo Hogares:

Profesional especializada: Se presentó una novedad asociada a licencia de maternidad a partir del 5 de agosto de 2026. Actualmente, se encuentra en curso la gestión administrativa y contractual correspondiente para suplir la vacante y garantizar la continuidad de las acciones del componente.

Profesional universitaria: Se presentó incapacidad médica derivada de procedimiento quirúrgico, con vigencia del 14 de agosto al 9 de septiembre de 2026. En articulación con la coordinación del componente, se determinó no gestionar un reemplazo durante este periodo, considerando que la incapacidad corresponde aproximadamente a 30 días y que el proceso de contratación de un nuevo profesional requiere diferentes etapas administrativas, contractuales y de validación que podrían extenderse más allá del periodo de ausencia.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la temporalidad de la novedad y buscando optimizar los tiempos y recursos asociados al proceso de contratación, sin perjuicio del seguimiento a la capacidad operativa del componente y de la necesidad de implementar las acciones requeridas para garantizar la continuidad de la atención.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Consulta de inhabilidades	100% de talento humano con consultas realizadas en la temporalidad requerida.	Realizado	38	2	1	0	2	0	0	0	43
		Meta	41	2	1	0	2	0	0	0	43
		Porcentaje	93%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
N/A		No aplica para este periodo									

Para el presente mes no se realiza consultas de inhabilidades al talento humano

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Inducción/Reinducción talento humano	1 inducción al inicio del contrato (primeras dos semanas de ejecución). Para talento humano que ingrese posterior a la inducción inicial, el proceso deberá realizarse durante la primera semana de ingreso. 1 reinducción a mitad del contrato.	Realizado	1	1	0	0	0	1	0	0	3
		Meta	1	1	0	0	0	1	0	0	3
		Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
N/A		No aplica para este periodo									

No se realiza esta actividad para el presente periodo

Tabla de Indicadores estrategia 1

1. Talento Humano		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° perfiles contratados/N° perfiles requeridos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		
Numerador (perfiles contratados)	38	2	1	0	2	0	0	0		43
Denominador (perfiles requeridos)	41	41	1	0	2	0	0	0		43
Porcentaje cumplimiento	93%	5%	100%	0%	100%	0%	0%	0%		100%

Logros y oportunidades de mejora

Logros

En lo corrido del desarrollo contractual se han llevado a cabo diversas acciones que han posibilitado el fortalecimiento técnico del talento humano, así como también las actividades de bienestar laboral pertinentes para contribuir a la buena atmósfera psicológica y social del proyecto.

Oportunidades de mejora

Fortalecer la planeación y gestión anticipada de las novedades de talento humano, mediante la identificación oportuna de posibles ausencias prolongadas y la activación temprana de las rutas internas para la gestión de reemplazos. Esto permitiría reducir los tiempos asociados a la búsqueda, validación de hojas de vida, revisión de requisitos, aprobación, documentación y formalización contractual de los profesionales requeridos, favoreciendo una respuesta más ágil ante las vacantes temporales y disminuyendo el riesgo de afectación en la capacidad operativa y en la continuidad de las acciones del componente.

Como acción de mejora, se propone establecer mecanismos de alerta y planificación anticipada frente a ausencias previsibles, especialmente licencias de maternidad, con el fin de iniciar con suficiente antelación las gestiones administrativas y contractuales necesarias para disponer de un profesional de reemplazo cuando sea requerido.

2. Procesos Técnicos

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Planeación operativa del proyecto. Debe incluir el proceso por cada componente y estrategias.	Un (01) documento. Una entrega al inicio del contrato (10 días calendario). Actualizaciones en caso de requerirlo	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
N/A		No aplica para este periodo									

Se cuenta con planeación operativa del proyecto efectuada al inicio del contrato 2026.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Orientación y línea técnica al talento humano con el fin de realizar seguimiento oportuno al cumplimiento de actividades, metas, indicadores y entregables.	1 reunión mensual (mínimo)	Realizado	1	8	9	12	8	8	10	8	64
		Meta	1	8	9	12	8	8	10	8	64
		Porcentaje	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
1-Ac-0608-CV		Reunión Analisis de casos ATR-APS									
2-Ac-1308-IA		Reunión Analisis de casos ATR-APS									
3-Ac-1908-CV		Staff Componentes 1,2,3, 5									
4-Ac-2108-NC		Reunión Analisis de casos ATR-APS									
5-Ac-2708-MA		Reunión Analisis de casos ATR-APS									
6-Ac-2708-CO		Reunión seguimiento componente de Movilización Social									
7-Ac-2108-KJ		Reunión seguimiento ESCNNA									
8-Ac-3108-ME		Reunión seguimiento y acciones ESCNNA									
9-Ac-0408-KJ		Planeación agenda institucional mes ESCNNA									

Mediante esta actividad se brinda orientación técnica permanente al talento humano, así mismo, seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos y lineamientos del proyecto, favoreciendo la toma de decisiones oportunas y el fortalecimiento y ajuste de los procesos operativos.

Durante el periodo reportado se desarrollaron diferentes espacios de seguimiento técnico y cualificación con los componentes y estrategias del proyecto, orientados al fortalecimiento de la gestión, la articulación entre componentes y el seguimiento a las acciones implementadas.
En este marco, se llevó a cabo un espacio de reunión tipo STAFF con los componentes 1, 2, 3 y 5, en el cual se realizó seguimiento al avance de las acciones desarrolladas por cada componente, identificando logros, aspectos por fortalecer y acciones de continuidad. Asimismo, se desarrolló un espacio de cualificación relacionado con el Código Fucsia, orientado al fortalecimiento de conocimientos y capacidades técnicas para la atención y activación de las rutas correspondientes.

De manera complementaria, se realizaron espacios de análisis y seguimiento de casos en proceso de reactivación, con la participación de los componentes de Atención Psicosocial y Asistencia Técnica a la Ruta (Componente 4), con el propósito de revisar las particularidades de los casos, establecer acciones de articulación y realizar seguimiento a las gestiones requeridas para garantizar la continuidad de la atención.
En relación con la estrategia de Prevención de las Violencias Sexuales del componente de Movilización Social, se desarrolló una reunión de seguimiento orientada a la revisión de las acciones implementadas y a la proyección de actividades para el periodo siguiente.

Por otra parte, se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento con la estrategia de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). En estos espacios se realizó 1 reunión para el desarrollo de la estrategia y se definieron acciones de articulación y movilización para implementar durante el mes de septiembre, en el marco del mes de prevención de la ESCNNA, fortaleciendo así la planeación y coordinación de las acciones de sensibilización, prevención y gestión territorial previstas para este periodo.
Se realizan, además 3 seguimientos telefónicos de las acciones en territorio al componente de Movilización Social y Gestión territorial.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Cronograma de actividades (de cada componente)	1 cronograma semanal	Realizado	1	4	4	4	4	5	4	4	30
		Meta	1	4	4	4	4	5	4	4	30
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Crono-sem-0708-LG	Cronograma semana del 3 al 7 de agosto de 2026
2-Crono-sem-1408-LG	Cronograma semana del 10 al 14 de agosto de 2026
3-Crono-sem-2108-LG	Cronograma semana del 17 al 21 de agosto de 2026
4-Crono-sem-2808-LG	Cronograma semana del 24 al 28 de agosto de 2026

El cronograma de actividades contempla las acciones a realizar por cada componente, se entrega de manera semanal a supervisión del contrato, reportando de forma oportuna los cambios y movimientos extemporáneos que se generen.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Reportar oportunamente los casos identificados de: mujeres gestantes adolescentes y madres adolescentes.)	100% de casos reportados, acorde al número de casos identificados por el proyecto (desde cada componente)	Realizado	0	1	9	4	4	3	2	1	24
		Meta	0	1	9	4	4	3	2	1	24
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
BD-PREA -3108	Base de datos PREA

En el mes de agosto se lleva a cabo 1 registro de madre adolescente, fue remitida al proceso de atención especializada.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Desarrollar acciones estratégicas de prevención, atención y fortalecimiento de la red de protección en articulación con actores territoriales y sectoriales relevantes.	100% de solicitudes recibidas	Realizado	0	1	1	1	0	1	0	1	5
		Meta	0	1	1	1	0	1	0	1	5
	Mínimo 5 durante la ejecución del contrato.	Porcentaje	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
Ac-2408-NC		Acta reunión Centro de Orientación y Apoyo (CORA)									

Para el presente mes se lleva a cabo articulación con el Centro de Orientación y Apoyo (CORA), quien presta atención tres enfoques: consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y adicciones, en salud mental y adicciones, convivencia y formas de violencia y comportamiento suicida (trastornos mentales y epilepsia), como respuesta territorial e intersectorial para materializar las políticas públicas en la ciudad.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Participar en la estrategia de articulación territorial	Cada vez que sea necesario	Realizado	0	0	1	0	0	1	0	1	3
		Meta	0	0	1	0	0	1	0	1	3
		Porcentaje	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
Ac-2408-NC		Acta reunión programa habitande de calle									

Esta estrategia vincula la realización de acciones territoriales en pro de la prevención y atención de las violencias sexuales. Para el presente mes se efectúa la articulación con el programa de habitante de Calle, lo cual nos permite según la necesidad identificada realizar rastreo de casos.

Actividad 7	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Acompañar las acciones en el marco de los Hitos de ciudad (Ver cuadro de hitos en el apartado del componente de movilización).	Según la necesidad que identifique el componente de movilización social y gestión territorial	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
Ac-2508-NC		Acta planeación hito mes de septiembre									

Acorde a los hitos de ciudad establecidos, desde el proyecto se generan las acciones pertinentes para la promoción y difusión de actividades que den a conocer a las niñas, niños, adolescentes y familias los mensajes planeados en el marco de cada acontecimiento de ciudad. Para el presente mes se apoya al interior del proyecto el desarrolló del hito de la celebración de la feria de las flores.

Actividad 8	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Participar en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.	100% de actividades convocadas	Realizado	0	1	2	3	2	1	2	2	13
		Meta	0	1	2	3	2	1	2	2	13
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1- Ac-2808-CL	Reunión de seguimiento técnico, operativo y financiero al contrato por parte del supervisor
2-Ac-1308-DL	Participación Comité Ampliado Unidad de Niñez

Durante el periodo reportado se llevó a cabo una reunión de seguimiento a la ejecución contractual con la supervisión, cuyo propósito fue realizar seguimiento técnico, operativo y financiero al proyecto, verificar el avance de las actividades desarrolladas por cada uno de los componentes y el cumplimiento de los indicadores establecidos. Asimismo, se revisaron las principales alertas identificadas durante el periodo, así como los ajustes y acciones de mejora requeridos para fortalecer la ejecución y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.

De igual manera se participó del Comité Ampliado convocado por Unidad de Niñez.

Se participo del festival Buen Comienzo con la participación activa desde todos los componentes del proyecto.

Actividad 9	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar gestiones correspondientes a la información estadística del proyecto y demás registros requeridos por la supervisión, Unidad de Niñez, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en los sistemas de información (Aplicativo) o formatos definidos, de acuerdo a los tiempos establecidos para ello	100% de registros de información (creación de ciudadano) en el aplicativo realizados diariamente	Realizado	1	2	2	2	2	2	2	2	15
		Meta	1	2	2	2	2	2	2	2	15
	100% de entregas de estadísticas requeridas en la temporalidad indicada	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ing-3108-LG	Ingresos al proceso de Atención Psicoterapéutica Especializada en el mes de agosto de 2026
2-Egr-3108-LG	Egresos al proceso de Atención Psicoterapéutica Especializada en el mes de agosto de 2026

Se entregó de manera oportuna el reporte de ingresos y egresos del proceso de atención psicoterapéutica especializada, atendiendo a los tiempos establecidos por la Unidad de Niñez con un producto de calidad en términos de datos y atención a las devoluciones y/o ajustes solicitados por el equipo encargado de validar la información.

Actividad 10	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar las acciones que sean requeridas en el marco de la implementación del sistema de información de la Unidad de Niñez	100% requerimientos recibidos con respuesta	Realizado	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Meta	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Porcentaje	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
N/A		No aplica para este periodo									

Para el mes de agosto no se participa de ningún espacio en el marco de la implementación del sistema de información de la Unidad de Niñez.

Actividad 11	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Dar respuesta a los requerimientos que le sean solicitados por la Unidad de Niñez	100% de requerimientos recibidos	Realizado	0	4	7	4	7	8	2	3	35
		Meta	0	4	7	4	7	8	2	3	35
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
1-Ac-UN-1108-LG		Acta reunión con la Unidad de Niñez sobre las fuentes de verificación presentadas en el informe de gestión del proyecto									
2-inf-ESCNNA-2408-LG		Se dio respuesta a requerimiento relacionado con la ESCNNA solicitados por los analistas de la Unidad de Niñez									
3-Inf-gest-3108-LG		Informe sobre actualización de cifras del proyecto solicitado por la Unidad de Niñez del periodo de administración del distrito 2024-2026 corte julio									

Para el periodo de referencia se dio respuesta oportuna y con calidad a los diferentes requerimientos (3) de información solicitados al proyecto.

Actividad 12	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Informe de gestión mensual	100% de informes mensuales entregados en la temporalidad requerida	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Meta	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
1-If-Ges-3108-AL		Informe de gestión mensual									

Se cumple de forma periódica con la producción y entrega del informe de gestión mensual.

Tabla de Indicadores estrategia 2

2. Reporte de madres gestantes y adolescentes	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos reportados/N° de casos identificados**
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (casos reportados)	0	1	9	4	4	3	2	1	24
Denominador (casos identificados)	0	1	9	4	4	3	2	1	24
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Acciones estratégicas de prevención, atención y fortalecimiento de la red de protección en articulación con actores territoriales y sectoriales		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° acciones realizadas/5 (mínimo**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (acciones realizadas)	0	1	1	1	0	1	0	1	5
Denominador (5)	0	1	1	1	0	1	0	1	5
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
4. Estrategia de articulación territorial		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de participaciones realizadas/N° de solicitudes recibidas**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (participaciones realizadas)	0	0	1	0	0	1	0	1	3
Denominador (solicitudes recibidas)	0	0	1	0	0	1	0	1	3
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%
5. Acompañamiento acciones hitos de ciudad		**FÓRMULA DE CÁLCULO:N° de acompañamientos realizados/N° de solicitudes recibidas**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Numerador (Acompañamientos realizados)	0	1	1	1	1	1	1	1	7
Denominador (solicitudes recibidas)	0	1	1	1	1	1	1	1	7
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Participación en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de participaciones realizadas/N° de solicitudes recibidas**							
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**							

Avance	Mes								Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	

Numerador (Participaciones realizadas)	0	1	2	3	2	1	2	2	13
Denominador (solicitudes recibidas)	0	1	2	3	2	1	2	2	13
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Estadística	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de estadísticas presentas/N° de estadísticas requeridas**
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

	Mes								
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**Total acumulado**
Numerador (estadísticas presentadas)	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Denominador (estadísticas requeridas)	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8. Acciones que requeridas en el marco de la implementación del sistema de información de la Unidad de Niñez	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas/N° de acciones requeridas**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

	Mes								
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**Total acumulado**
Numerador (accioness realizadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador (acciones requeridas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

9. Respuesta requerimientos	**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° requerimientos con respuesta/N° requerimientos recibidos**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	**PERIODICIDAD: Mensual**

	Mes								
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**Total acumulado**
Numerador (requerimientos con respuesta)	0	4	7	4	7	8	2	3	35
Denominador (requerimientos recibidos)	0	4	7	4	7	8	2	3	35
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Logros y oportunidades de mejora

Logros

Debido a la implementación efectiva de la herramienta de soporte de dificultades en el componente de Movilización social en la estrategia de prevención a las violencias sexuales, se ha disminuido en un 99% las devoluciones en la consolidación de la estadística por parte del área de analistas de la Unidad de Niñez, garantizando de esta manera la calidad de la información y la respuesta oportuna y actualizada a los diferentes entes solicitantes.

Se evidencia una mejora significativa en la oportunidad y calidad de la entrega de los productos del proyecto, reflejando una mayor apropiación de las responsabilidades, procedimientos y acciones propias de cada uno de los componentes.

Se observa un mayor compromiso del equipo con los procesos de seguimiento y mejora continua, evidenciado en la disminución de devoluciones de productos, el cumplimiento de los tiempos establecidos y el fortalecimiento de la calidad de las acciones desarrolladas.

Oportunidades de mejora

Fortalecer el reporte oportuno de las novedades que se presenten en el cronograma de actividades, garantizando que cualquier modificación, cancelación o dificultad en la agenda sea informada de manera inmediata a la supervisión, con el fin de mantener la confiabilidad de la información, fortalecer la comunicación y consolidar la confianza en la ejecución del proyecto.

3.Procesos logísticos y operativos

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Uso servicio taxi componente 3. Movilización Social y Gestión territorial	Uso proporcional de acuerdo al recurso establecido en el fondo: Transporte (Vales de Taxi). Anexo 2. Bienes y servicios	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
1-doc-val-3108-AL		Vales de taxi usados durante el periodo									

Con respecto a la utilización de vales de taxi para el mes de agosto se realizaron 62 movilizaciones que quedaron consolidadas en la factura correspondiente, para un porcentaje de ejecución del 77% para el mes de agosto.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Verificación cumplimiento requisitos transporte (Componente 4. Tejiendo hogares).	100% de vehículos con documentación verificada	Realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		**Nombre de la acción**									
N/A		No aplica para el periodo									

Se comparte durante el mes de febrero con la supervisión la carpeta con los requisitos de identificación del carro que presta el servicio al componente 4 Tejiendo Hogares. Durante este mes no se presentan novedades referentes al vehículo.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Cronograma planeación servicio de transporte	Planeación semanal del servicio. Entrega consolidada mensual.	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
1-Bd-cron-3108-AL		Cronograma de servicio de transporte Tejiendo Hogares									

De manera permanente se elabora un cronograma de agenda de acuerdo a necesidad para la utilización del vehículo, destinado a los desplazamientos de los profesionales del Componente Tejiendo Hogares, de acuerdo a la necesidad y por solicitud directa del componente Tejiendo Hogares a través de correo.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Seguimiento prestación servicio transporte	100% de meses con consistencia de información de la prestación del servicio (planeación vs evidencias	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	7
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
1-doc-3108-AL		Planillas de seguimiento transporte Tejiendo Hogares									

Se lleva a cabo durante el presente mes el seguimiento respectivo a la prestación del servicio de transporte a través de la identificación de planillas y cronograma de solicitud.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar inventario de artículos de oficina y papelería artículos de aseo y cafetería	1 entrega durante los primeros	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	7
Otros insumos propios del contrato	15 días de la ejecución del contrato. Seguimientos	Meta	0	2	1	1	1	1	1	1	8
	1 entrega final con el último informe del contrato	Porcentaje	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
1.Kdex-agos-3108		Inventarios de oficina y papeleria									

Se verifica el inventario de artículos de oficina, papelería, artículos de aseo y cafetería los cuales se registran en el Kardex de manera permanente.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Realizar inventario de bienes	1 entrega durante los primeros	Realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	15 días de la ejecución del contrato. Seguimientos mensuales.	Meta	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	1 entrega final con el último informe del contrato	Porcentaje	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
N/A		No aplica para el periodo									

El inventario de bienes se entregó durante el inicio del contrato y se hará una nueva entrega a la finalización del mismo.

Actividad 7	Meta	Ítem	Avance								Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Gestión de insumos requeridos para la prestación del servicio	1 entrega durante el primer mes de ejecución para los productos establecidos en el anexo 2. Bienes y servicios. A necesidad, acorde a la ejecución de los fondos. La ejecución de los fondos implica aprobación previa de la supervisión.A necesidad, acorde a la ejecución de los fondos.	Realizado	0	4	1	4	0	2	1	1	13
		Meta	0	4	1	4	0	2	1	1	13
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación											
Nombre del documento		Nombre de la acción									
1-bd-pa3108-NC		Información plan de alimentación									

Fondo de Alimentación:

Plan de Alimentación

Durante el mes de agosto, se entregaron 41 almuerzos y 22 refrigerios, correspondientes al Plan de Alimentación, a una población diversa conformada por 14 niñas y niños, 13 adolescentes y 32 adultos; del total de beneficiarios, 50 son mujeres y 9 hombres; con relación a la nacionalidad, 56 son colombianos y 3 de nacionalidad extranjera.
Para el presente periodo no se entregó alimentación a personas que residen fuera de Medellín.

Refrigerios y agua Tejiendo Hogares:

TIPO DE ENTREGABLE	MES										
	CANTIDAD CONTRATO	RESTANTE FINAL DEL CONTRATO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	TOTAL
AGUA	1000	940	0	60	0	0	0	0	0	0	60
REFRIGERIOS	3.100	1.383	0	90	377	423	342	375	110	0	1717

Durante el mes de agosto no se realizó entrega refrigerios.

Entregables del Componente 5

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Carpetas talento humano	SI	Primera semana Mensual	31/08/2026	Carpeta de talento humano, durante el mes de agosto no se presentan ingresos nuevos.

Consulta inhabilidades	SI	Una entrega primera semana Posterior cada 4 meses	31/05/2026	Durante el mes de agosto no se realiza actualización de habilidades. Se procederá a realizar una próxima actualización para el mes de septiembre.
Evidencias inducción/reinducción talento humano	SI	Mensual	N/A	No se realiza en el periodo
Planeación operativa del proyecto	SI	1 entrega al inicio del contrato (10 días hábiles	31/01/2026	Se hace entrega de planeación por componentes. En el mes de enero
Evidencias orientación y línea técnica al talento humano	SI	Mensual	31/08/2026	Se realizan 8 espacios de orientación técnica al equipo. Y 3 seguimientos telefónicos de acciones en territorio.
Cronograma de actividades	SI	Semanal	31/08/2026	Enviado a la supervisión a través de correo.
Base de datos con reporte de casos mujeres gestantes adolescentes y madres adolescentes	SI	Mensual	31/08/2026	Se reporta 1 caso para el mes de agosto.
Evidencias acciones estratégicas de prevención, atención y fortalecimiento de la red de protección	SI	Mensual	31/08/2026	Articulación con Centro de Orientación y Apoyo (CORA).
Evidencias estrategia de articulación territorial	SI	Mensual	31/08/2026	Articulación con habitante de calle
Evidencias participación hitos de ciudad	SI	Mensual	25/08/2026	Se reporta una evidencia para el mes de agosto.
Evidencias actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.	SI	Mensual	28/08/2026	Para el desarrollo de esta actividad se llevó a cabo una reunión de seguimiento con el supervisor del proyecto Walter Darío Zuluaga y el área financiera de FAN y de Unidad de Niñez. Se participa del Comité Ampliado.
Evidencias gestión estadística	SI	Mensual	31/08/2026	Se envió a la Unidad de Niñez el archivo plano con la estadística del componente 3 y se validó con los profesionales del componente de gestión de la información de la Unidad la información que se extrae del aplicativo de la Secretaría de Inclusión.
Evidencias implementación sistema información	SI	Mensual	31/08/2026	Evidencias Cargadas en la carpeta agosto.
Evidencias respuesta a requerimientos.	SI	Mensual	31/08/2026	Se da respuesta a 3 requerimientos de información.

FUNDACIÓN

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Georreferenciación

	POBLACIÓN ATENDIDA					
Comuna	**Componente 1**	**Componente 2**	**Componente 3**	**Componente 4**	**TOTAL POBLACIÓN**	**Porcentaje**
1 – POPULAR	60	55	734	665	1.514	7,25%
2 - SANTA CRUZ	34	33	646	308	1.021	4,89%
3 – MANRIQUE	81	70	195	634	980	4,70%
4 – ARANJUEZ	76	29	651	319	1.075	5,15%
5 – CASTILLA	27	17	393	262	699	3,35%
6 - DOCE DE OCTUBRE	64	60	189	250	563	2,70%
7 – ROBLEDO	78	70	799	882	1.829	8,76%
8 - VILLA HERMOSA	61	70	630	593	1.354	6,49%
9 - BUENOS AIRES	88	49	1855	588	2.580	12,36%
10 - LA CANDELARIA	105	14	542	357	1.018	4,88%
11 - LAURELES ESTADIO	14	6	128	466	614	2,94%
12 - LA AMERICA	29	8	108	159	304	1,46%
13 - SAN JAVIER	65	70	601	430	1.166	5,59%
14 – POBLADO	9	3	37	126	175	0,84%
15 – GUAYABAL	19	13	35	141	208	1,00%
16 – BELÉN	46	52	273	463	834	4,00%
50 – PALMITAS	4	3	68	7	82	0,39%
60 - SAN CRISTOBAL	58	34	472	94	658	3,15%
70 – ALTAVISTA	25	14	470	218	727	3,48%
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	38	24	207	139	408	1,96%
90 - SANTA ELENA	17	5	11	56	89	0,43%
99 - TODA LA CIUDAD	146	90	401	2334	2.971	14,24%
Total	**1144**	**789**	**9445**	**9491**	**20.869**	**100,00%**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000126	72200000	2320202009	240030	4000124194	50104118	4900041240
110090126	72200000	2320202009	240030	4000124194	50104118	4900041240

110009026	72200000	2320202009	240030	4000124194	50104118	4900041240

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900041240	FADM1289	5/03/2026	5000791406	$92.927.249
4900041240	FADM1300	18/03/2026	5000791832	$334.222.550
4900041240	FADM1319	21/04/2026	5000795343	$354.601.802
4900041240	FADM1333	20/05/2026	5000797977-5000797978	$354.641.321
4900041240	FADM1355	22/06/2026	5000800648	$348.511.384
4900041240	FADM1369	15/07/2026	5000802248-5000802249	$343.927.942
4900041240	FADM1386	19/08/2026	5000805062	$334.019.996

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600107289	4900041240	203	Incl. Social y Flia	240030	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA MEDELLIN	$3.916.816.243	$2.162.852.244	$1.753.963.999

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$3.916.816.243
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$ 3.916.816.243
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 2.162.852.244
Pago autorizado del mes de julio	$ 325.900.550
Porcentaje de ejecución financiera	63.54%

Informe financiero de ejecución del contrato:

PRODUCTO	AGOSTO			CONSOLIDADO TOTAL		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÒN	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
Gestión de la ruta de atención	$ 41.721.750	$ 41.721.744	$ 6	$ 474.237.225	$ 299.204.505	$ 175.032.720
Acompañamiento Psicosocial y Especializado	$ 68.065.488	$ 68.065.482	$ 5	$ 712.389.082	$ 489.800.035	$ 222.589.047
Cualificación de actores y difusión de la información	$ 90.493.759	$ 73.365.742	$ 93.276	$ 863.638.371	$ 525.070.544	$ 338.567.827

Gestión y logística		$ 30.159.617	$ 26.131.415	$ 0	$ 319.782.201	$ 202.537.631	$ 117.244.570
Tejiendo hogares		$ 92.140.705	$ 80.398.405	$ 10.816.845	$ 1.111.567.560	$ 695.605.401	$ 415.962.159
SUBTOTAL		**$ 322.581.319**	**$ 289.682.788**	**$ 10.910.133**	**$ 3.481.614.439**	**$ 2.212.218.115**	**$ 1.269.396.323**
UTILIDAD	**8%**	**$ 25.806.506**	**$ 23.174.623**	**$ 872.811**	**$ 278.529.154**	**$ 176.977.450**	**$ 101.551.704**
COSTOS INDIRECTOS		$ 13.043.139	**$ 13.043.139**	$ 0	$ 156.672.650	$ 99.557.228	$ 57.115.421
IVA					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL		**$ 361.430.963**	**$ 325.900.550**	**$ 11.782.944**	**$ 3.916.816.243**	**$ 2.488.752.794**	**$ 1.428.063.449**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**%**	**9,23%**	**8,32%**	**0,30%**		**63,54%**	**36,46%**

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. Firmar el contrato electrónicamente en la plataforma SECOP II, en los términos señalados por la Entidad.	Cumple	Contrato SECOP
2. En caso de contemplarse la necesidad de pólizas, el contratista deberá constituirlas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II, de conformidad a lo requerido por la Entidad. Así mismo actualizar las pólizas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II, con ocasión a cada modificación por adición y/o prórroga y/o suspensión y/o reinicio al contrato.	Cumple	Contrato SECOP
3. Asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato, desarrollando las actividades de acuerdo con las especificaciones establecidas, naturaleza del contrato y sin excluir ninguna obligación, salvo que se acuerden ajustes o modificaciones debidamente justificados, formalizados y aprobados por la supervisión.	Cumple	Informe de gestión mensual
4. Verificar, con la autorización de las personas aspirantes a los equipos de trabajo, que no se encuentren inscritas en el registro de	Cumple	Se realiza para el mes abril la actualización de antecedentes y

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Esta verificación deberá actualizarse cada cuatro meses conforme a la Ley 1918 de 2018		verificación inhabilidades del talento humano. De igual manera se cargan los antecedentes de los profesionales nuevos. Cargados en la carpeta del componente transversal.
5. Facilitar el acceso a la información requerida por la supervisión del contrato en todas sus etapas, garantizando el suministro oportuno y adecuado de la documentación necesaria para el control y seguimiento del proceso.	Cumple	Drive del proyecto, compartido con la supervisión. Correos electrónicos
6. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad social y parafiscales certificando mensualmente ante la supervisión la afiliación del talento humano vinculado al contrato y la realización de los pagos correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales, cesantías y demás aportes obligatorios.	Cumple	Evidencia aportada en el informe financiero
7. Acreditar como contratista, que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales entregando los soportes requeridos según la normativa vigente.	Cumple	Evidencia aportada en el informe financiero
8. Cumplir con la reglamentación y operación establecida en materia de seguridad industrial, higiene ocupacional y riesgos laborales en concordancia con la Administradora de Riesgos Laborales correspondiente e implementar en todas las actividades del contrato el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST conforme a la norma ISO 45001 de 2018.	Cumple	Se han implementado en lo corrido de la ejecución contractual espacios de SST con el talento humano del proyecto, acorde al cronograma establecido por la aseguradora de Riesgos Laborales.

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a realizar u omitir alguna acción en contra de la normativa vigente y reportar de inmediato cualquier situación de este tipo a las autoridades competentes y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia.	Cumple	No aplica
10. Informar de manera oportuna cualquier retraso o incumplimiento en la ejecución del contrato e implementar un plan de mejoramiento para corregir la situación, garantizando la continuidad de los servicios.	Cumple	No aplica
11. No delegar ni ceder las obligaciones derivadas del contrato sin la autorización de la entidad contratante, salvo en los casos en que se requiera la subcontratación de servicios específicos, la cual deberá contar con autorización previa y garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos para la ejecución de las actividades.	Cumple	No aplica
12. Respetar los principios de confidencialidad y protección de datos personales en el manejo de la información relacionada de la población objeto de atención, conforme a la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria	Cumple	Acuerdo de confidencialidad firmado por cada uno de los profesionales del proyecto. Esta información reposa en la Carpeta Talento Humano compartida a la supervisión.
13. Atender de manera oportuna los requerimientos, recomendaciones y ajustes solicitados por la supervisión del contrato para garantizar la calidad de la atención y la ejecución efectiva de las estrategias planteadas.	Cumple	Correos electrónicos Respuestas en los tiempos establecidos. Implementación de los ajustes solicitados. Reuniones
14. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia frente a cualquier daño o perjuicio	Cumple	No se han generado reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
originado por reclamaciones de terceros derivadas de las actuaciones de la entidad ejecutora, sus subcontratistas o dependientes en el marco de la ejecución del contrato.		sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del presente contrato.
15. Implementar mecanismos de gestión de riesgos que permitan la identificación, prevención y mitigación de posibles situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Cumple	Reuniones con el talento humano Seguimiento a indicadores en las herramientas dispuestas para tal fin.
16. Mantener todas las licencias, permisos, habilitaciones y demás requisitos exigidos para garantizar la adecuada prestación del servicio, bajo parámetros de seguridad, oportunidad y legalidad, de conformidad al interés superior de los NNA.	Cumple	Se cuenta con los requisitos legales para llevar a cabo la operación.
17. El cumplimiento de estas obligaciones será supervisado de manera permanente, y cualquier incumplimiento podrá dar lugar a los procedimientos correctivos correspondientes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte.
18. Participar y apoyar las actividades programadas por la Administración Distrital, que tengan que ver con el objeto del contrato.	Cumple	No se participa para el periodo de reporte.
19. Acompañar a la dependencia contratante en eventuales rendiciones de cuentas que realice la Administración Distrital y demás solicitudes que se requieran en coordinación permanente con la supervisión del contrato.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
20. Permitir la participación de los organismos de control social en el seguimiento del contrato, previa información al Supervisor.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
21. Apoyar la etapa de liquidación del contrato dentro de los términos estipulados por la ley	Cumple	No aplica para el periodo de reporte

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
para tal fin, articulando esfuerzos con la supervisión del contrato para dar cumplimiento a dicha obligación.		

OBLIGACIONES TÉCNICAS		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. El Contratista debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las especificaciones técnicas una vez inicie el contrato, sin excluirse de ejecutar y cumplir alguna obligación, excepto que medie otrosí modificatorio justificado, caso en el cual el contratista deberá recomendar e informar a la supervisión los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y comunicado al ordenador del gasto, para efectos de iniciar el trámite de aprobación de otrosí correspondiente.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
2. El contratista deberá dar respuesta a todas las solicitudes que le sean requeridas, para cumplir con el objeto pactado, acorde a la naturaleza del mismo.	Cumple	Informes Reportes Correos electrónicos Reuniones
3. El contratista debe presentar la información que le sea requerida en los formatos y tiempos indicados por la supervisión.	Cumple	De manera permanente se establece comunicación con la supervisión del contrato y se acogen sus recomendaciones y requerimientos.
4. El contratista debe entregar los productos garantizando que cumplan las especificaciones en términos de cantidad, calidad y oportunidad requeridas. El pago se realiza una vez se reciba a entera satisfacción.	Cumple	Informe de gestión mensual Aplicativo SISF Informe Financiero Actas de entrega
5. De manera permanente el contratista debe organizar el archivo (físico y digital) que se genere con ocasión del presente contrato, en especial lo relativo a memorias, bases de datos, actas, correspondencia, informes y demás documentos, según los parámetros establecidos por la Alcaldía de Medellín (archivo central). Acatar oportunamente las instrucciones,	Cumple	Se cuenta con archivo digital, ocasionado del presente contrato y se continúa con el mantenimiento y organización de los archivos existentes

	recomendaciones y/o requerimientos que efectúe la supervisión		
6.	El contratista deberá custodiar la información (registros documentales) generada durante el proceso de atención a la población usuaria; evitando su pérdida o deterioro. Cumpliendo en todo momento con las leyes en gestión documental y administración de archivo; y demás lineamientos técnicos dispuestos por el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín en su sistema de gestión integral; sistema de gestión de calidad. Garantizando a través de su equipo de profesionales la reserva y absoluta confidencialidad de la información generada y administrada durante la ejecución contractual	Cumple	-Archivo Digital del Proyecto. -Informe técnico mensual. -Información diligenciada en aplicativo de Unidad de Niñez en los módulos de Central de Casos, Ingresos y Egresos
7.	Diligenciar las bases de datos y formatos con la información de los niños, niñas y adolescentes y la población que participa en las diferentes actividades en el marco del Objeto del Contrato. Este proceso debe estar articulado con los sistemas de información de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Se entregará la estadística de la población atendida en el sistema de información según requerimientos establecidos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia.		-Archivo Digital del Proyecto. -Informe técnico mensual. Información estadística entregada de manera mensual. -Información diligenciada en aplicativo de Unidad de Niñez en los módulos de Central de Casos, Ingresos y Egresos
8.	Las acciones desarrolladas en el contrato deben articularse y responder a los lineamientos de la línea de Gestión de la Información y el Conocimiento de la Unidad de Niñez.	Cumple	Se cuenta con formatos y línea técnica del equipo de gestión de la Información de la Unidad e Niñez.
9.	El contratista deberá proporcionar la información actualizada de la población atendida entregando cada uno de los datos de acuerdo a la denominación exigida por la supervisión del contrato, dicha información deberá conservar el mismo concepto en el tiempo; para ello debe sistematizar la información que le facilite la presentación de informes y la disponibilidad de	Cumple	Estadística mensual del proyecto Aplicativo SISF Matriz Plan intersectorial

	diagnósticos acerca de las características socio-demográficas de los atendidos.		
10.	Las bases de datos, novedades, informes y demás relacionados con la atención de los niños, niñas, adolescentes y familias del proyecto, deben permanecer actualizadas y garantizar su permanencia en el tiempo. En el informe de gestión mensual se debe relacionar dónde se custodia la información.	Cumple	-Archivo Digital del Proyecto. -Informe técnico mensual. -Información diligenciada en aplicativo de Unidad de Niñez en los módulos de Central de Casos, Ingresos y Egresos
11.	Al finalizar el contrato el contratista deberá hacer entrega al supervisor de la relación documental existente en el proyecto para su conservación siguiendo los parámetros del Archivo del Distrito Especial de Medellín.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
12.	Remitir oportunamente toda petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia que sea recibida de manera verbal, virtual, física o telefónica al profesional encargado del trámite y respuesta de las PQRSD designado por la Unidad de Niñez.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
13.	El contratista debe garantizar que siempre se reconozca la imagen institucional de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Distrito de Medellín. No podrá realizar eventos o acciones a nombre propio, cuando estén enmarcadas en la ejecución contractual.	Cumple	Plantillas del Distrito Presentaciones acordes a la línea de comunicaciones
14.	Para la producción de piezas comunicacionales, debe seguirse el conducto estipulado por la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el área de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
15.	Toda la información y datos producidos en el marco de la ejecución contractual, son propiedad exclusiva del Distrito de Medellín, y no podrán usarse para fines publicitarios ni lucrativos. En caso de procesos investigativos, las solicitudes deben ser remitidas a la Unidad de Niñez.	Cumple	Protección de la información conforme a las normas de confidencialidad y protección de datos. Copias de respaldo seguras.
16.	Por ningún motivo el talento humano adscrito al proyecto podrá tomar fotos de la población sujeto de atención, ni publicarlos en redes sociales para evitar menoscabo de su dignidad, tampoco	Cumple	Equipo de talento humano informado frente a las restricciones y protección de datos.

podrán socializar los eventos desarrollados en el marco del proyecto a título personal.		
17. Para el ingreso de cualquier persona ajena al proyecto se deberá pedir autorización a la autoridad administrativa, y en caso de no proceder esta solicitud por las particularidades de la situación, el supervisor encargado podrá autorizar en coordinación con sus líderes inmediatos para hacer un análisis técnico de lo requerido. Es obligatorio: Mantener en reserva cualquier información personal de las niñas, niños adolescentes y sus familias. No realizar registro audiovisual los beneficiarios (componentes 1 y 2). En caso de requerirse imágenes de la población para comunicaciones oficiales o material publicitario institucional se deberá garantizar la protección de la identidad del NNA (para todos los componentes).	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
18. Personas externas al proyecto, no podrán solicitar información relacionada con el proceso de atención individual de cada NNA.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
19. Con ocasión de la atención no se podrán mostrar tratos preferenciales frente a ninguna niña, niño, adolescente o familia.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
20. Participar y apoyar las actividades programadas por El Distrito Especial de Medellín, que tengan que ver con el objeto del contrato y el enfoque de la propuesta.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
21. Mantener comunicación permanente, oportuna y respetuosa con la supervisión del contrato, informando las novedades presentadas durante la ejecución del proyecto	Cumple	Se establece comunicación permanente y respetuosa con la supervisora del contrato a través de reuniones, llamadas, correos electrónicos.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. Dentro de su autonomía e independencia contractual será responsable ante las autoridades competentes por el manejo, control y disposición del talento humano que, por sí o por medio de tercera persona, emplee y contrate en cualquiera de las modalidades de contratación para la ejecución del contrato. Queda dentro de esta obligación el respeto a la estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de gravidez y las personas en situación de discapacidad. Los movimientos o novedades del talento humano deben cumplir con los mismos requerimientos iniciales y no pueden afectar la prestación del servicio.	Cumple	Para el presente mes se cuenta en el proyecto con Estabilidad laboral reforzada para 1 profesional del componente 4 Correspondientes a mujer en estado de gestación.
2. El Contratista sólo podrá subcontratar los servicios que se establezcan con dicha posibilidad en las especificaciones técnicas, previa autorización de la entidad contratante a través de la supervisión; para tal efecto, el contratista deberá garantizar que tanto el subcontratista como las actividades subcontratadas cumplan con los requisitos técnicos exigidos para una correcta ejecución del objeto contractual. Los servicios subcontratados deberán tener pólizas de cumplimiento. Lo anterior no limita o restringe a la entidad estatal en ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato principal, conforme a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
3. Al finalizar el contrato, el contratista suministrará paz y salvos de las personas y entidades subcontratadas donde conste que se les ha pagado oportunamente.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte

4. Contratar el talento humano requerido en las especificaciones técnicas para la ejecución y cumplimiento de las actividades y productos del contrato en el tiempo establecido para ello y presentar la relación del talento humano con nombre completo, cédula y perfil al momento de iniciar el contrato.	Cumple	Matriz de talento humano, compartida a la supervisión en la carpeta de componente transversal- estrategia 1, actividad 1
5. El contratista pagará de forma cumplida al talento humano, como mínimo los valores detallados en el anexo de bienes y servicios de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Mensualmente se debe certificar dicha obligación.	Cumple	Informe Financiero
6. Certificar mensualmente la afiliación del talento humano empleado para la ejecución del contrato al sistema de seguridad social y el pago de obligaciones parafiscales y presentar, de acuerdo con solicitud del supervisor, la constancia de los pagos de salud, pensiones, cesantías y ARL (cuando proceda).	Cumple	Informe Financiero
7. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda, entregando carta de revisor fiscal o representante legal según proceda, de acuerdo con lo estipulado en las normas que regulan la materia, así mismo.	Cumple	Informe Financiero
8. Al momento de suscribir el inicio del contrato, la totalidad de bienes muebles utilizados, serán entregados al representante legal o coordinador del operador mediante acta. La entidad a su vez, entregará debidamente relacionados los bienes necesarios para el desarrollo de su labor, a cada persona contratada.	Cumple	Acta enviada a la supervisión

9. El contratista debe devolver los bienes entregados bajo su custodia y que son propiedad del distrito en óptimas condicione, teniendo en cuenta el desgaste por uso y de acuerdo a los reportes realizados frente a alguna eventualidad	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
10. Devolver al término del contrato, al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y debidamente inventariados los bienes muebles y enseres dispuesto para la ejecución del contrato, siendo estos de exclusiva propiedad del distrito.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
11. Para el pago de productos a ejecución por fondo, el contrato deberá garantizar el cumplimiento establecido previo a la compra y posterior a esta. De lo contrario no le será reconocida la compra efectuada.	Cumple	Cotizaciones enviadas a la supervisión: Almuerzos y refrigerios Vales de taxi Cotizaciones . De material pedagógicos

OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. El contratista debe realizar seguimiento financiero mensualmente al proyecto, verificará el pago oportuno de la seguridad social del talento humano y entregará la relación de los pagos de honorarios y/o salarios.	Cumple	Informe Financiero
2. Asistirán a reunión mensual que programe el equipo supervisor para hacer seguimiento a la ejecución contractual.	Cumple	Carpeta de procesos transversales-Procesos técnicos Actividad 8 1.Ac-2808-CL Reunión de supervisión seguimiento al contrato.
3. Deberá realizar alertas con oportunidad a la supervisión cuando se evidencie que no se está dando cumplimiento a la ejecución acorde a lo pactado en la propuesta económica	Cumple	No aplica para el periodo de reporte

OBLIGACIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. El contratista deberá implementar un plan de capacitación, políticas y procedimientos en temáticas relacionadas con Derechos Humanos, socializado con su talento humano y partes vinculadas e interesadas, fomentando el conocimiento, respeto, promoción y aplicación de las obligaciones de derechos humanos, al menos dos veces durante la ejecución del contrato. Para tal fin, deberá remitir las respectivas evidencias de dichas capacitaciones	Cumple	Se realiza en el mes de abril capacitación en la temática de Violencias sexuales y Derechos Humanos.
2. El contratista deberá garantizar que entre el 2 y el 5% del talento humano destinado al cumplimiento contractual, la provisión de bienes, obras y servicios; y que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto del contrato, estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como: • Población LGTBIQ+. • Población afrodescendiente, palenqueras y raizales. • Población indígena. • Población víctimas del conflicto armado. • Personas pospenadas. • Población migrante. • Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. • Población campesina. • Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores (tercera edad). • Ex habitante de calle.	Cumple	Hojas de vida talento humano Se comparte con la supervisión certificado de cumplimiento. Carpeta procesos transversales- Obligaciones SSR Acuerdo 020 de 2020 Acuerdo 16 de 2020

OBLIGACIONES AMBIENTALES		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
• De conformidad al plan de acción para la reducción total e inmediata de la utilización de plásticos de un solo en la contratación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el contratista deberá implementar mecanismos orientados a la reducción de la adquisición de plásticos de un solo uso. • El contratista deberá reducir total e inmediatamente en la vigencia del contrato la utilización de Poliestireno expandido (EPS), Policloruro de vinilo - PVC y Plásticos que tengan características de “oxo plásticos” o “plásticos. • El contratista durante la ejecución del contrato deberá en material ambiental: • Promover la optimización del uso de la energía y el uso responsable del agua. • Reducir el consumo de papel priorizando documentos digitales y reutilizando materiales • Implementar la separación de residuos con canecas diferenciadas (orgánicos, reciclables, no aprovechables). • Evitar el uso de plásticos de un solo uso en las actividades del contrato. • Incorporar materiales reciclados o de bajo impacto ambiental en los talleres y actividades. • Sensibilizar sobre el manejo de residuos, el consumo responsable y la conservación del medio ambiente. • Promover el reciclaje y la reutilización de materiales en todas las acciones implementadas. • Utilizar insumos biodegradables o reciclables en la ejecución del contrato.	Cumple	Se realizan verificaciones a la no utilización de Poliestireno expandido (EPS), Policloruro de vinilo - PVC y Plásticos que tengan características de “oxo plásticos” o “plásticos y se evita el uso de plásticos de un solo uso en las actividades del contrato. Se realiza en el mes de mayo capacitación al talento humano en manejo de Residuos sólidos por parte de EMVARIAS.
1.El contratista deberá cumplir con lo estipulado en cuanto al manejo de residuos sólidos con la debida disposición de estos dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 99 de 1993 sobre manejo del medio ambiente y la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019	Cumple	Se dispone de forma pertinente de los residuos sólidos al interior de la sede.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SIG)		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. Durante el desarrollo del contrato, el contratista adoptará la documentación que se establece desde el Sistema Integral de Gestión de Calidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, tales como: fichas de servicios, documentos específicos, procedimientos, formatos, protocolos y demás. El contratista estará en la obligación de diligenciar los formatos en cada uno de sus campos, con letra legible, lapicero de tinta negra seca, incluyendo las firmas requeridas. En caso de que la persona tenga dificultad para firmar, se toma la huella del índice derecho. Por ningún motivo se debe firmar por la persona, ya que se considera un delito y acarrea sanciones penales. En caso de que la persona no cuente con huella en su índice derecho, se reseñara la huella visible de algún otro de sus dedos dejando clara la observación del dedo al que le fue tomada la huella. Si la persona presenta alguna discapacidad que le impida firmar otra persona podrá firmar por ella, dejando la observación en el formato	Cumple	Informe técnico mensual y sus evidencias.
2. Si durante la ejecución se considera necesario, actualizar o implementar nueva documentación, tales como: fichas de servicios, documentos específicos, procedimientos, formatos, protocolos y demás, el contratista deberá realizarlo en articulación con la supervisión y los enlaces encargados del área del Sistema Integral de Gestión de Calidad del Equipo de la Unidad de Niñez para su revisión, aprobación y trámite en el SIG. En caso de implementar formatos sin ser previamente revisados y aprobados por la supervisión y los enlaces de calidad, estos no tendrán validez.	Cumple	No aplica para el periodo del informe.
3. El contratista deberá utilizar el Sistema de Información de la Secretaría de Inclusión Social y Familias. El ingreso de la información deberá cumplir las características de confiabilidad, precisión y oportunidad definidas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Cumple	Registros en el Sistema de Información de la Secretaría de Inclusión Social.
4. El contratista deberá contar con un archivo donde se custodia de manera técnica y organizada la información recolectada en el proceso de atención de las niñas, niños y adolescentes, durante la ejecución del contrato. Lo anterior deberá cumplirse de acuerdo con la ley de	En Proceso	Archivo digital del Proyecto.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SIG)		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
archivo 594 del 2000 y la tabla de retención documental del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Del mismo modo, el contratista deberá entregar como respaldo de esta información un archivo digital, la periodicidad de entrega debe ser acordada con el supervisor del contrato.		
5. Vincularse de forma activa en los diferentes espacios de inducción, capacitación y socialización de los lineamientos del Sistema Integral de Gestión de Calidad.	Cumple	No se realiza para el presente mes
6. El contratista deberá estar en total disposición para atender las evaluaciones internas realizadas por parte de los equipos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia o auditorías internas y externas realizadas al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Del mismo modo, el contratista estará en total disposición de atender a todos los requerimientos del Sistema Integral de Gestión de la Calidad.	Cumple	No aplica para el periodo del informe
7.El contratista deberá realizar e implementar las acciones de mejora, correctivas y preventivas y los planes de mejoramiento, con su debido seguimiento y cierre, en cumplimiento a las sugerencias dadas desde la supervisión, el área del Sistema Integral de Gestión de Calidad del Equipo de la Unidad de Niñez, entre otros entes de control.	Cumple	No aplica para el periodo del informe
8. El contratista deberá aplicar encuesta de satisfacción a las niñas, niños y adolescentes en los siguientes términos: Para el Proyecto de prevención y atención a violencias en la infancia y la adolescencia la encuesta de satisfacción se deberá aplicar a partir de la 4 sesión o 4 encuentro en el que participe la niña, niño o adolescente. El informe se deberá generar de manera mensual. • La muestra para elegir la aplicación de las encuestas de satisfacción y la estructura del informe deberá ser acordada con el supervisor. • Respecto a las encuestas de satisfacción para las familias o red vincular de apoyo de las niñas, niños y	Cumple	Encuestas de satisfacción Padres agosto 2026: Ángeles: 8 Cuidamos: 5 Floresta: 9 Total: 22 Encuestas de satisfacción NNA agosto 2026: Ángeles: 9

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SIG)		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
adolescentes que hacen parte de los proyectos de la Unidad se deberá realizar una aplicación mensual de manera aleatoria. El informe se deberá generar de manera mensual. • El contratista deberá disponer de un buzón de sugerencias. Para el proyecto La Proyecto de prevención y atención a violencias en la infancia y la adolescencia el buzón de sugerencias se deberá abrir de manera semanal y el informe se deberá generar de manera mensual. • La evidencia de la apertura del buzón de sugerencias se deberá registrar en formato de acta.		Cuidamos: 12 Floresta: 13 Total 34 Buzón de sugerencias: Ángeles: 8 Cuidamos: 5 Floresta: 9

MARISOL VANEGAS CARO
Directora Ejecutiva
Fundación de Atención a la Niñez

Aura Liliana Londoño López

AURA LILIANA LONDOÑO LÓPEZ
Coordinadora
Proyecto Prevención y Atención a Violencias en la Infancia y la Adolescencia