MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 07 de octubre de 2026

PARA: **CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 163811, 163818, 163035, 164252, 164358, 164224, 164225, 164253, 164499, 163717, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 163811

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	682-2026 CPS-P(147223)	X	
Contratista	VANESSA CORTEZ CAMACHO		X
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO RELACIONADOS CON DESARROLLO ECONOMICO EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y DINAMIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días.	X	
Adición	$15.120.000	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Contratista: El contrato se encuentra en estado cedido.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9226776
Número del Contrato	682-2026 CPS-P(147223)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO RELACIONADOS CON DESARROLLO ECONOMICO EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y DINAMIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	10/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	2 días para terminar *(9/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	11 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí ○ No
Estado de contrato	Cedido
Liquidación	○ Sí Ⓝ No
Obligaciones ambientales	○ Sí Ⓝ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí Ⓝ No
Reversión	○ Sí Ⓝ No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 001	-	11/02/2026 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	6/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.920.000 COP	Pagado
PAGO 002	-	15/04/2026 10:12 AM *(UTC -5 horas)*	28/04/2026 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
PAGO 003	-	1/04/2026 12:23 PM *(UTC -5 horas)*	1/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
PAGO 004	-	10/06/2026 11:58 AM *(UTC -5 horas)*	1/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
PAGO 005	-	9/07/2026 12:07 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
PAGO 007	-	10/08/2026 9:50 PM *(UTC -5 horas)*	27/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado

b. En los documentos de ejecución del contrato no está el acta de inicio ni el certificado de afiliación a la ARL del nuevo contratista, el cual es uno de los requisitos de ejecución.

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
20265420011133Designacion de apoyo a la supervision ctos nuevos asesores (1).pdf	20265420011133Designacion de apoyo a la supervision ctos nuevos asesores (1).pdf	Entidad Estatal
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal
VANESSA CORTEZ CAMACHO - ARL.pdf	VANESSA CORTEZ CAMACHO - ARL.pdf	Entidad Estatal
VANESSA CORTEZ CAMACHO - ACTA DE INICIO.pdf	VANESSA CORTEZ CAMACHO - ACTA DE INICIO.pdf	Entidad Estatal
VANESSA CORTEZ CAMACHO - CRP-P- 682 2026.pdf	VANESSA CORTEZ CAMACHO - CRP-P- 682 2026.pdf	Entidad Estatal

2. SOLICITUD 163818

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	711-2026 CPS-AG(151543)	X	
Contratista	YOLANDA RODRÍGUEZ BARÓN	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$12.960.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	pago 001 cps 711-2026	-	2/03/2026 3:31 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	Pagado	Detalle
2	Pago No 2 - Marzo 2026	-	20/04/2026 6:53 PM (UTC -5 horas)	22/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	Pago No 3 - Abril 2026	-	1/05/2026 9:07 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago No 4 - Mayo 2026	-	1/06/2026 12:35 PM (UTC -5 horas)	21/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago No 5 - Junio 2026	-	1/08/2026 10:21 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	Pago No 6 - Julio 2026	-	1/08/2026 12:01 PM (UTC -5 horas)	27/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago No 7 - Agosto 2026	-	1/09/2026 9:58 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

3. SOLICITUD 163035

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	712-2026 CPS-AG(145273)	X	
Contratista	LUIS FERNANDO RAMOS CORTES	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ASISTENCIAL Y DE SEGUIMIENTO PARA PROMOVER LA APROPIACIÓN Y EL USO ADECUADO DE LOS PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TERRITORIO CONFIABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CONTINUAS Y LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE FORTALEZCAN EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	No indica	X	
Adición	$8.356.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	PAGO 01 CPS 712-2026	-	17/03/2026 10:00 PM (UTC -5 horas)	30/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.166.500 COP	Pagado
2	PAGO 02 CPS712-2026	-	1/04/2026 2:24 AM (UTC -5 horas)	9/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
3	PAGO 3 CPS 712-2026	-	20/05/2026 12:18 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
4	PAGO 4 CPS 712-2026	-	1/06/2026 11:03 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
5	PAGO 5 CPS 712-2026	-	1/07/2026 9:55 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
6	PAGO 6 CPS 712-2026	-	1/08/2026 11:36 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
7	PAGO 7 CPS 712-2026	-	1/09/2026 4:27 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado

4. SOLICITUD 164252

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	717-2026 CPS-AG(145273)	X	
Contratista	FLOR MARIA VARGAS MESA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ASISTENCIAL Y DE SEGUIMIENTO PARA PROMOVER LA APROPIACIÓN Y EL USO ADECUADO DE LOS PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TERRITORIO CONFIABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CONTINUAS Y LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE FORTALEZCAN EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días.	X	
Adición	$8.356.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Si observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 1 CPS 717-2026	-	28/02/2026 3:20 AM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.166.500 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002 - CPS 717-2026	-	1/04/2026 1:32 AM (UTC -5 horas)	14/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003 - CPS 717-2026	-	4/05/2026 2:56 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004 - CPS 717-2026	-	1/05/2026 4:05 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005 - CPS 717-2026	-	1/07/2026 1:42 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006 - CPS 717-2026	-	1/08/2026 1:00 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007 - CPS 717-2026	-	1/09/2026 11:08 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

5. SOLICITUD 164358

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	718-2026 CPS-AG(146321)	X	
Contratista	GINA ALEJANDRA SAENZ CORTES	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES CON ENFOQUE DE LA LOCALIDAD	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días.	X	
Adición	$12.960.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	PRIMER PAGO CPS 718-2026	-	2/03/2026 2:08 AM (UTC -5 horas)	25/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	Pagado
2	SEGUNDO PAGO CPS 718-2026	-	1/04/2026 7:31 AM (UTC -5 horas)	16/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
3	TERCER PAGO CPS 718-2026	-	4/05/2026 10:09 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
4	CUARTO PAGO CPS 718-2026	-	1/06/2026 8:47 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
5	QUINTO PAGO CPS 718-2026	-	1/07/2026 8:45 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
6	SEXTO PAGO CPS 718-2026	-	3/08/2026 3:51 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
7	SEPTIMO PAGO CPS 718-2026	-	3/08/2026 7:56 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado

6. SOLICITUD 164224

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	721-2026 CPS-AG(145231)	X	
Contratista	DEISY JOHANA MORA VARGAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	

Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días.	X	
Adición	$8.356.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PRIMER PAGO SIPAGO	-	26/03/2026 8:51 AM (UTC -5 horas)	26/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.166.500 COP	Pagado	Detalle
2	SEGUNDO PAGO SIPAGO	-	15/04/2026 3:48 PM (UTC -5 horas)	24/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	TERCER PAGO SIPAGO	-	13/05/2026 9:38 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	CUARTO PAGO SIPAGO	-	16/06/2026 11:35 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	QUINTO PAGO SIPAGO	-	16/07/2026 8:58 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	SEXTO PAGO SIPAGO	-	19/08/2026 11:17 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	SEPTIMO PAGO SIPAGO	-	19/09/2026 10:21 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

7. SOLICITUD 164225

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	723-2026 CPS-AG(145231)	X	
Contratista	OSCAR FERNANDO SANCHEZ SUAREZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	

Prorroga	83 días.	X	
Adición	$8.356.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 3 CPS 723-2026	-	1/04/2026 1:32 AM (UTC -5 horas)	7/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 2 -723-2026	-	1/03/2026 1:17 AM (UTC -5 horas)	15/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.166.500 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 3 CPS 723-2026	-	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	15/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 4 CPS 723 OSCAR SANCHEZ	-	1/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	28/08/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 5 CPS 723-2026 OSCAR SANCHEZ	-	1/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	28/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 6 CPS 723-20026	-	1/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	28/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 7 CPS 723-2026	-	1/09/2026 5:36 AM (UTC -5 horas)	30/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

b. Las garantías del proveedor deberían ser hasta el 9/04/2027.

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No
Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No
Seriedad de la oferta Sí No
Cumplimiento Sí No
Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 30/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/04/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual Sí No
Fecha límite para entrega de garantías: 31/01/2026 10:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 29/01/2026 5:50:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19258314	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.476.000 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

8. SOLICITUD 164253

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta: Si	No
Contrato	724-2026 CPS-P(147203)	X	
Contratista	ALEXANDER BARRETO CALDERON	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS	X	

	ACTIVIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO RELACIONADOS CON DESARROLLO ECONOMICO EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y DINAMIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO		
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 dias	X	
Adición	$15.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	pago 01 febrero	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.920.000 COP	Pagado	Detalle
2	pago 2 marzo	-	1/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	29/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	pago 3	-	4/05/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	pago 4 mayo	-	4/05/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	26/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	pago 5 junio	-	2/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	pago 006	-	1/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	pago 007	-	1/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

9. SOLICITUD 164499

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	725-2026 CPS-AG(-147425)	X	
Contratista	SORAYA ELVIRA RAMÍREZ CASTRO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS DEAPOYO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	

Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$12.960.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	PAGO 01 CPS 725-2026	-	28/02/2026 12:01 PM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	Aceptada
2	PAGO 02 CPS 725-2026	-	1/05/2026 2:57 AM (UTC -5 horas)	30/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
3	PAGO 03 CPS 725-2026	-	1/06/2026 4:07 AM (UTC -5 horas)	28/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
4	PAGO 04 CPS 725-2026	-	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	26/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
5	PAGO 05 CPS 725-2026	-	3/08/2026 12:18 PM (UTC -5 horas)	27/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
6	PAGO 06 CPS 725-2026	-	1/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
7	PAGO 07 CPS 725-2026	-	1/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	29/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado

10. SOLICITUD 164499

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	725-2026 CPS-AG(-147425)	X	
Contratista	SORAYA ELVIRA RAMÍREZ CASTRO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS DEAPOYO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	

Fecha de terminación	9 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$12.960.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026.	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	PAGO 01 CPS 725-2026	-	28/02/2026 12:01 PM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	Aceptada
2	PAGO 02 CPS 725-2026	-	1/05/2026 2:57 AM (UTC -5 horas)	30/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
3	PAGO 03 CPS 725-2026	-	1/06/2026 4:07 AM (UTC -5 horas)	28/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
4	PAGO 04 CPS 725-2026	-	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	26/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
5	PAGO 05 CPS 725-2026	-	3/08/2026 12:18 PM (UTC -5 horas)	27/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
6	PAGO 06 CPS 725-2026	-	1/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
7	PAGO 07 CPS 725-2026	-	1/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	29/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

- Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una

vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada

razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Fecha: 2026.10.08 10:50:50 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Alejandra Aguilar Albañil - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL