Bogotá, 07 de septiembre de 2026

EMPRESAS PÚBICAS DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: Solicitud de entrega de productos – Convenio No. SPIT-CDCVI-099-2024

Respetados

En el marco del Convenio No. SPIT-CDCVI-099-2024, cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. PARA GENERAR UNA INVESTIGACIÓN QUE PERMITA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SIRVA DE INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**,** y de conformidad con el cronograma establecido para el desarrollo de las actividades y la entrega de los productos asociados al mismo, se realiza el presente requerimiento.

De acuerdo con el cronograma de ejecución del convenio, se encuentran establecidos los siguientes productos:

1. Producto 3 – Análisis hidrológico para identificación y evaluación de fuentes alternas y complementarias de suministro al proyecto.

La fecha prevista para su entrega correspondía al 17 de agosto de 2026. A la fecha de emisión del presente oficio, no se ha recibido el producto en los términos y condiciones establecidos, por lo cual se solicita su entrega inmediata**,** debidamente consolidado y acompañado de los documentos, anexos, soportes y demás información técnica que corresponda para efectos de su revisión y validación.

2. Producto 4 – Análisis hidrogeológico y modelo de abastecimiento alterno por explotación de aguas subterráneas.

De acuerdo con el cronograma, la fecha prevista para la entrega de este producto corresponde al 17 de septiembre de 2026. En este sentido, se solicita adelantar las gestiones y actividades necesarias para garantizar su entrega completa y oportuna dentro del plazo establecido, junto con los respectivos anexos y soportes técnicos.

La entrega oportuna de los productos señalados resulta fundamental para el desarrollo y seguimiento de las actividades previstas en el Convenio, así como para el cumplimiento de su objeto.

En consecuencia**,** se requiere la entrega del Producto 3 a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que su fecha de entrega se encuentra vencida, y se solicita garantizar la entrega del Producto 4 el día 17 de septiembre de 2026**,** conforme al cronograma establecido.

Finalmente, se solicita tener en cuenta las fechas establecidas en el cronograma y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos y productos a cargo, evitando afectaciones en el desarrollo de las actividades y en el cumplimiento del objeto del convenio.

Agradecemos la atención prestada al presente requerimiento y solicitamos dar respuesta al mismo, indicando las acciones adelantadas para la entrega del producto pendiente.

Cordialmente,

Daniela Pérez G.

DANIELA PÉREZ GÓMEZ
Supervisora Convenio No. SPIT-CDCVI-099-2024
Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial
Gobernación de Cundinamarca