MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE MOVILIDAD

Fecha:	Bogotá D.C., 13 de octubre de 2026		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Instalaciones EPIA S.A.S.		

ACTA AE-2026-003863 / – DILOF – GUMOV – 29.25
QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10284-26, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA EPIA S.A.S., CUYO OBJETO ES LA "*ADQUISICIÓN SUBCOMPONENTE DE MOVILIDAD; LOTE 1 CAMIONETAS SUV HIBRIDA UNIFORMADA PARA CCCPC*".

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar

DESARROLLO

1) Verificación de la asistencia.

En atención al Contrato de Compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10284-26, celebrado entre la Policía Nacional y la firma EPIA S.A.S., cuyo objeto corresponde a la "Adquisición del subcomponente de movilidad, Lote 1: camionetas SUV híbridas uniformadas para la Conducción, Custodia y Comparecencia de Personas Capturadas (CCCPC)", adelantado mediante la modalidad de Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, se efectuó la adquisición de diez (10) camionetas SUV híbridas uniformadas para la conducción custodia y comparecencia de personas capturadas CCCPC.

En desarrollo de las actividades de supervisión y seguimiento al Contrato de Compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10284-26, se realizó reunión de seguimiento en las instalaciones de la empresa EPIA S.A.S., con la participación del señor JHON FREDY EPIA MAYOR, representante legal de EPIA S.A.S.; la señora LAURA CAROLINA VARGAS ACUÑA, directora de licitaciones de EPIA S.A.S.; y el señor Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA, supervisor del contrato, con el fin de verificar el avance en la ejecución contractual, realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas y validar las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato.

2) **Lectura del acta anterior.** No aplica.

3) **Verificación de Compromisos.** No aplica.

4) **Temas a tratar**

Se da inicio a la reunión agradeciendo la asistencia de los participantes y resaltando la importancia de este espacio para efectuar el seguimiento a la ejecución contractual, verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y revisar el estado de avance de las actividades programadas.

Durante la sesión se abordaron diversos aspectos relacionados con la ejecución contractual. En este espacio, la directora de Licitaciones manifestó, y se verificó, la existencia de cuatro (4) camionetas que ya cuentan con el proceso de pintura finalizado, encontrándose actualmente a la espera del

inicio de las adecuaciones correspondientes al módulo para retenidos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para los vehículos objeto del contrato.

De igual manera, informó que las demás camionetas se encuentran en proceso de importación y nacionalización, adelantándose las gestiones logísticas y administrativas necesarias para garantizar su disponibilidad y posterior adecuación. Así mismo, manifestó que se continúan manteniendo los tiempos establecidos en el Acta de Inicio, sin presentarse novedades que afecten el cronograma contractual, razón por la cual el contratista ratifica su compromiso de cumplir con los plazos acordados para la entrega de los vehículos. Finalmente, se realizó una revisión general del estado de ejecución del contrato, evidenciándose avances acordes con la planeación prevista y el cumplimiento de las actividades programadas para la presente fase contractual.

COMPROMISOS.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CUANDO
La empresa EPIA S.A.S. continuará adelantando las actividades de adecuación de las cuatro (4) camionetas actualmente disponibles, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	EPIA S.A.S.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
realizará seguimiento al proceso de importación y nacionalización de los vehículos pendientes, informando oportunamente cualquier novedad que pueda impactar el cronograma contractual.		
realizará seguimiento permanente al avance de las actividades reportadas por el contratista y verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la ejecución contractual.	SUPERVISOR	
Las partes mantendrán los canales de comunicación necesarios para atender oportunamente las novedades que puedan presentarse durante la ejecución del contrato y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	

CONVOCATORIA. No aplica.

Subintendente **JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA**
supervisor del contrato compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10284-26

Anexo: si (planilla de asistencia, avance de ejecución de la empresa EPIA S.A.S., identificación de vehículos DILOF)

Elaborado por: SI. José Alexaner Montenegro Aguja / DILOF - GUMOV
Revisado por: . SI. José Alexaner Montenegro Aguja / DILOF - GUMOV
Fecha de elaboración: 13/10/2026
Ubicación: Y:\GUMOV 2026\ACTAS 2026

Calle 64G 90A 04
Teléfonos 5159000 – 20176
dilof.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE MOVILIDAD

Fecha:	Bogotá D.C., 13 de octubre de 2026		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Instalaciones EPIA S.A.S.		

ACTA AE-2026- 003863 - DILOF – GUMOV – 29.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10284-26, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA EPIA S.A.S., CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN SUBCOMPONENTE DE MOVILIDAD; LOTE 1: CAMIONETAS SUV HÍBRIDA UNIFORMADA PARA CCCPC."

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
	Jhon Fredy Epia.	EPIA	jhonepia@epialtd.	88.144.910.	313 432 5620	E.D.
	Laura Carolina Vargas Acuña	EPIA	licitaciones@epialtda.com	1006856207	3046671935	Laura Vargas
CI	José L. Montenegro	DILOF GUMOV	jose.montenegro	1012417435	3218014073	

Calle 64 G 90 A -04 barrio Álamos
Teléfonos 5159000 – 20176
dilof.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA