MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 7 de octubre de 2026

PARA: **CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA**
Alcalde Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 165569, 165422, 165421, 165420, 165419, 165418, 165417, 165416, 165415, 164857, 164578, 164493, 164420, 164354, 164348, 164290, 164228, 163607, 163604, 163601, 163599, 163594, 163543, 163536, 163442, 163440, 163397, 163054, 163043, 161356, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 165569

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	385-2026CPS-P(147490)	X	
Contratista	MAURICIO RENE OSORIO USECHE	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	27/03/2026 10:40 AM (UTC -5 horas)	30/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	2/05/2026 2:05 PM (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	27/05/2026 12:49 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	26/06/2026 11:31 AM (UTC -5 horas)	30/06/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	21/07/2026 7:21 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	26/08/2026 9:54 AM (UTC -5 horas)	28/08/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	23/09/2026 4:31 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

2. SOLICITUD 165422

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	391-2026CPS-AG(147645)	X	
Contratista	SHIRLEY LORENA BEDOYA ROMERO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$13.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	2/03/2026 4:00 AM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002	-	2/03/2026 12:53 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003	-	1/04/2026 9:39 AM (UTC -5 horas)	22/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	1/05/2026 9:01 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	1/06/2026 5:18 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	1/07/2026 10:45 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	1/08/2026 1:50 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

3. SOLICITUD 165421

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	388-2026CPS-AG(147645)	X	
Contratista	EDUARDO ANDRES BAQUERO TELLEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$13.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01	-	11/03/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	1/05/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	03	-	20/05/2026 6:06 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	04	-	22/06/2026 4:48 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	05	-	21/07/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	17/08/2026 11:59 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	07	-	14/09/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01	-	11/03/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	1/05/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	03	-	20/05/2026 6:06 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	04	-	22/06/2026 4:48 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	05	-	21/07/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	17/08/2026 11:59 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	07	-	14/09/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

4. SOLICITUD 165420

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	383-2026CPS-P(147490)	X	
Contratista	NATHALY COLLAZOS LOAIZA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago 001 mes de febrero	-	6/03/2026 9:15 AM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Aceptada	Detalle
2	pago 002 mes de marzo	-	18/04/2026 5:53 PM (UTC -5 horas)	21/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	Pago mes de abril	-	16/05/2026 8:58 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago 004 Mayo	-	16/06/2026 4:26 PM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago 005 junio	-	15/07/2026 2:10 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	Pago 006 julio	-	17/08/2026 2:29 PM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago 007 agosto	-	13/09/2026 7:49 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago 001 mes de febrero	-	6/03/2026 9:15 AM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Aceptada	Detalle
2	pago 002 mes de marzo	-	18/04/2026 5:53 PM (UTC -5 horas)	21/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	Pago mes de abril	-	16/05/2026 8:58 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago 004 Mayo	-	16/06/2026 4:26 PM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago 005 junio	-	15/07/2026 2:10 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	Pago 006 julio	-	17/08/2026 2:29 PM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago 007 agosto	-	13/09/2026 7:49 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

5. SOLICITUD 165419

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	360-2026CPS-AG(147015)	X	
Contratista	WATSON STEVEN MORENO ROMAÑA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR (A) DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS O GRUPOS ETARIOS ASIGNADOS EN MARCO DEL PROYECTO 2495 ACTÍVATE SAN CRISTÓBAL: DEPORTE; RECREACIÓN Y BIENESTAR	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$34.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$11.753.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	28/02/2026 3:54 PM *(UTC -5 horas)*	24/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.153.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	20/03/2026 3:17 AM *(UTC -5 horas)*	24/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	15/05/2026 2:20 PM *(UTC -5 horas)*	25/05/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	18/06/2026 10:04 AM *(UTC -5 horas)*	26/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	15/07/2026 11:32 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	19/08/2026 4:05 PM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	14/09/2026 1:15 PM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	28/02/2026 3:54 PM *(UTC -5 horas)*	24/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.153.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	20/03/2026 3:17 AM *(UTC -5 horas)*	24/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	15/05/2026 2:20 PM *(UTC -5 horas)*	25/05/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	18/06/2026 10:04 AM *(UTC -5 horas)*	26/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	15/07/2026 11:32 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	19/08/2026 4:05 PM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	14/09/2026 1:15 PM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle

6. SOLICITUD 165418

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	456-2026CPS-AG(148056)	X	
Contratista	JOSE VICENTE BRICEÑO BENAVIDES	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES; PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN VIRTUD DEL PLAN DE DESARROLLO 2025-2028 SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES; CAMINA SEGURA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	

Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	01. CPS-456-2026 FEBRERO	-	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	30/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Pag
2	02. CPS-456-2026 MARZO	-	1/04/2026 8:26 PM (UTC -5 horas)	24/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
3	03. CPS-456-2026 ABRIL	-	1/05/2026 3:05 PM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
4	04. CPS-456-2026 MAYO	-	1/06/2026 7:33 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
5	05. CPS-456-2026 JUNIO	-	1/07/2026 12:10 AM (UTC -5 horas)	25/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
6	06. CPS-456-2026 JULIO	-	1/08/2026 3:30 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
7	07. CPS-456-2026 AGOSTO	-	1/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag

7. SOLICITUD 165417

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	400-2026CPS-P(147740)	X	
Contratista	ROSA ELENA PAEZ GONZALEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses		
Valor	$54.400.000		
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$18.586.667	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago No. 001 CPS_400_2026	-	22/04/2026 7:35 AM *(UTC -5 horas)*	22/04/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.986.667 COP	Pagado	Detalle
2	Pago No.002 CPS_400_2026	-	22/04/2026 8:43 AM *(UTC -5 horas)*	22/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	Pago No. 003 CPS_400_2026	-	11/05/2026 6:44 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago No. 004 CPS_400_2026	-	19/06/2026 11:36 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago No.005 CPS_400_2026	-	16/07/2026 8:40 AM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	Pago No. 006 CPS_400_2026	-	23/08/2026 7:52 PM *(UTC -5 horas)*	26/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago No. 007 CPS_400_2026	-	23/09/2026 6:38 PM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

8. SOLICITUD 165416

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	389-2026CPS-AG(147645)	X	
Contratista	ALVARO MIGUEL BARRIOS ACUÑA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$13.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	28/02/2026 8:48 AM *(UTC -5 horas)*	17/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.520.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	30/03/2026 8:53 AM *(UTC -5 horas)*	27/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003	-	1/05/2026 10:02 AM *(UTC -5 horas)*	2/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	1/06/2026 3:51 AM *(UTC -5 horas)*	25/06/2026 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	1/07/2026 10:45 AM *(UTC -5 horas)*	25/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	3/08/2026 6:33 AM *(UTC -5 horas)*	26/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	1/09/2026 8:17 AM *(UTC -5 horas)*	29/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

b. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 08 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19205464	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.840.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

9. SOLICITUD 165415

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	358-2026CPS-AG(147015)	X	
Contratista	LUIS ALBERTO DIAZ MORA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR (A) DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS O GRUPOS ETARIOS ASIGNADOS EN MARCO DEL PROYECTO 2495 ACTÍVATE SAN CRISTÓBAL: DEPORTE; RECREACIÓN Y BIENESTAR	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$34.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$11.753.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	1	-	9/02/2026 8:11 AM *(UTC -5 horas)*	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.153.333 COP	Pagado	Detalle
2	2	-	20/04/2026 1:04 PM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
3	3	-	22/05/2026 6:59 PM *(UTC -5 horas)*	25/05/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
4	4	-	19/06/2026 11:38 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
5	5	-	21/07/2026 10:00 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
6	6	-	18/08/2026 10:00 PM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
7	7	-	1/09/2026 1:03 AM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle

10. SOLICITUD 164857

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	283-2026CPS-P(146396)	X	
Contratista	YURANY LEANDRA MOSQUERA MEDINA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE ACTIVIDADES PERIODISTICAS Y DE COMUNICACIONES A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL.	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$16.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	09/01/2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO N°1 CPS 283-2026	-	3/03/2026 7:16 AM *(UTC -5 horas)*	25/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.920.000 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO N°2 CPS 283-2026	-	28/04/2026 5:18 PM *(UTC -5 horas)*	28/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO N°3 CPS 283-2026	-	28/05/2026 6:52 PM *(UTC -5 horas)*	2/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 04 CPS-283-2026	-	30/06/2026 3:24 PM *(UTC -5 horas)*	29/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 05 CPS -283-2026	-	1/07/2026 12:22 PM *(UTC -5 horas)*	28/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 06 CPS-283-2026	-	28/08/2026 8:55 AM *(UTC -5 horas)*	28/08/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 07 CPS-283-2026	-	30/09/2026 4:19 PM *(UTC -5 horas)*	1/10/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

11. SOLICITUD 164578

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	678-2026CPS-P(146658)	X	
Contratista	SONIA ALEJANDRA DAZA ARIAS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL AREA DE MENOS POBREZA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, COMPRENDIENDO EL DISEÑO METODOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES, LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN TERRITORIO, LA A RTICULACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL, LA ACTUALIZACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES QUE HAGAN SUS VECES, LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL; ORIENTANDO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$16.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 01 CPS 678-2026	-	2/03/2026 11:01 AM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.400.000 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 02 CPS 678-2026	-	1/04/2026 1:34 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 03 CPS 678-2026	-	4/05/2026 9:23 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 04 CPS 678-2026	-	1/06/2026 1:32 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 05 CPS 678-2026	-	1/07/2026 11:51 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 06 CPS 678-2026	-	1/07/2026 7:10 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 07 CPS 678-2026	-	1/09/2026 11:15 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 01 CPS 678-2026	-	2/03/2026 11:01 AM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.400.000 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 02 CPS 678-2026	-	1/04/2026 1:34 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 03 CPS 678-2026	-	4/05/2026 9:23 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 04 CPS 678-2026	-	1/06/2026 1:32 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 05 CPS 678-2026	-	1/07/2026 11:51 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 06 CPS 678-2026	-	1/07/2026 7:10 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 07 CPS 678-2026	-	1/09/2026 11:15 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle

12. SOLICITUD 164493

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	621-2026CPS-AG(147134)	X	
Contratista	GERBEY GARCIA AVILA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE OBRA CIVIL; QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	

Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$13.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago # 1 CPS 621-2026	-	2/03/2026 8:31 AM (UTC -5 horas)	19/03/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO # 2 CPS 621-2026	-	1/04/2026 7:08 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	Pago # 03 CPS 621-2026	-	1/04/2026 10:16 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago # 04 CPS 621-2026	-	1/05/2026 8:22 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago # 05 CPS 621-2026	-	1/06/2026 2:10 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	Pago # 06 CPS 621-2026	-	1/07/2026 11:12 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago # 07 CPS 621-2026	-	1/08/2026 11:42 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

13. SOLICITUD 164420

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	401-2026CPS-P(147740)	X	
Contratista	CHRISTIAN CAMILO DIAZ DIAZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	

Adición	$18.586.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	12/03/2026 4:12 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	4.986.667 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	27/04/2026 2:51 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	27/04/2026 2:57 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 2:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	28/05/2026 3:43 PM (UTC -5 horas)	12/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	24/06/2026 12:54 PM (UTC -5 horas)	14/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
6	006	-	28/07/2026 1:29 PM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
7	007	-	27/08/2026 2:42 PM (UTC -5 horas)	4/09/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	12/03/2026 4:12 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	4.986.667 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	27/04/2026 2:51 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	27/04/2026 2:57 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 2:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	28/05/2026 3:43 PM (UTC -5 horas)	12/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	24/06/2026 12:54 PM (UTC -5 horas)	14/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
6	006	-	28/07/2026 1:29 PM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle
7	007	-	27/08/2026 2:42 PM (UTC -5 horas)	4/09/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle

14. SOLICITUD 164354

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	674-2026CPS-P(147226)	X	
Contratista	YORX NICOLAS FEDERICO GORDILLO LEON	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL PARA LA FORMULACIÓN; PRESENTACIÓN; EVALUACIÓN; SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES	X	

Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$64.000.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$21.866.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago 001	-	2/03/2026 3:49 AM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.866.667 COP	Pagado	Detalle
2	Pago 002	-	1/03/2026 4:03 AM (UTC -5 horas)	30/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	Pago 003	-	1/04/2026 1:12 AM (UTC -5 horas)	2/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago 004	-	1/05/2026 3:27 AM (UTC -5 horas)	2/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago 005	-	1/06/2026 3:33 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	Pago 006	-	1/07/2026 10:10 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago 007	-	1/08/2026 6:16 AM (UTC -5 horas)	2/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado	Detalle

15. SOLICITUD 164348

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	217-2026CPS-P(147934)	X	
Contratista	SHARON MICHEL GARZON QUESADA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL EQUIPO DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	

Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	3/02/2026 10:38 AM (UTC -5 horas)	30/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Pagado	Detalle
2	02	-	1/04/2026 11:52 AM (UTC -5 horas)	23/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	03	-	4/05/2026 4:14 AM (UTC -5 horas)	26/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	04	-	1/06/2026 11:47 AM (UTC -5 horas)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	05	-	1/07/2026 12:42 PM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	3/08/2026 1:10 AM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	07	-	3/08/2026 3:11 AM (UTC -5 horas)	26/09/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

16. SOLICITUD 164290

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	013-2026CPS-P(147888)	X	
Contratista	EDISON RINCON OLAYA	X	
Objeto	APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD; SEGÚN REPARTO	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$18.586.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 1	-	2/03/2026 11:19 AM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.986.667 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	28/04/2026 2:05 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	26/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	1/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	3/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	pago 006	-	3/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	1/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

b. Está marcado el "No" en la parte de "el contrato puede ser prorrogado", por lo que se debe modificar esta parte antes de adicionar y prórroga.

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ● No

17. SOLICITUD 164228

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	026-2026CPS-AG(145231)	X	
Contratista	CRISTIAN CAMILO PAEZ DAZA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$8.356.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PRIMER PAGO SIPAGO-026-2026	-	24/03/2026 4:44 PM *(UTC -5 horas)*	26/03/2026 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.166.500 COP	Pagado	Detalle
2	SEGUNDO PAGO SIPAGO-026-2026	-	16/04/2026 8:32 AM *(UTC -5 horas)*	17/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	TERCER PAGO SIPAGO-026-2026	-	4/05/2026 12:49 PM *(UTC -5 horas)*	20/05/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	CUARTO PAGO SIPAGO-026-2026	-	10/06/2026 5:16 PM *(UTC -5 horas)*	19/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	QUINTO PAGO SIPAGO CPS-026-2026	-	15/07/2026 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	SEXTO PAGO SIPAGO CPS-026-2026	-	19/08/2026 8:03 PM *(UTC -5 horas)*	20/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	SEPTIMO PAGO SIPAGO CPS 026 2026	-	8/09/2026 8:48 PM *(UTC -5 horas)*	22/09/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

b. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 09 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18954776	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.476.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

18. SOLICITUD 163607

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	640-2026CPS-P(146616)	X	
Contratista	GEOVANNA PARRA MELO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ALCALDÍA LOCAL; CONFORME CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS DESDE EL NIVEL CENTRAL DE LA SDG Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	

Adición	$16.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	1 pago febrero	-	25/03/2026 9:10 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.400.000 COP	Paga
2	PAGO 02 MARZO	-	17/04/2026 8:11 AM (UTC -5 horas)	28/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
3	PAGO 03 ABRIL	-	19/05/2026 3:09 PM (UTC -5 horas)	20/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
4	pago 4 mayo	-	26/06/2026 10:28 AM (UTC -5 horas)	29/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
5	PAGO 5	-	24/07/2026 8:16 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
6	pago 006	-	11/09/2026 1:43 PM (UTC -5 horas)	28/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
7	PAGO 07	-	11/09/2026 1:49 PM (UTC -5 horas)	28/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga

b. El 07 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24722561	Modificar el contrato	7/10/2026 10:27 AM (UTC -5 horas)	7/10/2026 5:36 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

19. SOLICITUD 163604

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	589-2026CPS-AG(146472)	X	
Contratista	AMPARO MILENA BOJACÁ OBREGON	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTIR; REPORTAR Y ENTREGAR TODA LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS PROCESOS DEL ÁREA DE SALUD; TANTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA COMO EN TERRITORIO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL.	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	

Prorroga	84 días	X	
Adición	$13.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	PAGO 001 CPS 589-2026	-	26/02/2026 12:31 PM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Acep
2	002	-	23/04/2026 8:23 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
3	PAGO 003 CPS 589-2026	-	20/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	28/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
4	PAGO 004 CPS 589-2026	-	18/06/2026 11:33 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
5	PAGO 005 CPS 589-2026	-	15/07/2026 1:46 PM (UTC -5 horas)	24/07/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
6	PAGO 006 CPS 589-2026	-	4/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
7	PAGO 007 CPS 589-2026	-	27/09/2026 11:45 PM (UTC -5 horas)	28/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	PAGO 001 CPS 589-2026	-	26/02/2026 12:31 PM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Acep
2	002	-	23/04/2026 8:23 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
3	PAGO 003 CPS 589-2026	-	20/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	28/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
4	PAGO 004 CPS 589-2026	-	18/06/2026 11:33 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
5	PAGO 005 CPS 589-2026	-	15/07/2026 1:46 PM (UTC -5 horas)	24/07/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
6	PAGO 006 CPS 589-2026	-	4/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
7	PAGO 007 CPS 589-2026	-	27/09/2026 11:45 PM (UTC -5 horas)	28/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga

c. El 06 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24708324	Modificar el contrato	6/10/2026 8:23 AM (UTC -5 horas)	6/10/2026 7:33 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

20. SOLICITUD 163601

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	583-2026CPS-P(146453)	X	
Contratista	ANDRES FELIPE ABELLA PEDREROS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN; EVALUACIÓN; PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Es
1	PAGO 001 CPS 583-2026	-	2/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Pag
2	PAGO 002 CPS 583 -2026	-	1/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	28/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
3	PAGO 003 CPS 583-2026	-	1/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	24/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
4	PAGO 004 CPS 583-2026	-	1/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
5	PAGO 005 CPS 583-2026	-	1/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
6	PAGO 006 CPS 583-2026	-	1/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	27/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
7	PAGO 007 CPS 583-2026	-	1/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag

b. El 06 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24714821	Modificar el contrato	6/10/2026 3:02 PM (UTC -5 horas)	6/10/2026 7:47 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

21. SOLICITUD 163599

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	670-2026CPS-P(147332)	X	
Contratista	LUISA FERNANDA DIAZ ROJAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001-2026	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Acept
2	002-2026	-	1/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
3	003-2026	-	4/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
4	004-2026	-	1/06/2026 8:03 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
5	005-2026	-	1/07/2026 3:32 PM (UTC -5 horas)	24/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
6	06-2026	-	1/08/2026 4:37 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
7	007-2026	-	1/09/2026 11:52 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001-2026	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Acept
2	002-2026	-	1/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagac
3	003-2026	-	4/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagac
4	004-2026	-	1/06/2026 8:03 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagac
5	005-2026	-	1/07/2026 3:32 PM (UTC -5 horas)	24/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagac
6	06-2026	-	1/08/2026 4:37 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagac
7	007-2026	-	1/09/2026 11:52 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagac

c. El 06 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24713282	Modificar el contrato	6/10/2026 1:27 PM (UTC -5 horas)	6/10/2026 7:30 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

22. SOLICITUD 163594

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	554-2026CPS-AG(145208)	X	
Contratista	LUIS FELIPE GONZALEZ GUERRERO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 01	-	21/04/2026 1:59 PM (UTC -5 horas)	22/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 02	-	12/05/2026 2:08 PM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 03	-	16/06/2026 4:27 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 04	-	16/06/2026 4:38 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 05	-	15/07/2026 12:59 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGHO 06	-	17/08/2026 11:58 AM (UTC -5 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 07	-	9/09/2026 8:44 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

23. SOLICITUD 163543

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	337-2026CPS-AG(145231)	X	
Contratista	JOSE DANIEL TORRES ORTIZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	PAGO 01	-	2/03/2026 8:40 PM (UTC -5 horas)	25/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Pag
2	PAGO 02	-	14/04/2026 8:28 PM (UTC -5 horas)	3/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
3	PAGO 03	-	12/05/2026 12:24 PM (UTC -5 horas)	20/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
4	PAGO 04	-	15/06/2026 4:01 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
5	PAGO 05	-	14/07/2026 8:27 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
6	PAGO 06	-	18/08/2026 7:33 PM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
7	PAGO 07	-	12/09/2026 12:12 PM (UTC -5 horas)	23/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag

b. El 06 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24719112	Modificar el contrato	6/10/2026 8:15 PM (UTC -5 horas)	6/10/2026 9:13 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

24. SOLICITUD 163536

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	340-2026CPS-AG(145231)	X	
Contratista	ANGIE TATIANA MURCIA FORERO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	340-2026 PAGO 01	-	2/03/2026 5:27 AM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Acept
2	CPS 340-2026 ANGIE MURCIA	-	3/03/2026 11:07 AM (UTC -5 horas)	29/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
3	PAGO 03 CPS 340-2026	-	4/05/2026 9:30 AM (UTC -5 horas)	24/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
4	PAGO 04 CPS 340-2026	-	1/06/2026 2:07 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
5	PAGO 05 CPS 340-2026	-	1/07/2026 6:48 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
6	PAGO 06 CPS 340-2026	-	3/08/2026 11:39 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
7	PAGO 07 CPS 340-2026	-	1/09/2026 9:04 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	340-2026 PAGO 01	-	2/03/2026 5:27 AM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Acept
2	CPS 340-2026 ANGIE MURCIA	-	3/03/2026 11:07 AM (UTC -5 horas)	29/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
3	PAGO 03 CPS 340-2026	-	4/05/2026 9:30 AM (UTC -5 horas)	24/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
4	PAGO 04 CPS 340-2026	-	1/06/2026 2:07 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
5	PAGO 05 CPS 340-2026	-	1/07/2026 6:48 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
6	PAGO 06 CPS 340-2026	-	3/08/2026 11:39 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad
7	PAGO 07 CPS 340-2026	-	1/09/2026 9:04 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagad

c. El 07 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24718380	Modificar el contrato	6/10/2026 8:31 PM (UTC -5 horas)	7/10/2026 10:38 AM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

25. SOLICITUD 163442

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	576-2026CPS-P(146441)	X	
Contratista	JUAN SEBASTIAN RIVERA GARCIA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA FORMULACIÓN; EVALUACIÓN; PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$18.586.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	PAGO 001 FEBRERO	-	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	30/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.986.667 COP	Paga
2	PAGO 002 MARZO	-	1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	30/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Paga
3	PAGO 003 ABRIL	-	1/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Paga
4	PAGO 004 MAYO	-	1/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Paga
5	PAGO 005 JUNIO	-	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Paga
6	PAGO 006 JULIO	-	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Paga
7	PAGO 007 AGOSTO	-	1/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Paga

b. El 06 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24713267	Modificar el contrato	6/10/2026 1:05 PM (UTC -5 horas)	6/10/2026 8:49 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

26. SOLICITUD 163440

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	504-2026CPS-P(147877)	X	
Contratista	HANNAH GINNETH PAEZ CASALLAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN; SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CAMPO Y ACCIONES DE INTERVENCION AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$13.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	Pago 01	-	24/03/2026 5:48 PM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Paga
2	Pago 2	-	27/04/2026 4:51 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
3	Pago 3	-	20/05/2026 7:42 AM (UTC -5 horas)	21/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
4	Pago 04	-	24/06/2026 4:08 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
5	Pago 005	-	25/07/2026 1:39 PM (UTC -5 horas)	27/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
6	Pago 006	-	21/08/2026 7:55 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
7	Pago 7	-	20/09/2026 5:05 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga

b. El 06 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24710599	Modificar el contrato	6/10/2026 10:52 AM (UTC -5 horas)	6/10/2026 6:56 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

27. SOLICITUD 163397

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	549-2026CPS-AG(145208)	X	
Contratista	DANIEL SEBASTIAN GUTIERREZ CASTELLANOS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS 549-2026 PAGO 01	-	1/04/2026 12:11 PM (UTC -5 horas)	13/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Pagado	Detalle
2	CPS 549-2026 PAGO 02	-	1/04/2026 8:24 AM (UTC -5 horas)	21/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	CPS 549-2026 PAGO 03	-	4/05/2026 9:17 AM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	CPS 549-2026 PAGO 04	-	1/06/2026 12:14 PM (UTC -5 horas)	25/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	CPS 549-2026 PAGO 05	-	1/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	22/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	CPS 549-2026 PAGO 06	-	3/08/2026 4:30 AM (UTC -5 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	CPS 549-2026 PAGO 07	-	1/09/2026 9:52 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

28. SOLICITUD 163054

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	607-2026CPS-P(147523)	X	
Contratista	EDNA VIVIANA NUÑEZ ESPITIA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	Pago 001	-	28/02/2026 1:21 PM (UTC -5 horas)	12/03/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Acept
2	003	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
3	002	-	1/04/2026 2:12 PM (UTC -5 horas)	3/05/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
4	004	-	1/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
5	005	-	1/07/2026 4:45 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
6	006	-	25/08/2026 10:04 PM (UTC -5 horas)	26/08/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
7	007	-	24/09/2026 4:37 PM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	Pago 001	-	28/02/2026 1:21 PM (UTC -5 horas)	12/03/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Acept
2	003	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
3	002	-	1/04/2026 2:12 PM (UTC -5 horas)	3/05/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
4	004	-	1/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
5	005	-	1/07/2026 4:45 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
6	006	-	25/08/2026 10:04 PM (UTC -5 horas)	26/08/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
7	007	-	24/09/2026 4:37 PM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga

c. El 07 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24722627	Modificar el contrato	7/10/2026 10:14 AM (UTC -5 horas)	7/10/2026 5:01 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

29. SOLICITUD 163043

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	585-2026CPS-P(146453)	X	
Contratista	CATERIN CASTIBLANCO JIMENEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN; EVALUACIÓN; PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	Pago 001	-	2/03/2026 11:40 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Pagad
2	Pago 002	-	1/04/2026 5:11 AM (UTC -5 horas)	28/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
3	Pago 003	-	1/05/2026 5:42 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
4	Pago 004	-	1/06/2026 9:13 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
5	Pago 005	-	1/07/2026 3:51 AM (UTC -5 horas)	3/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
6	Pago 006	-	1/08/2026 4:42 AM (UTC -5 horas)	19/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Acept
7	Pago 007	-	1/09/2026 11:55 AM (UTC -5 horas)	1/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad

b. La factura 6 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	Pago 001	-	2/03/2026 11:40 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Pagad
2	Pago 002	-	1/04/2026 5:11 AM (UTC -5 horas)	28/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
3	Pago 003	-	1/05/2026 5:42 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
4	Pago 004	-	1/06/2026 9:13 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
5	Pago 005	-	1/07/2026 3:51 AM (UTC -5 horas)	3/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad
6	Pago 006	-	1/08/2026 4:42 AM (UTC -5 horas)	19/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Acept
7	Pago 007	-	1/09/2026 11:55 AM (UTC -5 horas)	1/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagad

c. El 06 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24708484	Modificar el contrato	6/10/2026 9:28 AM (UTC -5 horas)	6/10/2026 7:32 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

d. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 08 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19340951	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.480.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

30. SOLICITUD 161356

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	259-2026CPS-AG(147832)	X	

Contratista	INGRID SOFIA GUERRERO RODRIGUEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO A LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$14.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	08/01/2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

1	PRIMER PAGO 259-2026 MES FEBRERO	-	25/03/2026 8:52 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Pa
2	SEGUNDO PAGO 259-2026 MES MARZO	-	18/04/2026 11:12 AM (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pa
3	TERCER PAGO 259-2026 MES ABRIL	-	20/05/2026 11:34 AM (UTC -5 horas)	22/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pa
4	CUARTO PAGO 259-2026 MES MAYO	-	9/06/2026 11:21 AM (UTC -5 horas)	19/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pa
5	QUINTO PAGO 259-2026 MES JUNIO	-	22/07/2026 9:12 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pa
6	SEXTO PAGO 259-2026 MES JULIO	-	14/08/2026 11:37 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pa
7	SEPTIMO PAGO 259-2026 MES AGOSTO	-	22/09/2026 11:27 AM (UTC -5 horas)	26/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pa

b. El 06 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24708681	Modificar el contrato	6/10/2026 8:58 AM (UTC -5 horas)	6/10/2026 5:38 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Varios de los contratos están adicionados y prorrogados**, por lo que en cierta forma la función preventiva de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local no es funcional, ya que aplicadas las modificaciones pueden que se hayan materializado los riegos que fueron advertidos en este documento.

- **Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026)**

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado No. 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedentes las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda permite la consulta y descarga de los pagos que la Tesorería Distrital le ha efectuado a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se haga efectivo un pago al contratista, el soporte sea descargado del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd, para que luego sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

  Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió "RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026" con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Cordialmente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Fecha: 2026.10.08 09:19:58 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local
Proyectó: Ingrith Khaterine Martínez Sánchez - Profesional DGDL
Revisó: Andres González - Profesional DGDL