INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	F-PCT-008
VERSIÓN:	11
FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3/09/2026				
INFORME No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/08/2026	Y EL	3/09/2026

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE RECEPCION, VALORACION, MANEJO, SOSTENIMIENTO REHABILITACION Y DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ENTREGAS VOLUNTARIAS, RESCATES Y/O DECOMISOS EN JURIDISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, PARA LA VIGENCIA 2026.		
ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	SIETE (07) MESES
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 138.840.000,00
PROCESO No.:	CONVA2-001-2026	FECHA DE INICIO:	4/02/2026
CONTRATO No.:	00611 DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3/09/2026
CONTRATISTA:	CABILDO VERDE S7T	LOCALIZACIÓN	SABANA DE TORRES - SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	804.002.986-2	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9887558&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	CARLOS MAURICIO CASTILLO VILLARREAL

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	4/02/2026	4/02/2026	3/09/2026	7	0	3/09/2026	Si	
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**7**	**0**			
% AVANCE FISICO				**100%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	56-46-101005471	4/02/2026	**1 y 2**	**CUMPLIMIENTO**	4/02/2026	4/03/2027	$ 27.769.000,00
				PAGO DE SALARIOS	4/02/2026	4/09/2029	$ 6.942.000,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	4/02/2026	4/03/2027	$ 13.994.000,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**			

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 58.840.000,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 80.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 138.840.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 138.840.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 104.449.500,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 34.390.500,00				
% POR PAGAR	24,77%				
% AVANCE FINANCIERO	75,23%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	5/05/2026	$ 19.621.000,00
Acta Parcial No 02	22/05/2026	$ 19.062.000,00
Acta Parcial No 03	7/07/2026	$ 23.497.000,00
Acta Parcial No 04	3/08/2026	$ 22.955.500,00
Acta Parcial No 05	21/08/2026	$ 19.314.000,00
Acta Parcial No 06		
TOTAL		$ 104.449.500,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	14,13%	14,13%	0,00%
2	27,86%	27,86%	14,13%
3	44,79%	44,79%	27,86%
4	61,32%	61,32%	44,79%
5	75,23%	75,23%	61,32%
6	89,07%	89,07%	61,32%
7	100,00%	100,00%	75,23%

PROGRAMADO	100,00%	
EJECUTADO	100,00%	
ATRASOS	0,00%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO A LA FECHA	75,23%	
Pendiente por Ejecutar total	$	34.390.500,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	24,77%	
Índice de avance financiero		0,75

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Teniendo en cuenta el plazo del Convenio el cual es de Siete (07) meses, el presente informe de seguimiento mensual corresponde al Periodo No. SIETE (7) del 04 de Agosto del 2026 al 03 de Septiembre del 2026;

Una vez la ONG CABILDO VERDE S/T y la CAS suscriban la presente Acta de Recibo Final y se cumplan con los documentos, soportes y paz y salvos correspondientes, la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS hará el desembolso a la ONG CABILDO VERDE S/T identificada con NIT.804.002.986-2, por el valor equivalente a SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS MCTE ($7.206.000), correspondiente al valor final de la ejecución física y financiera descrita en la presente Acta de Recibo final equivalente al 9,01% aportes de la CAS, pendiente por pagar del objeto contractual.


El valor total ejecutado acumulado, teniendo en cuenta (Parcial 1 + Parcial 2 + Parcial 3 + Parcial 4 + Parcial 5 + Parcial 6 + Recibo Final) equivale a un valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($80.000.000) correspondiente al 100%, (% Valor aportado por la Corporación Autónoma Regional de Santander al objeto contractual).

El valor total ejecutado teniendo en cuenta los aportes totales realizados por la Corporación Autónoma Regional de Santander y Cabildo Verde S/T al presente Convenio de Asociación, se ha ejecutado a la fecha un valor de CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($123.664.000) correspondientes al 89,07%, y pendiente por ejecutar el valor de QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($15.176.000) correspondientes al 10,93%, del valor total aportado por las partes.

A la fecha la CAS a cancelado 5 Cuentas Parciales, por un valor de $61.549.500 equivalente al 76,94% del Valor aportado Por la CAS al Convenio de Asociacion

Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al Acta de Recibo Final y de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta Supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>


Memorando Tesoreria Parcial No.6 Pag.1


Memorando Tesoreria Parcial No.6 Pag.2


Memorando Contabilidad Parcial No. 6


Acta Parcial No.6 Pag.1


Acta Parcial No.6 Pag. 2


Acta Parcial No.6 Pag. 3


Acta Parcial No.6 Pag. 5


Acta Parcial No.6 Pag. 6


Acta Parcial No.6 Pag. 7


Factura FE-717 - Cabildo Verde S/T Parcial No.6



Informe de Supervision de actividades 6 Pag. 1


Informe de Supervision de actividades 6 Pag. 2


Informe de Supervision de actividades 6 Pag. 4


Informe de Supervision de actividades 6 Pag. 5


Informe de Supervision de actividades 6 Pag. 6


Informe Financiero Periodo 6 - del 04 de julio al 03 de agosto



2.5.4.97=8040002920, ou=SUBDIRECCION DE AUTORIDAD AMBIENTAL, title=SUBDIRECTOR GENERAL COD 0040 GR 17, givenName=JUAN MANUEL, sn=SAAVEDRA QUIROGA, l=SAN GIL, st=SANTANDER, street=CR 12 9'06 BRR LA PLAYA, 1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, serialNumber=1096018118, cn=SAAVEDRA QUIROGA JUAN MANUEL, 2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PÚBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21996

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	CARLOS MAURICIO CASTILLO VILLARREAL	Apoyo a la Supervision SAA- CAS	

REVISO:	JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA	Subdirector de Autoridad Ambiental - CAS	
V.B:			