FECHA: DD06 MM 08 AA 2026	LUGAR: Secretaría de Ambiente Departamental

Objeto:

Realizar mesa de seguimiento al desarrollo del contrato No. 2025 01 0111 del 27 de noviembre de 2025 y Contrato No. 2025 05 00012 del 28 de noviembre de 2025 para el proyecto denominado **CONSERVACIÓN DE AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS A TRAVES DE UN SISTEMA INTEGRADO ECOEFICIENTE PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE LEÑA Y LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR, LA JAGUA DE IBIRICO, AGUACHICA Y LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".**

HORAS PROGRAMADAS: 2 horas	HORA DE INICIO: 9:30 am	HORA DE FINALIZACION: 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO O DEPENDENCIA	FIRMA
CARLOS BONILLA	CONSORCIO BIODIGESTORES	En lista de asistencia
MARGARITA GUERRA	CONSORCIO INTER AFC 2025	En lista de asistencia
MELISSA GOMEZ FERNANDEZ	SECRETARIA DE AMBIENTE GOBERNACIÓN DEL CESAR	En lista de asistencia
ARNALDO CALDERÓN	APOYO A LA SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN DEL CESAR – SECRETARIA DE AMBIENTE	En lista de asistencia
JULIETH LÓPEZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN DEL CESAR – SECRETARIA DE AMBIENTE	En lista de asistencia
VICTOR RADA	APOYO A LA SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN DEL CESAR – SECRETARIA DE AMBIENTE	En lista de asistencia

TEMAS TRATADOS:

Siendo las 9:30 am se da inicio a la reunión, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1- Apertura de la mesa de seguimiento
2- Avance de ejecución del contrato
3- Visitas técnicas
4- Informes de seguimiento
5- Compromisos

DESARROLLO:

1- **Apertura de la mesa de seguimiento**
La secretaria de ambiente, liderada por Melissa Gomez y su equipo de trabajo en

conjunto con el representante del Consorcio Biodigestores realizan mesa de seguimiento a los contratos suscritos para la **CONSERVACIÓN DE AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS A TRAVES DE UN SISTEMA INTEGRADO ECOEFICIENTE PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE LEÑA Y LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR, LA JAGUA DE IBIRICO, AGUACHICA Y LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".**



Imagen 1. Mesa de seguimiento a desarrollo de contratos. Secretaria de Ambiente.

2. Avance de ejecución del contrato

El representante del Consorcio Biodigestores expone los avances del proyecto:

Instalación de Biodigestores: A corte del mes de julio se instalaron a satisfacción los 78 sistemas integrados ecoeficiente con un avance del 100% y manifiesta que en los 15 días siguientes se realizaran prueba de funcionamiento y asistencia técnica a los beneficiarios. El contratista ha venido realizando pruebas de funcionamiento atendiendo al cronograma presentado.

Se deja constancia que se instalaron por municipio los siguientes biodigestores acorde a las especificaciones técnicas:

La Paz: Se instalaron diez (10) Biodigestores

La Jagua de Ibirico: Se instalaron (20) Biodigestores.
Aguachica: Se instalaron (20) biodigestores.
Valledupar: Se instalaron (28) Biodigestores.

Se fija fecha de entrega y prueba de funcionamiento de los sistemas integrados por parte del equipo supervisor en el mes de agosto. El contratista presenta una ruta al recorrido para la visita de inspección y prueba de funcionamiento.

El contratista manifiesta que realizo cuatro (4) capacitaciones dirigido a las familias beneficiadas en cada uno de los municipios para el buen manejo y funcionamiento de los sistemas integrados ecoeficientes y entregaron guías para el buen manejo. Cada beneficiario recibió la capacitación y el manual técnico de instrucciones para el buen manejo y funcionamiento del sistema integrado ecoeficiente.

Adicionalmente, la contratista continua con procesos de asistencia técnica a los beneficiarios en cada municipio.

El equipo de la secretaría de ambiente establece los lineamientos para la presentación del informe del 100%, con los respectivos soportes que evidencien las actividades realizadas.

3. Visitas técnicas. Se ha realizado visitas de seguimiento y asistencia técnica a los Biodigestores instalados en los municipios y se provee realizar visitas para entrega y verificar el funcionamiento de los sistemas integrados ecoeficientes en los municipios beneficiados.

4. **Informes de seguimiento:** El contratista ha presentado seis (6) informes hasta el mes de agosto, incluyendo el informe del 50% de avance de actividades que se encuentra en la etapa de ajuste acorde a las observaciones realizadas por el equipo supervisor y se compromete a presentar el informe del avance del 100% una vez se culminen todas las actividades a satisfacción.

Recomendaciones para presentación de informe

El equipo supervisor recomienda al contratista realizar la descripción de las actividades, el paso a paso de la instalación de los biodigestores, relacionar la ficha técnica con las especificaciones técnicas del biodigestor instalado, las pruebas de funcionamiento realizadas, las actas de seguimiento y monitoreo de las asistencias técnicas realizadas, capacitaciones con sus respectivos listados de asistencia, ejemplar del manual de instrucciones entregado a las comunidades y los soportes o evidencias fotográficas correspondientes con sus coordenadas en cada una de las áreas donde se realizo la instalación de los biodigestores acorde al avance correspondiente del informe a presentar. Así como presentar la bitácora diaria de las actividades realizadas.

5. **Compromisos:** Se dejan establecidos los siguientes compromisos.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Visita de verificación en campo de instalación de biodigestores en los municipios	CONSORCIO BIODIGESTORES, INTERVENTORIA INTER AFC 2025, EQUIPO DE SUPERVISION SECRETARIA DE AMBIENTE	AGOSTO DE 2026
Entregar informe de cumplimiento del 100%	CONSORCIO BIODIGESTORES, INTERVENTORIA INTER AFC 2025	SEPTIEMBRE DE 2026
Evento principal de entrega de Biodigestores.	CONSORCIO BIODIGESTORES, INTERVENTORIA INTER AFC 2025EQUIPO DE SUPERVISION SECRETARIA DE AMBIENTE	AGOSTO DE 2026

LISTADO DE ASISTENCIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR — **LISTADO DE ASISTENCIA** — GOBERNACIÓN DEL CESAR

TEMA: Seguimiento proyecto Biodigestores.

MUNICIPIO: Valledupar **FECHA DE REALIZACIÓN:** 06/Agosto/2026.

ASUNTO:

DIS: DISCAPACIDAD V: VICTIMA CSD: CUMINIDAD SEXUALMENTE DIVERSA IG: EQUIDAD DE GENERO J: JOVENES N:NIÑOS AFRO: AFROCOLOMBIANO I:INDIGENA

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	GRUPO POBLACIONAL								CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
					DIS	V	CSD	IG	J	N	AFRO	I		
1	Margarita Goetta S.	1'065.641.908	Consejo Mpal Afro.	3218014614									Yaragoetta@gmail.com	MG
2	Carlos A. Bonilla Sanchez	77193511	Consejo Biodigestores	3116536345									cbonilla sanchez@hotmail.com	
3	Victor Andres Rada Rodriguez	7.570.922	Gob. del Cesar	3135157883									victor.radarodriguez@gmail	Victor Rada
4	Julieth A. Lopez Fontz	1065572160	Gobcesar	3502369100									ambiente@cesar.gov.co	
5	Angelo Luis Calderon Torres	1065831098	Gob. Cesar,	3227338864									ambiente@cesar.gov.co	
6	Melissa Gomez	59462274	Gobernacion	3015073331									ambientalcesar@gmail.com	MG
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														