Alcaldía de Itagüí	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-AD-34
		Versión: 11
		Fecha de Actualización: 13/10/2023

Contrato No:	SE-CD-104-2024		
Fecha de suscripción	15/03/2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			
Contratante:	Municipio de Itagüí	**NIT o CC**	890.980.093-8
Contratista:	INSTRUIMOS S.A.S.	**NIT o CC**	811.010.647-1
Supervisor(es):	Jader Andrés Cano García, Subsecretario de Calidad Educativa encargado mediante decreto 328 del 22 de mayo de 2026 Guillermo León Restrepo Ochoa, Secretario de Educación		

Valor inicial del contrato: Mil doscientos setenta y cuatro millones ciento cincuenta y seis mil quinientos veinte pesos ($1.274.156.520)
Plazo inicial del contrato: Ocho meses (8) y quince (15) días contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024.
Acta de inicio: 18/03/2024
Fecha de Terminación: 02/12/2024

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Itagüí y la empresa INSTRUIMOS S.A.S., identificada con NIT. 811.010.647-1, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° SE-CD-104-2024, el 15 de marzo de 2024, cuyo objeto es la "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ*".

2. Que el contrato SE-CD-104-2024 fue avalado presupuestalmente mediante los certificados de disponibilidad números 463 de 27/02/2024 (contrato) , 1318 de 23/07/2024 (adición 1) , 542 de 08/03/2024 (contrato) y 1860 de 29/10/2024 (adición 2) y los registros presupuestales números 2065 de 15/03/2024 (contrato) , 5104 de 02/08/2024 (adición 1) y 7004 de 01/11/2024 (adición 2) y quedó en estado firmado el 15/03/2024 en la plataforma SECOP II, se cancelaron los gastos e impuestos respectivo, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, sin que a la fecha este pendiente de pago las cuentas generadas producto de la

ejecución de las actividades contractuales, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con la cláusula cuarta (4°) del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 18/03/2024 quedando como fecha de terminación el 02/12/2024.

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de seiscientos veinticinco millones doscientos trece mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($625.213.885) durante su ejecución, lo que originó:

a) **ADICIONES**

Nº Acta (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	02/08/2024	438.977.460
2	01/11/2024	186.236.425

b) **PRORROGAS**

No. Acta (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
N/A	N/A	N/A	N/A

c) **MODIFICACIONES**

No. Acta (Modificaciones)	Fecha de suscripción	Descripción sucinta de la modificación
1	02/08/2024	Acta N.° 1 modificatoria de las cláusulas segunda, tercera y quinta, esta última de adición en valor, a las condiciones y especificaciones del contrato de prestación de servicios profesionales N.° SE-CD-104-2024, celebrado entre el Municipio de Itagüí e INSTRUIMOS S.A.S. Frente a la modificación de la cláusula segunda, que hace relación a las "Actividades a realizar o especificaciones técnicas del bien", se modificaron las mismas.

		Frente a la modificación de la cláusula tercera, que hace relación a los "Resultados", se modificaron los mismos en razón de las modificaciones realizadas en las actividades de la cláusula segunda. Frente a la modificación de la cláusula quinta, correspondiente a la adición en valor, se modificó la misma de acuerdo con las modificaciones realizadas a las cláusulas segunda y tercera.
2	01/11/2024	Acta N.° 2 modificatoria de las cláusulas segunda, tercera y quinta, esta última de adición en valor, a las condiciones y especificaciones del contrato de prestación de servicios profesionales N.° SE-CD-104-2024, celebrado entre el Municipio de Itagüí e INSTRUIMOS S.A.S. Frente a la modificación de la cláusula segunda, que hace relación a las "Actividades a realizar o especificaciones técnicas del bien", se modificaron las mismas. Frente a la modificación de la cláusula tercera, que hace relación a los "Resultados", se modificaron los mismos en razón de las modificaciones realizadas en las actividades de la cláusula segunda. Frente a la modificación de la cláusula quinta, correspondiente a la adición en valor, se modificó la misma de acuerdo con las modificaciones realizadas a las cláusulas segunda y tercera.

d) **SUSPENSIONES**

MUNICIPIO DE

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. PÓLIZAS:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
NUMERO PÓLIZA: 65-44-101229129 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/03/2024
FECHA DE APROBACIÓN: 18/03/2024

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
NUMERO PÓLIZA: 65-40-101075114 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/03/2024
FECHA DE APROBACIÓN: 18/03/2024

AMPARO	VALOR	FECHA DE TERMINACIÓN
Cumplimiento del contrato	$127.415.652	03/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$63.707.826	03/12/2027
Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000	03/12/2024

Acta 1 Modificatoria de cláusulas y de adición en valor a las condiciones y especificaciones del contrato de prestación de servicios profesionales SE-CD-104-2024 celebrado entre el Municipio de Itagüí e INSTRUIMOS S.A.S.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
NUMERO PÓLIZA: 65-44-101229129 Anexo 1
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/08/2024
FECHA DE APROBACIÓN: 06/08/2024

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
NUMERO PÓLIZA: 65-40-101075114 Anexo 1
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/08/2024
FECHA DE APROBACIÓN: 06/08/2024

AMPARO	VALOR	FECHA DE TERMINACIÓN
Cumplimiento del contrato	$171.313.398	03/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$85.656.699	03/12/2027
Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000	03/12/2024

Acta 2 Modificatoria de cláusulas y de adición en valor a las condiciones y especificaciones del contrato de prestación de servicios profesionales SE-CD-104-2024 celebrado entre el Municipio de Itagüí e INSTRUIMOS S.A.S.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
NUMERO PÓLIZA: 65-44-101229129 Anexo 2
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/11/2024
FECHA DE APROBACIÓN: 06/11/2024

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
NUMERO PÓLIZA: 65-40-101075114 Anexo 2
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/11/2024
FECHA DE APROBACIÓN: 06/11/2024

AMPARO	VALOR	FECHA DE TERMINACIÓN
Cumplimiento del contrato	$189.937.040.50	03/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$94.968.520.25	03/12/2027
Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000	03/12/2024

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

7. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

8. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: No hubo anticipo.

Valor del anticipo	N/A
% que representa	N/A
Fecha:	N/A

AMORTIZACIÓN		
PAGO No	VALOR	FECHA
	N/A	N/A

9. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	10/05/2024 - 000000240013032	$192.485.977
	14/05/2024 - 000000240013050	$200.000.000
		$16.340.000
	14/05/2024 - 000000240013051	$4.560.000
2	13/06/2024 - 000000240016390	$334.892.529
		$1.520.000
	13/06/2024 - 000000240016391	$3.420.000
3	11/07/2024 - 000000240020225	$126.771.405
4	21/08/2024 - 000000240024825	$30.000.000
	4/09/2024 - 000000240026486	$2.280.000
	4/09/2024 - 000000240026541	$0
	4/09/2024 - 000000240026542	$82.892.126
	5/09/2024 - 000000240026577	$50.000.000
	11/09/2024 - 000000240026695	$50.000.000
	10/09/2024 – ORDEN DE PAGO 5561 – CRUCE RESOLUCIÓN N° 320447 DEL 28/08/2024	$13.726.113
	10/09/2024 - ORDEN DE PAGO 5588 - CRUCE RESOLUCIÓN N° 320447 DEL 28/08/2024	$13.726.113
5	16/09/2024 - 000000240027954	$66.614.085
		$36.597.500
	16/09/2024 - 000000240027967	$1.140.000
6	7/10/2024 - 000000240029916	$1.520.000
	7/10/2024 - 000000240029921	$25.878.694
		$55.391
		$83.874.480
		$4.154.140
7	18/11/2024 - 000000240034483	$2.280.000
	18/11/2024 - 000000240034500	$30.494.085
		$40.300.000
		$13.500.000
8	20/12/2024 - 000000240039025	$22.970.025

PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
	20/12/2024 - 000000240039025	$34.443.825
	14/02/2025 - 000000250004092	$130.000.000
	24/02/2025 - 000000250004456	$172.376.340
	24/02/2025 - 000000250004456	$106.000.000
	24/022025 - 000000250004484	$589.977
Total		$1.895.402.805

10. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$1.274.156.520
Valor de la adición No 1	$438.977.460
Valor de la adición No 2	$186.236.425
Valor Total	$1.899.370.405
Valor total ejecutado	$1.895.402.805
Valor pagado a la fecha	$1.895.402.805
Valor Percibido a la fecha	N/A
Valor que falta por cancelar	N/A
Valor o Recursos Reintegrados	$3.967.600
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

11. Que como supervisor del contrato, con la suscripción de la presente acta, dejo expresa constancia que diligencié de manera adecuada y completa el MÓDULO 7 denominado "EJECUCIÓN DEL CONTRATO" en la plataforma SECOP II.

12. Se publicó el formato FO-AD-03 Acta de Terminación el 12/06/2024.

13. Consideraciones:

En los pagos realizados al contratista, puede comprobarse que en el informe N°4 no se relacionan dos comprobantes de egreso, toda vez que obedecen a un cruce de cuentas conforme a lo señalado en la resolución N° 318919 del 22 de agosto de 2024 y en resolución N° 320447 del 28 de agosto de 2024, ambas expedidas por la Secretaría de Hacienda; Así mismo se precisa que este cruce de cuentas se realiza contablemente mediante orden de pago N° 5561 y N° 5588, ambos con fecha de expedición del 10 de septiembre de 2024.

Que a la fecha no se encuentra pendiente la cancelación al contratista de ninguna orden de pago generada producto de la ejecución de las actividades contractuales.

Así mismo, la Supervisión del contrato, tramitó ante la Secretaría de Hacienda Municipal, el respectivo reintegro al presupuesto del Municipio de Itagüí, de los recursos no ejecutados Anexos: Modificación al Compromiso presupuestal consecutivo 7004 del 31 de diciembre de 2024.

14. Anexos:

- Se anexa Modificación al compromiso N° 7004 del 01/11/2024 (consecutivo 652 del 31/12/2024)
- Se anexa "AUXILIAR DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD -CDP'S-"N°1860 del 29 de octubre de 2024.
- Orden de pago N° 5561 del 10/09/2024
- Orden de pago N° 5588 del 10/09/2024
- Resolución N° 318919 del 22 de agosto de 2024
- Resolución N° 320447 del 28 de agosto de 2024

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° SE-CD-104-2024 del 15 de marzo de 2024, cuyo objeto fue *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ."*
- El contratista garantizó la calidad del servicio, y el MUNICIPIO revisó su correcto funcionamiento durante el periodo de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el contrato SE-CD-104-2024.
- Para constancia se firma a los 13 OCT 2026

VLADIMIR ALBERTO MORALES MENESES
Representante Legal
INSTRUIMOS S.A.S.

OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Ordenador del gasto
Secretario Jurídico

JADER ANDRES CANO GARCÍA
Subsecretario de Calidad Educativa (E)
Supervisor

GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA
Secretario de Educación
Supervisor

Proyectó
JADER ANDRÉS CANO GARCÍA.
Subsecretario de Calidad Educativa (E)

Revisó:
GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA
Secretario de Educación

Aprobó:
OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico

Revisó:
Daniel Uribe Marín
Contratista
Secretaría jurídica
Orientar DFE S.AS.

Elio S.

MUNICIPIO DE ITAGÜI
Contratación - Publicaciones
Fecha 13/10/26 Hora 3:53
Quien recibe Sandra S.

LIQUIDACIÓN CONTRATO N° SE-CD-104-2024

MUNICIPIO DE ITAGÜI
Contratación - Publicaciones
Fecha 13-10-26 Hora 13:10
Quien recibe Melissa S.

Municipio de Itagui
Secretaria Juridica
Fecha: 13/10/2026 Hora: 13:09
Quien Recibe.