| CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | |
|---|---|---|
| VERSIÓN: 07 | | |
| EMISIÓN: 14 FEB 2022 | ENTREGA ACTAS DE CORTE | |

Acta No: 35563
Fecha de Radicación: 24-09-2026

**LUGAR Y FECHA** : **Bucaramanga. 24-09-2026**

**INTERVIENEN** : **PARDO HERNANDEZ ALEXANDER**
Supervisor de contrato No 112-ICFE-2026

**LUIS JESUS JAIMES ORDUZ**
C.C. 13740319
Contratista

**ASUNTO:** ACTA DEL Octavo (8) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No. 112-ICFE-2026 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

---

En la ciudad de Bucaramanga, el día 24-09-2026, se reunieron las siguientes personas: PARDO HERNANDEZ ALEXANDER supervisor del contrato No 112-ICFE-2026 y LUIS JESUS JAIMES ORDUZ Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del Octavo (8) CORTE de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 112-ICFE-2026.

## I. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | 03 de noviembre del 2026 |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 03 de febrero del 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: | El plazo de ejecución será hasta el 03 de noviembre del 2026 |
| VALOR DEL CONTRATO: ($) | $ 22.500.000,00 |
| MODALIDAD DE CONTRATO: | Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión |
| FORMA DE PAGO: | DE ACUERDO A FACTURACIÓN |
| UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas): | 9 Meses |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | $ 22.500.000,00 |

## II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-101: SE RESANAN HUMEDADES, SE LIJAN LAS PAREDES SE APLICA PINTURA A LAS PAREDES, SE LIJAN PUERTAS MARCOS Y CLOSET SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE ENCHAPA PISO DE LAVADORA, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIA ASIENTOS DE SANITARIO, SE APLICA SILICONA A LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A ROSCAS DE MANGUERAS, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE ALCOBA.<br><br>EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-102: SE LIJAN PUERTAS MARCOS SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE PINTA MARCO Y PUERTA PRINCIPAL, SE CAMBIAN REGADERAS DE LAS DUCHAS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIAS POMAS DE DUCHA, SE APLICA CINTA TEFLÓN A LAS UNIONES DE TUBERÍA ROSCADA, SE APLICA SILICONA A LOS LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE CAMBIA LLAVE TIPO JARDÍN, SE INSTALA GABINETE DE BAÑO, SE CAMBIA PUERTA DE BAÑO, SE CAMBIAN 3 PUERTAS DE ALCOBA, SE CAMBIA CERRADURA DE BAÑO, SE CAMBIA CERRADURA DE ALCOBA.<br><br>EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-203: SE RESANAN HUMEDADES, SE LIJAN LAS PAREDES SE APLICA PINTURA A LAS PAREDES, SE LEVANTA ENCHAPE DETERIORADO HABITACIONES SE ENCHAPA, SE LIJAN PUERTAS MARCOS Y SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIA ASIENTO SANITARIO, SE APLICA SILICONA A LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A ROSCAS DE MANGUERAS, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE ALCOBA, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE BAÑO.<br><br>EDIFICIO ANTONIA SANTOS APT-501: SE QUITAN HUMEDADES CON YESO Y ESTUCO SE TAPAN HUECOS, SE LIJAN LAS PAREDES, SE APLICA RESINA ACRÍLICA INVERCRYL, SE APLICA PINTURA VINILO BLANCO, SE LIJAN LOS MARCOS DE LAS PUERTAS Y PUERTA PRINCIPAL, SE APLICA PINTURA ESMALTE NEGRO, SE LIJAN PUERTAS DE ALCOBA, BAÑO Y CLOSET, SE APLICA ESMALTE CAOBA, SE CAMBIA ASIENTO DE SANITARIO, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIAN REGADERAS | SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| DE DUCHA, SE APLICA SILICONA ANTI HONGOS EN LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A LAS ROSCAS DE TUBERÍAS, SE CAMBIA CERRADURAS DE ALCOBA, SE CAMBIA CERRADURAS DE BAÑO. | |
| **CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | |

## III. BALANCE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| TIEMPO EN EL CONTRATO: | 9 Meses |
| TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: | 30 Días |
| TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: | 7 Meses y 19 Días |
| PENDIENTE POR EJECUTAR: | 1 Mes y 12 Días |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | | **$** | **$ 22.500.000,00** |
| Corte N° 001 | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| Corte N° 002 | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| Corte N° 003 | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| Corte N° 004 | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| Corte N° 005 | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| Corte N° 006 | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| Corte N° 007 | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| Corte N° 008 | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| SUMAS IGUALES | **$** | **$ 22.500.000,00** | **$** | **$ 22.500.000,00** |

## IV. ANEXOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | PERIODO | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla) | | Agosto | ☑ | ☐ |
| 2 | Informe de Supervisión | | Agosto - Septiembre | ☑ | ☐ |
| 3 | Cuenta(s) de cobro No. 8 | VALOR | $ $ 2.500.000,00 | ☑ | ☐ |

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. LUIS EDUARDO VARGAS MORALES** autoriza el pago del Octavo (8) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Bucaramanga, 24-09-2026.

**POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO**

**PARDO HERNANDEZ ALEXANDER**
Supervisor de contrato No 112-ICFE-2026

**POR EL CONTRATISTA**

Luis Jesus Jaimes Orduz

**LUIS JESUS JAIMES ORDUZ**
C.C. 13740319
Contratista

VoBo: JUAN DIEGO NIÑO BARCO
Auxiliar de Apoyo Mantenimiento

# INFORME DE SUPERVISIÓN

| OBJETO DEL CONTRATO | No. DE CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL” | 112-ICFE-2026 | | |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | |
| | DÍA | MES | AÑO |
| | 27 de enero del 2026 | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | **LUIS JESUS JAIMES ORDUZ**<br>Cédula de Ciudadanía No. 13740319<br>Contratista |
| FORMA DE PAGO | |

| VIGENCIA 2026 | VALOR | |
|---|---|---|
| Corte N° 001 | $ | $ 2.500.000,00 |
| Corte N° 002 | $ | $ 2.500.000,00 |
| Corte N° 003 | $ | $ 2.500.000,00 |
| Corte N° 004 | $ | $ 2.500.000,00 |
| Corte N° 005 | $ | $ 2.500.000,00 |
| Corte N° 006 | $ | $ 2.500.000,00 |
| Corte N° 007 | $ | $ 2.500.000,00 |
| Corte N° 008 | $ | $ 2.500.000,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ | $ 2.500.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | $ 22.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR | PARDO HERNANDEZ ALEXANDER |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 22.500.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCION | Hasta el 03 de noviembre del 2026 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 22.500.000,00 |
| FECHA FINAL DE ENTREGA | 03 de noviembre del 2026 |

**PERIODO DEL INFORME**


| MES No. | DEL | | | AL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Octavo (8) | 23 de agosto del 2026 | | | 22 de septiembre del 2026 | | |

| UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO CONTRACTUAL | TIEMPO TRANSCURRIDO | TIEMPO FALTANTE |
|---|---|---|---|
| MESES / DÍAS | 9 Meses | 7 Meses y 19 Días | 1 Mes y 12 Días |
| Porcentaje | 100% | 88,89% | 11,11% |

***BALANCE DEL CONTRATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *VALOR CONTRATO INICIAL* | | | $ | **$ 22.500.000,00** |
| *Corte N° 001* | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| *Corte N° 002* | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| *Corte N° 003* | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| *Corte N° 004* | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| *Corte N° 005* | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| *Corte N° 006* | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| *Corte N° 007* | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| *Corte N° 008* | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ | $ 2.500.000,00 | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$** | **$ 22.500.000,00** | **$** | **$ 22.500.000,00** |

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|
| EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-101: SE RESANAN HUMEDADES, SE LIJAN LAS PAREDES SE APLICA PINTURA A LAS PAREDES, SE LIJAN PUERTAS MARCOS Y CLOSET SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE ENCHAPA PISO DE LAVADORA, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIA ASIENTOS DE SANITARIO, SE APLICA SILICONA A LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A ROSCAS DE MANGUERAS, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE ALCOBA.<br><br>EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-102: SE LIJAN PUERTAS MARCOS SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE PINTA MARCO Y PUERTA PRINCIPAL, SE CAMBIAN REGADERAS DE LAS DUCHAS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIAS POMAS DE DUCHA, SE APLICA CINTA TEFLÓN A LAS UNIONES DE TUBERÍA ROSCADA, SE APLICA SILICONA A LOS LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE CAMBIA LLAVE TIPO JARDÍN, SE INSTALA GABINETE DE BAÑO, SE CAMBIA PUERTA DE BAÑO, SE CAMBIAN 3 PUERTAS DE ALCOBA, SE CAMBIA CERRADURA DE BAÑO, SE CAMBIA CERRADURA DE ALCOBA.<br><br>EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-203: SE RESANAN HUMEDADES, SE LIJAN LAS PAREDES SE APLICA PINTURA A LAS PAREDES, SE LEVANTA ENCHAPE DETERIORADO HABITACIONES SE ENCHAPA, SE LIJAN PUERTAS MARCOS Y SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIA ASIENTO SANITARIO, SE APLICA SILICONA A LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A ROSCAS DE MANGUERAS, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE ALCOBA, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE BAÑO.<br><br>EDIFICIO ANTONIA SANTOS APT-501: SE QUITAN HUMEDADES CON YESO Y ESTUCO SE TAPAN HUECOS, SE LIJAN LAS PAREDES, SE APLICA RESINA ACRÍLICA INVERCRYL, SE APLICA | |

| | |
|---|---|
| PINTURA VINILO BLANCO, SE LIJAN LOS MARCOS DE LAS PUERTAS Y PUERTA PRINCIPAL, SE APLICA PINTURA ESMALTE NEGRO, SE LIJAN PUERTAS DE ALCOBA, BAÑO Y CLOSET, SE APLICA ESMALTE CAOBA, SE CAMBIA ASIENTO DE SANITARIO, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIAN REGADERAS DE DUCHA, SE APLICA SILICONA ANTI HONGOS EN LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A LAS ROSCAS DE TUBERÍAS, SE CAMBIA CERRADURAS DE ALCOBA, SE CAMBIA CERRADURAS DE BAÑO. | |
| **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES** | **OBSERVACIONES** |
| Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado | NINGUNA |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | |
| | <br>Nombre: **PARDO HERNANDEZ ALEXANDER**<br>Supervisor Contrato No. 112-ICFE-2026 |

Revisó.: SS. DIEGO NARANJO
Suboficial apoyo contratos

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

| | |
|---|---|
| SEÑORES: | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO |
| CIUDAD. | Bucaramanga |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | **LUIS JESUS JAIMES ORDUZ** |
| NIT O CEDULA | 13740319 |
| DIRECCION: | Cra 48# 28-06 venado de oro |

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de septiembre del 2026

***"Clasificación Presupuestal:*** ***A-05-01-02-005-004: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

CONTRATO DE Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No 112-ICFE-2026 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($ 2.500.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. **9096296093**

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

Luis Jesus Jaimes Orduz

**LUIS JESUS JAIMES ORDUZ**
CC. No 13740319
Contratista

Bucaramanga, 22 de septiembre del 2026

Señores
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO LUIS JESUS JAIMES ORDUZ C.C. 13740319 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 112-ICFE-2026 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Luis Jesus Jaimes Orduz

LUIS JESUS JAIMES ORDUZ
CC. 13740319 de BUCARAMANGA
Contratista

Bucaramanga. 22 de septiembre del 2026

Señor Sargento Primero
**PARDO HERNANDEZ ALEXANDER**
Supervisor Contrato No 112-ICFE-2026

ASUNTO: Informe de Actividades

Respetuosamente me permito enviar al señor Sargento Primero Supervisor del contrato No 112-ICFE-2026 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", las actividades realizadas durante el 23 de agosto del 2026 hasta el 22 de septiembre del 2026 así:

EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-101: SE RESANAN HUMEDADES, SE LIJAN LAS PAREDES SE APLICA PINTURA A LAS PAREDES, SE LIJAN PUERTAS MARCOS Y CLOSET SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE ENCHAPA PISO DE LAVADORA, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIA ASIENTOS DE SANITARIO, SE APLICA SILICONA A LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A ROSCAS DE MANGUERAS, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE ALCOBA.

EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-102: SE LIJAN PUERTAS MARCOS SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE PINTA MARCO Y PUERTA PRINCIPAL, SE CAMBIAN REGADERAS DE LAS DUCHAS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIAS POMAS DE DUCHA, SE APLICA CINTA TEFLÓN A LAS UNIONES DE TUBERÍA ROSCADA, SE APLICA SILICONA A LOS LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE CAMBIA LLAVE TIPO JARDÍN, SE INSTALA GABINETE DE BAÑO, SE CAMBIA PUERTA DE BAÑO, SE CAMBIAN 3 PUERTAS DE ALCOBA, SE CAMBIA CERRADURA DE BAÑO, SE CAMBIA CERRADURA DE ALCOBA.

EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-203: SE RESANAN HUMEDADES, SE LIJAN LAS PAREDES SE APLICA PINTURA A LAS PAREDES, SE LEVANTA ENCHAPE DETERIORADO HABITACIONES SE ENCHAPA, SE LIJAN PUERTAS MARCOS Y SE APLICA PINTURA ESMALTE, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIA SIFÓN TIPO BOTELLA LAVAMANOS, SE CAMBIA ASIENTO SANITARIO, SE APLICA SILICONA A LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A ROSCAS DE MANGUERAS, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE ALCOBA, SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTA DE BAÑO.


EDIFICIO ANTONIA SANTOS APT-501: SE QUITAN HUMEDADES CON YESO Y ESTUCO SE TAPAN HUECOS, SE LIJAN LAS PAREDES, SE APLICA RESINA ACRÍLICA INVERCRYL, SE APLICA PINTURA VINILO BLANCO, SE LIJAN LOS MARCOS DE LAS PUERTAS Y PUERTA PRINCIPAL, SE APLICA

PINTURA ESMALTE NEGRO, SE LIJAN PUERTAS DE ALCOBA, BAÑO Y CLOSET, SE APLICA ESMALTE CAOBA, SE CAMBIA ASIENTO DE SANITARIO, SE CAMBIA SIFÓN DE LAVAPLATOS, SE CAMBIAN REGADERAS DE DUCHA, SE APLICA SILICONA ANTI HONGOS EN LAVAMANOS Y LAVAPLATOS, SE APLICA CINTA TEFLÓN A LAS ROSCAS DE TUBERÍAS, SE CAMBIA CERRADURAS DE ALCOBA, SE CAMBIA CERRADURAS DE BAÑO.

| **EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-101** | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |






























| | |
|---|---|
|  |  |

| EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-102 | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |





































| EDIFICIO CR FAJARDO DULCEY APT-203 | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |


















EDIFICIO ANTINIA SANTOS APT-501






















ICFE





























502







| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Cordialmente;

Luis Jesus Jaimes Orduz

**LUIS JESUS JAIMES ORDUZ**
CC. 13740319
Contratista

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 13740319 | | JAIMES ORDUZ LUIS JESUS | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 49 27 48 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 3125516398 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-08 | 93000360 | 9509754260 | I | 2026/09/04 | 2026/09/07 | BANCO DE OCCIDENTE | 3 | $500,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 13740319 | JAIMES LUIS | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 13740319 | | JAIMES ORDUZ LUIS JESUS | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 49 27 48 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 3125516398 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-08 | 93000360 | 9509754260 | I | 2026/09/04 | 2026/09/07 | BANCO DE OCCIDENTE | 3 | $500,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $700 | | | | | $0 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $280,200 | $700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $500 | | | | | $0 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $218,900 | $500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| TOTAL | | | | 1 | $499,100 | $1,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |

| LOR A PAGAR |
| --- |
| $280,900 |
| $280,900 |
| $219,400 |
| $219,400 |
| $500,300 |