ALCALDÍA DE SIBATÉ
Nit: 899.999.372-4

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE				
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN GENERAL	FECHA DE APROBACIÓN			
		DD	MM	AA	
		09	10	2026	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	CS-010-2026
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.

FECHA DE CONTRATO	25-jun-2026
PLAZO DE EJECUCION	EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESU
FECHA DE INICIO	25-jun-2026
FECHA DE FINALIZACION	31-dic-2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A

CONTRATISTA	
TORNISTOCK SAS	
C.C. O NIT:	901.819.523-5
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	4752
REGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	
CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORREO	infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION	
ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE	
CARGO	JEFE INTERVENTORIA Y VIAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORREO	interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
PAGO PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPO	-	%	
PAGO ANTICIPADO	-		

PERIODO	22/08/2026 - 02/10/2026
VALOR DEL PAGO	$ 15.197.971 ,95
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	94500001653		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORRO

PAC

PAGO 1	21.908.333,16
PAGO 2	25.305.424,78
PAGO 3	15.197.971,95
PAGO 4	
PAGO 5	
PAGO 6	
PAGO 7	
PAGO 8	
PAGO 9	
PAGO 10	
PAGO 11	
PAGO 12	-
REZAGO	-
TOTAL	**62.411.729,89**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	ALCALDIA DE SIBATÉ
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN FINANCIERA	FECHA DE APROBACION DD: 09 / MM: 10 / AA: 2026

18 3 2026

NUMERO DE CONTRATO	CS-010-2026
OBJETO	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPO	-	%	0
PAGO ANTICIPADO	-		

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	2026000445	FECHA	13 abr 2026
RUBRO		FUENTE	VALOR
2,3		21604-11/12	4.139.868,00
2,3		1306	957.000,00
2,3		1203	32.403.132,00
2,3		110103	22.500.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2026001137	FECHA	10 jun 2026
RUBRO		FUENTE	VALOR
2,3		21604-11/12	4.139.868,00
2,3		1306	957.000,00
2,3		1203	21.428.472,00
2,3		110103	22.500.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	2026001132	FECHA	16 sep 2026
RUBRO		FUENTE	VALOR
2,3		1203	7.450.000,00
2,3		21601-11/12	2.550.000,00
2,3		21604-11/12	14.500.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2026001747	FECHA	21 sep 2026
RUBRO		FUENTE	VALOR
2,3		1203	7.450.000,00
2,3		21601-11/12	2.550.000,00
2,3		21604-11/12	14.500.000,00

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC) A AFECTAR

NUMERO	2026001137	FECHA	10 jun 2026
RUBRO			VALOR
2,3		110103	1.811.583,00

###

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2026001747	FECHA	21 sep 2026
RUBRO			VALOR
2,3		1203	7.450.000,00
2,3		21601-11/12	2.550.000,00
2,3		21604-11/13	3.386.389,95
TOTAL A AFECTAR			15.197.971,95

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	49.025.340,00
ADICION 1	24.500.000,00
ADICION 2	N/A
ADICION 3	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	73.525.340,00

PAGO ANTICIPADO	N/A
ANTICIPO 1	N/A
ANTICIPO 2	N/A
ANTICIPO 3	N/A
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
PAGO PARCIAL 1	21.908.333,16		21.908.333,16
PAGO PARCIAL 2	25.305.424,78		25.305.424,78
PAGO PARCIAL 3	15.197.972,95		15.197.971,95
PAGO PARCIAL 4			-
PAGO PARCIAL 5			-
PAGO PARCIAL 6			-
PAGO PARCIAL 7			-
PAGO PARCIAL 8			-
PAGO PARCIAL 9			-
PAGO PARCIAL 10			-
PAGO PARCIAL 11			-
PAGO PARCIAL 12			-
TOTAL	62.411.729,89	-	62.411.729,89

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	62.411.729,89
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	62.411.729,89

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	11.113.610,11

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	15.197.971,95	FECHA ACTA LIQUIDACION	0

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE

SIBATÉ

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA DE APROBACIÓN		
	DD	MM	AA
	09	10	2025

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA		
7	10	2025	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA SECRETARIA DE DESPACHO	0

II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION

Apoyo a la supervisión	Telefono o Ext.
ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE JEFE INTERVENTORIA Y VIAS	0

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razon social del contratista	CC / Nit
TORNISTOCK SAS	901.819.523-5

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

TIPO DE CONTRATO	Fecha	No
SUMINISTRO	25-jun-2026	CS-010-2026

ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRA

Fecha de Inicio: 25-jun-2026

Plazo de ejecucion: 1 DE DICIEMBRE O HA

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
22-ago-2026	2-oct-2026

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
Suministrar los materiales requeridos por el supervisor cuando se vea la necesidad del mismo en el lugar establecido por el supervisor del contrato	Se ha realizado el suministro de los materiales requeridos, de acuerdo con las solicitudes efectuadas y en atención a las necesidades identificadas para la ejecución de las labores de mantenimiento. Los suministros han incluido, entre otros, accesorios y elementos eléctricos e hidráulicos, pinturas, cemento y demás insumos necesarios para garantizar la adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento y conservación de la infraestructura municipal.	Informe
Suministrar productos de calidad y las especificaciones técnicas aquí establecidas	Los productos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en las condiciones contractuales, garantizando su calidad, idoneidad y aptitud para el uso previsto, de conformidad con los requerimientos establecidos para la ejecución de las actividades correspondientes.	Informe
Garantizar la cantidad y calidad de los bienes solicitados de conformidad con lo acordado en la propuesta y/o cotización	Los materiales han sido suministrados y entregados de conformidad con las cantidades y condiciones requeridas, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los estándares de calidad establecidos en el contrato.	Informe
Realizar la entrega, in situ, de los bienes a contratar objeto del presente proceso.	La entrega de los materiales se ha realizado directamente al personal autorizado por la Alcaldía Municipal, de conformidad con los requerimientos establecidos. Asimismo, cuando las condiciones de la actividad lo han requerido, se ha efectuado el transporte y traslado de los materiales hasta los lugares previamente indicados por la entidad, garantizando su entrega oportuna y en las condiciones requeridas.	Informe
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	La ejecución del contrato se ha desarrollado dentro de los plazos, términos y condiciones establecidos en el acta de aceptación, dando cumplimiento a las obligaciones y requerimientos definidos por la entidad contratante.	Informe
Al momento de presentar la cuenta de cobro final, el contratista debe relacionar en su informe la totalidad del suministro efectuado en la duración total del contrato y evidencias fotográficas de lo entregado.	Para el presente corte correspondiente al Acta Parcial No. 3, se realizó la relación detallada de los elementos suministrados y las cantidades efectivamente entregadas, como soporte para la verificación y trámite del respectivo cobro. Se deja constancia, igualmente, de que el plazo de ejecución contractual se encuentra vigente a la fecha del presente corte.	NA
Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en desarrollo del objeto del presente contrato adquiere, cuando con ellos se cause perjuicio a la Alcaldía Municipal de Sibaté - Cundinamarca, o a terceros, igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80/93. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual de los términos de la ley".	Durante la ejecución del contrato no se han presentado situaciones, requerimientos o circunstancias que hayan generado la necesidad de emitir respuestas o pronunciamientos dirigidos a autoridades competentes o a terceros.	NA
Realizar la entrega de los productos objeto del presente proceso en los tiempos establecidos por la Entidad y de acuerdo a los requerimientos de la misma.	Los materiales fueron suministrados y entregados de conformidad con las cantidades, especificaciones y condiciones requeridas, dando cumplimiento a los estándares de calidad establecidos en el contrato y garantizando su idoneidad para el uso previsto.	Informe
Realizar el cobro puntual de sus pagos de acuerdo a la periodicidad de los mismos con el fin de evitar traumatismos contables y presupuestales y además realizar el respectivo control al desarrollo del objeto contractual.	La facturación se realizó de conformidad con las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en el contrato, atendiendo los valores correspondientes a los bienes efectivamente suministrados.	NA
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.	Durante la ejecución del contrato no se han presentado situaciones, requerimientos o circunstancias que hayan requerido la emisión de respuestas, aclaraciones o pronunciamientos ante las autoridades competentes.	NA
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	Se ha garantizado la reserva y confidencialidad de la información conocida o generada con ocasión de la ejecución del contrato, adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgación, uso o acceso no autorizado, de conformidad con las obligaciones contractuales y la normativa aplicable.	NA
Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones que realice la supervisión del contrato.	Se han atendido y acatado oportunamente las recomendaciones, observaciones y sugerencias formuladas por el supervisor del contrato, en el marco del seguimiento y control de las obligaciones contractuales.	NA
Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.	Se han suministrado los materiales requeridos dentro de los plazos establecidos contractualmente, atendiendo oportunamente las solicitudes y requerimientos efectuados por la entidad contratante.	Informe
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	Se ha dado cumplimiento integral y oportuno a las obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con las condiciones, especificaciones, términos y demás disposiciones contractuales establecidas.	NA

TORNISTOCK SAS
901.819.523-5

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE DESPACHO

ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE
JEFE INTERVENTORIA Y VIAS

ALCALDÍA DE SIBATÉ NIT 899.999.372-2	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO FORMATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE APROBACION DD: 09 MM: 10 AAAA: 2026

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext
DD MM AA	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	
7/10/2026	SECRETARIA DE DESPACHO	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE	
	JEFE INTERVENTORIA Y VIAS	0

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
TORNISTOCK SAS		901.819.523-5
IV. TIPO DE CONTRATO:		
TIPO DE CONTRATO	Fecha:	Contrato No.
SUMINISTRO	25/6/2026	CS-010-2026
Fecha de Incio	Plazo Inicial	Adición
25/6/2026	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	24.500.000,00
OBJETO		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
22/8/2026	2/10/2026	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Suministrar los materiales requeridos por el supervisor cuando se vea la necesidad del mismo en el lugar establecido por el supervisor del contrato	Cumple, el contratista ha suminitrado el material conforme a las solicitudes de la supervisión.
Suministrar productos de calidad y las especificaciones técnicas aquí establecidas	Cumple, el contratista ha suministrado materiales de calidad y con las especificaciones técnicas establecidas
Garantizar la cantidad y calidad de los bienes solicitados de conformidad con lo acordado en la propuesta y/o cotización.	Cumple, el contratista ha suministrado los materiales dentro de lo acordado en la propuesta.
Realizar la entrega, in situ, de los bienes a contratar objeto del presente proceso.	Cumple, el contratista ha entregado los elementos en los lugares definidos por la entidad sin sobrecosto
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	Cumple, el contrato se encuentra vigente y los precios de los elementos son acorde a las condiciones contractuales
Al momento de presentar la cuenta de cobro final, el contratista debe relacionar en su informe la totalidad del suministro efectuado en la duración total del contrato y evidencias fotográficas de lo entregado.	Se verificó y el contratista relaciona la totalidad de suministros efectuados durante el periodo facturado
Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en desarrollo del objeto del presente contrato adquiere, cuando con ellos se cause perjuicio a la Alcaldía Municipal de Sibaté - Cundinamarca, o a terceros, igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80/93. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual de los términos de la ley".	A la fecha no se han presentado situaciones que requieran que el contratista responda civil o penalmente
Realizar la entrega de los productos objeto del presente proceso en los tiempos establecidos por la Entidad y de acuerdo a los requerimientos de la misma.	Cumple, el contratista ha entregado los elementos en los tiempos establecidos según los requerimientos de Administración municipal
Realizar el cobro puntual de sus pagos de acuerdo a la periodicidad de los mismos. con el fin de evitar traumatismos contables y presupuestales y además realizar el respectivo control al desarrollo del objeto contractual.	Cumple, los cobros realizados por el contratista son acordes a lo establecido y teniendo en cuenta los términos y tiempos estipulados por la entidad.
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.	Cumple, el contratista esta sujeto a las responsabilidades derivadas del contrato y el mismo cuenta con las garantías vigentes
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	Cumple, el contratista ha mantenidio estricta reserva y confidencialidad de la información
Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones que realice la supervisión del contrato.	Cumple, el contratista atiende las recomendaciones, solicitudes y observaciones realizadas
Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.	Cumple, el contratista ha entregado los insumos en los tiempos pactados
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	Cumple, el contratista ha cumplido con todas las obligaciones drivadas del contrato

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE DESPACHO

ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE
JEFE INTERVENTORIA Y VIAS

ALCALDÍA DE SIBATÉ
NIt: 899.999.372-4

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO
CERTIFICACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN		
DD	MM	AA
09	10	2026

18 3 2026

NUMERO DE CONTRATO	CS-010-2026

OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPO	-	%	0
PAGO ANTICIPADO	-	%	0

1. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) días

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SE ANEXAN CERTIFICACIONES DEL PAGO DE PARAFISCALES
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

PENSION	
ENTIDAD	SE ANEXAN CERTIFICACIONES DEL
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	SE ANEXAN CERTIFICACIONES DEL PAGO DE PARAFISCALES
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE

2. DECLARACION JURAMENTA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Bajo la gravedad de juramento y como persona natural declaro que en el momento del pago objeto de esta declaración:

	SI	NO
Para efectos tributarios, me encuentro clasificado como persona residente en Colombia	X	
Que pertenezco al regimen tributario ordinario	X	
Que mis ingresos corresponden a Rentas de Trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios)	x	
Que los pagos a recibir se enmarcan dentro de la categoria tributaria de "Renta de Trabajo no laboral " y para el año gravable 2024, no voy a deducir costos a mis ingresos en mi declaración de renta por concepto de estos honorarios, comisiones o servicios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, artículo 8, reglamentado por el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023. (art 1.2.4.1.6 DUR 1625 de 2016, numeral 6). Que de acuerdo a lo declarado anteriormente solicito se me aplique la retención en la fuente prevista en el artículo 383 del E.T	x	

CONTRATISTA	TORNISTOCK SAS	
C.C. O NIT	901.819.523-5	
E-MAIL	tornistock@gmail.com	
TELEFONO	3168760991	FIRMA

EL SUPERVISOR

###

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo TRE correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: 9 DE OCTUBRE DE 2026

SUPERVISOR	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	
CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
E-MAIL	infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO		FIRMA

APOYO A LA SUPERVISION	ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE	
CARGO	JEFE INTERVENTORIA Y VIAS	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
E-MAIL	interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO		FIRMA

3. ANEXOS

N.	ANEXO	SI/NO
1	RUT (Unicamente para el primer pago o por actualización)	NO
2	CERTIFICADO BANCARIO	NO
3	PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	SI

N.	ANEXO	SI/NO
5	CARPETA DE EVIDENCIAS	SI
6	SOPORTES PARA DEDUCCIONES DE PAGO (Según aplique)	NO
7		

Tornistock S.A.S

TORNISTOCK SAS
NIT 901819523-5
TRASVERSAL 11A No 10 79
Tel: 601|3144793458|
Sibaté - Colombia
tornistock@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETS 313

Señores	MUNICIPIO DE SIBATE		
NIT	899999372-4	**Teléfono**	601|7250106|000
Dirección		**Ciudad**	Sibaté - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-10-08, 16:23
Expedición	2026-10-08, 16:23
Vencimiento	2026-10-15

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	000923	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA	12,771,405.00	12,771,405.00

Total items: 1

Total Bruto	12,771,405.00
IVA 19%	2,426,566.95
Total a Pagar	**15,197,971.95**

Valor en Letras:
Quince millones ciento noventa y siete mil novecientos setenta y un pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 1 vence el 2026-10-15 por $ 15,197,971.95

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.**Número Autorización 18764108379248 aprobado en 20260413 prefijo FETS desde el número 201 al 500 Vigencia: 24.**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 44a200fce3be3a01ed504adf5ee08e12e5ed04b4f08c3a6b87b30177fb395bf79c0d398a99952d56814391d17854aaea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA DE SIBATÉ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D. 111-22-12		
		PÁGINA 1 DE 2		
	ACTA PARCIAL No. 03 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2026	FECHA:		
		09	10	2026

Entre Los suscritos:

EL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SIBATE
REPRESENTANTE LEGAL:	DR. LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
El CONTRATISTA:	TORNISTOCK SAS
NIT. No.	901.819.523-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL ANGEL ROMERO OTALORA
C.C.	1.072.193.592 EXPEDIDA EN SIBATE - CUNDINAMARCA
SUPERVISOR O INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA

CONVENIMOS SUSCRIBIR **ACTA PARCIAL No. 03** DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2026 PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATO No.:	010-2026
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.**
TERMINO INICIAL DE EJECUCION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA; A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	25 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$49.025.340,00
VALOR ADICION OTROSI 1:	$24.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$73.525.340,00**
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PESOS COLOMBIANOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES, CON CORTE MENSUAL Y/O PROPORCIONALES CONTRA SUMINISTRO DE LOS MATERIALES O ELEMENTOS DE FERRETERÍA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, ACOMPAÑADA DE CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE SIBATÉ (CUNDINAMARCA).

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.025.340,00
ANTICIPO RECIBIDO	$0,00
VALOR ADICIONAL	$24.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$73.525.340,00**

SERVICIO O SUMINISTRO PRESTADO O ENTREGADO	
ACTA PARCIAL 3 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2026, DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 22 DE AGOSTO 2026 A 02 DE OCTUBRE 2026	**$15.197.971,95**

LIQUIDACION DE LA PRESENTE ACTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$73.525.340,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$21.908.333,16
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	$25.305.423,78
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	**$15.197.971,95**
SALDO POR EJECUTAR	**$11.113.611,11**

EN VIRTUD A QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DETERMINADAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2026, SE PUEDE REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO EL CUAL EQUIVALE A LA SUMA DE **QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($15.197.971,95).**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA PARCIAL POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, QUIENES ASUMEN LA OBLIGACION DE DILIGENCIAR LO SOLICITADO CON LA INFORMACION INTEGRAL, OPORTUNA Y EXACTA, A LOS **NUEVE (09) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).**

DR. LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

TORNISTOCK SAS
Nit. No. 901.819.523-5
RL. MIGUEL ANGEL ROMERO OTALORA
C.C. 1.072.193.592 EXPEDIDA EN SIBATE
CONTRATISTA

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	LEISA MILENA GARCIA PASTRAN	ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
CARGO	TECNICO ADMINISTRTIVO	JEFE DE INTERVENTORIAS Y VIAS	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
FECHA	OCTUBRE DE 2026		

CONTRATO DE SUMINISTRO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 010 DE 2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL 1:	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($24.500.000) M/CTE
VALOR TOTAL	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($73.525.340) M/CTE
SUPERVISOR:	ING KATHERINE ANDREA VELÁSQUEZ BOBADILLA
CONTRATISTA:	TORNISTOCK S.A.S. NIT. No. 901.819.523-5 RL.: MIGUEL ANGEL ROMERO OTALORA C.C. No. 1.072.193.592 DE SIBATE - CUNDINAMARCA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES		CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	ABRAZADERA GALVANIZADA 1"	Und	1	$ 1.729	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
2	ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2"	Und	1	$ 1.596	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
3	ABRAZADERA INDUSTRIAL ¾	Und	1	$ 1.596	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
4	CABLE N8 100M NEGRO CENTELSA	Und	1	$ 826.887	1	$ 826.887	0	$ 0	0	$ 0
5	ALAMBRE DE AMARRAR	Kg	1	$ 9.184	33	$ 303.072	0	$ 0	0	$ 0
6	ANCLAJE ARGOLLA ABIERTA 1/2"	Und	1	$ 5.938	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
7	ANCLAJE ARGOLLA CERRADA 5/16"	Und	1	$ 3.561	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
8	ANCLAJE METAL 1/2 X 1-7/8	Und	1	$ 1.297	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
9	ANCLAJE METAL 1/2 X 2-1/4	und	1	$ 1.496	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
10	ANCLAJE METAL 1/2" X 3	Und	1	$ 1.796	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
11	ANGULO HIERRO 3/16 X 2 X 6 MTS	Und	1	$ 150.576	1	$ 150.576	2	$ 301.152	0	$ 0
12	ARANDELA 3/16	und	1	$ 74	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
13	ARANDELA 3/8	und	1	$ 143	12	$ 1.716	0	$ 0	6	$ 858
14	ARANDELA 7/16	und	1	$ 330	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
15	ARANDELA 5/8	und	1	$ 672	0	$ 0	22	$ 14.784	10	$ 6.720
16	ARANDELA 1/2	Und	1	$ 387	20	$ 7.740	8	$ 3.096	31	$ 11.997
17	BISAGRA 1"	Und	1	$ 315	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
18	BISAGRA 2"	Und	1	$ 602	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
19	BISAGRA DE 2.1/2"	Und	1	$ 724	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
20	BISAGRA DE 3.1/2"	Und	1	$ 2.062	0	$ 0	2	$ 4.124	0	$ 0
21	BISAGRA DE 3"	Und	1	$ 3.036	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
22	BLOQUE NO. 4	Und	1	$ 2.771	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
23	BLOQUE NO. 5	Und	1	$ 3.088	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
24	BROCA TUSGTENO DE 1/2"	Und	1	$ 22.179	0	$ 0	0	$ 0	4	$ 88.716
25	CABO PARA PALA	Und	1	$ 15.968	0	$ 0	0	$ 0	3	$ 47.904
26	BROCA TUSGTENO DE 3/16"	Und	1	$ 4.923	1	$ 4.923	0	$ 0	2	$ 9.846
27	BROCA TUSGTENO DE 3/8"	Und	1	$ 12.375	1	$ 12.375	3	$ 37.125	5	$ 61.875
28	BROCA TUSGTENO DE 5/16"	Und	1	$ 4.258	0	$ 0	0	$ 0	4	$ 17.032
29	BROCAS LAMINA 9/64	und	1	$ 4.258	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
30	BROCAS LAMINA 1/8.	Und	1	$ 3.888	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
31	BROCHA DE 1. 1/2	Und	1	$ 2.261	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
32	BROCHA DE 2"	Und	1	$ 3.989	0	$ 0	12	$ 47.868	2	$ 7.978
33	BROCHA DE 3"	Und	1	$ 6.491	0	$ 0	1	$ 6.491	5	$ 32.455
34	BROCHA DE 4"	Und	1	$ 8.312	2	$ 16.624	0	$ 0	0	$ 0
35	BROCHA DE 5"	Und	1	$ 9.447	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 18.894
36	BROCHA NATURAL DE 1"	Und	1	$ 2.301	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
37	CABO PARA PICA	Und	1	$ 10.912	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 10.912
38	CARRETILLA VERSÁTIL 5F METÁLICA	Und	1	$ 286.681	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
39	CHAZO ANCLAJE METAL 1/4 X 1-3/8	und	1	$ 599	0	$ 0	2	$ 1.198	0	$ 0
40	CHAZO ANCLAJE METAL 1/4 X 2 - 1/4	UND	1	$ 698	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
41	CHAZO EXPANSIVO 5/8 X 1-7/8	und	1	$ 1.815	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
42	CHAZO EXPANSIVO 5/8 X 2 - 1/2	und	1	$ 7.955	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
43	CHAZO EXPANSIVO 5/8 X 3	Und	1	$ 13.983	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
44	CHAZO EXPANSIVO 5/8 X 4 - 1/4	Und	1	$ 7.672	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
45	CHAZO EXPANSIVO 5/8 X 5	Und	1	$ 7.572	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
46	CHAZO EXPANSIVO 5/8 X 6	Und	1	$ 8.147	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
47	CHAZO PLÁSTICO 1/2"	Und	1	$ 90	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
48	CHAZO PLÁSTICO 1/4"	Und	1	$ 90	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
49	CHAZO PLÁSTICO 3/16"	Und	1	$ 90	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
50	CHAZO PLÁSTICO 3/8"	Und	1	$ 90	2	$ 180	0	$ 0	4	$ 360
51	CHAZO PLÁSTICO 5/16"	Und	1	$ 90	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
52	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	Und	1	$ 442	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
53	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-5/8	Und	1	$ 542	0	$ 0	6	$ 3.252	0	$ 0
54	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2-1/4	Und	1	$ 599	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
55	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2-7/8	Und	1	$ 720	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
56	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 3-1/2	Und	1	$ 971	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
57	CHAZO PUNTILLA 5/16 X 2-1/4	Und	1	$ 1.169	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
58	CHAZO PUNTILLA 5/16 X 4	Und	1	$ 1.855	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
59	CUCHILLA GUADAÑA 350 - 1,8MM	Und	1	$ 37.640	2	$ 75.280	0	$ 0	0	$ 0
60	DESTORNILLADOR PALA 100 MM #6	Und	1	$ 5.989	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

61	DESTORNILLADOR ESTRELLA 100 MM # 6	Und	1	$ 6.651	0	$ 0	1	$ 6.651	0	$ 0
62	ESPÁTULA METÁLICA 4"	Und	1	$ 6.040	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
63	ESPÁTULA METÁLICA 5"	Und	1	$ 6.914	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
64	ESPÁTULA PVC 2"	Und	1	$ 2.375	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
65	GRAPA CERCA 1" X CAJA	Und	1	$ 7.688	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
66	HOJA SEGUETA	Und	1	$ 3.724	1	$ 3.724	7	$ 26.068	2	$ 7.448
67	LIMA TRIANGULAR 10" CON MANGO	Und	1	$ 23.952	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
68	LLANA LISA 11" X 5" MANGO PLÁSTICO	Und	1	$ 19.960	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 39.920
69	MACETA 3LB	Und	1	$ 25.947	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
70	MACETA 4 LB	Und	1	$ 32.601	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
71	MARCO SEGUETA 12"	Und	1	$ 35.263	1	$ 35.263	3	$ 105.789	0	$ 0
72	MARTILLO 16 ONZAS MANGO METAL	Und	1	$ 27.944	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
73	MARTILLO 7 ONZAS MANGO DE MADERA	Und	1	$ 18.896	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
74	PALA REDONDA # 4 CON CABO	Und	1	$ 51.896	0	$ 0	2	$ 103.792	1	$ 51.896
75	PALA REDONDA PEQUEÑA CON MANGO EN MADERA 45 CM	Und	1	$ 49.235	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
76	PALUSTRE 8 PULGADAS MANGO PLÁSTICO, GAVILÁN	Und	1	$ 13.173	1	$ 13.173	2	$ 26.346	1	$ 13.173
77	PEINILLA MACHETE SIN FUNDA 12 PULG	Und	1	$ 34.065	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 34.065
78	PISTOLA DE CALAFATEO (SILICONA)	Und	1	$ 37.258	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
79	PISTOLA SILICONA ELÉCTRICA	Und	1	$ 31.271	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
80	PUNTA BROCA	Und	1	$ 2.104	0	$ 0	0	$ 0	10	$ 21.040
81	PUNTILLA 1.1/2 HASTA 3.1/2	Lb	1	$ 8.649	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
82	PUNTILLA 1" CON CABEZA	Lb	1	$ 8.649	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
83	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	Lb	1	$ 8.649	0	$ 0	1	$ 8.649	0	$ 0
84	PUNTILLA 3/4" HASTA 3 1/2	Lb	1	$ 8.649	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
85	REMACHADORA MANUAL 4 BOQUILLAS SIN REMACHES	Und	1	$ 45.243	1	$ 45.243	0	$ 0	0	$ 0
86	REMACHES	Und	1	$ 180	170	$ 30.600	40	$ 7.200	0	$ 0
87	SOGA PROPILENO TRENZADA CALIBRE 8 MM	Ml	1	$ 1.360	120	$ 163.200	0	$ 0	5	$ 6.800
88	SONDA EN ACERO 30 MTS LONG	Und	1	$ 42.582	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
89	SOPORTE ESCUADRA GRIS 30 X 35	Und	1	$ 6.999	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
90	TENSOR TRABAJO PESADO 1/2 X 8"	Und	1	$ 17.403	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
91	TORNILLO NEGRO AGLOMERADO-YESO 6X1-5/8PG	Und	1	$ 90	0	$ 0	48	$ 4.320	30	$ 2.700
92	TORNILLO NEGRO AGLOMERADO-YESO 7X1-5/8PG	Und	1	$ 90	0	$ 0	0	$ 0	10	$ 900
93	TORNILLOS PLÁSTICO CISTERNA PAR	Und	1	$ 2.216	0	$ 0	1	$ 2.216	0	$ 0
94	CODOS PVC DE 1/2	Und	1	$ 1.165	0	$ 0	6	$ 6.990	1	$ 1.165
95	UNIONES PVC DE 1/2	Und	1	$ 749	16	$ 11.984	4	$ 2.996	2	$ 1.498
96	ADAPTADORES PVC DE 1/2	Und	1	$ 810	12	$ 9.720	3	$ 2.430	0	$ 0
97	CODOS PVC DE 3/4	Und	1	$ 1.963	4	$ 7.852	0	$ 0	0	$ 0
98	UNIONES PVC DE 3/4	Und	1	$ 1.178	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
99	ADAPTADORES PVC DE 3/4	Und	1	$ 1.471	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
100	CODOS PVC DE 1"	Und	1	$ 3.679	1	$ 3.679	0	$ 0	0	$ 0
101	UNIONES PVC DE 1"	Und	1	$ 1.963	4	$ 7.852	0	$ 0	0	$ 0
102	ADAPTADORES PVC DE 1"	Und	1	$ 3.066	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
103	CODOS PVC DE 1 - 1/4	Und	1	$ 7.113	1	$ 7.113	0	$ 0	0	$ 0
104	UNIONES PVC DE 1 - 1/4	Und	1	$ 3.557	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
105	ADAPTADORES PVC DE 1 - 1/4	Und	1	$ 6.500	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
106	CODOS PVC DE 2"	Und	1	$ 21.463	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
107	UNIONES PVC DE 2"	Und	1	$ 7.972	1	$ 7.972	0	$ 0	0	$ 0
108	ADAPTADORES PVC DE 2"	Und	1	$ 10.791	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
109	CODOS PVC DE 3"	Und	1	$ 79.841	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
110	UNIONES PVC DE 3"	Und	1	$ 38.633	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
111	ADAPTADORES PVC DE 3"	Und	1	$ 42.313	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
112	CODOS PVC DE 4"	Und	1	$ 173.050	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
113	UNIONES PVC DE 4"	Und	1	$ 84.011	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
114	ADAPTADORES PVC DE 4"	Und	1	$ 77.388	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
115	ACOPLE LAVAMANOS Y SANITARIOS LARGO	Und	1	$ 4.783	0	$ 0	0	$ 0	4	$ 19.132
116	ACOPLE PLÁSTICO 1/2"	Und	1	$ 25.632	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
117	ACOPLES LAVAMANOS Y SANITARIO CORTO	Und	1	$ 4.783	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
118	BAJANTE 3" 3M	Ml	1	$ 70.823	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
119	BUJE 4X3 SANITARIA	Und	1	$ 10.130	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
120	BUJE SOLDADO 1 1/2"	Und	1	$ 3.475	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
121	BUJE SOLDADO 1 1/4"	Und	1	$ 2.661	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
122	BUJE SOLDADO 2" PRESIÓN	Und	1	$ 24.039	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
123	BUJE SOLDADO 4"	Und	1	$ 11.222	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
124	CAJA 2400 PVC	Und	1	$ 1.963	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
125	CANASTILLA 2"	Und	1	$ 20.789	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
126	CANASTILLA 4" FILTRO PVC	Und	1	$ 20.482	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
127	CANASTILLA 4" PVC	Und	1	$ 26.982	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
128	CARRETA NYLON X 100 M	Und	1	$ 13.369	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
129	CHEQUE ½"	Und	1	$ 17.699	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
130	CHEQUE ¾"	Und	1	$ 40.166	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
131	CHEQUE 1"	Und	1	$ 64.877	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
132	CINTA AISLANTE 18 MM X 5M	Und	1	$ 1.165	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

133	CINTA AISLANTE 18MM X 10M	Und	1	$ 2.086	0	$ 0	18	$ 37.548	1	$ 2.086
134	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINESTE	Ml	1	$ 12.019	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
135	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA	Ml	1	$ 6.131	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 6.131
136	CINTA TEFLÓN 1 X 10 M	Und	1	$ 2.821	10	$ 28.210	0	$ 0	2	$ 5.642
137	CINTA TEFLÓN 1/2" X 10 M	Und	1	$ 1.471	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
138	CINTA ASFALTICA 20 CM	Ml	1	$ 87.578	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
139	CLAVO GALVANIZADO 1-1/2 PULGADAS X 40 UNIDADES	Lb	1	$ 5.984	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
140	CODO GALVANIZADO 90 GRADOS 1/2"	Und	1	$ 3.180	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
141	DESAGÜE + SIFÓN LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 29.969	0	$ 0	0	$ 0	3	$ 89.907
142	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA 25 X 240 CM CALIBRE 26	Und	1	$ 24.528	4	$ 98.112	0	$ 0	0	$ 0
143	GANCHOS ADHESIVOS	Und	1	$ 981	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
144	GRIFERÍA LAVAMANOS INDIVIDUAL RODA MANIJA	Und	1	$ 36.472	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
145	GRIFERÍA LAVAPLATOS SENCILLA	Und	1	$ 78.369	3	$ 235.107	3	$ 235.107	1	$ 78.369
146	GRIFERÍA SANITARIA ENTRADA SALIDA	Und	1	$ 25.059	1	$ 25.059	2	$ 50.118	0	$ 0
147	GRIFERÍA TANQUE ATLAS	Und	1	$ 77.143	1	$ 77.143	0	$ 0	0	$ 0
148	GRIFERÍA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1"	Und	1	$ 407.055	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
149	GRIFERÍA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1/2"	Und	1	$ 80.822	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
150	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 55 X 43	Und	1	$ 231.686	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
151	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 60X40	Und	1	$ 128.653	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
152	LLAVE LAVAMANOS + ACOPLE GRIVAL	Und	1	$ 46.586	1	$ 46.586	0	$ 0	0	$ 0
153	LLAVE MARIPOSA	Und	1	$ 26.368	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 26.368
154	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 32.706	0	$ 0	1	$ 32.706	2	$ 65.412
155	LLAVE VERTICAL CALE LAVAMANOS CROMO	Und	1	$ 208.371	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
156	MANGUERA ½" 30 M	Und	1	$ 125.711	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
157	MANGUERA 1 METRO 3/8 GN T2 AMARILLO	Ml	1	$ 2.627	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
158	NIPLE GALVANIZADO AGUA 1/2 PULGADA X 12 CM	Und	1	$ 6.010	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 6.010
159	NIPLE GALVANIZADO AGUA 1/2 PULGADA X 6 CM	Und	1	$ 3.357	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
160	PERILLA UNIVERSAL (LAVAMANOS, LAVAPLATOS)	Und	1	$ 5.520	0	$ 0	2	$ 11.040	0	$ 0
161	REGISTRO DE 1/2	Und	1	$ 5.507	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 11.014
162	REGISTRO DUCHA	Und	1	$ 58.746	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
163	REGISTROS DE 2"	Und	1	$ 62.425	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 62.425
164	REJILLA 20 X 20 CM VENTILACIÓN PERSIANA	Und	1	$ 9.812	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
165	REJILLA CON SOSCO	Und	1	$ 17.048	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
166	REJILLAS 4"	Und	1	$ 2.998	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
167	SELLO LENGÜETA VÁLVULA SALIDA	Und	1	$ 10.977	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
168	SEMICODO 1.1/2 SANITARIO CXC.	Und	1	$ 5.104	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
169	SEMICODO 2" SANITARIO CXC	Und	1	$ 5.981	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
170	SEMICODO 3" SANITARIO CXC	Und	1	$ 13.856	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
171	SEMICODO 4" SANITARIO CXC	Und	1	$ 24.093	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
172	SIFÓN BOTELLA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 36.618	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 73.236
173	SIFÓN EN P	Und	1	$ 42.981	2	$ 85.962	0	$ 0	0	$ 0
174	SIFÓN FLEXIBLE	Und	1	$ 17.074	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 34.148
175	SIFONES 3"	Und	1	$ 12.354	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 24.708
176	SILICONA BARRA	Und	1	$ 699	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
177	SILICONA TRANSPARENTE 280 ML	Und	1	$ 8.085	4	$ 32.340	3	$ 24.255	0	$ 0
178	SOLDADURA X 1/128 PVC	Und	1	$ 4.905	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 4.905
179	SOLDADURA X 1/4 PVC	Und	1	$ 86.034	0	$ 0	4	$ 344.136	0	$ 0
180	SOPORTE LAVAMANOS	Und	1	$ 10.917	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 10.917
181	TAPA REGISTRO BLANCO 15 X 15 CM	Und	1	$ 7.481	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
182	TAPÓN GALVANIZADO 3/4	Und	1	$ 2.710	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
183	TAPÓN ROSCADO 2 PRESIÓN	Und	1	$ 7.542	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
184	TAPÓN SOLDADO 1 PRESIÓN	Und	1	$ 2.268	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
185	TERMINAL ½"	Und	1	$ 438	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
186	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2 X 0.098"	Ml	1	$ 15.456	0	$ 0	0	$ 0	10	$ 154.560
187	TUBO DE VENTILACIÓN 1 1/2" X 6 METROS	Und	1	$ 62.793	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
188	TUBO NOVAFORT 14 " X 6MTS	Und	1	$ 659.019	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
189	TUBO PRESIÓN ½" PVC 6MTS	Und	1	$ 74.214	7,5	$ 556.605	4	$ 296.856	1	$ 74.214
190	TUBO PRESIÓN ¾" PVC 6MTS	Und	1	$ 19.132	5,5	$ 105.226	0	$ 0	0	$ 0
191	TUBO PRESIÓN 1" PVC 6MTS	Und	1	$ 34.217	1,16	$ 39.692	0	$ 0	0	$ 0
192	TUBO SANITARIO 1.1/2 X 6 MTS	Und	1	$ 56.415	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
193	TUBO SANITARIO 2" X 6 MTS	Und	1	$ 83.302	0	$ 0	2	$ 166.604	0	$ 0
194	TUBO SANITARIO 3" X 6 MTS	Und	1	$ 99.218	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
195	TUBO SANITARIO 4" X 6 MTS	Und	1	$ 139.568	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
196	TUBO VENTILACIÓN 3" X 3 M	Und	1	$ 35.501	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
197	UNIÓN DE REPARACIÓN 2"	Und	1	$ 47.826	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
198	UNIÓN UNIVERSAL 1/2" - 1" PRESIÓN	Und	1	$ 8.328	0	$ 0	1	$ 8.328	0	$ 0
199	VÁLVULA DE REGULACIÓN ECONÓMICA METAL 1/2"	Und	1	$ 27.582	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
200	VÁLVULA ENTRADA 1/2" CON VARILLA PARA TANQUE AGUA	Und	1	$ 34.734	1	$ 34.734	0	$ 0	0	$ 0

201	VÁLVULA SALIDA TANQUE	Und	1	$ 29.312	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
202	YEE SENCILLA 3 PULGADAS SANITARIO	Und	1	$ 20.727	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
203	YEE SENCILLA 4 PULGADAS SANITARIO	Und	1	$ 41.208	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
204	ACEITE USOS MÚLTIPLE 3 EN 1 90 ML	Und	1	$ 6.964	0	$ 0	0	$ 0	4	$ 27.856
205	ACEITE USOS MÚLTIPLE 3 EN 1 30 ML	Und	1	$ 10.655	0	$ 0	11	$ 117.205	4	$ 42.620
206	AEROSOL 400 ML	Und	1	$ 11.842	4	$ 47.368	10	$ 118.420	9	$ 106.578
207	ANTICORROSIVO BLANCO X GALÓN	Gl	1	$ 120.186	11	$ 1.322.046	10	$ 1.201.860	1	$ 120.186
208	ANGULO ESTRUCTURA DRYWALL	Und	1	$ 12.576	30	$ 377.280	40	$ 503.040	0	$ 0
209	BARNIZ TRANSPARENTE X GL	Gl	1	$ 113.994	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
210	BRILLA METAL 180 ML	Und	1	$ 11.708	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
211	CINTA ENMASCARAR 12 MM X 40 M	Und	1	$ 3.859	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
212	CINTA ENMASCARAR 18 MM X 40 M	Und	1	$ 5.455	0	$ 0	3	$ 16.365	0	$ 0
213	CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40 M	Und	1	$ 7.319	5	$ 36.595	1	$ 7.319	0	$ 0
214	ESMALTE TIPO 1 X GALÓN	Gl	1	$ 102.928	7	$ 720.496	8	$ 823.424	32	$ 3.293.696
215	ESTOPA 500 GR	Und	1	$ 19.827	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
216	IMPRIMARTE FIBRADO BITUMINOSO TIPO FIBRATEX O SIMILAR	Gl	1	$ 112.974	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
217	IMPRIMANTE FIBRADO BITUMINOSO TIPO FIBRATEX O SIMILAR	Gl	1	$ 112.271	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
218	LAMINA DRYWALL 1/2", INCLUYE SOPORTES, ANGULOS, TORNILLERIA Y	Und	1	$ 53.203	50	$ 2.660.150	50	$ 2.660.150	0	$ 0
219	LIMPIADOR PVC 1/16	1/16 GL	1	$ 4.114	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 4.114
220	LIMPIADOR PVC 1/128	1/128GL	1	$ 4.114	1	$ 4.114	0	$ 0	0	$ 0
221	LIMPIADOR PVC 12 OZ	12 OZ	1	$ 98.016	1	$ 98.016	0	$ 0	0	$ 0
222	MASILLA PLÁSTICA 1/4 GALÓN	Und	1	$ 3.194	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
223	OMEGA	Und	1	$ 30.472	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
224	PVA X 1/4	Und	1	$ 121.889	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
225	PVA X GL	Und	1	$ 17.697	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
226	REMOVEDOR PVC 1/32	Und	1	$ 52.435	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
227	REMOVEDOR PVC X 1/8	Und	1	$ 9.580	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
228	RODILLO FELPA PROFESIONAL 9 PULGADAS	Und	1	$ 9.048	0	$ 0	8	$ 72.384	2	$ 18.096
229	RODILLOS SINTÉTICO 9 PULGADAS	Und	1	$ 13.539	0	$ 0	0	$ 0	3	$ 40.617
230	SIKA BOQUILLA	Kg	1	$ 162.209	0	$ 0	5	$ 811.045	4	$ 648.836
231	SIKA-3 5 KILOS	Und	1	$ 78.376	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
232	SIKAFLEX-1 CSL 300 CM3	Und	1	$ 25.149	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 25.149
233	SODA CAUSTICA "DIABLO ROJO"	Und	1	$ 7.984	1	$ 7.984	0	$ 0	0	$ 0
234	THINNER	Blla	1	$ 12.652	10	$ 126.520	31	$ 392.212	15	$ 189.780
235	VIGUETA	Und	1	$ 266.003	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
236	VINILO TIPO 1 X CUÑETE	Und	1	$ 53.200	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
237	VINILO TIPO 1 X GALON	Und	1	$ 151.697	2	$ 303.394	11	$ 1.668.667	15	$ 2.275.455
238	ANGEO FIBRA DE VIDRIO 1 M X 1.50 M	Und	1	$ 74.574	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
239	ARENA DE PEÑA	M3	1	$ 229.609	0	$ 0	0,8	$ 183.687	0	$ 0
240	LONA DE ARENA DE PEÑA	Und	1	$ 10.090	7	$ 70.630	0	$ 0	11	$ 110.990
241	ARENA DE RIO	M3	1	$ 300.868	0	$ 0	0	$ 0	4	$ 1.203.472
242	CABALLETE ARTICULADO FIBRA CEMENTO	Und	1	$ 62.409	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
243	CABALLETES FIJO FIBRA CEMENTO	Und	1	$ 68.264	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
244	CAL HIDRATADA X10 KILOS	Und	1	$ 22.356	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
245	CEMENTO BLANCO X 40 KG	Bto	1	$ 102.330	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
246	CEMENTO GRIS KG	Kg	1	$ 3.726	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
247	CEMENTO GRIS X 50 KG	Bto	1	$ 43.380	8	$ 347.040	9	$ 390.420	10	$ 433.800
248	EMULSIÓN ASFÁLTICA X GL	Gl	1	$ 46.441	0	$ 0	0	$ 0	6	$ 22.356
249	EMULSIÓN ASFÁLTICA X1/4 DE GL	Und	1	$ 18.176	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
250	EMULSIÓN ASFÁLTICA X 5 GL	Und	1	$ 159.548	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
251	EMULSIÓN ASFÁLTICA X 55 GL	Und	1	$ 1.591.363	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
252	GRATA 3" COPA ENTORCHADA PULIDORA	Und	1	$ 23.952	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
253	GRATA DE ALAMBRE 265 MM	Und	1	$ 30.606	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 47.904
254	LADRILLO COMÚN RECOCIDO 20 X 10 X 6 CM	Und	1	$ 1.064	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
255	MALLA MOSQUITO 0,90 X 10 M	Rollo	1	$ 257.753	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
256	M.ZARANDA ARENA 4X4 HUECOS/PULGADA 0,90 CM ESPESOR X 5 M	Und	1	$ 83.089	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
257	MINERAL (ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL)	Lb	1	$ 13.173	2	$ 26.346	0	$ 0	0	$ 0
258	MINERAL (ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL)	Lb	1	$ 13.173	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
259	MIXTO	M3	1	$ 297.633	3	$ 892.899	4	$ 1.190.532	0	$ 0
260	LONA DE MIXTO	Und	1	$ 14.903	13	$ 193.739	6	$ 89.418	10	$ 149.030
261	PEGANTE PARA CERÁMICA X 25 KILOS BLANCO	Und	1	$ 42.182	0	$ 0	2	$ 84.364	10	$ 421.820
262	PEGANTE PARA CERÁMICA X 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 42.183	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
263	PEGANTE PARA CERÁMICA X KILO	Und	1	$ 1.687	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
264	PERFIL CORNISA GRIS CRISTAL 3M	Und	1	$ 7.452	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
265	PITA PARA MEDIR X 20 MTS	Und	1	$ 78.510	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
266	POLISOMBRA NEGRA 35% 1.0MT X 4.0MT (LXA) ANTI-UV	M2	1	$ 2.534	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

267	PISO GRES PORCELANICO TABLETA BETANIA 30X30CM CJX1M2	M2	1	$ 99.668	0	$ 0	6	$ 598.008	13	$ 1.295.684
268	TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 26.03 CM	Und	1	$ 212.909	0	$ 0	2	$ 425.818	0	$ 0
269	TEJA PLÁSTICA N. 10	Und	1	$ 86.113	31	$ 2.669.503	0	$ 0	0	$ 0
270	TEJA PLÁSTICA N.4	Und	1	$ 34.711	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
271	TEJA PLÁSTICA N.5	Und	1	$ 43.130	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
272	TEJA PLÁSTICA N.6	Und	1	$ 51.697	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
273	TEJA PLÁSTICA N.8	Und	1	$ 68.979	0	$ 0	6	$ 413.874	0	$ 0
274	TEJA ZINC ONDULADA 2.134X0.80MT CAL 34 0.20MM	Und	1	$ 33.666	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
275	TELA ASFÁLTICA NO 30 TEXSA - 20M2 | 160 GR/ M².	M2	1	$ 75.716	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
276	ROLLO TELA VERDE 50M X 2.10M ANCHO 48GR/M2	Ml	1	$ 2.192	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
277	VARILLA G-60 W 12MM X 6M 5.328KG APRÓX. CORRUGADA	Und	1	$ 29.275	17	$ 497.675	2	$ 58.550	0	$ 0
278	VARILLA G-60 W 9MM X 6M 3.00KG APRÓX. CORRUGADA	Und	1	$ 17.299	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
279	ALAMBRE #10 ROLLO 100 METROS NEGRO	Und	1	$ 558.754	0,03	$ 16.763	0	$ 0	0	$ 0
280	ALAMBRE #12 100 METROS NEGRO	Und	1	$ 273.855	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
281	ALAMBRE N8 100M NEGRO	Und	1	$ 1.195.486	0	$ 0	2	$ 2.390.972	0	$ 0
282	AMARRE PLÁSTICO T12 30CM X 4.8MM X 100UNDS NEGRO	Und	1	$ 475	710	$ 337.250	200	$ 95.000	0	$ 0
283	BOMBILLO LED X 9W	Und	1	$ 3.899	0	$ 0	10	$ 38.990	0	$ 0
284	BOMBILLO DE LED 20W E27 1700 LÚMENES LUZ FRÍA CERTIFICADO	Und	1	$ 10.645	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
285	BOMBILLO LED 50W	Und	1	$ 30.699	4	$ 122.796	0	$ 0	0	$ 0
286	CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 2X12 AWG 1MT NEXANS	Ml	1	$ 12.508	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
287	CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X10 AWG 1MT NEXANS	Ml	1	$ 26.880	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
288	ACOMETIDA ANTIFRAUDE 1MT MONOFÁSICA 1X 8+ 8 600V	Ml	1	$ 21.158	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
289	CABLE UTP CATEGORÍA 5E CCA+PVP CAJA 100 METROS PROPACK	Ml	1	$ 1.425	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
290	CABLE DÚPLEX 2X12 100M BLANCO CENTELSA	Mt	1	$ 10.099	100	$ 1.009.900	10	$ 100.990	0	$ 0
291	CABLE DÚPLEX 2X14 100M BLANCO CENTELSA	Mt	1	$ 7.331	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
292	CABLE DÚPLEX 2X16 100M BLANCO CENTELSA	Mt	1	$ 4.543	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
293	CABLE PARA TELÉFONO DE 4.5 M RESISTENTE Y FLEXIBLE FULGORE	Mt	1	$ 23.819	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
294	CAJA 2400 CAL20 GALVANIZADA	Und	1	$ 3.327	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
295	CAJA 5800 2X4 CAL20 GALVANIZADA	Und	1	$ 2.262	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
296	CAJA ELÉCTRICA 2X4 / 5800 (RETIE) TOMACORRIENTE-INTERRUPTOR	Und	1	$ 7.984	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
297	CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47 MM CONDUIT	Und	1	$ 3.859	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
298	CAJA OCTAGONAL CAL20 GALVANIZADA	Und	1	$ 2.528	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
299	TABLERO PARA 4 CIRCUITOS CERTIFICADA AVE	Und	1	$ 78.311	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
300	CANALERTE ELECTRICA DE 1"	Und	1	$ 7.119	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
301	CANALERTE ELECTRICA DE 3/4"	Und	1	$ 3.726	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
302	CANALERTE ELECTRICA DE 1/2"	Und	1	$ 5.655	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
303	CLAVIJA PATA TRABADA PT 20A CODELCA	Und	1	$ 12.641	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
304	CLAVIJA SEGURIDAD 20A	Und	1	$ 29.142	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
305	CLAVIJA USO DOMÉSTICO 15 AMP	Und	1	$ 4.751	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
306	CLAVIJA EN CAUCHO POLO A TIERRA 15A - 250V	Und	1	$ 12.641	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
307	CONECTORES RJ 45	Und	1	$ 2.527	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
308	CONVERTIDOR 3×2	Und	1	$ 3.484	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
309	ADAPTADOR UNIÓN RJ-45 HEMBRA A HEMBRA PARA EXTENDER CABLE	Und	1	$ 19.827	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
310	CURVA DE 1/2"	Und	1	$ 1.425	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
311	ELECTRODO 6011 X 1/8 1KILO	Und	1	$ 22.622	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
312	EXTENSIÓN POLO A TIERRA CAL 14 3 SAL 2.7 M BLANCA	Und	1	$ 79.708	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
313	EXTENSIÓN ELÉCTRICA BP 5M NARANJA 5 METROS 3 TOMAS POLARIZA	Und	1	$ 29.275	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
314	INTERRUPTOR DOBLE	Und	1	$ 10.246	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
315	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	Und	1	$ 11.976	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
316	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO BLANCO	Und	1	$ 1.863	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
317	MULTITOMA 6 SALIDAS DE 3M	Und	1	$ 25.176	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
318	PORTA BOMBILLOS DE CAUCHO	Und	1	$ 10.768	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
319	ROCETA	Und	1	$ 11.843	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
320	TABLERO BIFÁSICO 2 CIRCUITOS 40A	Und	1	$ 66.401	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
321	TABLERO BIFÁSICO 3 CIRCUITOS 40A	Und	1	$ 79.708	2	$ 159.416	0	$ 0	0	$ 0
322	TABLERO 4 CIRCUITOS	Und	1	$ 53.094	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
323	TABLERO 6 CIRCUITOS	Und	1	$ 79.708	2	$ 159.416	0	$ 0	0	$ 0
324	TACO 1 POLO 20 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE	Und	1	$ 24.544	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

325	TACO 1 POLO 60 AMP	Und	1	$ 24.817	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
326	TACO 2 POLOS 40 AMP	Und	1	$ 91.152	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
327	TESTER 100V-500V	Und	1	$ 26.481	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
328	TOMA CORRIENTE CON POLO	Und	1	$ 33.134	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 66.268
329	TOMA DOBLE P/T GFCI 15AMP LUZICA BLANCO	Und	1	$ 145.045	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
330	TOMA POLO A TIERRA MARFIL PATA TRABADA 20 AMPERIOS 250V	Und	1	$ 46.441	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
331	BREAKER TACO ELÉCTRICO 20 AMPERIOS BXPH7	Und	1	$ 39.787	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
332	LAMPARA T8 32W 6500K	Und	1	$ 31.670	0	$ 0	60	$ 1.900.200	4	$ 126.680
333	ANGULO 6M X 1-1/2 X 1/8 PG	Und	1	$ 71.325	0	$ 0	2	$ 142.650	0	$ 0
334	ANGULO 6M X 1 X 1/8 PG	Und	1	$ 45.110	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
335	ANGULO 6M X 2 X 1/8 PULG	Und	1	$ 93.015	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
336	CANDADO 40MM	Und	1	$ 6.653	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 6.653
337	CINTA TEFLÓN 1 X 10 M	Und	1	$ 665	8	$ 5.639	0	$ 0	0	$ 0
338	CERRADURA INAFER C-999	Und	1	$ 146.242	0	$ 0	3	$ 438.726	0	$ 0
339	CERRADURA MUEBLE INAFER	Und	1	$ 65.203	0	$ 0	1	$ 65.203	1	$ 65.203
340	CERRADURA DIGITAL SCHLAGE S-6800 DE HUELLA, TARJETA Y ALARMA	Und	1	$ 1.197.615	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
341	CERROJO DE SEGURIDAD B350 ANTICADO IZQUIERDO	Und	1	$ 131.605	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
342	DISCO CORTE METAL 4.1/2"	Und	1	$ 3.460	10	$ 34.600	0	$ 0	4	$ 13.840
343	DISCO CORTE METAL 7"	Und	1	$ 4.657	0	$ 0	7	$ 32.599	0	$ 0
344	DISCO DIAMANTADO 4.1/2"	Und	1	$ 19.067	1	$ 19.067	2	$ 38.134	2	$ 38.134
345	DISCO DIAMANTADO 7"	Und	1	$ 22.622	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
346	DISCO DIAMANTADO 9"	Und	1	$ 44.844	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 89.688
347	ENMARCACIÓN DE CUADROS 70 X 80 M	M2	1	$ 66.534	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
348	FLANCHE M.H. ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1/2PULG	Und	1	$ 26.614	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
349	GANCHO TEJA ESTRUCTURA METÁLICA 14CM CAL 12 10UND	Und.	1	$ 1.584	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
350	AMARRE TEJA TAPA METALICA 26CM CAL 18 20UND	Und	1	$ 399	149	$ 59.451	0	$ 0	0	$ 0
351	HOJA LIJA 60	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
352	HOJA LIJA 120	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
353	HOJA LIJA 150	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	14	$ 26.880	0	$ 0
354	HOJA LIJA 180	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	2	$ 3.840	0	$ 0
355	HOJA LIJA 220	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
356	HOJA LIJA 280	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
357	HOJA LIJA 320	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
358	HOJA LIJA 360	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
359	HOJA LIJA 400	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	0	$ 0	10	$ 19.200
360	LISTÓN BASTIDOR 3 X 3 CM 2,5 METROS CEDRO BLANCO	Und	1	$ 1.331	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
361	LISTÓN PINO 2X2PULG 3.2MT CEPILLADO 4.1X4.1CM	Und	1	$ 7.186	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
362	MACHIMBRE PINO 9MMX9CM 3.2M TIMBERMAC	M2	1	$ 18.497	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
363	MANTO ASFÁLTICO METAL FL-100 BS 10M2 3MM FV-AL	M2	1	$ 30.326	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
364	PASADOR CUADRADO 3", ZINCADO, CALIBRE 18, CON TORNILLO, BLÍSTE	Und	1	$ 6.492	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
365	PASADOR SUECO NEGRO 2-1/2PG	Und	1	$ 11.444	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
366	PORTACANDADO NEGRO 3PG	Und	1	$ 14.504	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
367	TABLA MADERA ORDINARIA	Ml	1	$ 35.634	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
368	TAPALUZ WENGUE 4X1CM 2,5 METROS LARGO CBL	Und	1	$ 19.827	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
369	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR/ EXTERIOR 1 GALÓN TOPEX	Gl	1	$ 39.787	0	$ 0	1	$ 39.787	0	$ 0
370	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR/EXTERIOR PARA TECHO/PAREDES 5 GALO	Gl	1	$ 127.613	0	$ 0	1	$ 127.613	0	$ 0
371	ESTUCO PLASTICO X 1/8 DE GALÓN	Gl	1	$ 17.942	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
372	PISO PARED CERÁMICA EGEO BLANCO 20.5X20.5 CM CAJA 1.51 M2	M2	1	$ 53.094	0	$ 0	20	$ 1.061.880	0	$ 0
373	PEGANTE CERÁMICO TOPEX GRIS 25KG – ALTA ADHERENCIA PARA INTE	Kg	1	$ 42.183	0	$ 0	3	$ 126.549	0	$ 0
374	MINERAL ROJO ALEMÁN 1 LIBRA	Lb	1	$ 13.174	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
375	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	Rollo	1	$ 42.183	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 42.183
376	GUANTE NITRILO	Par	1	$ 9.315	0	$ 0	14	$ 130.410	10	$ 93.150
377	GUANTE RIESGO BIOLÓGICO	Par	1	$ 11.311	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
378	GUANTE DE CARNAZA CORTO REFORZADO	Par	1	$ 11.085	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
379	GUANTE CAUCHO CALIBRE 50	Par	1	$ 14.172	0	$ 0	4	$ 56.688	0	$ 0
380	TAPABOCAS POLVO NEGRO - PAQ X 5UND	Und	1	$ 13.307	1	$ 13.307	2	$ 26.614	5	$ 66.535
381	VINIPEL STRETCH 12 PULGADAS 500 METROS NEGRO	Und	1	$ 50.566	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
382	AGUA STOP	Und	1	$ 6.520	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
383	CANECA RECICLAJE GRANDE 35L PLÁSTICA DE PEDAL BLANCA	Und	1	$ 132.935	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
384	COMBO TAO: SANITARIO TAO REDONDO BLANCO DE 2 PIEZAS + LAVAM	Und	1	$ 465.739	1	$ 465.739	0	$ 0	0	$ 0
385	LLAVE DUCHA 1/2 HEMBRA	Und	1	$ 90.353	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

386	BOMBA ELÉCTRICA PARA AGUA, PERIFERICA 1/2 HP TRUPER	Und	1	$ 399.205	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
387	CARETA DE PROTECCION "PULIR"	Und	1	$ 40.586	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
388	CANECA PLASTICA 55 GL	Und	1	$ 199.603	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
389	COPIA LLAVE	Und	1	$ 3.167	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
390	JUEGO MECANICO 123 PIEZAS REF 94-374	Und	1	$ 624.091	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
391	LÁMPARA HERMÉTICA LED 3200 LÚMENES 2X18W IP65 IK06	Und	1	$ 66.534	0	$ 0	10	$ 665.340	0	$ 0
392	LANZA PARA FUMIGADORA ROYAL CONDOR RESPUESTO X 1.5 METROS	Und	1	$ 93.148	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
393	EMPAQUE DE LONA 92X60CM BLANCO POLIPROPILENO	Und	1	$ 4.434	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
394	ROLLO MANGUERA FUMIGADORA ESTACIONARIA X 100M INPROAGRO	Ml	1	$ 485.700	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
395	ÁNGULO 1/8" X 1/2" X 6MTS (ACERO A36)	Und	1	$ 210.248	3	$ 630.744	0	$ 0	2	$ 420.496
396	PLOMADA	Und	1	$ 55.889	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
397	PULIDORA 4-1/2-PULG 1500W 11000RPM	Und	1	$ 891.558	1	$ 891.558	0	$ 0	0	$ 0
398	MANGUERA 1/2PULGPOLIETILENO 100 M 120 PSI	Und	1	$ 186.296	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
399	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 858W 7.8A 3000RPM V.V.R. DW505	Und	1	$ 971.399	1	$ 971.399	0	$ 0	0	$ 0
400	UNIÓN 6 SANITARIA	Und	1	$ 58.417	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
401	VÁLVULA DE ENTRADA HIDROSTÁTICA GRADUABLE	Und	1	$ 42.582	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
	SUBTOTAL					$ 18.410.364		$ 21.265.062		$ 12.771.405
	IVA 19%					$ 3.497.969		$ 4.040.362		$ 2.426.566,95
	VALOR TOTAL					$ 21.908.333		$ 25.305.424		15.197.971,95

VALOR PRESENTE ACTA NO. 3 PARCIAL $ 15.197.972

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL 85%

SALDO POR EJECUTAR $ 11.113.611

ING. KATHERINE ANDREA VELÁSQUEZ BOBADILLA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TORNISTOCK S.A.S.
RL.: MIGUEL ANGEL ROMERO OTALORA
CONTRATISTA

EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA SOCIEDAD
TORNISTOCK SAS
NIT 901.819.523


CERTIFICAMOS QUE:

Con base en la revisión de los registros contables, libros oficiales, soportes internos, información financiera y demás documentación pertinente de la compañía, correspondiente a sus operaciones y obligaciones, se evidencia que, a la fecha de expedición del presente documento, la sociedad se encuentra a **paz y salvo por Aportes al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales**, de acuerdo con las obligaciones registradas en su contabilidad.


La presente certificación se expide con base en la información contable y administrativa disponible a la fecha, la cual ha sido preparada y suministrada bajo responsabilidad de la administración de la sociedad.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, y para los fines que estime convenientes, en el municipio de Sibaté, a los **dos (2) días del mes de octubre de 2.026**

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL ROMERO
Representante Legal
C.C. 1.072.193.592



SANDRA VIVIANA ALDANA
Contador Público
TP 165159-T



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1993
SIBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

02-SEP-2011 SIBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1523900-00911749-M-1072193592-20170609 0055730248A 2 9910028597

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.072.193.592
ROMERO OTALORA
APELLIDOS
MIGUEL ANGEL
NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.073.682.507

ALDANA OTALORA

APELLIDOS

SANDRA VIVIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1989

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 O+ F

ESTATURA G.S RH SEXO

17-JUL-2007 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00373951-F-1073682507-20120508 0029824907A 1 1501779956

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165159-T



SANDRA VIVIANA
ALDANA OTALORA
C.C. 1073682507
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD CUN

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176623

FIRMA DEL TITULAR

180342

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CE849FBE0DA1392788

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA VIVIANA ALDANA OTALORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073682507 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 165159-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901819523-5	TORNISTOCK SAS	TRANSVERSAL 11 N 10 -79	3015555033	tornistock@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94553106	28/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$1,750,905	$429.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	429.600	429.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901819523-5	TORNISTOCK SAS	TRANSVERSAL 11 N 10 -79	3015555033	tornistock@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94553106	28/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$1,750,905	$429.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52964971	SOTELO PARRAGA NANCY STEFFANY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901819523-5	TORNISTOCK SAS	TRANSVERSAL 11 N 10 -79	3015555033	tornistock@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95405450	08/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$1,750,905	$430.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	1	300	0	280.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	1	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	1	100	70.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.200
Pensión	1	280.200	280.500
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	1	70.100	70.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	429.600	430.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901819523-5	TORNISTOCK SAS	TRANSVERSAL 11 N 10 -79	3015555033	tornistock@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95405450	08/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$1,750,905	$430.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52964971	SOTELO PARRAGA NANCY STEFFANY	1	0			C																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación Bancaria

Bancolombia

Sibaté, 21 de Julio de 2026

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TORNISTOCK SAS identificado(a) con NIT No. 901819523 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	94500001653	2024/07/22	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141184648654

(415)7707212489984(8020) 000014118464865 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 9 5 2 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TORNISTOCK S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sibaté 7 4 0

41. Dirección principal
TV 11A NO. 10-79 BARRIO SAN MARTIN

42. Correo electrónico tornistock@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 7 6 0 9 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 2 4 0 4 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Código	57. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME TÉCNICO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA

Alcaldía Municipal de Sibaté

1. OBJETIVO

Presentar el informe técnico correspondiente al suministro de materiales de ferretería realizado por TORNISTOCK S.A.S. a la Alcaldía Municipal de Sibaté, como soporte de la cuenta de cobro del período facturado de septiembre de 2026, evidenciando los insumos entregados para el desarrollo de actividades de mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura municipal.

2. DATOS BÁSICOS DEL SERVICIO

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO 010 DE 2026
Entidad Contratante	Alcaldía Municipal de Sibaté
NIT	899.999.372-4
Contratista	TORNISTOCK S.A.S.
Representante Legal	Miguel Ángel Romero Otálora
Ubicación	Sibaté, Cundinamarca
Objeto del contrato	Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de instituciones educativas y mantenimiento de la infraestructura de uso institucional y edificaciones de uso público en el municipio de Sibaté
Periodo Reportado	Septiembre de 2026

3. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los requerimientos efectuados por la Alcaldía Municipal de Sibaté, durante el mes de septiembre de 2026 se realizó el suministro oportuno de materiales de ferretería, construcción, pintura, plomería, electricidad y mantenimiento general destinados a la ejecución de labores de conservación, adecuación, reparación y mejoramiento de la infraestructura municipal.

Las entregas fueron realizadas de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la supervisión contractual y las dependencias de la Administración Municipal, garantizando la disponibilidad de materiales necesarios para atender las diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

4. RESUMEN DEL SUMINISTRO

Durante el período reportado se suministraron materiales e insumos destinados al mantenimiento de edificaciones públicas, redes hidráulicas, sistemas eléctricos, acabados arquitectónicos y actividades generales de infraestructura.

Categorías de materiales suministrados

- Materiales para construcción y obra civil.
- Materiales de pintura y acabados.
- Material eléctrico e iluminación.
- Insumos hidráulicos y sanitarios.
- Herramientas y accesorios de ferretería.
- Materiales metálicos y de fijación.
- Elementos de protección personal.
- Productos de mantenimiento industrial.

Valor del suministro

Concepto	Valor
Subtotal	$12.771.405
IVA (19%)	$2.426.566,95
Valor Total	$15.197.971,95

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con base en los materiales suministrados, se atendieron requerimientos relacionados con las siguientes actividades:

Mantenimiento locativo y acabados

- Aplicación de pintura en muros, estructuras y elementos metálicos.
- Trabajos de embellecimiento y recuperación de superficies.
- Aplicación de esmaltes, anticorrosivos, aerosoles y acabados protectores.
- Preparación de superficies mediante lijado y limpieza.

Adecuación y mejoramiento de infraestructura

- Instalación y reparación de pisos porcelánicos.
- Aplicación de pegantes y boquillas para acabados.
- Ejecución de reparaciones menores utilizando cemento, arena y material mixto.
- Adecuación de zonas de uso institucional.

Intervenciones hidráulicas y sanitarias

- Reparación y adecuación de redes hidráulicas.
- Mantenimiento de lavamanos y sistemas sanitarios.
- Instalación de griferías, sifones, registros y accesorios PVC.

- Corrección de fugas y mejoramiento de instalaciones de agua.

Mejoramiento de instalaciones eléctricas

- Reposición de lámparas T8.
- Mantenimiento de tomacorrientes.
- Adecuaciones menores mediante accesorios eléctricos y cinta aislante.

Mantenimiento metálico y de ferretería

- Fabricación y reparación de elementos metálicos utilizando ángulos y tubería galvanizada.
- Corte, perforación y adecuación mediante discos, brocas y accesorios especializados.
- Reparación de cerraduras y elementos de seguridad.

Actividades de seguridad y protección

- Dotación de guantes de nitrilo.
- Uso de tapabocas para labores de mantenimiento y control de partículas.
- Señalización temporal mediante cinta de demarcación.

6. PRINCIPALES MATERIALES SUMINISTRADOS

Construcción y acabados

- Cemento gris de 50 kg.
- Cemento gris por kilogramo.
- Arena de río.
- Piso gres porcelánico Betania 30x30 cm.
- Pegante para cerámica.
- Sika boquilla.
- Lona de arena de peña.
- Lona de mixto.

- **Pintura y acabados**
- Esmalte Tipo 1.
- Vinilo Tipo 1.
- Anticorrosivo blanco.
- Thinner.
- Aerosol 400 ml.
- Brochas de diferentes medidas.
- Rodillos profesionales.
- Hojas de lija.

Material eléctrico

- Tomas corrientes con polo.
- Lámparas T8 32W 6500K.
- Cinta aislante.

Sistemas hidráulicos y sanitarios

- Tubería PVC presión ½".
- Uniones PVC.
- Llaves para lavamanos.
- Grifería para lavaplatos.
- Registros.
- Sifones.
- Acoples sanitarios.
- Cinta teflón.
- Limpiador PVC.
- Soldadura PVC.

Ferretería y herramientas

- Palas y cabos.
- Palustres.
- Llanas.

- Brocas de diferentes diámetros.
- Discos de corte y diamantados.
- Hojas de segueta.
- Tornillos, arandelas y chazos.
- Candados y cerraduras.


Material metálico

- Ángulo estructural acero A36.
- Tubo galvanizado para cerramiento.
- Soga de polipropileno.

Elementos de protección personal


- Guantes de nitrilo.
- Tapabocas industriales.
- Cinta de demarcación de seguridad.

7. ANEXOS


Tornistock S.A.S.
Nº 0006
FECHA 01 09 26
NIT. 901.819.523-5
Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.378-4
Dirección: Sibaté. Tel:


CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Cemento gris x 50 kg
2	Arena de rio
10	Piso gres porcelanato tableta, Betania, x caja
5	Pegante para ceramica x25
5	Vinilo Tipo 1 x galon
1	Llana lisa 11" x 5" mango plastico
5	lona de arena de pena
2	Tubo cerramiento galvanizado 2x0.095

Sibaté AUTORIZADO Fecha Vo.Bo: Secretaría de Infraestructura
Recibido:
IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT. 1072186889-4 • CEL 3152980751


Tornistock S.A.S.
Nº 0007
FECHA 03 09 26
NIT. 901.819.523-5
Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.378-4
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Cemento gris x 50 kg
2	Arena de Rio
1	Palustre 8" mango plastico
2	Lona arena de pena
2	Broca tugsteno de 1/2
1	Acople taladrainos largo
1	Sikaflex-1 CSL 300 cm3
2	Aceite uso multiple 3en1 90ml


Sibaté AUTORIZADO Fecha Vo.Bo: Secretaría de Infraestructura
Recibido:
IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT. 1072186889-4 • CEL 3152980751



Tornistock S.A.S.
Nº 0008
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5
FECHA 04 09 26
Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT: 899.999.372-4
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Pisa gres porcelanato tableta
	bet anilla x caja
5	Pegante para ceramica x25k
1	Sika boquilla
4	lona arena de peña
2	Broca tugsteno de 1/2
2	lampara T8 32W 6500k
3	Aerosol 400 ml
2	Aceite uso multiple 3en1 90 ml


Recibido:
Sibaté AUTORIZADO Fecha: Vo.Bo.: Secretaría de Infraestructura
IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072188889-0 * CEL 3152990751



Tornistock S.A.S.
Nº 0009
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5
FECHA 07 09 26
Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	lona de mixto.
2	Angulo de 1"8 X 1/2 X 6 mts.
1	Candado 40 mm
1	Cerradura mueble inafer
2	Broca tugsteno de 3/16"
1	Cinta demarcación peligro -no pase 500M
1	Sika boquilla
5	Soga propileno trenzada col. 8mx ml
2	Sifones 3"
2	Registro de 1/2"
1	Niple galvanizado agua 1/2" x 12 cm
1	Llave mariposa


Recibido:
Sibaté AUTORIZADO Fecha: Vo.Bo.: Secretaría de Infraestructura
IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072188889-0 * CEL 3152990751



Tornistock S.A.S.
Nº 0010
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5
FECHA 09 09 26
Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Vinilo Tipo 1 x galon
3	lona mixto
2	Sika boquilla
3	Tubo cerramiento galvanizado 2x0,08
4	Chazo plastico 3/8
1	Broca tugsteno de 5/16"
1	Cinta aislante 18mm x 10 m
2	Acople sanitario largo
1	Soldadura x 1/128 pvc
3	Cemento gris x kilo


Recibido:
Sibaté AUTORIZADO Fecha: Vo.Bo.: Secretaría de Infraestructura
IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072188889-0 * CEL 3152990751



Tornistock S.A.S.
Nº 0011
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5
FECHA 10 09 26
Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Pala redonda #4 con cabo
2	Cabo para pala
1	Cabo para pica
1	Peinilla machete sin funda
4	lona de mixto
5	Arandela 5/8
2	Disco diamantado 4-1/2
2	Aerosol 400 ml
2	Aceite uso multiple 3en1 30ml

Recibido:
Sibaté AUTORIZADO Fecha: Vo.Bo.: Secretaría de Infraestructura
IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072188889-0 * CEL 3152990751



Tornistock S.A.S.
314 479 3458 · tornistock@gmail.com · Transv. 11A No. 10-79 B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

Nº 0012

FECHA 15 09 26


Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibate Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
10	Esmalte tipo 1 x galón
12	Thiner x galón
1	Anticorrosivo blanco x galón
5	Brocha de 3"
2	Brocha de 5'
2	Brocha de 2'
5	Hoja lija 360
30	Tornillo negro aglomerado 6x1-5/8
4	Disco corte metal 4-1/2
2	Sifon flexible
2	Aerosol 400 ml
1	Aceite uso multiple 3en1 30 ml

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol6.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072188889-0 * CEL 3152990751



Tornistock S.A.S.
314 479 3458 · tornistock@gmail.com · Transv. 11A No. 10-79 B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

Nº 0013

FECHA 17 09 26


Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibate Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Cabo para pala
10	Tornillo negro aglomerado 7x1-5
2	Hoja segueta
2	Disco diamantado 9"
2	Sifon botella lavamanos grival
1	Acople lavamano largo
1	Limpiador puc 1/16
3	Cemento gris x kilo

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol6.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072188889-0 * CEL 3152990751



Tornistock S.A.S.
314 479 3458 · tornistock@gmail.com · Transv. 11A No. 10-79 B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

Nº 0014

FECHA 21 09 26


Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibate Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
22	Esmalte tipo 1 x galón
5	Vinilo tipo 1 x galón
3	Thiner 1x galón
2	Rodillo felpa 9" profesional
3	Rodillo antelico 9"
5	Hoja lija 360
5	Tubo cerramiento galvanizado 2x0,058
2	Broca tungsteno de 3/8
10	Guante nitrilo x par.
5	Tapaboros polvo negro pag x 50ml
2	Lampara T8 32W 6500k
1	Llave para lavamanos.

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol6.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072188889-0 * CEL 3152990751



Tornistock S.A.S.
314 479 3458 · tornistock@gmail.com · Transv. 11A No. 10-79 B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

Nº 0015

FECHA 22 09 26


Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibate Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
4	Arandela 3/8
3	Broca tungsteno de 3/8
1	Cinta antideslizante negra
1	Tubo presion 1/2 puc x 6mts
2	Uniones puc de 1/2
1	Desagüe + sifon lavamanos grival
1	Soporte lavamanos
1	Codo puc de 1/2

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol6.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072188889-0 * CEL 3152990751



Tornistock S.A.S.
Nº 0016
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5
FECHA 28 09 26
Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Arandela 3/8
31	Arandela 1/2
5	Arandela 5/8
1	Broca tusteno de 5/16"
2	Toma corriente con polo
1	Grifería lavaplatos sencilla
1	Registro de 1/2"
2	Cinta teflón 1 x 10 mts

Recibido:
Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol6
Secretaría de Infraestructura
IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072168889-0 * CEL. 3152990751

Tornistock S.A.S.
Nº 0017
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5
FECHA 02 10 26
Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Broca tusteno de 5/16
10	Punta broca
2	Grata 3" copa enterchada para pulidora
2	Desagüe 4 pitos lavamanos grival
2	Aerosol 400 ml
1	Aceite uso multiples 3en1 30ml

Recibido:
Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol6
Secretaría de Infraestructura
IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT: 1072168889-0 * CEL. 3152990751

8. ANÁLISIS DEL SUMINISTRO

El suministro realizado durante el mes de septiembre permitió atender múltiples necesidades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal. La diversidad de materiales entregados evidencia la ejecución de actividades relacionadas con obra civil, acabados arquitectónicos, mantenimiento hidráulico, instalaciones eléctricas y reparaciones generales.

La entrega oportuna de los insumos garantizó la continuidad de las actividades operativas programadas por la Administración Municipal y permitió atender requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes instalaciones y espacios de uso público.

9. RESULTADOS

- Se realizó el suministro oportuno de los materiales requeridos por la Alcaldía Municipal de Sibaté.
- Se garantizó la disponibilidad de insumos para actividades de mantenimiento, reparación y adecuación de infraestructura municipal.
- Los materiales entregados cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas.
- Se atendieron oportunamente los requerimientos formulados por la supervisión contractual.
- Se dispone del soporte documental necesario para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al período reportado

10. CONCLUSIONES

TORNISTOCK S.A.S. cumplió satisfactoriamente con el suministro de materiales de ferretería requeridos durante el mes de septiembre de 2026, contribuyendo al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de uso institucional y de los espacios públicos administrados por la Alcaldía Municipal de Sibaté.

El valor total de los suministros entregados asciende a **($15.197.971,95 IVA incluido)**.

Elaborado por:



MIGUEL ÁNGEL ROMERO OTÁLORA
Representante Legal
TORNISTOCK S.A.S.

Tornistock S.A.S.

"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0006

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 01 | 09 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372-4

Dirección: Sibaté. Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Cemento gris x 50 kg
2	Arena de rio
10	Piso gres porcelanato tableta, Betania. x caja
5	Pegante para ceramica x25
5	Kinilo Tipo 1 x galon
1	Llana lisa 11" x 5" mango plastico
5	lona de arena de pena
2	Tubo cerramiento galvanizado 2x0,095

Sibaté
GRANDES PARA TODOS
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Jairo 16
Secretaria de Infraestructura

Recibido:

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.

"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0007

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 03 | 09 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.378 -4

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Cemento gris x 50 kg
2	Arena de Rio
1	Palustre 8' mango plastico Equilo
2	Lona arena de pena
2	Broca tusgteno de 1/2
1	Acople lavamanos largo.
1	Sikaflex-1 CSL 300 cm3
2	Aceite uso multiple 3en1 90 ml

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol G.
Secretaria de Infraestructura

Recibido:

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0008

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 04 | 09 | 26

Nombre Alcaldia Municipal Sibate NIT: 899.999.3724
Dirección: Sibate Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Piso gres porcelanato tableta betania x caja
5	Pegante para ceramica x25k.
1	Sika boquilla.
4	lona arena de peña
2	Broca tungsteno de 1/2
2	lampara TB 32w 6500k
3	Aerosol 400 ml
2	Aceite uso multiple 3en1 90 ml

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karo16.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0009

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 07 | 09 | 26

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	lona de mixto.
2	Angulo de 1/8 X 1/2 X 6 mts.
1	Candado 40 mm
1	Cerradura mueble inafer
2	Broca tusgteno de 3/16"
1	Cinta demarcación peligro - no paze 500M.
1	Sika boquilla
5	Soga propileno trenzada cal. 8m x int.
2	Sifones 3"
2	Registro de 1/2"
1	Niple galvanizado agua 1/2" x 12 cm
1	Llave mariposa

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: _____ Vo.Bo.: Karol
Secretaría de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0010

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 09 | 09 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Vinilo Tipo 1 x galon
3	Lona mixta
2	Sika boquilla
3	Tubo cerramiento galvanizado 2x0,09
4	Chazo plastico 3/8
1	Broca tubgteno de 5/16"
1	Cinta aislante 18mm x 10m
2	Acople sanitario largo.
1	Soldadura x 1/128 PVC
3	Cemento gris x kilo

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: _____ Vo.Bo.: Karol.
Secretaria de Infraestructura

Recibido:

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0011

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 10 | 09 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372
Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Pala redonda #4 con cabo
2	Cabo para pala
1	Cabo para pica
1	Peinilla machete sin funda
4	lona de mixto
5	Arandela S/B
2	Disco diamantado 4-1/2
2	Aerosol 400 ml
2	Aceite uso multiple 3en1 30ml

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: _____ Vo.Bo.: Koro G.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0012

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 15 | 09 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372

Dirección: Sibate Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
10	Esmaltetipo 1 x galón
12	Thiner x galón
1	Anticorrosivo blanco x galón
5	Brocha de 3"
2	Brocha de 5'
2	Brocha de 2'
5	Hoja lija 360
30	Tornillo negro aglomerado 6x1-5/8
4	Disco corte metal 4-1/2.
2	Sifon flexible
2	Aerosol 400 ml
1	Aceite wd40 multiple 3en1 30 ml

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol6.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0013

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 17 09 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Cabo para pala
10	Tornillo negro aglomerado 7x1-S
2	Hoja segueta
2	Disco diamantado 9"
2	Sifon botella lavamanos grival
1	Acople lavamano largo
1	Limpiador pvc 1/16
3	Cemento gris x kilo

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Kordo.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0014

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 21 | 09 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.342
Dirección: Sibate Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
22	Esmalte tipo 1 x galón.
5	Vinilo tipo 1 x galón
3	Thiner x galón
2	Rodillo felpa 9" profesional
3	Rodillo sintetico 9"
5	Hoja lija 360.
5	Tubo cerramiento galvanizado 2x0,058
2	Broca tusgteno de 3/8
10	Guante nitrilo x par.
5	Tapaboros polvo negro pag x Suni
2	Lampara T8 32W 6500k
1	Llave para lavamanos.

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karok.
Secretaria de Infraestructura

Recibido:

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0* CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0015

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 22 | 09 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
4	Arandela 3/8
3	Broca fosforeno de 3/8
1	Cinta antideslizante negra
1	Tubo presion 1/2 pvc x 6mts
2	Uniones pvc de 1/2
1	Desagüe + sifon lavamanos grival
1	Soporte lavamanos
1	Codo pvc de 1/2

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: _____ Vo.Bo.: Karol
Secretaria de Infraestructura

Recibido:

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.

Nº 0016

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 28 09 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Arandela 3/8
31	Arandela 1/2
5	Arandela 5/8
1	Broca tusteno de 5/16"
2	Toma corriente con polo
1	Griferia lavaplatos sencilla
1	Registro de 1/2"
2	Cinta teflón 1 x 10 mts

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Kard6.
Secretaria de Infraestructura

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

Nº 0017

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 02 | 10 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT: 899.999.372

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Broca tungsteno de 5/16
10	Punta broca
2	Grata 3" copa entorchada para pulidora
2	Desgüe 4 sifon bayamanos grival
2	Aerosol 400ml
1	Aceite usos multiples 3en1 30ml

Recibido:

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol6.
Secretaria de Infraestructura

IMPRESO POR: MAICOLD ARDILA NIT .1072188889-0 * CEL 3152990751

Powered by CamScanner