# APROBACION DE GARANTÍA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N.º 03 Y PRORROGA N.º 01

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 109 DE 2026** |
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**<br>NIT N.º 892.099.548 – 6 |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO CARRERA 5 EG**<br>NIT N.º 902.054.725-5<br>Representada legalmente por<br>**LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ**<br>C.C. N.º 80.229.941 de Bogotá D.C |
| **INTEGRANTES CESIONARIOS:** | INTEGRANTE CESIONARIOS N.º 01 – PORCENTAJE DE COMPROMISO DEL INTEGRANTE 90%<br><br>PRISMA DAV INGENIERIA SAS<br>NIT N.º 900.862.112-1<br>Representada legalmente por<br>DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ<br>C.C. N° 86.071.812 de Villavicencio<br><br>INTEGRANTE CESIONARIOS N.º 02 - PORCENTAJE DE COMPROMISO DEL INTEGRANTE 10%<br><br>DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ<br>C.C. N° 86.071.812 de Villavicencio |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META |
| **VALOR:** | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE |
| **TERMINO DE EJECUCION:** | CINCO (05) MESES |
| **INTERVENTOR:** | **CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026**<br>NIT N.º 902.058.961-5<br>Representada legalmente por<br>**NELSON ORLANDO BARRERA TORRES**<br>C.C. N.º 9.396.784 de Sogamoso |
| **FECHA DE INICIO:** | 07 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO:** | 06 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **MOTIVO DE LA MODIFICATORIA N.º 01** | CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO DE LA CESION DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL DE LOS INTEGRANTES QUE INTEGRAN EL CONSORCIO** | 27 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DEL ACTA MODIFICATORIA N.º 01 Y CESIÓN DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL DE LOS INTEGRANTES QUE INTEGRAN EL CONSORCIO:** | 27 DE JULIO DE 2026 |
| **MOTIVO ACTA MODIFICATORIA N.º 02** | MODIFICATORIA CLAUSULA TERCERA – ALCANCE DEL OBJETO Y CLAUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS |
| **VALOR ADICION N.º 01** | DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 230.546.663,00) M/CTE |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICION N.º 01** | CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEÍSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS ($5.508.695.216,00) M/CTE |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N.º 02 Y ADICION N.º 01** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **MOTIVO DE LA MODIFICATORIA N. ° 03** | CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO |
| **TERMINO DE LA PRORROGA N° 01** | UN (01) MES |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N° 01** | 06 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA MODIFICATORIA N° 03 Y PRORROGA N° 01** | 06 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.** | 360-47-994000064883 Anexo **7** |
| **POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.** | 360-74-994000014331 Anexo 4 |
| **COMPAÑIA DE SEGUROS** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A |
| **NIT No.** | 860.524.654-6 |
| **FECHA DE APROBACION** | 14 DE OCTUBRE DE 2026 |

## POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 360-47-994000064883 Anexo 7

| AMPARO | % | COBERTURA | VIGENCIA SEGÚN ACTA MODIFICARIA 2 Y ADICION | | VIGENCIA SEGÚN ACTA MODIFICARIA 3 Y PRORROGA 1 | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 20 | HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | 21/09/2026 | 06/02/2027 | 07/05/2026 | 08/03/2027 | $ 1.101.739.043,20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 20 | EJECUCION DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MAS | 21/09/2026 | 06/10/2029 | 07/05/2026 | 06/11/2029 | $ 1.101.739.043,20 |
| ESTABLILIDAD Y CALIDAD DE LA BRA | 20 | 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. | | | | $ 1.101.739.043,20 |

## POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 360-74-994000014331 Anexo 4

| AMPARO | SMMLV | VIGENCIA SEGÚN ACTA MODIFICARIA 2 Y ADICION 1 | | VIGENCIA SEGÚN ACTA MODIFICARIA 3 Y PRORROGA 1 | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 400 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | $ 700.362.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 400 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | $ 700.362.000,00 |
| REC PATRONAL | 400 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | $ 700.362.000,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 400 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | $ 700.362.000,00 |
| GASTOS MEDICOS | 400 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | $ 700.362.000,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 400 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | $ 700.362.000,00 |

Por estar de acuerdo con la cláusula del contrato y en concordancia con lo estipulado en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 se ACEPTA la garantía descrita en la referencia.

| | |
|---|---|
| **COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE GARANTIAS** | **ESTE DOCUMENTO SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II** |

| John German Ramírez Hernández | Yovana Martínez Mora | Angie Lizeth Gutiérrez Cardozo |
|---|---|---|
| Alcalde Municipal San Martín - Meta | Secretaria de Contratación | Asesoría Jurídica Externa– CPS N.° 132 de 2026 |
| ***APROBO*** | **REVISO** | **REVISO** |
| | | |

Aseguradora Solidaria de Colombia

Salir


## DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de póliza:** | **994000014331** | **Número de anexo:** | **4** |
| **Agencia:** | **SANTA PAULA** | **Ramo:** | **RESP CIVIL EXT PATRI** |
| **Asegurado / Beneficiario:** | **CONSORCIO CARRERA 5 EG** | | |
| **Tomador / Garantizado:** | **CONSORCIO CARRERA 5 EG** | | |

**Detalle amparos asegurados:**

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | martes, 6 de octubre de 2026 | viernes, 6 de noviembre de 2026 | $700,362,000.00 |

Nueva Consulta | Visualizar PDF



Aseguradora Solidaria de Colombia

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3607356098

PÓLIZA No: 360 -74 - 994000014331 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA — COD AGE: 360 — RAMO: 74 — PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA MES AÑO) | VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE (DIA MES AÑO HORAS) | VIGENCIA HASTA (DIA MES AÑO HORAS A LAS) | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN (DIA MES AÑO) |
|---|---|---|---|---|
| 07 10 2026 | 06 10 2026 23:59 | 06 11 2026 23:59 | 31 | 09 10 2026 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — VIGENCIA DEL ANEXO: DESDE 06 10 2026 23:59 — HASTA 06 11 2026 23:59 — DIAS 31

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO CARRERA 5 EG — IDENTIFICACIÓN NIT: 902.054.725-5

DIRECCIÓN: CARRERA 32 NRO 38-70 ED ROMARCO OF 1302 — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELEFONO: 3156660076

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO CARRERA 5 EG — IDENTIFICACIÓN NIT: 902.054.725-5

DIRECCIÓN: CARRERA 32 NRO 38-70 ED ROMARCO OF 1302 — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELEFONO: 3156660076

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN NIT: 001-6

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO CARRERA 5 EG — NIT : 902054725

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: META — CIUDAD: VILLAVICENCIO

DIRECCION: CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 20

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE RIESGO: COMERCIAL — MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA + IVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|
| FACTURA DE VENTA | | $ 700,362,000.00 | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 700,362,000.00 | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 700,362,000.00 | |
| | RCE PATRONAL | 700,362,000.00 | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 700,362,000.00 | |
| | GASTOS MEDICOS | 700,362,000.00 | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 700,362,000.00 | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO: 1.00 SMMLV en: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA MODIFICATORIA NO. 03 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PRORROGA NO. 01 DE FECHA 06/10/2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES POR 1 MES; LA NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PROPUESTA NO. 01 ES EL 06/11/2026, ADICIONAL A ESTO SE DEJA EN CONOCIMIENTO DE LA ASEGURADORA, EL CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR PRIMA | GASTOS EXPEDICION | IVA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| $ ***700,362,000.00 | $ **********107,069 | $*********0.00 | $ *******20,343 | $ **********127,412 |

Aseguradora Solidaria de Colombia Confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Consorcio de Seguros

CONTRIBUYENTE RES 2909 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

Salir

## DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de póliza:** | **994000064883** | **Número de anexo:** | **7** |
| **Agencia:** | **SANTA PAULA** | **Ramo:** | **CUMP. ENT. ESTATALES** |
| **Asegurado / Beneficiario:** | **MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META** | | |
| **Tomador / Garantizado:** | **CONSORCIO CARRERA 5 EG** | | |

**Detalle amparos asegurados:**

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | jueves, 7 de mayo de 2026 | lunes, 8 de marzo de 2027 | $1,101,739,043.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | jueves, 7 de mayo de 2026 | martes, 6 de noviembre de 2029 | $1,101,739,043.20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | domingo, 13 de septiembre de 2026 | jueves, 3 de diciembre de 2026 | $1,101,739,043.20 |

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
3607356072

**PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000064883 ANEXO: 7**

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA — COD AGENCIA: 360 — RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESION: REIMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 07 MES 10 AÑO 2026 — FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 09 MES 10 AÑO 2026

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: CONSORCIO CARRERA 5 EG — IDENTIFICACION NIT: 902.054.725-5
DIRECCIÓN: CARRERA 32 NRO 35-70 ED ROMANCO OF 1502 — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELEFONO: 3138663076

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META — IDENTIFICACION NIT: 892.099.548-6
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META — IDENTIFICACION NIT: 892.099.548-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 07/05/2026 | 08/03/2027 | 1,101,739,043.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 07/05/2026 | 06/11/2029 | 1,101,739,043.20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ADLARATORIA | 1,101,739,043.20 |

UNION TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900862112 - PRISMA DAN INGENIERIA SAS - PART: 90.00%
CC 86071912 - VANEGAS VELASQUEZ, DANIEL ARTURO - PART: 10.00%

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA MODIFICATORIA NO. 03 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PRORROGA NO. 01 DE FECHA 06/11/2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES POR 1 MES, LA NUEVA FECHA DE TERMINACION SERIA PRORROGA NO. 01 ES EL 06/12/2026, ADICIONAL A ESTO SE DEJA EN CONOCIMIENTO DE LA ASEGURADORA, EL CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR PRIMA | GASTOS EXPEDICION | IVA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,305,217,129.60 | $ **********364,932 | $*********0.00 | $ *******69,337 | $ **********434,269 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASESORIAS EN SEGUROS DE LOS ANDES LTD | 3997 | 100.00 | | | |

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES

Consulte la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Corredor de Seguros

NTERMEDIARIOS ANDES LTDA NIT 860.524.654-6 RESPONDEN COMO AGENCIA DE ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAN RETENCION EN LA FUENTE

## DETALLE DE LA GARANTÍA

| | |
|---|---|
| **Id de la garantía** | CO1.WRT.20875447 |
| **Referencia de la garantía** | POLIZA DE CUMPLIMIENTO CTO No. 109 DE 2026 ANEXO 7 |
| **Estado** | Pendiente |
| **Justificación** | ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br>☑ Cumplimiento - Pago de salarios<br>☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra<br>☐ Responsabilidad civil extra contractual |
| **Tipo de garantía** | ◉ Contrato de seguro<br>○ Patrimonio autónomo<br>○ Garantía bancaria |
| **Entidad aseguradora** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Número de póliza** | 994000064883 |
| **Tomador** | CONSORCIO CARRERA 5 EG |
| **Beneficiario** | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS |

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 1.101.739.043,20 COP | 8/03/2027 11:59:00 PM *{(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 1.101.739.043,20 COP | 6/11/2029 11:59:00 PM *{(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}* |
| Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra | 1.101.739.043,20 COP | 6/11/2031 11:59:00 PM *{(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 360-47-994000064883-7 (2).pdf | 360-47-994000064883-7 (2).pdf | Descargar | Detalle |

garantías:

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.20875456 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 700.362.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 28 días para terminar (27/12/2021 fin de vigencia del contrato) | Pendiente | Un |
| CO1.WRT.20875447 | Cumplimiento - | Contrato de | 3.365.217.120,00 COP | ASEGURADORA | 8/11/2021 | Pendiente | Un |

## DETALLE DE LA GARANTÍA

CO1.WR

CO1.WR

CO1.WR

1 2 »

« anterior siguiente

## Configuración

De

## Condiciones c

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

## Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.943199

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

## Anexos del contrato

Descripcion Nombre

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

## Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 5 # 4 -75

Ubicación CO-MET-50606 - San Martín

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio: San Martín

Dirección: CALLE 5 # 4 -75

Código postal:

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 5 N° 4 75 BARRIO EL INDIATORRES | COLOMBIA > Meta > San Martín |

## DETALLE DE LA GARANTÍA

Volver

© MCMXCVI 2015

Descargar documento | Cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

## Identificación del documento

**ID del documento** CACCEA32D373E51AA7554C25C3AF44C20D8ADA1EB95A4B452642E7DF1A587BA6

**Ubicación** Público

## Información del documento

**Clasificación de documento:** -

**Descripción** 360-47-994000064883-7 (2).pdf

**Nombre** 360-47-994000064883-7 (2).pdf

**Tamaño** 216857

**Estado** No encriptado

**Creado por** Prisma DAVV Ingenería S.A.S

**Fecha de creación** 58 minutos de tiempo transcurrido *(9/10/2026 9:20:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documento usado en

| Tipo | Descripción |
|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

## Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

(•) Sí ( ) No

Volver

Descargar documento | Cerrar

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**3607356072**

## PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000064883 ANEXO: 7

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 07 | 10 | 2026 |
| FECHA DE IMPRESIÓN | 07 | 10 | 2026 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO CARRERA 5 EG** IDENTIFICACIÓN: NIT 902.054.725-5

DIRECCIÓN: CARRERA 32 NRO 38-70 ED ROMARCO OF 1302 CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO: 3158660074

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META** IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.548-6

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META** IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.548-6

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 07/05/2026 | 08/03/2027 | 1,101,739,043.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 07/05/2026 | 06/11/2029 | 1,101,739,043.20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ACLARATORIA | 1,101,739,043.20 |

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900862112 - PRISMA DAV INGENIERIA SAS - PART: 90.00%
CC 86071812 - VANEGAS VELASQUEZ, DANIEL ARTURO - PART: 10.00%

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA MODIFICATORIA NO. 03 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PRORROGA NO. 01 DE FECHA 06/10/2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES POR 1 MES; LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA NO. 01 ES EL 06/11/2026, ADICIONAL A ESTO SE DEJA EN CONONOCIMIENTO DE LA ASEGURADORA, EL CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

---

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,305,217,129.60 | $ **********364,932 | $*********0.00 | $ *******69,337 | $ **********434,269 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTD | 3997 | 100.00 | | | |


DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX


PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO. POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000360735607

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CDDE207F0909FA7B58


Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. - Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000064883** ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CARRERA 5 EG** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.054.725-5**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.548-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.548-6**

## TEXTO ITEM 1

CON LA MODIFICATORIA NO. 01 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y ACTA DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL DE FECHA 27/07/2026 DE LOS INTEGRANTE DEL CONTRATISTA PLURAL QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 109 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META Y CONSORCIO CARRERA 5 EG. LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON:

DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUES CC. 86.071.812 PART. 10%
PRISMA DAV INGENIERIA SAS NIT. 900.862.112-1 PART. 90%

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA GLOBAL DE INICIO DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ES 27/07/2026 DEL ACTA DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 800079482 - EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A - PART: 90.00%
NIT 830049948 - GRAVICON S.A. - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 892099548 - MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO 109-2026, DE FECHA 13/04/2026 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000064883** ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CARRERA 5 EG** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.054.725-5**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.548-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.548-6**

## TEXTO DE LA POLIZA

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA MODIFICATORIA NO. 03 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PRORROGA NO. 01 DE FECHA 06/10/2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES POR 1 MES; LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA NO. 01 ES EL 06/11/2026, ADICIONAL A ESTO SE DEJA EN CONONOCIMIENTO DE LA ASEGURADORA, EL CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

---

CON LA MODIFICATORIA NO. 01 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y ACTA DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL DE FECHA 27/07/2026 DE LOS INTEGRANTE DEL CONTRATISTA PLURAL QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 109 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META Y CONSORCIO CARRERA 5 EG. LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON:

DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUES CC. 86.071.812 PART. 10%
PRISMA DAV INGENIERIA SAS NIT. 900.862.112-1 PART. 90%

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA GLOBAL DE INICIO DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ES 27/07/2026 DEL ACTA DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

CLIENTE

**RECIBO DE CAJA No. 360286643**

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

| AGENCIA | TRANSACCIÓN Nro. | FECHA DE RECAUDO | TIPO PAGADOR |
|---|---|---|---|
| SANTA PAULA | 360457817 | 07/10/2026 | ASEGURADO |

| NOMBRE PAGADOR | C.C o NIT |
|---|---|
| CONSORCIO CARRERA 5 EG | 902054725 |

**TOMADOR PÓLIZA**
CONSORCIO CARRERA 5 EG

**DETALLE DE PAGO**
PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000064883 - NRO. ELECTRÓNICO 3607356072

| VALOR EN LETRAS (en Pesos) | VALOR RECIBO |
|---|---|
| CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS | $ 434,269.00 |

PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000064883 - ANEXO 7 AGENCIA SANTA PAULA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-902054725 CONSORCIO CARRERA 5 EG . VALOR PAGADO $ 434,269.31 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 360457817

FIRMA RECIBIDO PAGO

**RECIBO GENERADO POR: ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA**

# DETALLE DE LA GARANTÍA

| | |
|---|---|
| **Id de la garantía** | CO1.WRT.20875456 |
| **Referencia de la garantía** | POLIZA RCE CONTRATO 109 DE 2026 - ANEXO 5 |
| **Estado** | Pendiente |
| **Justificación** | ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br>☐ Cumplimiento - Pago de salarios<br>☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra<br>☑ Responsabilidad civil extra contractual |
| **Tipo de garantía** | ◉ Contrato de seguro<br>○ Patrimonio autónomo<br>○ Garantía bancaria |
| **Entidad aseguradora** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Número de póliza** | 994000014331 |
| **Tomador** | CONSORCIO CARRERA 5 EG |
| **Beneficiario** | TERCEROS AFECTADOS |

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil extra contractual | 700.362.000,00 COP | 28 días para terminar *(6/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 360-74-994000014331-4 (2).pdf | 360-74-994000014331-4 (2).pdf | Descargar | Detalle |

garantías:

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.20975458 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 700.362.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 28 días para terminar (5/12/2021 11:59 PM (hora estándar de Pacífico, Hora Oficial)) | Pendiente | Ver |
| CO1.WRT.20975447 | Cumplimiento - | Contrato de | 8.395.217.128,00 COP | ASEGURADORA | 8/11/2021 | Pendiente | Ver |

## DETALLE DE LA GARANTÍA

CO1.WR

CO1.WR

CO1.WR

[1] > | »

Configuración

De

Condiciones d

Forma de pago: Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura: 60 días

Comentarios

Número del Contrato: CO1.PCONTR.9401996

Proveedor:

Creado por:

Agregado en: -

Comentario:

Anexos del contrato

| Descripcion | Nombre |
|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.*

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones: CALLE 5 # 4 -75

Ubicación: CO-MET-50659 - San Martín

País: COLOMBIA

Departamento: Meta

Municipio: San Martín

Dirección: CALLE 5 # 4 -75

Código postal:

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 5 N° 4 75 BARRIO EL INDIO (CRPS) | CRA CARRA > Meta > San Martín |

## DETALLE DE LA GARANTÍA

Volver

© VORTAL 2016 Términos de uso Privacidad Soporte FAQ

Descargar documento | Cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

## Identificación del documento

**ID del documento** 8A548C80CC18EC2F30CE8EB5C89BCCBC4B5C493103A61940A627BDCAC3B76D26

**Ubicación** Público

## Información del documento

**Clasificación de documento:** -

**Descripción** 360-74-994000014331-4 (2).pdf

**Nombre** 360-74-994000014331-4 (2).pdf

**Tamaño** 221090

**Estado** No encriptado

**Creado por** Prisma DAVV Ingenería S.A.S

**Fecha de creación** 54 minutos de tiempo transcurrido *(9/10/2026 9:25:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documento usado en

| Tipo | Descripción |
|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

## Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

(•) Sí ( ) No

Volver

Descargar documento | Cerrar

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**3607356098**

## PÓLIZA No: 360 -74 - 994000014331 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA — COD. AGE: 360 — RAMO: 74 — PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA DESDE DIA | MES | AÑO | HORAS | A LAS | VIGENCIA HASTA DIA | MES | AÑO | HORAS | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2026 | | 06 | 10 | 2026 | 23:59 | | 06 | 11 | 2026 | 23:59 | | 31 | 07 | 10 | 2026 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

| VIGENCIA DEL ANEXO | VIGENCIA DESDE DIA | MES | AÑO | HORAS | A LAS | VIGENCIA HASTA DIA | MES | AÑO | HORAS | A LAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 | 10 | 2026 | 23:59 | | 06 | 11 | 2026 | 23:59 | | 31 |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSORCIO CARRERA 5 EG — IDENTIFICACIÓN: NIT 902.054.725-5

DIRECCIÓN: CARRERA 32 NRO 38-70 ED ROMARCO OF 1302 — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELÉFONO: 3158660074

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO CARRERA 5 EG — IDENTIFICACIÓN: NIT 902.054.725-5

DIRECCIÓN: CARRERA 32 NRO 38-70 ED ROMARCO OF 1302 — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELÉFONO: 3158660074

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO CARRERA 5 EG — NIT : 902054725

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: META — CIUDAD: VILLAVICENCIO

DIRECCION: CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 20

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE RIESGO: COMERCIAL — MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA DE VENTA | | $ 700,362,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 700,362,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 700,362,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 700,362,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 700,362,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 700,362,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 700,362,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA MODIFICATORIA NO. 03 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PRORROGA NO. 01 DE FECHA 06/10/2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES POR 1 MES; LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA NO. 01 ES EL 06/11/2026, ADICIONAL A ESTO SE DEJA EN CONONOCIMIENTO DE LA ASEGURADORA, EL CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

---

DE CONFORMIDAD CON LA MODIFICATORIA NO. 01 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y ACTA DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL DE FECHA 27/07/2026 DE LOS INTEGRANTE DEL CONTRATISTA PLURAL QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 109 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META Y CONSORCIO CARRERA 5 EG. LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON:

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***700,362,000.00 | $ **********107,069 | $*********0.00 | $ *******20,343 | $ **********127,412 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTD | 3997 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360735609

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDE207F0909FA7B57 — CLIENTE — ICARRIZOSA 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:** Lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. - Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero**

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000014331** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CARRERA 5 EG** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.054.725-5**

ASEGURADO: **CONSORCIO CARRERA 5 EG** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.054.725-5**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

## TEXTO ITEM 1

DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUES CC. 86.071.812 PART. 10%
PRISMA DAV INGENIERIA SAS NIT. 900.862.112-1 PART. 90%

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA GLOBAL DE INICIO DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ES 27/07/2026 DEL ACTA DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

PÓLIZA CORRELATIVA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 994000064883.

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL (CONTRATO 109-2026) REFERENTE A (MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META),

ASEGURADO: CONSORCIO CARRERA 5 EG, NIT. 902.054.725-5 Y/O MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS, NIT. 892.099.548-6

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS, NIT. 892.099.548-6.

AMPAROS ADICIONALES:

-DAÑO EMERGENTE
-PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000014331** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CARRERA 5 EG** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.054.725-5**

ASEGURADO: **CONSORCIO CARRERA 5 EG** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.054.725-5**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

## TEXTO DE LA POLIZA

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA MODIFICATORIA NO. 03 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PRORROGA NO. 01 DE FECHA 06/10/2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES POR 1 MES; LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA NO. 01 ES EL 06/11/2026, ADICIONAL A ESTO SE DEJA EN CONONOCIMIENTO DE LA ASEGURADORA, EL CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

---

DE CONFORMIDAD CON LA MODIFICATORIA NO. 01 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y ACTA DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL DE FECHA 27/07/2026 DE LOS INTEGRANTE DEL CONTRATISTA PLURAL QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 109 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META Y CONSORCIO CARRERA 5 EG. LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON:
DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUES CC. 86.071.812 PART. 10%
PRISMA DAV INGENIERIA SAS NIT. 900.862.112-1 PART. 90%

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA GLOBAL DE INICIO DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ES 27/07/2026 DEL ACTA DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

CLIENTE

# LISTADO DE ASEGURADOS

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

### DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000014331 ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 4

TOMADOR: CONSORCIO CARRERA 5 EG IDENTIFICACION: 902.054.725-5

### ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. 6 NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO CARRERA 5 EG | 902054725-5 | CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 20 | VILLAVICENCIO | 700,362,000.00 | 107,069 | 127,412 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 107,069 | 127,412 |

**RECIBO DE CAJA No. 360286645**

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre puesto a tu lado!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AGENCIA**<br>SANTA PAULA | **TRANSACCIÓN Nro.**<br>360457819 | **FECHA DE RECAUDO**<br>07/10/2026 | **TIPO PAGADOR**<br>ASEGURADO |
| **NOMBRE PAGADOR**<br>CONSORCIO CARRERA 5 EG | | | **C.C o NIT**<br>902054725 |
| **TOMADOR PÓLIZA**<br>CONSORCIO CARRERA 5 EG | | | |
| **DETALLE DE PAGO**<br>PAGO POLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000014331 - NRO. ELECTRÓNICO 3607356098 | | | |
| **VALOR EN LETRAS (en Pesos)**<br>CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS | | | **VALOR RECIBO**<br>$ 127,412.00 |
| PAGO PÓLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000014331 - ANEXO 4 AGENCIA SANTA PAULA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-902054725 CONSORCIO CARRERA 5 EG . VALOR PAGADO $ 127,412.16 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 360457819 | | | |

FIRMA RECIBIDO PAGO

**RECIBO GENERADO POR: ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA**