ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 2 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 14/10/2026

Tipo de documento: Contrato **Número:** 784 2025 **Clase:** OBRA FORESTAL

Origen: **SELECCIÓN ABREVIADA** **Fecha Elaboración:** 26/06/2025 **Fecha Legalización:** 01/07/2025

Fecha de Inicio: 23/07/2025 **Fecha Terminación:** 15/10/2026

Objeto: Realizar las obras de reforestación, mantenimiento y aislamiento en zonas de restauración y preservación por ser fajas paralelas a cuerpos de agua, en el marco del Acuerdo CARDER 035 de 2021.

PERIODO DE PAGO: 28/08/2026 **AL** 14/10/2026

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$145,861,412.35
Adiciones en efectivo:	$15,705,406.00
Contrato + Adiciones:	$161,566,818.35
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$71,832,426.55
Ejecutado esta acta:	$45,148,752.63
Saldo por ejecutar:	$44,585,639.17

SIN ANTICIPOS

Vr entregado:	$0.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$45,148,752.63
Vr menos amortización anticipo:	$0.00
Vr a cancelar presente acta:	$45,148,752.63

Vr especie del contrato: **$0.00**

Vr total del contrato: **$161,566,818.35**

Concepto de pago
Pago parcial 2 por desarrollo de actividades de siembar, mantenimiento y cerramiento, paz y salvo de parafiscales.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
860027446	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA
066170	DOSQUEBRADAS
066682	SANTA ROSA DE CABAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 6.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.2 Seguridad hídrica del departamento
Actividad: 1 Oferta del recurso hídrico - enfoque planificación y prevención
Subactividad: 2 Implementar acciones de protección y manejo para la cuenca media alta del Río Otún

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1025	06/08/2026	$15,705,406.00	1036	1663	$15,705,406.00
Libre Destinacion	Inversión	803	30/04/2025	$145,861,412.35	808	1202	$145,861,412.35

El 14/10/2026 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor

42118866 **PAOLA ANDREA BUITRAGO GONZALEZ**

Contratista

860027446 **INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOC**

Elaborado por: Paola Andrea Buitrago Gonzalez

Impreso por: Paola Andrea Buitrago Gonzalez

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 2 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 14/10/2026

Interventor / Supervisor



93290309 **LUIS ERNESTO PATIÑO HERRERA**