MUNICIPIO DE DAGUA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO DE DAGUA
NIT. 805.027.386-5

ANEXO: TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES


PROCESO: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO ZAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos, y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el Estado persigue con la contratación, la Institución Educativa ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROB.	IMP.	VALOR.	CATEGORÍA	ASIGNADO A	TRATAMIENTO
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que impliquen afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista y entidad	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en la elaboración de la propuesta (precios por debajo del mercado)	Desequilibrio de la ecuación contractual	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Se puede presentar retraso en la entrega por paros o conflictos sociales	Se obstruya la ejecución del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia

VALORACIÓN DEL RIESGO

8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo



REINALDO CASTRILLON MOSQUERA
Rector — Ordenador del gasto