MILANT INGENIERIA SAS
NIT: 901731300 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: MILANTINGENIERIASAS@GMAIL.COM, PIENDAMÓ □ TUNÍA, Cauca, Colombia
Tel. 3225762358
Email. galvislmk86@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764109569549 válida desde 2026-05-08 hasta 2027-05-08 rango desde FEV7 hasta FEV100

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE PIENDAMO
NIT: 891500856
Dirección: CR 5 9 93 E ED CAM, PIENDAMÓ □ TUNÍA, Cauca, Colombia
Teléfono: 8250099
Email: tesoreriampal@piendamo-cauca.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 01/11/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV13
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 11:29:55
FECHA FIRMADO:

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	10	2026	01	11	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$72.318.536,00				$0,00	$72.318.536,00

Notas: ACTA RECIBO PARCIAL 1 DE OBRA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 315-2026 - Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETIRO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES PARA CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SÉGURIDAD VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ TUNIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CÓDIGO BPIN 202500000000083

SON: (setenta y dos millones trescientos dieciocho mil quinientos treinta y seis pesos con cero centavos)

CUFE:


Subtotal:	$72.318.536,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$72.318.536,00

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacci

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

INFORME DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETIRO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES PARA CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SÉGURIDAD VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ TUNIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CÓDIGO BPIN 202500000000083



PERIODO 18 DE AGOSTO A 18 DE SEPTIEMBRE

PIENDAMO-TUNIA, CAUCA 2026

Email: milantingenieriasas@gmail.com cel: 316-3693014

INTRODUCCION


El presente informe de obra, registra las actividades realizadas por el contratista en el periodo comprendido del plazo contractual, soportado con el registro fotográfico, cuadro de cantidades de obra y demás documentos propios del desarrollo del contrato.

El informe ejecutivo entrega un panorama de las obras con un componente técnico, administrativo y financiero de los trabajos realizados.


El proceso de contratación para la obra fue convocado por el Municipio de Piendamó-Tunía, mediante proceso de selección abreviada de menor cuantía # MPT-ST-SAMC-006-2026 del cual resulto un contrato de obra No.315 del 2026. para la ejecución de la obra cuyo objeto es SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETIRO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES PARA CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SÉGURIDAD VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ TUNIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CÓDIGO BPIN 202500000000083

LOCALIZACION DEL PROYECTO

La localización geográfica del Municipio de Piendamó en la zona centro-norte del Departamento del Cauca (Meseta de Popayán), y su ubicación sobre el eje vial de gran importancia terrestre y comercial, para el Sur occidente Colombiano conocido como Carretera Panamericana, favorece la articulación que este Municipio tiene con el resto del País, determinando una gran influencia territorial significativa para proyectarse a nivel social, cultural y económico...



Municipio en el Departamento



Municipio de Piendamó -Tunia

Localización del Proyecto

El proyecto contempla actividades principales como excavaciones, instalacion de acrilicos, instalaciones electricas e hidraulicas y otoas adecuaciones.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	315-2026 de agosto de 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PIENDAMÓ-TUNIA NIT: 891.500.856-6
CONTRATISTA:	MILANT INGENIERIA SAS NIT 901.731.300-1 **Representante legal** Antonio Jose Rosada Bedoya C.C. 4.743.023
OBJETO:	Suministro e instalación retiro y reposición de señales verticales y horizontales para contribuir al adecuado funcionamiento de la séguridad vial de la cabecera municipal de Piendamó Tunia en el marco del proyecto código BPIN 202500000000083

VALOR DEL CONTRATO:	Ochenta millones ciento cincuenta y tres mil setenta y siete pesos m/cte ($80.153.077)
VALOR TOTAL MAS ADICION	N/A
PLAZO DE EJECUCION:	30 dias a partir de la firma del acta de inicio
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	N/A
ACTA DE INICIO:	18 de agosto de 2026
FECHA FINAL	18 de septiembre de 2026

POLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO # 41-44-101062570 y 40-40-101017565

DESCRIPCION	DESDE	HASTA	V/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	18-08-2026	22-01-2027	$ 16.030.615
PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOC.	18-08-2026	22-09-2029	$ 4.007.654
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22-09-2026	22-09-2031	$ 8.015.308
RESP. CIVIL. EXTRACONTRACTUAL	18-08-2026	22-09-2026	$ 350.181.000

PERSONAL DE OBRA:

INGENIERO RESIDENTE: ING. ANTONIO JOSE ROSADA BEDOYA


ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA PARA ESTE PERIODO

- Se realiza inspeccion inicial con el supervisor de la obra para dar inicio a la señalizacion.
- Se realiza la señalizacion por M2 con la pintura de los resaltos de la calle 7 y las cebras en sector bomberos, el terminal y las del sector del deleite y pajaro barranquero, luego se pinta la zona de antibloqueo en el terminal y por ultimo los resaltos los resaltos de la zona posterior del triangulo o heladerias.
- Se realiza la señalizacion lineal en la calle 7, via hotel a virgen barrio fatima, via hacia bomberos y via amaga sector cancha.
- Se instalan las tachas reflectivas solares en la calle 7

ACTIVIDADES EJECUTADAS TOTALES EN OBRA hasta el 18 de septiembre de 2026

Con la información respecto a la ejecución del contrato a corte de 18 de septiembre de 2026 se lleva un porcentaje de avance en obra del 90.23%.

SECTOR	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
DEMARCACIÓN SEÑALES HORIZONTALES	$ 63.599.651	$ 59.098.036,00	92,92%
TACHAS REFLECTIVAS	$ 13.700.000	$ 13.220.500,00	96,50%
SEÑALES VERTICALES	$ 704.820	$ 0,00	0,00%
REDUCTORES DE VELOCIDAD	$ 2.148.606	$ 0,00	0,00%
TOTAL	$ 80.153.077	$ 72.318.536	90,23%



OBRAS EJECUTADAS



ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR
1.0	DEMARCACIÓN SEÑALES HORIZONTALES						
1,1	Marca vial con resina termoplástica, línea de 12 cm de ancho y 90mils de espesor.	ML	3.008,70	$ 16.943,00	$ 50.976.329,00	2800,00	$ 47.440.400,00
1,2	Marca vial con pintura en frio. Demarcacion con pintura acrilica a base de agua, medida por m2 y 12 mils de espesor minimo de pelicula seca	M2	185,52	$ 68.042,00	$ 12.623.322,00	171,33	$ 11.657.636,00
					$ 63.599.651,00		$ 59.098.036,00
2.0	TACHAS REFLECTIVAS						
2,1	Tacha retroreflectiva solar	UND	200,00	$ 68.500,00	$ 13.700.000,00	193,00	$ 13.220.500,00
					$ 13.700.000,00		$ 13.220.500,00
3.0	SEÑALES VERTICALES						
3.1	INSTALACION SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO (Análisis aplicado instalación de señal vertical tipo reglamentaria, preventiva o informativa, Incluye poste galvanizado, herrajes, nivelación y anclaje en concreto fundido en sitio.	UND	10,00	$ 70.482,00	$ 704.820,00	0,00	$ -
					$ 704.820,00		$ -
4	REDUCTORES DE VELOCIDAD						
4,1	Resalto de velocidad en asfalto	M2	8,10	$ 265.260,00	$ 2.148.606,00	0,00	$ -
					$ 2.148.606,00		$ -
		VALOR PARCIAL			$ 80.153.077,00		$ 72.318.536,00
		ADMINISTRACIÓN		24%			
		IMPREVISTOS		5%			
		UTILIDAD		3%			
		VALOR TOTAL			$ 80.153.077,00		$ 72.318.536,00

ESTADO DE PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA



RESUMEN FINANCIERO			OBSERVACION
VALOR CONTRATADO		$ 80.153.077	
VALOR ANTICIPO		N/A	
VALOR ACTA PARCIAL 1		$ 72.318.536	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Pintura de resalto señalizacion	Pintura resalto calle 7
	
Resalto pintado valle 7	Pintura resaltos Sector heladerias
	
Cebra bomberos 1	Cebra bomberos 2

	
Cebra pajaro barranquero	Cebra el deleite
	
Cebra estacion	Linea antibloqueo
	
Demarcacion lineal calle 7	Demarcacion lineal calle 7

Email: milantingenieriasas@gmail.com cel: 316-3693014

	
Señal hotel a virgen fatima	Señal hotel a virgen fatima
	
Demarcacion amaga	Linea central amaga
	
Tachas reflectivas solares	Tachas solares alumbrando

Email: milantingenieriasas@gmail.com cel: 316-3693014

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Las demarcaciones ejecutadas por M2 se localizaron en los sitios priorizados por la secretaria de transito donde estas señales horizontales son las que mas se requieren, por ello se ubicaron cebras en la zona del terminal, bomberos y sector el deleite, se pintaron los resaltos en la calle 7 los nuevos los de las heladerias y la zona antibloqueo en el terminal. Cabe anotar que estas pinturas se manchan rapido por la gran afluencia de trafico lo cual hace que las llantas de los vehiculos manchen estas pinturas, se recomienda cada año repintar estas señales horizontales.
- La linea antibloqueo presenta manchas en un tramo debido a residuos que caen de cocinas como grasas y carbon adicional al trafico constante que gira en este tramo hace que se opaque la pintura pero esta no se borra.
- Las lineas de demarcacion longitudinal se ejecutan donde se requieren y donde las vias estan en mejores condiciones por ello se designo pintar estas lineas en la calle 7 la calle del hotel hasta la virgen de Fatima, sector madre de Dios bomberos y la linea en el barrio amaga solamente la parte central ya que no hay mas cantidad contractual.
- Se instalaron las tachas reflectivas solares, las cuales se colocaron en la calle 7 en los laterales y la linea central, cabe anotar que estos elementos como ya se habia mensionado ante el supervisor, son bastante delicados en su celda solar, ya que por el trafico constante puede rayar las celdas y el mismo mugre de las vias puede opacar estas celdas y no generar el respectivo cargue de la bateria para que alumbre en las noches, obvio esto sucede con el paso del tiempo. Otro riesgo es que por ser novedoso este sistema puedan ser hurtadas, por ello no es posible garantizar que estos elementos puedan tener una buena duracion en funcionamiento.

Agradezco la atención prestada

MILANT INGENIERIA SAS
R.L Antonio Jose Rosada B.
Contratista



LOCALIZACION DE SEÑALIZACION

Linea central amarilla

Linea de demarcación Blanca

pintura resaltos

Cebras

Antibloqueo

aportes en línea

Planilla Resumen

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
43023		ROSADA BEDOYA ANTONIO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4A # 2C- 03	PIENDAMO-CAUCA	3163693014	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
08	2026-08	651137624	9509809376	I	2026/09/07	2026/09/14	BANCOLOMBIA	7	$511,100

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
o de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
f: PIENDAMO Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
C 4743023	ROSADA ANTONIO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
OSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
AL				1	$508,300	$2,800	$0	$511,100

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-31, 02:30:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084000328

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 31/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MILANT INGENIERIA SAS		
Documento	NI901731300	**Dirección**	CL 1 #1 - 20 PIENDAMO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8318520
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal	ROSADA BEDOYA ANTONIO JOSE	**Identificación**	CC 4743023
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 1085910971	FABIAN ANDRES MELLIZO PEÑAFIEL	01	00	X																	0	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 175.081	$ 28.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 175.081	$ 7.700	6,960	$ 175.081	$ 12.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 175.081	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.800
CC 10693886	RAMIRO MELECIO RODRIGUEZ	01	00	X																	0	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 175.081	$ 28.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 175.081	$ 7.700	6,960	$ 175.081	$ 12.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 175.081	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.800
CC 1107519934	CARLOS OVIDIO GOMEZ CERON	01	00	X																	0	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 826.272	$ 84.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 826.272	$ 21.700	6,960	$ 826.272	$ 36.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 826.272	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.800
CC 4615178	ALDUBER CAICEDO HOYOS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.700	6,960	$ 1.750.905	$ 121.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.900
CC 4719780	HURLIAN DIAZ PAJOY	01	00																		0	30	30	30	(26-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.700	6,960	$ 1.750.905	$ 121.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.900
CC 7364866	TOMAS ACUESTA REQUINA	01	00		X																0	30	30	30	(251001) COLFONDOS	$ 883.636	$ 88.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 883.636	$ 25.700	6,960	$ 883.636	$ 40.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 883.636	$ 28.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.960.899	$ 4.960.899	$ 4.960.899	$ 4.960.899	$ 794.100	$ 198.900	$ 345.500	$ 198.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.537.400	$ 31.800	$ 1.569.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.