ACTA No.	06	**TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE INTERVENTORIA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	*1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505*	**FECHA DE CONTRATO**	*06 – Marzo – 2026*
NOMBRE CONTRATISTA	*LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ – NIT. 63556494-0*		
OBJETO DEL CONTRATO			
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ**		
CARGO DEL SUPERVISOR	*SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA*		
OFICINA GESTORA	*SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA*		
PLAZO DEL CONTRATO	*El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (4) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026*		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*N/A*		
PLAZO TOTAL	*04 meses*		
VALOR DEL CONTRATO	*CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($111.657.700,00).*		
VALOR ADICIONAL	*N/A*		
VALOR TOTAL	*CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($111.657.700,00).*		

En Floridablanca, a los trece (13) días del mes de octubre del año 2026, se reunieron en el despacho de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA la ING. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ en calidad de INTERVENTOR, y el señor GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, secretario de infraestructura del municipio de Floridablanca, en calidad de SUPERVISOR, con el objeto de REINICIAR la ejecución del contrato de interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505, suscrito entre el Municipio de Floridablanca y LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Acta No. 05 del dieciocho (18) de septiembre de 2026 se suspendió la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505, como consecuencia de la suspensión temporal del contrato de obra No. 1735-2026 / CO1.PCCNTR.9356332, debido a las condiciones técnicas requeridas para el adecuado secado y curado de los recubrimientos aplicados en el escenario deportivo.

2. Que, en virtud de que las condiciones que dieron origen a la suspensión del contrato de obra No. 1735-2026 / CO1.PCCNTR.9356332 fueron superadas y actualmente existen condiciones adecuadas para reanudar la ejecución del contrato de interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505.

3. Que como consecuencia de ello las partes:

ACUERDAN

1. Reiniciar, a partir del trece (13) de octubre de 2026, la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505, suscrito entre el Municipio de Floridablanca y LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ, y establecer como nueva fecha de terminación el quince (15) de octubre de 2026, previa verificación del cumplimiento de las condiciones requeridas para el reinicio.

2. La INTERVENTORÍA continuará ejerciendo las actividades de seguimiento, vigilancia y control sobre la ejecución del contrato de obra.

3. Actualizar la vigencia de las garantías contractuales conforme a las nuevas fechas derivadas del reinicio.

4. Los demás términos, condiciones y obligaciones del contrato permanecen vigentes y sin modificación.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
Rep. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
CONTRATISTA

ELABORO: Abg. Yudy González
Cargo: CPS Secretaría de Infraestructura