MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :511472

Impreso en: 03-AGO-26 07:10 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20975

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 4441

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CAC INTERESTADIO con identificación 901997046 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	28/10/2025	**Valor orden gasto**	1.874.601.213
Fecha iniciación	30/10/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	913.863.516
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	236.829.542
Duración	62 dias, sin exceder el 31 de diciembre del 2025	**Saldo pendiente**	723.908.156

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMNISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OBRA CUYO OBJETO ES : MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO No 5 DEL 1 AL 23 DE MARZO DE 2026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	CONSORCIO CO323 INGENIERIA S.A.S	199.016.422	37.813.120
Total:		**199.016.422**	**37.813.120**

Total recibido	236.829.542
- Amortización de anticipo	
	236.829.542

Valor Doscientos Treinta Y Seis Millones Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos Cuarenta Y Un Pesos Con Ochenta Y Tres Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 16/07/2026

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02461238204836-5435537-011129878