MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :503667

Impreso en: 22-MAY-26 09:56 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13172

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 7120

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTER COLISEO 2024 con identificación 901892584 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	16/12/2025	**Valor orden gasto**	399.052.068
Fecha iniciación	27/12/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	26/03/2026	**Valor acta**	198.741.800
Duración	90 DIAS	**Saldo pendiente**	200.310.268

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICION N° 1 Y PRORROGA N. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 7120 DEL 2024 CON COMPROMISO PRESUPUESTAL N. 5 DE 30/12/2024 CUYO OBJETO ES: ¿INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA¿
VALOR ADICIÓN 1: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($399.052.068)

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO 12 DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2026
NOTA : SE REALIZAN DOS PAGOS CORREPONDIENTES AL MISMO PERIODO
SE ANEXA EL MISMO INFORME IGUAL PARA AMBOS PAGOS (primer pago adicional)

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION N° 1 Y PRORROGA N. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 7120 DEL 2024 CON	167.009.916	31.731.884
Total:		**167.009.916**	**31.731.884**

Total recibido	198.741.800
- Amortización de anticipo	
	198.741.800

Valor Ciento Noventa Y Ocho Millones Setecientos Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Pesos Con Nueve Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/05/2026

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :503667

Impreso en: 22-MAY-26 09:56 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13172

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 7120

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTER COLISEO 2024 con identificación 901892584 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02461181142627-5284940-010867359