ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

ACLARATCRIA 1 ACTA PARCIAL No. 2 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
SUMINISTRO	**280**	**13 DE ABRIL 2026**
Objeto:	**SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TAURAMENA**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA INUCLEO INGENIERIA S.A.S
NIT 901253365-7

Con el fin de aclarar algunos errores correspondientes al porcentaje de avance de ejecución y al cuadro del balance financiero, el cual se presentó al momento de su elaboración como se muestra a continuación:

% AVANCE FINANCIERO 95%
% AVANCE FISICO 95%

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$219.957.098				
Valor Anticipo (50%)		$109.978.549,00			$ 109.978.549,00
Valor Acta No. 1		-$ 64.277.255,00		$ 128.554.510,00	$ 64.277.255,00
Valor presente Acta		-$ 34.663.449,00		$ 69.326.898,00	$ 34.663.449,00
Saldo por ejecutar				$ 22.075.690,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	219.957.098			$ 219.957.098,00	208.919.253,00

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
424 del 13 de abril 2026	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.2.1.0.00 I.C.L.D	34.663.449,00

VALOR A PAGAR: $ 34.663.449,00
Treinta y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos M/Cte

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de los puntos antes mencionados es la siguiente:

% AVANCE FINANCIERO	90%
% AVANCE FISICO	90%

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$219.957.098				
Valor Anticipo (50%)		$109.978.549,00			$ 109.978.549,00
Valor Acta No. 1		-$ 64.277.255,00		$ 128.554.510,00	$ 64.277.255,00
Valor presente Acta		($45.701.294,00)		$ 69.326.898,00	$ 23.625.604,00
Saldo por ejecutar				$ 22.075.690,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	219.957.098			$ 219.957.098,00	197.881.408,00

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
424 del 13 de abril 2026	**2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**1.2.1.0.00 I.C.L.D**	**23.625.604,00**

VALOR A PAGAR: **$ 23.625.604,00**
Veintitres millones seiscientos veinticinco mil seiscientos cuatro pesos M/Cte

De esta manera queda aclarada el acta parcial Nº 2 de fecha 09 de octubre de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los catorce 14 días del mes de octubre de 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General
Supervisor

NERCY ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervisión

EL CONTRATISTA

INUCLEO INGENIERIA S.A.S
WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO