ACTA DE REUNION

CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
14	25/08/2026	08:05	08:15	Virtual –Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento de Proyecto Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) Armenia contrato COMP-02 de 2025

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**CARGO/ ROL**
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Allen David Zuluaga Mateus	Supervisor de Contrato – CSJ ARMENIA	X			
Víctor Oñate Daza	Gerente de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	X			
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	X			
German Mora Mora	Líder de implementación - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Reunión de seguimiento ejecución proyecto contrato COMP 02 de 2025	Realizar seguimiento a la ejecución para el proyecto del Consejo Superior de la Judicatura - Armenia, CONTRATO No: COMP-02 DE 2025.	CSJ / UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	30 min

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Víctor Oñate indica que el objetivo de la sesión es realizar el seguimiento al proyecto de Consejo Superior de la Judicatura en Armenia para las sedes de Armenia y Calarcá. Durante la sesión se abordaron los temas:

German Mora informa que dentro de los recorridos autorizados de inspección a las sedes del CSJ de Armenia y Calarcá posterior al terremoto no se identificó que se hubieran presentado afectación en los trabajos ejecutados para el proyecto ni tampoco se presentó afectaciones en los equipos almacenados para el proyecto.

Adicionalmente, German Mora informa que se ya se realizó la configuración de IP de las cámaras sin embargo no se ha realizado el ponchado ni certificación de los puntos de las cámaras dado que esto se realizará cuando se haga la instalación de estas y adicionalmente faltan un par de gabinetes para el patch panel.

Victor Oñate consulta si se ha realizado la revisión en firmada de las actas pendientes A lo que al en su Allen Zuluaga manifiesta que tiene esa actividad pendiente y la realizará durante la semana, adicionalmente menciona que se debe realizar la entrega de los equipos faltantes para ver si se alcanza a cumplir el plazo vigente actual. Victor Oñate informa que esta pendiente de parte de fabricante Hikvision la confirmación de la fecha de entrega de estos equipos, sin embargo, se ha venido realizando el seguimiento y solicitud de entrega de al proveedor y realizará una reunión interna con la Unión Temporal y volver a realizar presión para la entrega.

Ramiro Rincón consulta por novedades en la ejecución o en la configuración, a lo que German Mora indica que está pendiente la instalación de dos gabinetes en la sede de Armenia y respecto a la configuración la más compleja será con el pasillo motorizado la cual se realizará una vez este instalado el pasillo motorizado, Ramiro Rincón informa que todavía no ha sido recibido los gabinetes y las partes faltantes para el despacho.

COMPROMISOS

N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Revisión y firma actas pendientes	Allen Zuliaga	01/09/2026
2	Despacho equipos faltantes tan pronto sean recibidos en bodega	Ramiro Rincón	N/A

Link de la sesión:
Reunión de seguimiento Consejo Superior de la Judicatura - Armenia-20260825_081250-Grabación de la reunión.mp4

En Constancia firman,

Allen David Zuluaga Mateus
Supervisor Contrato
CSJ Armenia



Víctor Augusto Oñate Daza
Gerente del Proyecto
UT T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

Anexos: SI() NO ()
Elaboró: Víctor Augusto Oñate Daza
Revisó: Allen David Zuluaga Mateus