CCVACTA DE REUNION

CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
15	03/09/2026	08:00	08:30	Virtual –Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento de Proyecto Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) Armenia contrato COMP-02 de 2025

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**CARGO/ ROL**
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Allen David Zuluaga Mateus	Supervisor de Contrato – CSJ ARMENIA	X			
Víctor Oñate Daza	Gerente de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	X			
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	X			
German Mora Mora	Líder de implementación - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Reunión de seguimiento ejecución proyecto contrato COMP 02 de 2025	Realizar seguimiento a la ejecución para el proyecto del Consejo Superior de la Judicatura - Armenia, CONTRATO No: COMP-02 DE 2025.	CSJ / UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	30 min

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ramiro Rinón indica que el objetivo de la sesión es realizar el seguimiento al proyecto de Consejo Superior de la Judicatura en Armenia para las sedes de Armenia y Calarcá. Durante la sesión se abordaron los temas:

Ramiro Rincón consulta por la firma de las actas pendientes y del acta de actualización ficha técnica de equipos, a lo Allen Zuluaga indica que dadas las novedades generadas por el terremoto no le ha sido posible firmarlas, pero intentará realizarla esta semana.

German Mora informa que informa que se ya se realizó la configuración de IP de las cámaras sin embargo están pendientes los detectores faciales del pasillo motorizado. Luego se realizará la migración al software de Hikvision y se está a la espera de los demás equipos para cárgalos al software. Ramiro Rincón informa que debido a un inconveniente entre el canal de distribución y el fabricante se han generado algunos retrasos en las entregas de los equipos, pero ya está escalado directamente al fabricante dada la urgencia. Victor Oñate confirma que la situación se presenta para todas las sedes a nivel nacional.
Ramiro Rincón informa que sería posible enviar los soportes de los monitores y los escritorios de los puestos de trabajo, adicionalmente los soportes de las PTZ están en fabricación. Adicionalmente informa que el fabricante de los gabinetes ha indicado que debido al terremoto se han presentado retrasos en los procesos de importación y estiman que entregan equipos la tercera semana de octubre motivo por el cual tan pronto se oficialice lo más probable es que se tenga que solicitar una prórroga. Allen Zuluaga indica que es entendible, pero aclara que la ejecución y facturación del contrato debe quedar realizada dentro de la vigencia dado que son recursos que están en la reserva presupuestal.

Ramiro Rincón informa que ya se iniciaron los contactos con Welcome quienes son los fabricantes del software de control de acceso, Víctor Oñate informa que se requerirá de la participación de la supervisión para definición y parametrización del software.

German Mora consulta si ya es posible intervenir el tablero en Calarcá para instalar la UPS, a lo que Allen Zuluaga indica que se va a revisar en sitio. Adicionalmente German Mora indica consulta para la definición del pasillo con movilidad reducida, para ampliar el espacio entre puertas a 1m a lo que Allen Zuluaga indica que se va a revisar en sitio con el director.

Allen Zuluaga consulta si las puertas del pasillo motorizado cuentan con un botón de emergencia para desactivar las puertas. A lo que se le informa que la desactivación se realizar mediante software.

COMPROMISOS

N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA

1	Revisión y firma actas pendientes	Allen Zuliaga	08/09/2026
2	Despacho equipos faltantes tan pronto sean recibidos en bodega	Ramiro Rincón	N/A

Link de la sesión:
Reunión de seguimiento Consejo Superior de la Judicatura - Armenia-20260903_080645-Meeting Recording.mp4

En Constancia firman,

Allen David Zuluaga Mateus
Supervisor Contrato
CSJ Armenia

Víctor Augusto Oñate Daza
Gerente del Proyecto
UT T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

Anexos: SI() NO ()
Elaboró: Víctor Augusto Oñate Daza
Revisó: Allen David Zuluaga Mateus