MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :507991

Impreso en: 03-AGO-26 04:22 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17494

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 6904

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO RC DEPORTIVO con identificación 901889250 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	26/12/2024	**Valor orden gasto**	26.111.451.383
Fecha iniciación	27/02/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	20.904.058.082
Fecha Terminación	26/01/2026	**Valor acta**	842.970.214
Duración	11 meses	**Saldo pendiente**	4.364.423.087

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO No 13 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	VALOR ITEM POR FUERA DEL AIU	47.344.876	8.995.526
1	CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO DE LA CIUDAD DE	786.629.812	0
Total:		**833.974.688**	**8.995.526**

Total recibido	842.970.214
- Amortización de anticipo	
	842.970.214

Valor Ochocientos Cuarenta Y Dos Millones Novecientos Setenta Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 19/06/2026

CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

02461211133839-5360001-010998024