INFORME DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, CONTRATO 132 DE 2026

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
132 de 2026	**ECONOMETRIA SAS**	**860.065.102-2**
Objeto:	*Realizar la evaluación de la subespecialidad civil de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple (PCCM) según lo dispuesto en la Ley 2430 de 2024 para establecer el grado de cumplimiento de sus objetivos y recomendar medidas a la corporación sobre la continuidad, transformación, eliminación o fortalecimiento de la subespecialidad.*	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	17 de julio de 2026
Fecha de inicio	23 de julio de 2026
Plazo inicial	Tres (3) meses
Fecha de terminación inicial	22 de octubre de 2026
Prórrogas	N/A
Suspensiones	N/A
Fecha de terminación	22 de octubre de 2026
Supervisión Técnica	VIVIAN ANDREA CANTOR AVILA – UDAE ANGELA MARIA SANCHEZ SALAZAR - UDAE
Supervisión Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica.	PEDRO ISAIAS SEPULVEDA CARRILLO SARAH VIVIANA DIAB GONZALEZ

b

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$ 593.576.077
VALOR TOTAL DE ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**$ 593.576.077**
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 07/10/2026	$ 0
VALOR SIN EJECUTAR	$593.576.077
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	30%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0%

Descripción de la ejecución contractual.

El Contrato No. 132 de 2026, cuyo objeto consiste en *"Realizar la evaluación de la subespecialidad civil de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple (PCCM) según lo dispuesto en la Ley 2430 de 2024 para establecer el grado de cumplimiento de sus objetivos y recomendar medidas a la corporación sobre la continuidad, transformación, eliminación o fortalecimiento de la subespecialidad.",* termina su ejecución el próximo 22 de octubre de 2026. A la fecha de corte de este informe se presenta el estado actual de los productos pactados como se describe a continuación:

N° de Producto	Producto	Estado
1	Plan de trabajo y cronograma.	Entregado y Aprobado ST – Pago 1. Pendiente radicar pago por parte del contratista.
2	Informe de revisión normativa y documental.	Entregado y Aprobado ST – Pago 1. Pendiente radicar pago por parte del contratista.
3	Documento metodológico de evaluación.	Entregado y Aprobado ST – Pago 1. Pendiente radicar pago por parte del contratista.
4	Documento con resultados evaluación de impacto (Cuantitativo)	Pendiente.
5	Documento con resultado análisis de planta de personal	Pendiente.
6	Documento con resultados sondeo de opinión a usuarios	Pendiente.
7	Documento con resultados componente cualitativo	Pendiente.
8	Documento con resultados integrales y triangulación	Pendiente.
9	Documento con simulación de escenarios y recomendaciones	Pendiente.

El contrato tiene un plazo de ejecución hasta el 22 de octubre de 2026.

Estado de Pagos:

A la fecha de corte de este informe no se han realizado pagos.

El contrato tiene saldo en el RP No. 398926 CON SITUACION DE FONDOS de la siguiente manera

UNIDAD EJECUTORA	No. RP	VALOR RP	VALOR AFECTADO	VALOR POR AFECTAR	SALDO POR LIBERAR
27-01-02-000	398926	$593.576.077	$0	$593.576.077	$0

Publicidad Documentos SECOP II y expediente digital.

Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en Documentos de ejecución del contrato. Así mismo, se encuentra al día el expediente digital del presente contrato.

Comentarios Adicionales.

1. Se ha ejecutado el contrato con normalidad.
2. El contratita tiene pendiente la entrega de los productos 5 al 9 para ser revisados y aprobados por la supervisión técnica.
3. Después de los respectivos pagos se debe tramitar liquidación
4. Los documentos del contrato se encuentran publicados en el expediente contractual de la entidad
5. El presente informe se realiza con corte al 07/10/2026.

Cordialmente;



PEDRO ISAIAS SEPULVEDA CARRILLO
Supervisor del Contrato 132 de 2026.

FECHA: octubre 7 de 2026.