En Bogotá, D.C., DIEGO FERNANDO MELO VAQUEN, quien efectúa la supervisión del contrato enunciado, en representación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con C.C 1.119.946.221 de Samaná - Caldas, en calidad de representante legal de la empresa INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S. (INGFRACOL SAS) con NIT 900.381.761-5, acordaron dejar constancia por medio de la presente Acta, la fecha en que se da la iniciación real y efectiva del objeto del contrato que se relaciona a continuación

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-100-2026 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Contratista: INGFRACOL SAS

Objeto: Prestar el servicio de un canal dedicado de acceso a internet para alta disponibilidad y plan de contingencia

Fecha de Iniciación: 24/10/2026

Fecha de Terminación: 23/04/2028

Valor: $23.400.000 **Pago Mensual:** $1.300.000	**Plazo**: Dieciocho (18) meses **Servicio:** canal dedicado de internet por fibra óptica de 400 Mbps

Registro Presupuestal No. 211 **Fecha:** 07/09/2026

Fecha de Aprobación de Pólizas: 08/09/2026

Proceso: DASCD-SMIC-010-2026

2. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, para su perfeccionamiento y ejecución, se procede a iniciar su ejecución, a partir de la suscripción de la presente Acta de Iniciación, por el supervisor y el contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los 14/10/2026.

El Contratista: ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS Representante Legal C.C 1.119.946.221 Correo: gerencia@ingfracol.com Firma: FIRMA: Alejandro Giraldo Villegas REPRE. LEGAL INGFRACOL SAS	**El Supervisor:** DIEGO FERNANDO MELO VAQUEN Jefe Oficina Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Firma:

ETAPA	NOMBRE Y CARGO
Elaboró / Actualizó	Ana Consuelo rodríguez Ríos / Contratista
Revisó	Gerardo Gutierrez Sarmiento / Profesional Especializado

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO:

VERSIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
7.0	17/11/2024	Se actualiza el formato
8.0	24/03/2026	Se actualiza el formato: En atención a los lineamientos emitidos por la OAP, se realizó la eliminación del logo de ICONTEC, la actualización de la denominación SPGITH a OAP, la incorporación del apartado para el control de cambios del formato y la actualización de la sigla y nombre ATC por RCI.”

Historial

Flujo de firmas concluido

14/10/2026 04:19:38 PM

Email enviado a todos los participantes con el documento finalizado.

14/10/2026 04:19:38 PM

El usuario 'GERARDO GUTIERREZ SARMIENTO (79565589 : ggutierrez@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente. Firmas insertadas: 2

14/10/2026 04:19:38 PM

El usuario 'ALEJANDRO GIRALDO (88b426baaf764724b3359b7e1d064c24 : gerencia@ingfracol.com)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

10/10/2026 09:19:02 AM

El usuario 'DIEGO FERNANDO MELO VAQUEN (1014250978 : dmelo@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente. Firmas insertadas: 1

08/10/2026 04:15:10 PM

El usuario 'ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS (51684219 : crodriguez@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente. Firmas insertadas: 1

08/10/2026 04:14:10 PM

Flujo de firmas creado por 'GERARDO GUTIERREZ SARMIENTO (79565589 : ggutierrez@serviciocivil.gov.co)'

08/10/2026 04:07:53 PM
