ACTA DE PAGO PARCIAL # 2			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SERVICIOS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	D&B CONSTRUCTORES S.A.S.		
IDENTIFICACIÓN:	NIT No. 900.970.873 – 9		
SECRETARÍA GESTORA	JAVIER ANDRES ARDILA SUAREZ- SECRETARIO INFRAESTRUCTURA		
NÚMERO DE CONTRATO:	133 DE 2026		
FECHA DE CONTRATO:	23 DE JUNIO DE 2026		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER".		
TERMINO DE DURACIÓN:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
VALOR DEL1 CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($179.000.000).		
ADICIÓN No. 1:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($31.200.000).		
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($210.200.000).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDP0318003 18/03/2026**	**REGISTRO PRESUPUESTAL:**	**RP0623001 23/06/2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL:	**CDP0916001 16/09/2026**	**REGISTRO PRESUPUESTAL:**	**RP0928003 28/09/2026**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	**2.3.2.02.02.008.17.02.014** **2.3.2.01.01.001.03.02.24.02. 041** **2.3.2.02.01.003.24.02.112.01**		
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Charalá, pagará Mediante pagos parciales de conformidad con la entrega de la maquinaria a la cual se le haya realizado el mantenimiento respectivo, previa entrega del acta de recibo suscrita por la supervisión y contratista, pago de seguridad social e informe de supervisión.		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	01 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		

En Charalá, Santander, se reunieron: **JORGE WILMAR VEGA ROJAS,** en calidad de alcalde municipal, el **Ing. JAVIER ANDRES ARDILA SUAREZ –** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, en calidad de supervisor del CONTRATO DE SERVICIOS 133 DE 2026, y **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA con C.C. No. 1.052.392.841 DE DUITAMA, BOYACÁ,** actuando como Representante Legal de **D&B CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con NIT No. 900.970.873 – 9, como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO PARCIAL # 2** teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el contratista a la fecha cumplió con las actividades de conformidad al CONTRATO DE SERVICIOS **N°133 de 2026** según informe de actividades del contratista anexo.

2. Que, en este orden de ideas, se requiere realizar el **PAGO PARCIAL # 2 al contratista**

3. Que el contratista anexa copia de la certificación de constancia sobre pagos de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) correspondiente al mes de Agosto de 2026, de conformidad con el Decreto Nº 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (pago mes vencido).

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$179.000.000,00**	

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (ADICIÓN No. 1):	$ 31.200.000,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL # 1:		**$ 60.477.000,00**
VALOR POR CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA (PARCIAL # 2):		**$ 58.860.000,00**
SALDO POR EJECUTAR:		$ 90.863.000,00
SUMAS IGUALES:	**$210.200.000,00**	**$210.200.000,00**

4. Recibir a satisfacción del Municipio las actividades desarrolladas en el CONTRATO DE SERVICIOS N°133 DE 2026, en el cual se suministraron insumos de conformidad a lo pactado en el mismo, acorde con el informe de cumplimiento que forma parte integral de la presente acta.

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar por parte del supervisor el informe parcial presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social y estampillas.

Con el anterior Balance, el **MUNICIPIO DE CHARALÀ** procederá a pagar con base a factura presentada la suma de: ***CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($58.860.000,00).***

Los cuales se podrán cobrar ante la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por Supervisor, a los 13 día del mes de Octubre de dos mil veintiséis (2026) en el Municipio de Charalá, Santander.

Supervisor	**Contratista**
Ing. JAVIER ANDRES ARDILA SUAREZ Secretario de Infraestructura	**D&B CONSTRUCTORES S.A.S.** NIT No. 900.970.873 – 9 DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA C.C. No. 1.052.392.841 de Duitama, Boyacá.

Por el ordenador del gasto

JORGE WILMAR VEGA ROJAS
Alcalde Municipal

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHARALÁ, SANTANDER

Proyectó: **Ing. JAVIER A. ARDILA SUAREZ**	**Cargo: secretario Infraestructura**	**Firma:**
Proyectó: **FLAVIO HUGO RANGEL CORREA**	**Cargo: CPS Apoyo oficina de Infraestructura**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma de S. Infraestructura.		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

El Contratista **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA con C.C. No. 1.052.392.841 DE DUITAMA, BOYACÁ,** actuando como Representante Legal de **D&B CONSTRUCTORES S.A.S**. identificada con **NIT No. 900.970.873 – 9,** desarrolló satisfactoriamente las acciones descritas en el Informe de Supervisión para el PAGO PARCIAL # 2, en cumplimiento del Contrato No. 133-2026 (incluida su Adición No. 1), el cual tiene por objeto: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER".**

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($58.860.000,00), correspondiente al PAGO PARCIAL # 2.**

Se expide en el Municipio de Charalá, Santander; a los 13 días de Octubre de dos mil veintiséis (2.026).

JAVIER ANDRES ARDILA SUAREZ
Secretario de Infraestructura

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHARALÁ, SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 2

CONTRATO DE SERVICIOS N° 133 DE 2026

ASPECTOS GENERALES CONTRATO PRINCIPAL			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SERVICIOS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	D&B CONSTRUCTORES S.A.S.		
IDENTIFICACIÓN:	NIT No. 900.970.873 – 9		
SUPERVISOR – CARGO:	JAVIER ANDRES ARDILA SUAREZ- SECRETARIO INFRAESTRUCTURA		
NÚMERO DE CONTRATO:	133 DE 2026		
FECHA DE CONTRATO:	23 DE JUNIO DE 2026		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER".		
TERMINO DE DURACIÓN:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
VALOR DEL1 CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($179.000.000).		
ADICIÓN No. 1:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($31.200.000).		
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($210.200.000).		
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Charalá, pagará Mediante pagos parciales de conformidad con la entrega de la maquinaria a la cual se le haya realizado el mantenimiento respectivo, previa entrega del acta de recibo suscrita por la supervisión y contratista, pago de seguridad social e informe de supervisión.		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	01 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
N.° Y FECHA CDP INICIAL:	CDP0318003 18/03/2026	VALOR:	$ 179.000.000,00
N° Y FECHA RP INICIAL	RP0623001 23/06/2026	VALOR:	$ 179.000.000,00
N.° Y FECHA CDP ADICIONAL:	CDP0916001 16/09/2026	VALOR:	$ 31.532.604,00
N° Y FECHA RP ADICIONAL	RP0928003 28/09/2026	VALOR:	$ 31.200.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.02.02.008.17.02.014 2.3.2.01.01.001.03.02.24.02. 041		

	2.3.2.02.01.003.24.02.112.01
PLAZO ADICIONAL:	N/A

En el Municipio de Charalá (Santander) a los NUEVE (09) días de Octubre del año 2026, se reunieron: por una parte el **Ing. JAVIER ANDRÉS ARDILA SUAREZ**, en calidad de Secretario de Infraestructura y quien actúa como **SUPERVISOR** del contrato de servicios No. 133-2026 en representación del **MUNICIPIO DE CHARALÁ** y **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA con C.C. No. 1.052.392.841 DE DUITAMA, BOYACÁ,** actuando como Representante Legal de **D&B CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con **NIT No. 900.970.873 – 9**, en condición de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL # 2**, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el VEINTITRÉS (23) de Junio de 2026, se procede por parte del Municipio de Charalá y **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA con C.C. No. 1.052.392.841 DE DUITAMA, BOYACÁ,** actuando como Representante Legal de **D&B CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con **NIT No. 900.970.873 – 9, a SUSCRIBIR** el contrato de **SERVICIOS N°133 de 2026**, con un plazo de SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO de conformidad con los documentos precontractuales que hacen parte integral del proceso.

SEGUNDA: Que se procedió a realizar a través de la plataforma SECOP II, la aprobación de pólizas expedidas por SEGUROS DEL ESTADO, aportada por el contratista conforme reposa en la plataforma SECOP II.

TERCERA: Que el día uno (01) de Julio de 2026, se procede por parte del Municipio de Charalá y **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA con C.C. No. 1.052.392.841 DE DUITAMA, BOYACÁ, actuando como Representante Legal de D&B CONSTRUCTORES S.A.S. identificada con NIT No. 900.970.873 – 9,** a SUSCRIBIR el **acta de inicio** del contrato de **SERVICIOS N°133 de 2026.**

CUARTA: Que el plazo de ejecución pactado fue de SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO; esto a partir de la suscripción del **acta de inicio**, la cual se firmó el día uno (01) de Julio de 2026, así las cosas el contratista cumplió la ejecución parcial correspondiente al ACTA PARCIAL # 2.

QUINTA: Que, el contratista ha realizado los pagos de seguridad social del representante legal y por tanto se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

SEXTA: Que, existe el respectivo informe de ejecución anexado por **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA con C.C. No. 1.052.392.841 DE DUITAMA, BOYACÁ,** actuando como Representante Legal de **D&B CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con **NIT No. 900.970.873 – 9,** en calidad de contratista del contrato de **SERVICIOS N°133 de 2026**, el cual da cuenta y fe de la ejecución parcial del contrato en cuestión, dejando constancia de su avance a la fecha.

SEPTIMA: Que, el contratista ha cumplido con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que presta apoyo a la ejecución de la obra, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, estos últimos cuando correspondan.

OCTAVA: Que, el Contrato de **SERVICIOS N°133 de 2026.**, cuyo objeto corresponde al **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER", cuenta con el siguiente balance financiero**:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 133 de 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$179.000.000,00**	
VALOR ADICIÓN No. 1	**$ 31.200.000,00**	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL # 1		$ 60.477.000,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL # 2		$ 58.860.000,00
PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 90.863.000,00
SUMAS IGUALES	**$210.200.000,00**	**$210.200.000,00**

NOVENA: Que se encuentran dadas las condiciones técnicas, administrativas, legales y financieras, para proceder con la suscripción de la presente **acta de Recibo Parcial # 2**, en la cual se deja constancia del Recibo a Satisfacción por parte del Municipio de Charalá, de las actividades desarrolladas objeto del contrato de servicios **133 DE 2026** cuyo objeto corresponde al **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER".**

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: DAR RECIBO PARCIAL # 2 A SATISFACCION de las actividades ejecutadas del **CONTRATO DE SERVICIOS N°133 de 2026,** el cual tiene por objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER"**, suscrito con la empresa **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA con C.C. No. 1.052.392.841 DE DUITAMA, BOYACÁ,** actuando como Representante Legal de **D&B CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con **NIT No. 900.970.873 – 9.**

SEGUNDO: La Suscripción de la presente Acta, no exime al contratista de las normas legales vigentes; así como tampoco lo releva de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el **CONTRATO DE SERVICIOS N°133 de 2026.**, el cual tiene por objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL**

MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER", suscrito **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA con C.C. No. 1.052.392.841 DE DUITAMA, BOYACÁ,** actuando como Representante Legal de **D&B CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con **NIT No. 900.970.873 – 9**

Para constancia se firma por las partes en el Municipio de Charalá – Santander a nueve (09) días del mes de Octubre de dos mil veintiséis (2026)

D&B CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT No. 900.970.873 – 9
DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA
C.C. No. 1.052.392.841 de Duitama, Boyacá.

JAVIER ANDRES ARDILA SUAREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHARALÁ, SANTANDER

Proyectó: **Ing. JAVIER A. ARDILA SUAREZ**	**Cargo: secretario Infraestructura**	**Firma:**
Proyectó: **FLAVIO HUGO RANGEL CORREA**	**Cargo: CPS Apoyo oficina de Infraestructura**	**Firma:**

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma de S. Infraestructura.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL NO 2			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (SAMC-006-2026)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DUMAR BARRERA CONSTRUCTORES S.A.S. D&B CONSTRUCTORES S.A.S. NIT: 900970873-9 DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA C.C. 1.052.392.841 expedida en Duitama, Boyacá		
SUPERVISOR – CARGO:	JAVIER ANDRES ARDILA SUAREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SERVICIOS N°133 de 2026		
FECHA DE CONTRATO:	23 DE JUNIO DE 2026		
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($179.000.000).		
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Charalá, pagará Mediante pagos parciales de conformidad con la entrega de la maquinaria a la cual se le haya realizado el mantenimiento respectivo, previa entrega del acta de recibo suscrita por la supervisión y contratista, pago de seguridad social e informe de supervisión.		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	01 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
N.° Y FECHA CDP INICIAL:	**CDP0318003 18/03/2026**	**VALOR**:	**$ 179.000.000,00**
Nº Y FECHA RP INICIAL	**RP0623001 23/06/2026**	**VALOR**:	**$ 179.000.000,00**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	**2.3.2.02.02.008.17.02.014 2.3.2.01.01.001.03.02.24.02. 041**		
VALOR ADICIONAL:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($31.200.000).		
PRÓRROGA ADICIONAL:	N/A		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	**2.3.2.02.01.003.24.02.112.01**		
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	N/A		
FECHA DE TERMINACION CON ADICION:	30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
N.° Y FECHA CDP ADICIONAL	CDP0916001 16/09/2026	**VALOR**:	$ 31.200.000,00
N.° Y FECHA DE RP ADICIONAL	RP0928003 28/09/2026	**VALOR**:	$ 31.200.000,00
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	**N/A**	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	**N/A**	N/A
PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR:	DESDE EL 28 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 09 DE OCTUBRE DE 2026		
APORTE A SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	AGOSTO	
	NÚMERO DE PLANILA:	38724097	

APORTE A PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	AGOSTO
	NÚMERO DE PLANILA:	38724097
APORTE A ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	AGOSTO
	NÚMERO DE PLANILA:	38724097

Procede el supervisor del contrato, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la designación de supervisión efectuada por el ordenador del gasto, la cual obra y reposa dentro del expediente contractual; a efectuar el informe de desarrollo, ejecución y cumplimiento del **CONTRATO DE SERVICIOS N°133 de 2026**, de conformidad con los parámetros establecidos en el referido contrato. Para este propósito, se tendrá como base el informe de cumplimiento PARCIAL # 2 presentado por el **CONTRATISTA** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y sus respectivos anexos; los cuales se analizaran utilizando la metodología de supervisión contractual que se desarrolla en el presente informe de supervisión, el cual servirá como constancia para acceder a los recursos financieros del Municipio de Charalá- Santander, tomando como base el **PERIODO** de ejecución comprendido entre **EL 28 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 08 DE OCTIBRE DE 2026**, correspondiente al PAGO PARCIAL # 2 por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($58.860.000,00).

1. OBJETIVOS

a. Verificar el cumplimiento de las **OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA**
b. Verificar el cumplimiento de las ***OBLIGACIONES ESPECIALES Y/O ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.***
c. Verificar la idoneidad, continuidad y calidad de los servicios prestados por el personal dispuesto en obra.
d. Verificar la Calidad y Especificación Técnica de los Materiales Utilizados en la ejecución de los trabajos.
e. Verificar el pago de aportes de seguridad social y de gravámenes tributarios del contrato.
f. Ordenar y autorizar el pago por parte del Municipio, del valor correspondiente a la segunda acta de pago.

2. ALCANCE

Se procede a realizar la respectiva revisión de las obligaciones a cargo del contratista, establecidas en el **CONTRATO DE SERVICIOS 133 DE 2026**, teniendo en cuenta el informe presentado por parte del contratista, los anexos de este, la normatividad aplicable, las cláusulas contractuales y la efectiva ejecución por parte de la contraparte contractual; igualmente la vigilancia y control adelantada por el interventor.

3. CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN.

El contrato objeto de supervisión es el contrato de servicios suscrito con **DUMAR BARRERA CONSTRUCTORES S.A.S. - D&B CONSTRUCTORES S.A.S. -** con **NIT: 900970873-9,** representada legalmente por **DUMAR HERNEY BARRERA FONSECA**, titular del Documento de Identidad C.C. 1.052.392.841 expedida en Duitama, Boyacá., el cual tiene por objeto la: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER"**..

4. CRITERIOS DE SUPERVISIÓN

Para efectos de supervisión del contrato de servicios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

4.1. CRITERIOS LEGALES

a. Constitución Política de Colombia – Artículo 209.
b. Ley 80 de 1993: "Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
c. Ley 1150 de 2007: "Por medio del cual se introducen medidas para la eficacia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos".
d. Ley 1474 de 2011: "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública".
e. Decreto 1082 de 2015: ""por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional".

4.2. CRITERIOS CONCEPTUALES

a. Propuesta contractual suscrita por el Municipio de Charalá.
b. **CONTRATO DE SERVICIOS N°133 de 2026** suscrito con **DUMAR BARRERA CONSTRUCTORES S.A.S. - D&B CONSTRUCTORES S.A.S.**
c. Verificación de Desarrollo, Ejecución y Cumplimiento del contrato.

4.3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el **CONTRATO DE SERVICIOS N°133 de 2026** y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del periodo comprendido entre el 28 DE JULIO DE 2026 Y EL 8 DE OCTUBRE DE 2026 las actividades representativas realizadas durante el referido periodo de ejecución fueron las siguientes:


ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**MOTONIVELADORA SANY SHG190C**	**CANT**		**$ 3.961.000,00**
1,2	Suministro Y Servicio Técnico Terminales De La Dirección	1	$ 931.000,00	$ 931.000,00
1,5	Suministro Kit De Guias (Por 4) De La Corredera En Bronce, Sin Tornillos Y Sin Tapas	2	$ 1.380.000,00	$ 2.760.000,00
1,7	Servicio De Despinche	3	$ 90.000,00	$ 270.000,00
2	**Motoniveladora Case 845b**	**CANT**		**$ 18.154.000,00**
2,1	Suministro Kit De Guias (Por 5) De La Corredera En Bronce, Sin Tornillos Y Sin Tapas.	2	$ 1.725.000,00	$ 3.450.000,00
2,3	Servicio De Despinche	3	$ 90.000,00	$ 270.000,00
2,5	Suministro Y Servicio Técnico Correa De Motor	1	$ 456.000,00	$ 456.000,00
2,8	Suministro Y Servicio Técnico Rotulas Tren Delantero	2	$ 1.089.000,00	$ 2.178.000,00
2,9	Suministro Y Servicio Técnico Acumuladores Del Freno 6925	2	$ 5.900.000,00	$ 11.800.000,00
2	**Motoniveladora Case 845b – Ítems Adición No. 1 (Imprevistos)**	**CANT**		**$ 31.200.000,00**
2,11	Suministro Y Servicio Técnico Tubo Principal Hidráulico	1	$ 1.060.000,00	$ 1.060.000,00
2,12	Suministro Y Servicio Técnico Para Corrección Falla Sistema Eléctrico Electroválvula De Freno 24 Voltios	1	$ 3.978.000,00	$ 3.978.000,00
2,13	Suministro Y Servicio Técnico Para Cambio Bomba De Agua	1	$ 1.265.000,00	$ 1.265.000,00
2,14	Suministro Y Servicio Técnico Cambio Depósito De Refrigerante	1	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
2,15	Suministro Y Servicio Técnico Cambio Balinera De Ventilador	1	$ 718.000,00	$ 718.000,00
2,16	Suministro Y Servicio Técnico Bulón Gato De Levante	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
2,17	Suministro Y Servicio Técnico Tanque Superior Radiador	1	$ 3.289.000,00	$ 3.289.000,00
2,18	Suministro Y Servicio Técnico Arreglo Piso Cabina	1	$ 415.000,00	$ 415.000,00
2,19	Suministro Y Servicio Técnico Bomba Hidráulica De Dirección	1	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00
2,20	Suministro Y Servicio Técnico Manguera Principal De Agua	1	$ 405.000,00	$ 405.000,00
2,21	Suministro Y Servicio Técnico Termostato	1	$ 670.000,00	$ 670.000,00
4	**Volqueta Internacional Blanca Oxs006**	**CANT**		**$ 208.000,00**
4,5	Servicio De Despinche	2	$ 60.000,00	$ 120.000,00
4,6	Suministro Y Servicio Técnico Cambio Tornillo De Centro	2	$ 44.000,00	$ 88.000,00
7	**Retrocargador Caterpillar 416 F2**	**CANT**		**$ 4.100.000,00**
7,5	Suministro Y Servicio Técnico Pivotes Rueda Delantera	4	$ 745.000,00	$ 2.980.000,00
7,9	Suministro Y Servicio Técnico Base Dientes De Cucharón	4	$ 148.000,00	$ 592.000,00
7,11	Suministro Y Servicio Técnico Dientes De Cucharón Kit Por 5	1	$ 528.000,00	$ 528.000,00
8	**Camioneta Chevrolet Luv Dmax Osb073**	**CANT**		**$ 596.000,00**
8,1	Suministro E Instalación De Cauchos Barra Estabilizadora	4	$ 64.000,00	$ 256.000,00
8,5	Suministro Y Servicio Técnico Bujes De Muelles	4	$ 85.000,00	$ 340.000,00
12	**Suministro De Mangueras Hidráulicas Para Cualquier Máquina Que Lo Requiera**	**CANT**		**$ 641.000,00**
12,1	Acoples Permanentes De Ø 3/16" Hasta Ø 1" Unidades (Hembras Y/O Machos) Curvos Y Rectos	1	$ 156.000,00	$ 156.000,00
12,2	Suministro De Mangueras Hidráulicas De Alta Presión De Ø 1" (Precio En Metro)	1	$ 485.000,00	$ 485.000,00
TOTAL				**$ 58.860.000,00**

4.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL)

ASPECTO TÉCNICO

4.4.1. LOCALIZACION


Ilustración N° 1: localización del proyecto



ACTIVIDADES EJECUTADAS, EVIDENCIAS


1	MOTONIVELADORA SANY SHG190C	CANTIDAD	
1,2	Suministro Y Servicio Técnico Terminales De La Dirección	1	UND







1,5	Suministro Kit De Guias (Por 4) De La Corredera En Bronce, Sin Tornillos Y Sin Tapas	2	KIT





1,7	Servicio De Despinche	3	UND






2	Motoniveladora Case 845b	CANTIDAD	
2,1	Suministro Kit De Guias (Por 5) De La Corredera En Bronce, Sin Tornillos Y Sin Tapas.	2	KIT






2,3	Servicio De Despinche	3	UND





2,5	Suministro Y Servicio Técnico Correa De Motor	1	UND






2,8	Suministro Y Servicio Técnico Rotulas Tren Delantero	2	UND







2,9	Suministro Y Servicio Técnico Acumuladores Del Freno 6925	2	UND






2	Motoniveladora Case 845b – Ítems Adición No. 1 (Imprevistos)	CANTIDAD	
2,11	Suministro Y Servicio Técnico Tubo Principal Hidráulico	1	UND





2,12	Suministro Y Servicio Técnico Para Corrección Falla Sistema Eléctrico Electroválvula De Freno 24 Voltios	1	UND





2,13	Suministro Y Servicio Técnico Para Cambio Bomba De Agua	1	UND





2,14	Suministro Y Servicio Técnico Cambio Depósito De Refrigerante	1	UND



2,15	Suministro Y Servicio Técnico Cambio Balinera De Ventilador	1	UND









2,16	Suministro Y Servicio Técnico Bulón Gato De Levante	1	UND










2,17	Suministro Y Servicio Técnico Tanque Superior Radiador	1	UND








2,18	Suministro Y Servicio Técnico Arreglo Piso Cabina	1	UND






2,19	Suministro Y Servicio Técnico Bomba Hidráulica De Dirección	1	UND

2,20	Suministro Y Servicio Técnico Manguera Principal De Agua	1	UND






2,21	Suministro Y Servicio Técnico Termostato	1	UND






4	Volqueta Internacional Blanca Oxs006	CANTIDAD	
4,5	Servicio De Despinche	2	UND






4,6	Suministro Y Servicio Técnico Cambio Tornillo De Centro	2	UND


7	Retrocargador Caterpillar 416 F2	CANTIDAD	
7,5	Suministro Y Servicio Técnico Pivotes Rueda Delantera	4	UND



7,9	Suministro Y Servicio Técnico Base Dientes De Cucharón	4	UND






7,11	Suministro Y Servicio Técnico Dientes De Cucharón Kit Por 5	1	KIT









8	Camioneta Chevrolet Luv Dmax Osb073	CANTIDAD	
8,1	Suministro E Instalación De Cauchos Barra Estabilizadora	4	UND




8,5	Suministro Y Servicio Técnico Bujes De Muelles	4	UND



12	Suministro De Mangueras Hidráulicas Para Cualquier Máquina Que Lo Requiera	CANTIDAD	
12,1	Acoples Permanentes De Ø 3/16" Hasta Ø 1" Unidades (Hembras Y/O Machos) Curvos Y Rectos	1	UND



12,2	Suministro De Mangueras Hidráulicas De Alta Presión De Ø 1" (Precio En Metro)	1	ML



OBLIGACIONES GENERALES:

Durante el presente periodo, el Contratista cumplió con las obligaciones contempladas en la CLAUSULA 9: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

ASPECTO ADMINISTRATIVO

4.5. PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA Y ESTAMPILLAS:

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	DUMAR HERNEY BARRERA	1.052.392.841	REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Para el personal antes mencionada se allegó la respectiva seguridad social, la cual fue verificada por esta supervisión; se adjuntan al presente informe las verificaciones realizadas.

NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:	**2502600643038**
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:	13/10/2026

4.6. ESTADO DE LAS GARANTIÍAS DEL CONTRATO:

Actualmente las garantías del **CONTRATO DE SERVICIOS N° 133 DE 2026,** cuentan con los siguientes amparos:

ITEM	TIPO DE GARANTIA	N° POLIZA	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICION	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
1	Cumplimiento	96-44-101204768	SEGUROS DEL ESTADO	05/06/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2026	01/07/2027	$42,040,000.00
					PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/07/2026	31/12/2029	$21,020,000.00
					CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2026	01/07/2027	$42,040,000.00
					CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$42,040,000.00

5. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO:

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$179.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO (ADICIÓN No. 1):	$ 31.200.000,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL # 1:		$ 60.477.000,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL # 2:		$ 58.860.000,00
SALDO POR EJECUTAR:		$ 90.863.000,00
SUMAS IGUALES:	**$ 210.200.000,00**	**$ 210.200.000,00**

FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FACTURA**	**FEL – 133**
NÚMERO DE PAGO A REALIZAR:	**PARCIAL # 2**	

OBSERVACIONES ADICIONALES A LA PRESENTE ACTA:

- La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin cumpliendo a cabalidad el objeto contractual.
- El contratista ha desarrollo de manera correcta la ejecución del objeto contractual, desde la firma del acta de inicio hasta lo que va ejecutado del contrato.
- Que, de conformidad con lo anterior, la suscrita, en calidad de supervisor y en el marco de la ejecución del **CONTRATO DE SERVICIOS N°133 de 2026, CERTIFICA** que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato y se autoriza el PAGO PARCIAL # 2 del contrato en cuestión, correspondiente a los valores pactados y anteriormente descritos.

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por el supervisor, a los 13 de Octubre de 2026 en el Municipio de Charalá, Santander.

FIRMA

JAVIER ANDRES ARDILA SUAREZ
Secretario de Infraestructura