MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2026

PARA: **CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA**
Alcalde Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 164259, 164258, 164257, 164255, 164229, 164219, 164163, 164161, 164087, 164085, 164080, 164074, 164055, 163993, 163992, 163991, 163989, 163978, 163975, 163961, 163956, 163896, 163861, 163827, 163623, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 164259

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	094-2026CPS-P(146777)	X	
Contratista	WILSON DAVID ZARATE DURAN	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ORIENTAR Y ASISITIR A LA CIUDADANÍA; DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PERSONA Y LLEVAR A CABO LA ACTIVACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTES.	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	83 días	X	

Adición	$15.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/03/2026 12:01 PM (UTC -5 horas)	25/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.920.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 12:32 AM (UTC -5 horas)	9/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 12:38 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	1/06/2026 12:51 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	1/07/2026 12:07 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	3/08/2026 12:46 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	1/09/2026 12:58 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

2. SOLICITUD 164258

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	089-2026CPS-P(146769)	X	
Contratista	WILMER MOSQUERA ALBORNOZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO,SECTOR LGBTI Y ATENCIÓN A POBLACIÓN AFECTADA POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL PARA MATERIALIZAR EN LA LOCALIDAD LAS ESTRATEGIAS DE TERRITORIALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DEL AREA DE DERECHOS DIFERENCIALES	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$18.360.000	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	24/03/2026 10:08 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.723.538 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	24/03/2026 6:34 AM (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	27/04/2026 9:21 AM (UTC -5 horas)	24/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	27/05/2026 5:46 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	19/06/2026 12:20 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	27/07/2026 5:32 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	28/08/2026 9:59 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

3. SOLICITUD 164257

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	088-2026CPS-P(146769)	X	
Contratista	KATHERINE CALA SANABRIA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO,SECTOR LGBTI Y ATENCIÓN A POBLACIÓN AFECTADA POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL PARA MATERIALIZAR EN LA LOCALIDAD LAS ESTRATEGIAS DE TERRITORIALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DEL AREA DE DERECHOS DIFERENCIALES.	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$18.360.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS 088-2026-KATHERINE CALA SANABRIA -PAGO 001	-	26/02/2026 4:02 PM *(UTC -5 horas)*	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.760.000 COP	Aceptada	Detalle
2	pago 002	-	1/04/2026 12:12 PM *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	pago 003	-	20/05/2026 3:24 PM *(UTC -5 horas)*	25/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	pago 004	-	20/06/2026 10:34 AM *(UTC -5 horas)*	25/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	pago 005	-	24/07/2026 3:28 PM *(UTC -5 horas)*	24/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	16/08/2026 12:56 PM *(UTC -5 horas)*	18/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	pago 007	-	21/09/2026 1:22 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

4. SOLICITUD 164255

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	091-2026CPS-P(146769)	X	
Contratista	LUCELLYS AVELINA CURIEL NARVAEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO,SECTOR LGBTI Y ATENCIÓN A POBLACIÓN AFECTADA POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL PARA MATERIALIZAR EN LA LOCALIDAD LAS ESTRATEGIAS DE TERRITORIALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DEL AREA DE DERECHOS DIFERENCIALES	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$18.360.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	27/02/2026 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	12/03/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.760.000 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 002 SIPAGO CPS 91-2026	-	22/04/2026 6:47 PM *(UTC -5 horas)*	23/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003 SIPAGO CPS 091-2026	-	21/05/2026 8:26 AM *(UTC -5 horas)*	26/05/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004 SIPAGO CPS 091-2026	-	19/06/2026 7:29 PM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005 SIPAGO CPS 091-2026	-	1/07/2026 7:07 AM *(UTC -5 horas)*	24/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006 SIPAGO CPS 091-2026	-	21/08/2026 9:25 PM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007 SIPAGO CPS 091-2026	-	21/09/2026 3:53 PM *(UTC -5 horas)*	28/09/2026 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	27/02/2026 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	12/03/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.760.000 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 002 SIPAGO CPS 91-2026	-	22/04/2026 6:47 PM *(UTC -5 horas)*	23/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003 SIPAGO CPS 091-2026	-	21/05/2026 8:26 AM *(UTC -5 horas)*	26/05/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004 SIPAGO CPS 091-2026	-	19/06/2026 7:29 PM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005 SIPAGO CPS 091-2026	-	1/07/2026 7:07 AM *(UTC -5 horas)*	24/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006 SIPAGO CPS 091-2026	-	21/08/2026 9:25 PM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007 SIPAGO CPS 091-2026	-	21/09/2026 3:53 PM *(UTC -5 horas)*	28/09/2026 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

5. SOLICITUD 164229

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	288-2026CPS-AG(145208)	X	
Contratista	REINALDO PAREDES ANAYA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$8.356.500	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PRIMER PAGO SIPAGO CPS-288-2026	-	31/03/2026 12:20 PM *(UTC -5 horas)*	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.166.500 COP	Pagado	Detalle
2	SEGUNDO PAGO SIPAGO MARZO 2026	-	23/04/2026 5:47 PM *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	TERCER PAGO SIPAGO CPS-288-2026	-	4/05/2026 8:43 AM *(UTC -5 horas)*	24/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 04	-	26/06/2026 1:39 PM *(UTC -5 horas)*	26/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 05 CPS-288-2026	-	21/07/2026 8:07 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 06 CPS-288-2026	-	20/08/2026 9:48 AM *(UTC -5 horas)*	21/08/2026 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 07 CPS-288-2026	-	17/09/2026 9:21 AM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 6:40 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

b. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 09 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19030278	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.476.000 COP	Seguros del Estado	31/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

6. SOLICITUD 164219

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	096-2026CPS-AG(146719)	X	
Contratista	LUIS CARLOS PEREZ GRANADOS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TEMAS REFERENTES AL AREA DE DERECHOS DIFERENCIALES; CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PDL.	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	83 días	X	

Adición	$12.960.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01. CPS-096-2026 FEBRERO	-	2/03/2026 1:29 AM *(UTC -5 horas)*	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.360.000 COP	Pagado	Detalle
2	02.CPS-096-2026 MARZO	-	1/04/2026 12:01 AM *(UTC -5 horas)*	10/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	03.CPS-096-2026 ABRIL	-	1/05/2026 4:15 AM *(UTC -5 horas)*	20/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	04. CPS-096-2026 MAYO	-	1/06/2026 1:46 AM *(UTC -5 horas)*	25/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	05.CPS-096-2026 JUNIO	-	1/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	06. CPS-096-2026 JULIO	-	3/08/2026 5:04 AM *(UTC -5 horas)*	18/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	07. CPS-096-2026 AGOSTO	-	1/09/2026 9:52 AM *(UTC -5 horas)*	24/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

b. En los documentos de ejecución del contrato no está el certificado de registro presupuestal (CRP), el cual es uno de los requisitos de ejecución.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
01.EVIDENCIAS FEBRERO 2026.zip	01.EVIDENCIAS FEBRERO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
02. EVIDENCIAS MARZO 2026.zip	02. EVIDENCIAS MARZO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
03. EVIDENCIAS ABRIL 2026.zip	03. EVIDENCIAS ABRIL 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
03.EVIDENCIAS ABRIL 2026 (2).zip	03.EVIDENCIAS ABRIL 2026 (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
04. EVIDENCIAS MAYO 2026.zip	04. EVIDENCIAS MAYO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
05. EVIDENCIAS DE JUNIO 2026.zip	05. EVIDENCIAS DE JUNIO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
06. EVIDENCIAS DE JULIO 2026.zip	06. EVIDENCIAS DE JULIO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
07. EVIDENCIAS DE AGOSTO 2026.zip	07. EVIDENCIAS DE AGOSTO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL LUIS CARLOS PEREZ GRANADOS.pdf	AFILIACION ARL LUIS CARLOS PEREZ GRANADOS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
LUIS CARLOS PEREZ 096.pdf	LUIS CARLOS PEREZ 096.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

7. SOLICITUD 164163

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	362-2026CPS-AG(147015)	X	
Contratista	MILTON ALEXANDER VIVEROS CAICEDO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR (A) DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS O GRUPOS ETARIOS	X	

	ASIGNADOS EN MARCO DEL PROYECTO 2495 ACTÍVATE SAN CRISTÓBAL: DEPORTE; RECREACIÓN Y BIENESTAR		
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$34.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$11.753.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago 001	-	2/03/2026 6:28 AM *(UTC -5 horas)*	1/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.153.333 COP	Pagado	Detalle
2	Pago 002	-	1/04/2026 8:25 AM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
3	Pago 003	-	4/05/2026 9:09 AM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago 004	-	1/06/2026 4:18 AM *(UTC -5 horas)*	26/06/2026 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO No 5 CPS 362-2026	-	1/06/2026 8:19 AM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO No 6 CPS 362-2026	-	1/07/2026 5:22 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO No 7 CPS 362-2026	-	3/08/2026 8:28 AM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.300.000 COP	Pagado	Detalle

8. SOLICITUD 164161

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	359-2026CPS-AG(147015)	X	
Contratista	DANNY YESID BARAJAS VARGAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR (A) DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS O GRUPOS ETARIOS ASIGNADOS EN MARCO DEL PROYECTO 2495 ACTÍVATE SAN CRISTÓBAL: DEPORTE; RECREACIÓN Y BIENESTAR	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	$34.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$11.753.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	pago 01-CPS- 359-2026	-	3/03/2026 7:49 PM (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.153.333 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002	-	2/03/2026 7:55 AM (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
3	pago 003	-	1/04/2026 7:32 AM (UTC -5 horas)	2/06/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	1/05/2026 10:19 AM (UTC -5 horas)	26/06/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	1/07/2026 6:48 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	1/07/2026 10:34 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	1/08/2026 12:08 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle

9. SOLICITUD 164087

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	673-2026CPS-P(147741)	X	
Contratista	JOSE ANTONIO PAEZ CAÑON	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	

Adición	$18.586.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	27/03/2026 12:56 PM (UTC -5 horas)	30/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.986.667 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002	-	19/04/2026 8:15 PM (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003	-	24/05/2026 5:53 PM (UTC -5 horas)	24/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	17/06/2026 7:36 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	17/07/2026 8:27 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	25/08/2026 3:18 PM (UTC -5 horas)	26/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	28/09/2026 5:56 PM (UTC -5 horas)	30/09/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

10. SOLICITUD 164085

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	648-2026CPS-P(145711)	X	
Contratista	JUAN SEBASTIAN ARIAS TIRADO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ; CONVIVENCIA CIUDADANA Y JUSTICIA (PISCCJ) Y PLAN DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PRIMER PAGO CPS-648-2026	-	2/03/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Aceptada	Detalle
2	CPS-648 PAGO 02	-	20/04/2026 4:30 AM (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	CPS-648 PAGO 03	-	26/05/2026 4:37 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	CPS-648 PAGO 04	-	26/06/2026 1:11 PM (UTC -5 horas)	30/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	CPS-648 PAGO 05	-	29/07/2026 11:02 PM (UTC -5 horas)	29/07/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	CPS-648 PAGO 06	-	31/08/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	31/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	CPS-648 PAGO 07	-	30/09/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PRIMER PAGO CPS-648-2026	-	2/03/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Aceptada	Detalle
2	CPS-648 PAGO 02	-	20/04/2026 4:30 AM (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	CPS-648 PAGO 03	-	26/05/2026 4:37 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	CPS-648 PAGO 04	-	26/06/2026 1:11 PM (UTC -5 horas)	30/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	CPS-648 PAGO 05	-	29/07/2026 11:02 PM (UTC -5 horas)	29/07/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	CPS-648 PAGO 06	-	31/08/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	31/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	CPS-648 PAGO 07	-	30/09/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

11. SOLICITUD 164080

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	627-2026CPS-AG(147055)	X	
Contratista	GINETH VIVIANA ROJAS REYES		X
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL; QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Contratista: es OLGA PATRICIA LINARES MORENO (Cesionaria)

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	Pago # 1 CPS 627-2026	-	2/03/2026 5:54 PM (UTC -5 horas)	19/03/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Pag
2	Pago # 2 CPS 627-2026	-	1/03/2026 12:14 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
3	Pago # 3 CPS 627-2026	-	1/04/2026 12:24 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
4	Pago # 4 CPS 627-2026	-	1/06/2026 2:34 AM (UTC -5 horas)	25/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.857.000 COP	Pag
5	Pago # 5 CPS 627-2026	-	1/06/2026 4:36 AM (UTC -5 horas)	25/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
6	Pago # 6 CPS 627-2026	-	1/07/2026 9:50 AM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag
7	Pago # 7 CPS 627-2026	-	1/08/2026 5:19 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pag

b. Hay modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección "III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES" de la solicitud de modificación contractual.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.22884589	Ceder el contrato	4/05/2026 3:48 PM (UTC -5 horas)	5/05/2026 2:45 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

12. SOLICITUD 164074

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	601-2026CPS-P(145564)	X	
Contratista	OLGA LUCIA LADINO HERRERA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA.	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	

Adición	$18.586.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS 601 - 2026 PAGO 1	-	20/03/2026 11:02 AM (UTC -5 horas)	24/03/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.986.667 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 2 - CPS - 601 - 2026	-	17/04/2026 2:39 PM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 3 - CPS - 601 - 2026	-	12/05/2026 2:29 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO No 4 CPS-601-2026	-	17/06/2026 10:13 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 5 CPS 601 - 2026	-	14/07/2026 4:53 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 6 CPS 601	-	19/08/2026 8:40 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 7 CPS 601-2026	-	16/09/2026 9:36 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

13. SOLICITUD 164055

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	452-2026CPS-AG(148056)	X	
Contratista	ELMER PINO PEREZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES; PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN VIRTUD DEL PLAN DE DESARROLLO 2025-2028 SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES; CAMINA SEGURA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01. CPS 452-2026 FEBRERO	-	2/03/2026 2:14 AM *(UTC -5 horas)*	26/03/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.269.667 COP	Pagado	Detalle
2	02. CPS 452-2026 MARZO	-	1/04/2026 9:48 PM *(UTC -5 horas)*	26/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	03. CPS 452-2026 ABRIL	-	1/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	22/05/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	04. CPS 452-2026 MAYO	-	1/06/2026 4:15 PM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	05. CPS 452-2026 JUNIO	-	1/07/2026 1:07 AM *(UTC -5 horas)*	24/07/2026 4:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	06. CPS 452-2026 JULIO	-	1/08/2026 7:12 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	07. CPS 452-2026 AGOSTO	-	1/09/2026 5:57 AM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

14. SOLICITUD 163993

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	594-2026CPS-AG(146524)	X	
Contratista	HEIDY TATIANA GONZALEZ MORA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR Y EJECUTAR; EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EN LABORES EN TERRITORIO; LOS PROCESOS DE SALUD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL.	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$23.200.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$7.926.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO #001	-	2/03/2026 10:36 AM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.126.667 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002	-	1/04/2026 8:06 AM (UTC -5 horas)	24/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
3	pago 003	-	25/05/2026 9:05 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	1/05/2026 3:49 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	1/06/2026 11:34 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	3/08/2026 10:22 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
7	pago 007	-	1/09/2026 8:18 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle

15. SOLICITUD 163992

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	587-2026CPS-P(146453)	X	
Contratista	JEISSON ANIBAL VILLAMIL LÓPEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN; EVALUACIÓN; PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD.	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$15.306.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001 FEBRERO	-	20/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	23/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.106.666 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002 MARZO	-	14/04/2026 10:03 AM *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003 ABRIL	-	20/05/2026 10:41 AM *(UTC -5 horas)*	24/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004 MAYO	-	15/06/2026 8:21 PM *(UTC -5 horas)*	25/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005 JUNIO	-	15/07/2026 10:36 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006 JULIO	-	17/08/2026 1:40 PM *(UTC -5 horas)*	20/08/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007 AGOSTO	-	7/09/2026 6:04 PM *(UTC -5 horas)*	21/09/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

b. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 08 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19364423	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.480.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19237253	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.480.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

16. SOLICITUD 163991

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	552-2026CPS-AG(145208)	X	
Contratista	YEISON EDUARDO MONTAÑO VARGAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
XFecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS-552-2026 PRIMER PAGO	-	2/03/2026 3:44 AM *(UTC -5 horas)*	9/02/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.269.667 COP	Aceptada	Detalle
2	CPS-552-2026 SEGUNDO PAGO	-	17/04/2026 2:14 PM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 03	-	14/05/2026 11:47 AM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 04	-	16/06/2026 11:15 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	QUINTO PAGO SIPAGO CPS-552-2026	-	15/07/2026 3:50 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	SEXTO PAGO SIPAGO CPS 552 2026	-	24/08/2026 11:26 AM *(UTC -5 horas)*	25/08/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	SEPTIMO PAGO SIPAGO CPS 552 2026	-	8/09/2026 8:40 PM *(UTC -5 horas)*	21/09/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS-552-2026 PRIMER PAGO	-	2/03/2026 3:44 AM *(UTC -5 horas)*	9/02/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.269.667 COP	Aceptada	Detalle
2	CPS-552-2026 SEGUNDO PAGO	-	17/04/2026 2:14 PM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 03	-	14/05/2026 11:47 AM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 04	-	16/06/2026 11:15 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	QUINTO PAGO SIPAGO CPS-552-2026	-	15/07/2026 3:50 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	SEXTO PAGO SIPAGO CPS 552 2026	-	24/08/2026 11:26 AM *(UTC -5 horas)*	25/08/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	SEPTIMO PAGO SIPAGO CPS 552 2026	-	8/09/2026 8:40 PM *(UTC -5 horas)*	21/09/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

17. SOLICITUD 163989

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	512-2026-CPS-AG(145208)	X	
Contratista	FREDY HERNAN TORRES VILLAMIL	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO.No.1 CPS-512-2026	-	2/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	20/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO.No.2 CPS-512-2026	-	15/04/2026 7:37 PM (UTC -5 horas)	16/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO.No.3 CPS-512-2026	-	4/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	21/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO.No.4 CPS-512-2026	-	1/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO.No.5 CPS-512-2026	-	1/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO.No.6 CPS-512-2026	-	4/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO.No.7 CPS-512-2026	-	1/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

18. SOLICITUD 163978

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	349-2026CPS-P(146933)	X	
Contratista	IVÁN ALFONSO SÁNCHEZ NEIRA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA PLANIFICACIÓN; CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE DEPORTES Y EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$18.586.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades con sus respectivos soportes y evidencias de los meses de marzo, abril, mayo, junio y agosto de 2026.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	001 CRP P 349-2026	-	1/04/2026 12:32 PM *(UTC -5 horas)*	18/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.533.333 COP	Rechaz
2	001 CEDENTE IVÁN SÁNCHEZ - 349 - 2026	-	1/09/2026 10:48 AM *(UTC -5 horas)*	16/09/2026 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.813.333 COP	Aceptac
3	002 CEDENTE IVÁN SÁNCHEZ - 349 - 2026	-	1/09/2026 11:08 AM *(UTC -5 horas)*	16/09/2026 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.800.000 COP	Aceptac

b. Hay modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección "III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES" de la solicitud de modificación contractual.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.23460477	Ceder el contrato	18/06/2026 10:19 AM *(UTC -5 horas)*	22/06/2026 10:30 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	2	Ver

19. SOLICITUD 163975

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	291-2026CPS-P(146658)	X	
Contratista	ANDRES FELIPE BASTO GARCIA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL AREA DE MENOS POBREZA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; COMPRENDIENDO EL DISEÑO METODOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES; LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN TERRITORIO; LA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$16.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Objeto: Completo sería: "Prestar servicios profesionales para la gestión territorial del área de menos pobreza de la alcaldía local de San Cristóbal, comprendiendo el diseño metodológico de estrategias y actividades, la organización e implementación de acciones en territorio, la articulación inter e intrainstitucional, la actualización y reporte de información en los sistemas institucionales que hagan sus veces, la elaboración de informes de seguimiento y la gestión documental; orientando al cumplimiento del plan de des"

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades con sus respectivos soportes y evidencias de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2026.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	001 Cedente Patricia Rivera	-	1/10/2026 5:04 PM (UTC -5 horas)	6/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.400.000 COP	Pag
2	002 Cedente Patricia Rivera	-	1/10/2026 5:07 PM (UTC -5 horas)	6/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag

b. Hay modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección "III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES" de la solicitud de modificación contractual.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.23087059	Ceder el contrato	19/05/2026 2:40 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 2:55 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

20. SOLICITUD 163961

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	262-2026CPS-AG(147832)	X	
Contratista	LEIDY DAYANA RUBIO VALLECILLA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO A LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	

Adición	$13.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/03/2026 12:41 PM (UTC -5 horas)	24/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 9:57 AM (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 4:51 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	1/06/2026 3:51 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	1/07/2026 12:09 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	1/08/2026 9:50 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	1/09/2026 7:47 AM (UTC -5 horas)	26/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

21. SOLICITUD 163956

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	258-2026CPS-AG(147832)	X	
Contratista	YASIRA MOSQUERA PANESSO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO A LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$13.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	primer pago 0258-2026 mes febrero	-	24/03/2026 1:57 PM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.520.000 COP	Pagado	Detalle
2	segungo pago 0258-2026 mes marzo	-	15/04/2026 7:19 PM (UTC -5 horas)	22/04/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	Tercer pago 258-2026 mes abril	-	2/05/2026 4:06 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	CUARTO PAGO 258-2026 MES MAYO	-	22/06/2026 1:20 PM (UTC -5 horas)	25/06/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 5 JUNIO	-	23/07/2026 12:38 PM (UTC -5 horas)	24/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 6 JULIO	-	21/08/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 7 AGOSTO	-	23/09/2026 8:19 AM (UTC -5 horas)	26/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

22. SOLICITUD 163896

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	044-2026CPS-AG(145231)	X	
Contratista	JAIRO ANTONIO MENDEZ BERMUDEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	06/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	05/10/2026	X	
Prorroga	87 días	X	
Adición	$8.769.167	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	Pago 001	-	24/03/2026 5:52 PM (UTC -5 horas)	25/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.579.167 COP	Paga
2	Pago 002	-	16/04/2026 4:27 PM (UTC -5 horas)	17/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
3	Pago 003	-	16/05/2026 9:34 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
4	Pago 004	-	17/06/2026 8:54 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
5	Pago 005	-	15/07/2026 6:47 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
6	Pago 006	-	19/08/2026 12:07 PM (UTC -5 horas)	20/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
7	Pago 007	-	15/09/2026 7:03 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga

b. El 05 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24704447	Modificar el contrato	5/10/2026 5:59 PM (UTC -5 horas)	5/10/2026 8:06 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

23. SOLICITUD 163861

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	457-2026CPS-AG(148056)	X	
Contratista	JUAN DAVID DE AVILA FAJARDO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES; PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN VIRTUD DEL PLAN DE DESARROLLO 2025-2028 SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES; CAMINA SEGURA	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$8.459.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01. CPS 457-2026-FEBRERO	-	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	25/03/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	2.269.667 COP	Pagado	Detalle
2	02. CPS 457-2026-MARZO	-	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	03. CPS 457-2026-ABRIL	-	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	04. CPS 457-2026-MAYO	-	1/06/2026 6:49 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	05. CPS 457-2026-JUNIO	-	1/07/2026 9:07 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 4:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	06. CPS 457-2026-JULIO	-	1/07/2026 10:24 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	07. CPS 457-2026-AGOSTO	-	1/09/2026 10:41 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

24. SOLICITUD 163827

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	157-2026CPS-AG(148056)	X	
Contratista	CRISTIAN LEONARDO PEREZ ZAPATA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES; PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN VIRTUD DEL PLAN DE DESARROLLO 2025-2028 'SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES; CAMINA SEGURA'	X	
Fecha de inicio	10/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$8.356.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/03/2026 1:19 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.166.500 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	21/04/2026 12:43 PM (UTC -5 horas)	21/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	1/05/2026 6:23 AM (UTC -5 horas)	26/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	25/06/2026 11:21 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	27/07/2026 11:43 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	20/08/2026 3:50 PM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	17/09/2026 2:55 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

b. Está marcado el "No" en la parte de "el contrato puede ser prorrogado", por lo que se debe modificar esta parte antes de adicionar y prórroga.

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ◉ No

25. SOLICITUD 163623

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	664-2026CPS-AG(146596)	X	
Contratista	LIZETH CUERVO PARRADO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN; ATENDIENDO AL CIUDADANO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO.	X	
Fecha de inicio	09/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$23.200.000	X	
Fecha de terminación	08/10/2026	X	
Prorroga	84 días	X	
Adición	$7.926.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001-CPS-664-2026	-	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.126.667 COP	Pagado	Detalle
2	002-CPS-664-2026	-	2/04/2026 8:16 AM (UTC -5 horas)	23/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
3	003-CPS-664- 2026	-	4/05/2026 10:06 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
4	004-CPS-664-2026	-	1/06/2026 7:44 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
5	005-CPS-664-2026	-	1/07/2026 8:53 PM (UTC -5 horas)	29/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
6	006-CPS-664-2026	-	1/08/2026 7:09 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle
7	007-CPS-664-2026	-	1/09/2026 4:06 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado	Detalle

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Uno de los contratos está adicionado y prorrogado**, por lo que en cierta forma la función preventiva de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local no es funcional, ya que aplicada la modificación puede que se hayan materializado los riegos que fueron advertidos en este documento.

- **Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026)**

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado No. 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedentes las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda permite la consulta y descarga de los pagos que la Tesorería Distrital le ha efectuado a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se haga efectivo un pago al contratista, el soporte sea descargado del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd, para que luego sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

  Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió "RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026" con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del

Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Cordialmente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Fecha: 2026.10.07 12:18:08 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Ingrith Khaterine Martínez Sánchez - Profesional DGDL
Revisó: Andres González - Profesional DGDL