Alcaldía Municipal San Antonio Del Tequendama	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
	ACTA DE REINICIO No 2

ACTA DE REINICIO No 2

CONTRATO	:	DE OBRA No. **082 DE 2026**
DE FECHA:	:	20-mar-26
OBJETO	:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN SANTANDERCITO A LA VEREDA LA RAMBLA SECTOR PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO ICCU-1403-2025 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA QUEBRADA GRANDE SECTOR PIEDRAS BRUJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA- CONVENIO ICCU-1341-2025.
CONTRATISTA	:	GRUPO STROIT SAS NIT. 901354084-6
REPRESENTANTE LEGAL		JAVIER MAURICIO RONCANCIO PEREZ C.C. 79.879.559 DE BOGOTA D.C
INTERVENTOR	:	N/A
CONTRATANTE	:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 200.000.000,00 DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
ADICION No. 1 (SI HAY)	:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 200.000.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	:	ABRIL 14 / 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	TRES (03) MESES
MODIFICATORIO No. 1 de PRORROGA	:	UN (1) MES
FECHA MODIFICATORIO No. 1	:	JULIO 10 / 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	:	JULIO 24 / 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1	:	VEINTE (2O) DIAS
FECHA DE PRORROGA No 01 A LA SUSPENSION No. 1	:	AGOSTO 12 / 2026
TIEMPO DEPRORROGA No 01 A LA SUSPENSION No. 1	:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE SUSPENSION No. 2	:	SEPTIEMBRE 2 / 2026
TIEMPO SUSPENSION No. 2	:	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE PRORROGA No 01 A LA SUSPENSION No. 2		SEPTIEMBRE 22 / 2026
TIEMPO DEPRORROGA No 01 A LA SUSPENSION No. 2		VEINTITRES (23) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 2 (Presente Acta)	:	SEPTIEMBRE 29 / 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA LUEGO DE LA SUSPENSION No. 2	:	OCTUBRE 16 / 2026

ASISTENTES

LA EMPRESA	:	GRUPO STROIT SASNIT. 901354084-6
INTERVENTOR	:	N/A
CONTRATANTE	:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA ING. EMELY FAYSULY TRIANA ALVAREZ

EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, SE REUNIERON EL SR. JAVIER MAURICIO RONCANCIO PEREZ identificado con cedula de ciudadania C.C. 79.879.559 de Bogota D.C., REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO STROIT SAS CON NIT. 901354084-6 , EN CALIDAD DE CONTRATISTA Y LA ING. EMELY FAYSULY TRIANA ALVAREZ POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA EN CALIDAD DE SUPERVISOR, CON OBJETO DE REINICIAR EL CONTRATO DE OBRA 082-2026

A la fecha, se superaron los motivos de la suspension.

De acuerdo a lo anterior es importante establecer la notificación a la aseguradora del presente acto administrativo.
Las demás condiciones de ejecución contractual no son objeto de la presente solicitud y se mantendrán acordes a lo suscrito en el Contrato.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTISEIS (2026).

JAVIER MAURICIO RONCANCIO PEREZ
C.C. 79.879.559 DE BOGOTA D.C
GRUPO STROIT SAS
NIT. 901354084-6
Contratista

ING. EMELY FAYSULY TRIANA ALVAREZ
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial
Supervisor