MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 06 de octubre de 2026.

PARA: **CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA.**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 165413, 165391, 165396, 165392, 164261, 165393, 165394, 163877, 163938, 163935, 163752, 163847, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

Apreciado Alcalde reciba un cordial saludo,

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 165413

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	378-2026 CPS-AG(147259)	X	
Contratista	LILIANA LOSADA FERNANDEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN TEMAS DE DOTACIONES SOCIALES; EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE TERRITORIO; EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES; CAMINA SEGURA 2025-2028	X	
Fecha de inicio	05/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$23.200.000	X	
Fecha de terminación	04/10/2026	X	

Prorroga	88 días	X	
Adición	$8.313.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9168170
Número del Contrato	378-2026 CPS-AG(147259)
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN TEMAS DE DOTACIONES SOCIALES, EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE TERRITORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA 2025-2028.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	5/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	1 día de tiempo transcurrido *(4/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	4 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	Suspendidos
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 001	-	6/03/2026 5:58 PM *(UTC -5 horas)*	30/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.513.333 COP	Pagado
PAGO 002	-	1/04/2026 10:28 AM *(UTC -5 horas)*	22/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 003	-	1/05/2026 4:09 AM *(UTC -5 horas)*	2/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 004	-	1/06/2026 4:44 AM *(UTC -5 horas)*	22/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	Pagado
OAGO 005	-	1/07/2026 12:20 PM *(UTC -5 horas)*	25/07/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 006	-	3/08/2026 6:06 AM *(UTC -5 horas)*	26/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 007	-	1/09/2026 7:36 AM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	Pagado


2. SOLICITUD 165391

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	379-2026 CPS-P(147490)	X	
Contratista	BLANCARLIS GUILLEN VILLALOBOS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$16.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	02/01/2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.


- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.9073759
Número del Contrato: 379-2026 CPS-P(147490)
Versión del contrato: 2
Objeto del contrato: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Tipo: Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato: 3/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato: 31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días: 92 días
Proveedor(es) seleccionado(s): Sí / No
Estado de contrato: En ejecución

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
01	-	4/05/2026 11:56 AM (UTC -5 horas)	22/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.266.667 COP	Aceptada
002	-	28/07/2026 2:48 PM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
003	-	28/07/2026 2:57 PM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
004	-	28/07/2026 3:20 PM (UTC -5 horas)	29/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
005	-	27/08/2026 3:59 PM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
006	-	27/08/2026 4:12 PM (UTC -5 horas)	28/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
007	-	2/10/2026 5:28 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado

3. SOLICITUD 165396

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	380-2026 CPS-P(147490)	X	
Contratista	JOHANNA ANDREA HERNANDEZ MURCIA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	04/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	03/10/2026	X	
Prorroga	89 días	X	
Adición	$16.240.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9168816
Número del Contrato	380-2026 CPS-P(147490)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	4/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	2/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	30/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.040.000 COP	Pagado
002	-	1/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	16/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
003	-	4/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
004	-	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
005	-	1/07/2026 8:03 AM (UTC -5 horas)	29/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
006	-	1/08/2026 8:51 AM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
007	-	1/09/2026 9:03 AM (UTC -5 horas)	29/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado


4. SOLICITUD 165392

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	382-2026 CPS-P(147490)	X	
Contratista	LINA MARCELA CASADIEGO MERCHAN	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$16.426.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9169208
Número del Contrato	382-2026 CPS-P(147490)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	Sí No
Obligaciones ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 01	-	2/03/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	30/04/2026 10:00 AM (UTC -6 horas)	5.226.667 COP	Pagado
PAGO 02	-	31/03/2026 8:46 AM (UTC -6 horas)	9/04/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	5.600.000 COP	Pagado
003	-	30/04/2026 12:00 AM (UTC -6 horas)	24/05/2026 11:00 AM (UTC -6 horas)	5.600.000 COP	Pagado
PAGO 04	-	18/06/2026 5:11 AM (UTC -6 horas)	24/06/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	5.600.000 COP	Pagado
PAGO 05	-	23/07/2026 10:26 AM (UTC -6 horas)	23/07/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	5.600.000 COP	Pagado
PAGO 06	-	24/08/2026 11:55 AM (UTC -6 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	5.600.000 COP	Pagado
PAGO 07	-	18/09/2026 10:34 AM (UTC -6 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	5.600.000 COP	Pagado

5. SOLICITUD 164261

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	393-2026 CPS-P(147655)	X	
Contratista	BRIAN ARTURO CAMELO NIÑO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$17.600.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9169722
Número del Contrato	393-2026 CPS-P(147655)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL), EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
01	-	12/03/2026 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	28/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
002	-	22/04/2026 3:06 PM *(UTC -5 horas)*	28/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
03	-	14/05/2026 2:03 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
04	-	22/06/2026 12:55 PM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
05	-	15/07/2026 5:45 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
06	-	27/08/2026 5:03 PM *(UTC -5 horas)*	27/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
007	-	22/09/2026 1:25 PM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado


6. SOLICITUD 165393

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	396-2026 CPS-P(147655)	X	
Contratista	JORGE ENRIQUE GROSSO GAMEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS	X	

	PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS		
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$17.600.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:


- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9170109
Número del Contrato	396-2026 CPS-P(147655)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL), EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	2/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	13/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
002	-	1/04/2026 2:49 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
003	-	1/05/2026 2:55 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
004	-	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
006	-	1/07/2026 7:35 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
007	-	1/09/2026 9:13 AM (UTC -5 horas)	29/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado

7. SOLICITUD 165394

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	397-2026 CPS-P(147655)	X	
Contratista	GINELL CAMILA CUERVO BUITRAGO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$17.600.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9193214
Número del Contrato	397-2026 CPS-P(147655)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL), EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	1/02/2026 2:32 AM *(UTC -5 horas)*	2/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.800.000 COP	Pagado
002	-	1/03/2026 8:31 AM *(UTC -5 horas)*	4/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
003	-	1/05/2026 12:10 PM *(UTC -5 horas)*	2/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
004	-	1/09/2026 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	29/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
005	-	1/09/2026 11:42 AM *(UTC -5 horas)*	29/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
006	-	1/09/2026 11:45 AM *(UTC -5 horas)*	29/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado
007	-	1/09/2026 11:50 AM *(UTC -5 horas)*	29/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado


8. SOLICITUD 163877

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	412-2026 CPS-P(147229)	X	
Contratista	JUAN DAVID CASTRO CASTILLO	X	

Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS SOCIALES; POBLACIONALES; COMUNITARIOS Y AMBIENTALES EN ARTICULACIÓN CON LAS ACCIONES DE LA ENTIDA	X	
Fecha de inicio	04/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	03/10/2026	X	
Prorroga	89 días	X	
Adición	$19.720.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9034618
Número del Contrato	412-2026 CPS-P(147229)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS SOCIALES, POBLACIONALES, COMUNITARIOS Y AMBIENTALES EN ARTICULACIÓN CON LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD, ENCARGADOS DE ESTAS TEMÁTICAS DEL PDL SAN CRISTÓBAL TERRITORIO SOCIAL, CAMINA SEGURA 2025-2028, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	4/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	97 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 1	-	2/03/2026 9:54 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	Pagado
PAGO 2	-	13/04/2026 11:54 AM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 3	-	12/05/2026 11:41 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 4	-	2/06/2026 9:25 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 5	-	16/07/2026 3:58 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 6	-	11/08/2026 11:59 PM (UTC -5 horas)	28/08/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 7	-	10/09/2026 3:21 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado

9. SOLICITUD 163938

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	413-2026 CPS-P(147532)	X	
Contratista	MARIO ALEXANDER MORALES HERRERA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACION EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL CON LOS PROYECTOS LOCALES; PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	05/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	04/10/2026	X	
Prorroga	88 días	X	
Adición	$16.053.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9076985
Número del Contrato	413-2026 CPS-P(147532)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACION EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL CON LOS PROYECTOS LOCALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	5/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	97 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

<u>En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:</u>

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:


Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PRIMER PAGO CPS-413-2026	-	31/03/2026 4:10 PM *(UTC -5 horas)*	31/03/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.853.333 COP	Pagado
PAGO 2	-	29/04/2026 5:48 AM *(UTC -5 horas)*	30/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
TERCER PAGO	-	19/05/2026 3:43 PM *(UTC -5 horas)*	27/05/2026 3:43 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
CUARTO PAGO SIPAGO	-	22/06/2026 7:16 PM *(UTC -5 horas)*	22/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
QUINTO PAGO SIPAGO	-	16/07/2026 8:45 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
SEXTO PAGO SIPAGO	-	19/08/2026 10:47 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
SEPTIMO PAGO SIPAGO	-	17/09/2026 5:08 PM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado

10. SOLICITUD 163935

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	426-2026 CPS-P(145156)	X	
Contratista	OMAR RUBIANO CASTRO	X	
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDL de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2601 --- PAC	X	
Fecha de inicio	05/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$72.000.000	X	
Fecha de terminación	04/10/2026	X	
Prorroga	88 días	X	
Adición	$25.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:


- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.9052008
Número del Contrato: 426-2026 CPS-P(145156)
Versión del contrato: 2
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDL de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2601 --- PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLES EN SAN CRISTÓBAL.
Tipo: Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato: 5/02/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato: 31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días: 343 días
Proveedor(es) seleccionado(s): Sí / No
Estado de contrato: En ejecución
Liquidación: Sí / No
Obligaciones ambientales: Sí / No
Obligaciones pos consumo: Sí / No
Reversión: Sí / No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

CPS-426-2026 Pago 01	-	2/03/2026 1:06 AM (UTC -6 horas)	25/03/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	7.800.000 COP	Pagado
CPS-426-2026 Pago 02	-	1/04/2026 10:46 AM (UTC -6 horas)	2/04/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	9.000.000 COP	Pagado
CPS-426-2026 Pago 03	-	13/05/2026 5:45 PM (UTC -6 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	9.000.000 COP	Pagado
CPS-426-2026 Pago 04	-	1/06/2026 6:09 AM (UTC -6 horas)	15/06/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	9.000.000 COP	Pagado
CPS-426-2026	-	1/07/2026 11:23 AM (UTC -6 horas)	24/07/2026 4:00 AM (UTC -6 horas)	9.000.000 COP	Pagado
CPS-426-2026 Pago 06	-	1/08/2026 11:34 AM (UTC -6 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	9.000.000 COP	Pagado
CPS-426-2026 Pago 07	-	1/09/2026 5:26 AM (UTC -6 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	9.000.000 COP	Pagado

11. SOLICITUD 163752

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	427-2026 CPS-P(145555)	X	
Contratista	CARLOS ALBERTO MELENDEZ CAICEDO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR AL ALCALDE LOCAL EN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA; CONVIVENCIA; PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES; VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD; DE CONFORMIDAD CON EL M		X
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$64.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$23.466.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Objeto: La transcripción del objeto de encuentra incompleta.

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9084497
Número del Contrato	427-2026 CPS-P(146555)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR AL ALCALDE LOCAL EN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA, PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	96 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

PAGO No 1 CPS 427-2026	-	25/03/2026 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.466.667 COP	Pagado
PAGO No 2 CPS 427-2026	-	17/04/2026 4:55 PM *(UTC -5 horas)*	2/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
PAGO No 3 CPS 427-2026	-	14/05/2026 1:34 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
PAGO No 4 CPS 427-2026	-	25/06/2026 8:46 AM *(UTC -5 horas)*	30/06/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
PAGO 5 CPS 427-2026	-	14/07/2026 5:23 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
PAGO 6 CPS 427-2026	-	19/08/2026 8:51 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
PAGO 7 CPS 427-2026	-	16/09/2026 9:44 AM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado

12. SOLICITUD 163847

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	450-2026 CPS- AG(148056)	X	
Contratista	CRISTIAN ALEJANDRO BEDOYA ROSAS	X	

Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES; PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN VIRTUD DEL PLAN DE DESARROLLO 2025-2028 SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES; CAMINA SEGURA	X	
Fecha de inicio	04/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	03/10/2026	X	
Prorroga	89 días	X	
Adición	$8.975.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9069864
Número del Contrato	450-2026 CPS- AG(148056)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN VIRTUD DEL PLAN DE DESARROLLO 2025-2028 "SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	4/02/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	349 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

CPS-450-PRIMER PAGO	-	2/03/2026 2:07 AM (UTC -6 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	2.758.500 COP	Pagado
CPS-450-SEGUNDO PAGO	-	1/04/2026 9:10 AM (UTC -6 horas)	28/04/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-450-TERCER PAGO	-	1/05/2026 7:14 AM (UTC -6 horas)	2/06/2026 11:00 AM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-450-CUARTO PAGO	-	1/06/2026 10:44 AM (UTC -6 horas)	3/07/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-450-QUINTO PAGO	-	1/07/2026 11:04 AM (UTC -6 horas)	31/07/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-450 SEXTO PAGO	-	3/08/2026 3:08 AM (UTC -6 horas)	28/08/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-450 SEPTIMO PAGO	-	1/09/2026 3:07 AM (UTC -6 horas)	25/09/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado

RECOMENDACIONES GENERALES

1. **El contrato cuando se encuentra en estado "suspendido", es pertinente indicar que la suspensión se debe dar por la configuración de eventos externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo; es decir, por factores que constituyan razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que procuran la satisfacción del interés público. La suspensión no implica automáticamente la ampliación de su plazo de ejecución, sino solamente la determinación de un periodo en el cual cesará el cumplimiento de las actividades pactadas y por tanto no habrá lugar al pago de los honorarios correspondientes a este tiempo y, en consecuencia, el plazo de ejecución continuará siendo el mismo inicialmente pactado. Para pactar la suspensión del contrato en estos eventos, sin que se reduzca el valor del contrato, consiste en extender el plazo de ejecución, por un periodo equivalente al lapso durante el cual estuvo suspendido, es decir que la fecha de terminación se extiende en razón a la modificación para permitir el cumplimiento efectivo del periodo de ejecución previsto.**

   Si no se ha de reducir el valor del contrato, tener en cuenta:

   - Ajuste de la fecha de terminación por suspensión: la nueva fecha de terminación se calcula desplazando la fecha de finalización inicial en una cantidad de días igual al periodo de suspensión.

   - Cálculo para el valor de la adición: las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados.

   - Corrección de la fecha final con prórroga y trámite presupuestal: la fecha final de la prórroga debe contarse a partir de la nueva fecha de terminación (con los días de suspensión ya incluidos). En caso de que esta nueva fecha de terminación supere la vigencia fiscal en curso, se deben adjuntar las justificaciones de necesidad de la labor y realizar los trámites presupuestales correspondientes antes de proceder con la firma

2. **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

3. **<u>Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026)</u>**

4. El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

5. En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se <u>utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.</u>

6. La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

7. En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

8. Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

9. Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

10. De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Digitally signed by PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Date: 2026.10.06 12:16:00 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local
direccion.asuntoslocales@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Germán Almeida - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL