U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

Alcadia Municipal Ibagué
Porque IBAGUÉ... está Primero!

ACTA FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No 088 DEL 23 DE JULIO DE 2009

CONTRATANTE:	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E
INTERVENTOR:	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN LIMITADA NIT. 900.160.387-5
VALOR INICIAL:	$89.436.000
VALOR ADICIONAL #1:	25.900.000
VALOR ADICIONAL #2:	9.446.087
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
PLAZA ADICIONAL #1:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL #2:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL #3:	UN (1) MES
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

En el Municipio de Ibagué, en las instalaciones de la Unidad de Ibagué E.S.E., el día tres (3) del mes de Diciembre del año 2010, se reunieron la **Dra. Diana Elizabeth Gaitán Villamarin**, Gerente de la Unidad de Saluda de Ibagué E.S.E. (Contratante), El **Ing. Jorge Mario Cueto Baiz**, quien obra en la calidad de representante legal de Consultoría Estructural y Construcción Limitada (Interventor), el **Ing. Carlos Enrique Murillo Lugo**, como supervisor del contrato de consultoría No. 088 del 2009, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 5 del contrato mencionado, de acuerdo con los siguientes aspectos:

1. Que el interventor a cumplido hasta la fecha a cabalidad las funciones designadas.

2. Que hasta la fecha se han recibido quince (15) informes mensuales de Interventoría, con sus respectivos anexos y registros fotográficos.

3. Que el día diecinueve (19) de Junio de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5, con un periodo comprendido entre el 20 de Abril de 2010 al 19 de Junio de 2010 por un valor de $ 682,008,287.

4. Que el día nueve (9) de Septiembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6, con un periodo comprendido entre el 20 de Junio de 2010 al 9 de Septiembre de 2010 por un valor de $ 441,127,119.

5. Que el día veintinueve (29) de Septiembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7, con un periodo comprendido entre el 10 de Septiembre de 2010 al 29 de Septiembre de 2010 por un valor de $ 169,678,405.

6. Que el valor de la presente Acta se establece de acuerdo a las Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5, 6 y 7 del contrato principal, con un porcentaje de avance en un periodo comprendido entre el 20 Abril de 2010 y el 29 de Septiembre de 2010.

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor Total del Contrato Inicial			$	89.436.000
Valor Contrato Adicional # 1			$	25.900.000
Valor Contrato Adicional #2			$	9.446.087
Valor Acta Parcial #1	$	24.192.438		
Valor Acta Parcial #2	$	9.561.398		
Valor Acta Parcial #3	$	9.688.224		
Valor Acta Parcial #4	$	26.527.280		
Valor Acta Parcial #5	$	30.000.000		
Valor Acta Final	$	24.812.747		
SUMAS IGUALES	**$**	**124.782.087**	**$**	**124.782.087**

BALANCE DEL ANTICIPO

Vr. Anticipo Contrato Inicial			$	44.718.000
Vr. Anticipo Contrato Adicional # 1			$	9.065.000
Amortización - Acta Parcial #1	$	12.096.219		
Amortización - Acta Parcial #2	$	4.780.699		
Amortización - Acta Parcial #3	$	4.844.112		
Amortización - Acta Parcial #4	$	13.263.640		
Amortización - Acta Parcial #5	$	15.000.000		
Amortización Acta Final	$	3.798.330		
SUMAS IGUALES	**$**	**57.668.000**	**$**	**57.668.000**

VALOR A PAGAR

Valor Acta Final	$	24.812.747
Menos Amortización Acta Final	$	3.798.330
Valor a Pagar	**$**	**21.014.417**

No siendo más el objeto de la presente, se firma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron.

DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN
Gerente
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

JORGE MARIO CUETO BAIZ
Representante Legal de Consultoría
Estructural y Construcción Limitada

CARLOS ENRIQUE MURILLO LUGO
Supervisor, Ingeniero Contratista Unidad
de Salud de Ibagué E.S.E