	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATO DE OBRA No.** LP-265-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S **SECTOR:** LOS PINOS - SAN ANTONIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 664 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DF 002

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PAULO CESAR BURBANO MERA	RESIDENTE DE OBRA									X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X								
JORGE LUIS GONZALEZ BUCHELLY	TOPOGRÁFO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X								
MANUEL ANDRES ACOSTA BRAVO	INSPECTOR SISOMA	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	
EDWIN MAURICIO JOJOA PINEDA	OPERADOR MOTONIVELADORA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X								
JOSÉ MANUEL MERA	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X								
JOSE LUIS DELGADO DELGADO	OPERADOR RETROCARGADOR	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X								
ALVARO ADRIAN QUITIAQUEZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X									
CAMPO RUBIANO DUARTE IMBAJOA	MAESTRO OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	
EDILSON CERON NAVARRO	AYUDANTE OBRA	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	
BRYAN ARBEY JANSASOY	AYUDANTE OBRA			X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	
NELSON CALDERON OYOLA	AYUDANTE OBRA			X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	
FIDEL MUÑOZ	AYUDANTE OBRA												X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	
GLADYS MUÑOZ ORDOÑEZ	CONTROLADOR VIAL 1	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X									
JINETH ALEJANDRA NARVÁEZ PANTOJA	CONTROLADOR VIAL 2	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X									

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: Paulo Cesar Burbano Mera
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-81324 NRÑ

Firma
Nombre: Harvey Imbachi Huaca
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-150461 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.