MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 06 de octubre de 2026.

PARA: **CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE 163771, 161114, 163772, 164281, 163049, 164282, 163541, 164283, 163545, 163550, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

Apreciado alcalde reciba un cordial saludo,

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 163771.

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	280-2026 CPS-AG(145208)	X	
Contratista	FAVIAN ESNEYDER DELGADO QUIROGA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$9.078.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8979867
Número del Contrato	280-2026 CPS-AG(145208)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	-	23/04/2026 11:56 AM *(UTC -5 horas)*	23/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.888.667 COP	Pagado
Pago 002	-	1/04/2026 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	20/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
Pago 003	-	4/05/2026 10:48 AM *(UTC -5 horas)*	20/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
Pago 004	-	1/06/2026 9:51 AM *(UTC -5 horas)*	25/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
Pago 005	-	1/07/2026 3:14 AM *(UTC -5 horas)*	24/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
Pago 006	-	3/08/2026 4:21 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
Pago 007	-	1/09/2026 2:52 AM *(UTC -5 horas)*	21/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado


2. SOLICITUD 161114

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	281-2026 CPS-P(146322)	X	
Contratista	ANGIE ALEJANDRA MENDEZ VERGARA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES A SU CARGO		X
Fecha de inicio	05/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	04/10/2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$20.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	04/01/2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9017533
Número del Contrato	281-2026 CPS-P(146322)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES A SU CARGO
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	5/02/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	4/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	104 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí No
Estado de contrato	En ejecución

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de Septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
01	-	31/03/2026 11:05 PM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.893.333 COP	Pagado
002	-	30/04/2026 11:59 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
003	-	1/06/2026 7:31 PM (UTC -5 horas)	2/06/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
004	-	1/07/2026 7:48 AM (UTC -5 horas)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
005	-	29/07/2026 10:02 AM (UTC -5 horas)	30/07/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
006	-	2/09/2026 1:23 PM (UTC -5 horas)	3/09/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
007	-	30/09/2026 12:14 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado

3. SOLICITUD 163772

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	285-2026 CPS-AG(145208)	X	
Contratista	ANDRES ESTEBAN CELY MUÑOZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$9.078.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8981965
Número del Contrato	285-2026 CPS-AG(145208)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí / No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	Sí / No
Obligaciones ambientales	Sí / No
Obligaciones pos consumo	Sí / No
Reversión	Sí / No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 01 SIPAGO CPS-285-2026	-	2/03/2026 10:12 AM (UTC -5 horas)	30/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.888.667 COP	Pagado
PAGO 02 SIPAGO CPS-285-2026	-	1/04/2026 8:20 AM (UTC -5 horas)	20/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 03 SIPAGO CPS-285-2026	-	4/05/2026 8:44 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 04 SIPAGO CPS-285-2026	-	1/06/2026 1:02 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 05 SIPAGO CPS-285-2026	-	1/07/2026 1:33 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 06 SIPAGO CPS-285-2026	-	1/09/2026 2:32 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 07 SIPAGO CPS-285-2026	-	1/09/2026 2:38 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado

4. SOLICITUD 164281

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	286-2026 CPS-AG(145208)	X	
Contratista	JAIME JIMENEZ ROJAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	05/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	04/10/2026	X	
Prorroga	88 días	X	
Adición	$8.872.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8982184

Número del Contrato 286-2026 CPS-AG(145208)

Versión del contrato 2

Objeto del contrato: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC

Tipo Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 5/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de terminación del contrato: 31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Tiempo adiciones en días 92 días

Proveedor(es) seleccionado(s) (•) Sí ( ) No

Estado de contrato En ejecución

Liquidación ( ) Sí (•) No


Obligaciones ambientales ( ) Sí (•) No

Obligaciones pos consumo ( ) Sí (•) No

Reversión ( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS-286-2026 PAGO 01	-	2/03/2026 3:45 PM (UTC -5 horas)	20/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.682.333 COP	Aceptada
Pago 002	-	1/04/2026 5:12 AM (UTC -5 horas)	23/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
Pago 003	-	4/05/2026 1:53 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
Pago 004	-	1/06/2026 2:18 AM (UTC -5 horas)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
Pago 005	-	1/07/2026 11:32 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
Pago 006	-	3/08/2026 5:49 AM (UTC -5 horas)	28/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
Pago 007	-	1/09/2026 4:45 AM (UTC -5 horas)	1/10/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado

5. SOLICITUD 163049

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	287-2026 CPS-AG(145208)	X	
Contratista	ANDRES LEONARDO ARIAS DUEÑAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$9.078.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:.

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8983039
Número del Contrato	287-2026 CPS-AG(145208)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	103 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente los informes de actividades de los meses de agosto y septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS-287-2026 PAGO 01	-	2/03/2026 9:21 AM *(UTC -5 horas)*	4/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.888.867 COP	Pagado
CPS-287-2026 PAGO 02	-	1/04/2026 9:21 AM *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-287-2026 PAGO 03	-	4/05/2026 6:38 AM *(UTC -5 horas)*	14/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-287-2026 PAGO 04	-	1/06/2026 11:57 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-287-2026 PAGO 05	-	1/07/2026 10:40 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-287-2026 PAGO 06	-	3/08/2026 7:15 AM *(UTC -5 horas)*	20/08/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado

6. SOLICITUD 164282

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	290-2026 CPS-AG(145208)	X	
Contratista	YUDY FRANCO AYALA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$9.078.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8983851
Número del Contrato	290-2026 CPS-AG(145208)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 01	-	2/03/2026 9:56 AM (UTC -5 horas)	24/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.888.667 COP	Pagado
PAGO 02	-	1/04/2026 7:29 AM (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
pago 03	-	11/05/2026 11:07 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 04	-	15/06/2026 4:18 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 05	-	18/07/2026 5:22 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 06	-	18/08/2026 7:16 PM (UTC -5 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 07	-	12/09/2026 12:30 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado

7. SOLICITUD 163541

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	330-2026 CPS-AG(145208)	X	
Contratista	VIVIAN ANGELICA VALBUENA SABOGAL	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$9.078.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9006952
Número del Contrato	330-2026 CPS-AG(145208)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 1 CPS-330-2026	-	2/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	25/03/2026 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.888.667 COP	Pagado
PAGO 2 CPS-330-2026	-	1/04/2026 7:52 AM *(UTC -5 horas)*	17/04/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 3 CPS-330-2026	-	4/05/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 4 CPS-330-2026	-	1/06/2026 11:49 AM *(UTC -5 horas)*	19/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 5 CPS-330-2026	-	1/07/2026 10:41 AM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 6 CPS-330-2026	-	3/08/2026 7:39 AM *(UTC -5 horas)*	18/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
PAGO 7 CPS-330-2026	-	1/09/2026 8:48 AM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado

8. SOLICITUD 164283

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	332-2026 CPS-AG(145208)	X	
Contratista	YURANY JULIETH ROMERO GELVEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	05/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	04/10/2026	X	
Prorroga	88 días	X	
Adición	$8.872.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9011990
Número del Contrato	332-2026 CPS-AG(145208)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	5/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS-332-2026 PAGO 01	-	26/02/2026 3:22 PM (UTC -5 horas)	26/03/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.682.333 COP	Pagado
CPS-332-2026 PAGO 02	-	20/04/2026 7:04 PM (UTC -5 horas)	21/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-332-2026 PAGO 03	-	14/05/2026 10:25 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-332-2026 PAGO 04	-	18/06/2026 11:43 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-332-2026 PAGO 05	-	1/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-332-2026 PAGO 06	-	3/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-332-2026 PAGO 07	-	1/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado

9. SOLICITUD 163545

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	334-2026 CPS-AG(145231)	X	
Contratista	MARIA TERESA SEDANO ARDILA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	05/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	04/10/2026	X	
Prorroga	88 días	X	
Adición	$8.872.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9032822
Número del Contrato	334-2026 CPS-AG(145231)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	5/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	○ Sí Ⓘ No
Obligaciones ambientales	○ Sí Ⓘ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí Ⓘ No
Reversión	○ Sí Ⓘ No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS-334-2026 PAGO 01	-	1/04/2026 9:29 AM *(UTC -5 horas)*	17/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.682.333 COP	Pagado
CPS-334-2026 PAGO 02	-	1/04/2026 8:05 AM *(UTC -5 horas)*	17/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-334-2026 PAGO 03	-	4/05/2026 8:56 AM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-334-2026 PAGO 04	-	1/06/2026 10:39 AM *(UTC -5 horas)*	19/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-334-2026 PAGO 05	-	1/07/2026 8:17 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-334-2026 PAGO 06	-	3/08/2026 8:07 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado
CPS-334-2026 PAGO 07	-	1/09/2026 12:15 PM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.095.000 COP	Pagado


10. SOLICITUD 163550

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	335-2026 CPS-AG(145208)	X	

Contratista	LIGIA MAGNOLIA BALLESTEROS NEME	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	90 días	X	
Adición	$9.078.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:


- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9033049
Número del Contrato	335-2026 CPS-AG(145208)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	Sí No
Obligaciones ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS-335-2026 PAGO01	-	2/03/2026 6:00 AM (UTC -6 horas)	20/03/2026 12:00 AM (UTC -6 horas)	2.888.667 COP	Pagado
CPS-335-2026 PAGO02	-	15/04/2026 6:21 PM (UTC -6 horas)	17/04/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-335-2026 PAGO03	-	14/05/2026 6:57 AM (UTC -6 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-335-2026 PAGO04	-	18/06/2026 11:26 AM (UTC -6 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-335-2026 PAGO05	-	1/07/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	21/07/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-335-2026 PAGO06	-	3/08/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado
CPS-335-2026 PAGO 07	-	1/09/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	3.095.000 COP	Pagado

RECOMENDACIONES GENERALES

1. **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

2. **Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026)**

3. El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

4. En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

5. La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

6. En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30

días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

7. Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

8. Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

9. De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

   La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

   Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del

Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA

Digitally signed by PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Date: 2026.10.06 12:10:42 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local
direccion.asuntoslocales@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Germán Almeida - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL