MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 06 de octubre de 2026.

PARA: **CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE 165267, 163499, 163561, 165271, 163869, 163872, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 165267

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	355-2026 CPS-P(146985)	X	
Contratista	KEVIN HERNAN BUITRAGO TORRES	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS; LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 2495 ACTÍVATE SAN CRISTÓBAL: DEPORTE; RECREACIÓN Y BIENESTAR.	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	01/10/2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$16.613.333	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	


Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9049226
Número del Contrato	355-2026 CPS-P(146985)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 2495 ACTÍVATE SAN CRISTÓBAL: DEPORTE, RECREACIÓN Y BIENESTAR.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	2/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 1 CPS 355 2026	-	3/03/2026 3:31 AM *(UTC -5 horas)*	30/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.413.333 COP	Pagado
Pago 002	-	1/04/2026 9:20 AM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
Pago 003	-	4/05/2026 11:22 AM *(UTC -5 horas)*	25/05/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
Pago 004	-	1/06/2026 2:49 AM *(UTC -5 horas)*	25/06/2026 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
Pago 5	-	1/06/2026 11:06 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
PAGO No 6 CPS 355-2026	-	1/07/2026 11:10 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
PAGO No 7 CPS 355	-	3/08/2026 10:38 AM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado

2. SOLICITUD 163499

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	374-2026 CPS-P(147230)	X	
Contratista	LIZ JOHANA GARCIA HERNANDEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL PARA LA FORMULACIÓN; PRESENTACIÓN; EVALUACIÓN; SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES.	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$64.000.000	X	
Fecha de terminación	01/10/2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$23.733.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:


- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9166871
Número del Contrato	374-2026 CPS-P(147230)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	2/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí No
Estado de contrato	En ejecución

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de agosto de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 01 CPS 2026	-	3/03/2026 9:27 AM (UTC -5 horas)	27/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	7.733.333 COP	Pagado
Pago 02 CPS 2026	-	31/03/2026 7:46 AM (UTC -5 horas)	28/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
Pago 03 CPS 2026	-	6/05/2026 9:34 AM (UTC -5 horas)	22/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
Pago 04 CPS 2026	-	3/06/2026 11:29 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
Pago 05 CPS 2026	-	1/07/2026 7:14 AM (UTC -5 horas)	27/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
Pago 06	-	26/08/2026 4:33 PM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
Pago 7 CPS-2026	-	1/09/2026 4:41 AM (UTC -5 horas)	29/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado

3. SOLICITUD 163561

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	381-2026 CPS-P(147490)	X	
Contratista	DIANA LUCIA PATRON SOTO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	01/10/2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$16.613.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9074882
Número del Contrato	381-2026 CPS-P(147490)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	2/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	2/03/2026 7:33 AM *(UTC -5 horas)*	19/02/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.413.333 COP	Pagado
002	-	1/04/2026 4:25 PM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
003	-	15/05/2026 9:20 AM *(UTC -5 horas)*	25/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
004	-	19/06/2026 2:55 PM *(UTC -5 horas)*	19/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
05	-	24/07/2026 10:01 AM *(UTC -5 horas)*	25/07/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
006	-	24/08/2026 4:53 PM *(UTC -5 horas)*	27/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado
007	-	11/09/2026 4:06 PM *(UTC -5 horas)*	25/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado

4. SOLICITUD 165271

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO	Se ajusta:

DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Si	No
Contrato	394-2026 CPS-P(147655)	X	
Contratista	YUDI MIREYA PINEDA PUENTES	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	01/10/2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$17.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:


- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9169668
Número del Contrato	394-2026 CPS-P(147655)
Versión del contrato	3
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL), EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	2/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	92 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	28/03/2026 8:20 PM (UTC -5 horas)	30/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.800.000 COP	Pagado
002	-	23/04/2026 12:59 PM (UTC -5 horas)	23/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
003	-	4/05/2026 3:26 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
004	-	3/06/2026 10:58 AM (UTC -5 horas)	29/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
005	-	2/07/2026 3:04 PM (UTC -5 horas)	31/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
06. CPS 394-2026 JULIO	-	1/08/2026 5:53 PM (UTC -5 horas)	2/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado
07. CPS 394-2026 AGOSTO - CESION 01	-	1/09/2026 10:58 AM (UTC -5 horas)	29/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado

5. SOLICITUD 163869

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	425-2026 CPS-P(147058)	X	
Contratista	RUBEN DARIO GÜISA VELANDIA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA.	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$64.000.000	X	
Fecha de terminación	01/10/2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$23.733.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9047535
Número del Contrato	425-2026 CPS-P(147058)
Versión del contrato	3
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	2/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	97 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago_001	-	2/03/2026 10:51 AM *(UTC -5 horas)*	25/03/2026 6:00 AM *(UTC -5 horas)*	7.733.333 COP	Pagado
Pago_002	-	1/04/2026 12:20 PM *(UTC -5 horas)*	9/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
Pago_003	-	1/05/2026 8:40 AM *(UTC -5 horas)*	14/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
Pago_004	-	1/06/2026 10:27 AM *(UTC -5 horas)*	17/06/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
Pago_005	-	1/07/2026 2:55 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	Pagado
Pago 01 (6 de la cesión)	-	3/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.666.667 COP	Pagado


6. SOLICITUD 163872

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	445-2026 CPS-P(147058)	X	

Contratista	DANIELA VANESA CAMPO GRANADOS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO LA FORMULACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$64.000.000	X	
Fecha de terminación	01/10/2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$23.733.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Se evidencia que la adición y prorroga ya se encuentra aplicada.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9063132
Número del Contrato	445-2026 CPS-P(147058)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	2/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	97 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí / No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	Sí / No
Obligaciones ambientales	Sí / No
Obligaciones pos consumo	Sí / No
Reversión	Sí / No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista NO ha cargado información alguna en la pestaña que corresponde a la ejecución contractual. Lo anterior denota que no se identifica el porcentaje de avance de ejecución como se evidencia en la siguiente imagen.



b. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de septiembre de 2026, con sus respectivos soportes y evidencias:

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS-446-2026 - Cuenta 1	-	2/03/2026 1:43 PM (UTC -5 horas)	27/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	7.733.333 COP	Pagado
CPS-446-2026 - Cuenta 2	-	23/04/2026 3:22 PM (UTC -5 horas)	27/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
CPS-446-2026 - Cuenta 3	-	1/05/2026 2:23 AM (UTC -5 horas)	5/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
CPS-446-2026 - Cuenta 4	-	1/06/2026 9:21 AM (UTC -5 horas)	15/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
CPS-446-2026 - Cuenta 5	-	1/07/2026 3:14 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
CPS-446-2026 - Cuenta 6	-	1/08/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	28/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado
CPS-446-2026 - Cuenta 7	-	1/09/2026 10:32 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pagado

RECOMENDACIONES GENERALES

1. **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

2. **Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026)**

3. El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

4. En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

5. La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el

soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

6. En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

7. Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

8. Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

9. De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

   La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

   Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Digitally signed by PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Date: 2026.10.06 16:46:26 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local
direccion.asuntoslocales@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Germán Almeida - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL