APSA-OF-022-2026

Bogota, 13 de septiembre de 2026

Ingeniera - Intendente
LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
Supervisora – Estudios y Diseños de Infraestructura
Policía Nacional de Colombia – DIFRA
Comando de Región de Policía No. 4
Popayán – Cauca

Asunto: Remisión Informe de Interventoría No. 03 – Contrato PN DILOF No. 06-3-10200-26

Referencia:
Contrato de Interventoría PN DILOF N.° 06-3-10200-26, Contrato de Consultoría PN DILOF N.° 06-3-10204-26

Respetada Ingeniera:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la periodicidad establecida para la presentación de los informes de interventoría, APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S., en calidad de contratista de la Interventoría del Contrato PN DILOF No. 06-3-10200-26, se permite remitir para su conocimiento, revisión y fines pertinentes el Informe de Interventoría No. 03, correspondiente al período comprendido entre el 12 de agosto y el 12 de septiembre de 2026.

El informe presenta el seguimiento y control efectuado durante el período sobre la ejecución del Contrato de Consultoría No. PN DILOF 06-3-10204-26, incluyendo los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales, así como las actuaciones, comunicaciones, verificaciones y demás actividades desarrolladas por la Interventoría en cumplimiento de su objeto contractual.

De manera particular, el informe registra el cierre técnico de la Etapa 2 – Segunda Entrega, con la verificación de los componentes Arquitectónico, Estructural y Geotécnico, así como el inicio de las actuaciones correspondientes a la Etapa 3. Igualmente, se deja constancia del seguimiento realizado a los aspectos pendientes y de las condiciones técnicas que deberán ser objeto de coordinación y verificación durante el desarrollo de dicha etapa.

Así mismo, considerando que el contrato se desarrolla bajo la metodología BIM, se mantiene la gestión de la información del proyecto a través del Entorno Común de Datos (CDE), como espacio para la organización, consulta, revisión y trazabilidad de los entregables y modelos. En el desarrollo de la Etapa 3, la Interventoría realizará la correspondiente verificación de la coordinación interdisciplinaria, incluyendo la identificación de posibles interferencias, colisiones o inconsistencias entre las diferentes disciplinas y el seguimiento a los ajustes que correspondan a la Consultoría, de conformidad con el alcance contractual.

El informe se presenta con sus respectivos documentos soporte y anexos, incluyendo la correspondencia del período, el Informe de Validación Técnica de la Segunda Entrega y las Actas Nos. 4 y 5.

Por lo anterior, se remite formalmente el Informe de Interventoría No. 03 para su conocimiento, revisión y correspondiente incorporación al expediente contractual.

Cordialmente,



LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.
NIT 901792848-4
"INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA No. 4".

Con Copia
Arq. Leonardo Polanco Granobles
Director Interventoria

Anexos:

1. Acta Comite Quincenal No 4 (13 agosto del 2026)
2. Acta Comite Quincenal No 5 (28 agosto del 2026)
3. Informe de Validación Técnica de Entrega de Productos — Segunda Entrega (cierre al 8 de septiembre de 2026)

Anexo: Carpeta Independiente Comprimida en este correo email del dia 13 septiembre del 2026:

4. Correspondencia Enviada Periodo 12 agosto al 12 septiembre del 2026
5. Correspondencia Recibida Periodo 12 agosto al 12 septiembre del 2026