ACTA No. 01 DE COMITÉ DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 319 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026.

CONTRATISTA:	**SUMMAS INGENIERIA S.A.S.**
NIT:	900785313-3
REPRESENTATE LEGAL	JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA
CEDULA DE CIUDADANIA:	7.228.528 DE DUITAMA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MANÍ
NIT:	800.008.456-3
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL TRACTOR ZETOR REFERENCIA GLOBAL 2190, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ - CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 40.523.800)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO:	VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2026
PRORROGA No 1	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No 1	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN POR SUSPENSION:	QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
FECHA PRESENTE ACTA	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2026

Siendo las 03:00 P.m. del día catorce (14) de Octubre de dos mil veintiséis (2026), en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico Sostenible, se reunieron el Doctor **MANUEL FERNANDO BOADA MOLANO,** Secretario Agricultura y Desarrollo Económico Sostenible en calidad de Supervisora del Contrato, y **JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA,** representante legal de la empresa **SUMMAS INGENIERIA S.A.S.** en calidad de Contratista, con el fin de analizar la conveniencia de Suspender el Contrato de Prestación de Servicios No. 319 de 2026, cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL TRACTOR ZETOR REFERENCIA GLOBAL 2190, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ - CASANARE.**", contrato que termina su plazo de ejecución el día Quince (15) de Octubre de 2026.

El contrato en mención, fue celebrado para el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos e insumos para el tractor Zetor referencia global 2190, asignado a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico Sostenible; este fue suscrito por un valor de **CUARENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 40.523.800)**.

Dado que el plazo contractual finaliza el día Quince (15) de Octubre de 2026, resulta necesario Suspenderlo con el fin de garantizar la calidad de los insumos y repuestos utilizados en el cumplimiento del contrato, ya que los mismos no se encuentran disponibles en Colombia y la importados aún se encuentra en trámite. La Suspensión, además, se constituye en una alternativa para dar cumplimiento a los principios de economía, eficacia y continuidad del servicio público, conforme al artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 80 de 1993.

En consecuencia, las partes acuerdan Suspender el Contrato de Prestación de Servicios No. 319 de 2026 por el término de **UN (01) MES,** contados a partir de la fecha de vencimiento pactada.

Siendo las 03:45 p.m. del dia catorce (14) de Octubre de dos mil veintiséis (2026), se da por terminada la reunión, para lo cual se suscribe por quienes intervinieron.

MANUEL FERNANDO BOADA MOLANO
Secretario de Agricultura y Desarrollo Económico Sostenible
Supervisor.

JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA
C.C. No. 7.228.528 de Duitama
R/L SUMMAS INGENIERIA S.A.S.
Contratista.

Proyectó: Nelson Andrés Hernández Siachoque
Profesional Universitario SADES

Revisó: Elizabeth Bonilla Rincón
Abogada Contratista OAJ

Maní, 13 de octubre de 2026

Doctor:
MANUEL FERNANDO BOADA MOLANO
Secretario de Agricultura y Desarrollo Económico Sostenible
Alcaldía de MANI.
SUPERVISOR CONTRATO No 319 de 2026

ASUNTO: Solicitud Suspensión contrato No 319 de 2026

Cordial Saludo, SUMMAS INGENIERIA S.A.S, en calidad de ejecutor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 319 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL TRACTOR ZETOR REFERENCIA GLOBAL 2190, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ – CASANARE", Viene efectuando actividades para el cumplimiento contractual, entre las ultimas tenemos:

- Traslado del motor a la rectificadora en el Municipio de Yopal (Rectificadora de Motores RECTILLANOS)

Con respecto a esta actividad podemos mencionar que es necesario adquirir los siguientes repuestos:

- PISTONES Y ANILLOS STD
- CASQUETERIA BIELA Y BANCADA STD
- MEDIA LUNAS AXIALES STD
- BUJE ÁRBOL DE LEVAS
- BUJES DE BIELA
- VÁLVULAS ADMISIÓN Y ESCAPE
- GUIAS
- SELLOS DE VÁLVULAS

Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a contactar al representante o distribuidor de repuesto de esta marca en el departamento de Casanare, quien a su vez efectuó las gestiones respectivas ante la casa Matriz para la consecución de dichos repuestos, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible adquirir o disponer de dichos elementos para la reparación del motor.

La dificultad radica en que ZETOR es una marca poco desarrollada en el mercado de tractores de Colombia, además la referencia 2190 es de fabricación Hindú (India) y el distribuidor (ZETOR AGROREPUESTOS) manifesto no disponer de dichos repuestos en el momento y la importación es lenta y bajo demanda.

En el momento, las labores mecánicas están suspendidas mientras llegan los repuestos antes mencionados.

SUMMAS
INGENIERIA S.A.S

Se adjunta gestión para la consecución de los repuestos, lo mismo que las verificaciones realizadas por la supervisión en el taller donde se ubica la maquinaria agrícola (Memorias visuales).

Frente a la anterior situación solicitamos una suspensión en tiempo de UN (01) MES.

Agradezco de antemano la atención prestada.


Cordialmente,

JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA
Gerente


Anexo: Memorias visuales

MEMORIAS VISUALES

Representante Legal de SUMMAS INGENIERIA SAS José T. Pulido y Supervisor Dr Manuel Boada, verificando labores y avances realizados



Personal técnico detallando el estado del motor y labores a realizar al Dr Manuel Boada Supervisor del contrato.




Panorámica tren anterior del Tractor ZETOR, durante la visita de inspección de la Supervisión del contrato.



Gestión para la consecución de repuestos ante MAQUIREPUESTOS, sede Maní, Casanare.



RESPUESTA ZETOR AGROREPUESTOS BOGOTA (Distribuidor nacional)



De igual forma se hablo con el señor DANIEL BERU, el cual manifestó que la referencia corresponde a un tractor fabricado en la India, situación que dificulta el suministro de los repuestos.