MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 05 de octubre de 2026

PARA: **CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 163356 – 163345 – 163341 – 163333 – 163327 – 163033, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 163356

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	522-2026 CPS-AG(145273)	X	
Contratista	LUZ DARY CORTES CARDENAS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ASISTENCIAL Y DE SEGUIMIENTO PARA PROMOVER LA APROPIACIÓN Y EL USO ADECUADO DE LOS PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TERRITORIO CONFIABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CONTINUAS Y LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE FORTALEZCAN EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	X	
Fecha de inicio	04 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	03 de octubre de 2026	X	
Prorroga	89 días	X	


Adición	$8.975.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



:ución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos


turas del contrato

d de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
	PAGO 001 SIPAGO CPS 522-2026	-	1/03/2026 9:14 AM (UTC -5 horas)	27/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.785.500 COP	Paga
	PAGO 002 SIPAGO CPS 522-2026	-	1/04/2026 7:56 AM (UTC -5 horas)	21/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
	PAGO 003 SIPAGO CPS 522-2026	-	21/05/2026 8:59 AM (UTC -5 horas)	22/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
	PAGO 004 SIPAGO CPS 522-2026	-	19/06/2026 8:16 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
	PAGO 0045SIPAGO CPS 522-2026	-	23/07/2026 3:50 PM (UTC -5 horas)	24/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
	PAGO 006 SIPAGO CPS 522-2026	-	21/08/2026 9:37 PM (UTC -5 horas)	24/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
	PAGO 007 SIPAGO CPS 522-2026	-	25/09/2026 4:44 PM (UTC -5 horas)	28/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
522-2026_ ACTA DE INICIO. (1).pdf	522-2026_ ACTA DE INICIO. (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
ACTA DE INICIO LUZ DARY .pdf	ACTA DE INICIO LUZ DARY .pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
ARL522_2026.pdf	ARL522_2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
CRP-AG- 522 2026.pdf	CRP-AG- 522 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24664632	Modificar el contrato	1/10/2026 9:46 AM (UTC -5 horas)	1/10/2026 5:57 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

2. SOLICITUD 163345

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	536-2026 CPS-P(147701)	X	
Contratista	VALENTINA MARTINEZ PARRA	X	


Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$16.613.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



ecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

cturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	PAGO 1	-	3/03/2026 4:30 AM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.413.333 COP	Pag
2	PAGO 2	-	1/04/2026 1:55 AM (UTC -5 horas)	27/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
3	PAGO 3	-	1/05/2026 6:14 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
4	PAGO 4	-	1/06/2026 9:28 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
5	PAGO 5	-	1/07/2026 9:25 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
6	PAGO 6	-	1/08/2026 1:25 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
7	PAGO 7	-	1/09/2026 11:23 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
536-2026 ACTA INICIO VALENTINA MARTINEZ PARRA.pdf	536-2026 ACTA INICIO VALENTINA MARTINEZ PARRA.pdf	Entidad Estatal	Descargar
536-2026 CRP VALENTINA MATINEZ PARRA.pdf	536-2026 CRP VALENTINA MATINEZ PARRA.pdf	Entidad Estatal	Descargar
ARL VALENTINA MARTINEZ PARRA.pdf	ARL VALENTINA MARTINEZ PARRA.pdf	Entidad Estatal	Descargar
EVIDENCIAS ABRIL.zip	ABRIL.zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS AGOSTO.zip	AGOSTO (2).zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS FEBRERO.zip	EVIDENCIAS FEBRERO.zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS JULIO.zip	JULIO (1).zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS JUNIO 1.zip	JUNIO 1.zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS JUNIO 2.zip	JUNIO 2.zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS MARZO.zip	MARZO (1).zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS MAYO 1	MAYO 1.zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS MAYO 2.zip	MAYO 2.zip	Proveedor	Descargar
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.


Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24650237	Modificar el contrato	30/09/2026 1:07 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 10:20 AM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

3. SOLICITUD 163341


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	516-2026 CPS-AG (146376)	X	
Contratista	LILIANA CORONADO MORENO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$23.200.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$8.603.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.


ecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

ícturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	pago 1 cps 516-2026	-	2/02/2026 9:38 AM (UTC -5 horas)	24/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.803.333 COP	Pag
2	pago 2 cps 516-2026	-	15/04/2026 5:13 PM (UTC -5 horas)	23/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pag
3	CPS 516 2026 PAGO 3	-	1/05/2026 9:28 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pag
4	pago 4 cps 516 2026	-	1/06/2026 9:06 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pag
5	pago 5 cps 516-2026	-	1/07/2026 4:36 AM (UTC -5 horas)	22/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pag
6	pago 06 cps 516	-	3/08/2026 6:04 AM (UTC -5 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pag
7	cps 516 pago 07	-	1/09/2026 8:35 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pag

ocumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-516-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS-516-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detal
ARL CPS-516-2026.pdf	ARL CPS-516-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detal
c .EVIDENCIAS AGOSTO.zip	c .EVIDENCIAS AGOSTO.zip	Proveedor	Descargar	Detal
c-EVIDENCIAS MAYO.zip	c-EVIDENCIAS MAYO.zip	Proveedor	Descargar	Detal
c.EVIDENCIAS ABRIL.zip	c.EVIDENCIAS ABRIL.zip	Proveedor	Descargar	Detal
c.EVIDENCIAS FEBRERO.zip	c.EVIDENCIAS FEBRERO.zip	Proveedor	Descargar	Detal
c.EVIDENCIAS JUNIO.zip	c.EVIDENCIAS JUNIO.zip	Proveedor	Descargar	Detal
c.EVIDENCIAS MARZO.zip	c.EVIDENCIAS MARZO.zip	Proveedor	Descargar	Detal
CRP-AG-516-2026.pdf	CRP-AG-516-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detal
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detal

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24656311	Modificar el contrato	30/09/2026 4:57 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 6:06 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

4. SOLICITUD 163333


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	513-2026 CPS-AG (146376)	X	
Contratista	ADRIANA YANED GIL JEREZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA.	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$23.200.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$8.603.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



jecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos


acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Es
1	PAGO N°01 CPS 513-2026	-	2/02/2026 7:25 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.783.710 COP	Pa
2	PAGO N°02 CPS 513-2026	-	1/03/2026 9:28 AM (UTC -5 horas)	24/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.919.593 COP	Pa
3	PAGO N°03 CPS 513-2026	-	1/04/2026 8:44 AM (UTC -5 horas)	24/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pa
4	PAGO N°04 CPS 513-2026	-	1/05/2026 11:12 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pa
5	PAGO N°05 CPS 513-2026	-	1/06/2026 9:23 AM (UTC -5 horas)	22/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pa
6	PAGO N°06 CPS 513-2026	-	1/07/2026 8:38 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pa
7	PAGO N°07 CPS 513-2026	-	1/08/2026 11:15 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pa

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-513-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS-513-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
ARL CPS-513-2026.pdf	ARL CPS-513-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
CRP-AG-513-2026.pdf	CRP-AG-513-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
OBLIGACIONES FEBRERO 2026.zip	OBLIGACIONES FEBRERO 2026.zip	Proveedor	Descargar	D

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24654301	Modificar el contrato	30/09/2026 4:26 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 6:03 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

5. SOLICITUD 163327

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	500-2026 CPS-AG (146626)	X	
Contratista	LEONARDO APOSTOL RODRIGUEZ CASTELLANOS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN OPERATIVA DEL ÁREA DE MENOS POBREZA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, ARTICULANDO CON EL EQUIPO PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE TRABAJO Y DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	


Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	91 días	X	
Adición	$14.240.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



cución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos


turas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	PAGO 1 - FEBRERO	-	19/03/2026 10:31 AM (UTC -5 horas)	24/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.640.000 COP	Paga
2	PAGO 2 - MARZO	-	1/04/2026 12:54 PM (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
3	PAGO 3 - ABRIL	-	4/05/2026 9:32 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
4	PAGO 4 - MAYO	-	1/06/2026 11:12 AM (UTC -5 horas)	15/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
5	PAGO 5 - JUNIO	-	1/07/2026 12:32 PM (UTC -5 horas)	23/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
6	PAGO 6- JULIO	-	3/08/2026 10:28 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga
7	PAGO 7- AGOSTO	-	1/09/2026 7:39 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Paga

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-500-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS-500-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
ARL CPS-500-2026.pdf	ARL CPS-500-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
CRP-AG-500-2026.pdf	CRP-AG-500-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
PAGO 1 CPS 500-2026.pdf	PAGO 1 CPS 500-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24649577	Modificar el contrato	30/09/2026 2:08 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 8:02 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

6. SOLICITUD 163033

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	570-2026 CPS-AG(145273)	X	
Contratista	DIANA PATRICIA BILBAO TOVAR	X	


Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ASISTENCIAL Y DE SEGUIMIENTO PARA PROMOVER LA APROPIACIÓN Y EL USO ADECUADO DE LOS PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TERRITORIO CONFIABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CONTINUAS Y LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE FORTALEZCAN EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	X	
Fecha de inicio	04 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	03 de octubre de 2026	X	
Prorroga	89 días	X	
Adición	$8.975.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/03/2026 10:02 AM (UTC -5 horas)	30/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.682.316 COP	Rechazada	Detalle
2	PAGO SIPAGO 1 CPS 570-2026	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	31/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.785.500 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	1/04/2026 9:33 AM (UTC -5 horas)	3/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	4/05/2026 11:21 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	05	-	1/06/2026 12:44 PM (UTC -5 horas)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	1/07/2026 11:38 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	1/08/2026 12:59 PM (UTC -5 horas)	31/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
8	008	-	1/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

b. En los documentos de ejecución del contrato no está el CRP, el cual es uno de los requisitos de ejecución.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
570-2026_ACTA DE INICIO.pdf	570-2026_ACTA DE INICIO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
A-04_0570-2026_2026-02_01_52444804_00_Informe.pdf	A-04_0570-2026_2026-02_01_52444804_00_Informe.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ARL570_2026.pdf	ARL570_2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS FEBRERO.zip	EVIDENCIAS FEBRERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

RECOMENDACIONES GENERALES

- Varios de los contratos están adicionados y prorrogados, por lo que es pertinente indicar que las solicitudes de modificación contractual deben ser enviadas con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de terminación del contrato, para que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local pueda revisar, analizar y responder, y si es preciso **advertir y prevenir de los posibles riesgos** que se pudiesen presentar con la aplicación de la(s) modificación(es).

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

- **Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026**

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto

de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

  Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del

Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA

Digitally signed by PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Date: 2026.10.06 09:20:21 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Liz Farfán Santana - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL