INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	**RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN** **GJ-FR-113**	
	Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	CMA-MC-27799-MC-079-2026

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir, a título de compraventa, setenta y cinco (75) kits de emergencia requeridos por el Proceso de Extensión y Proyección Social de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, para el desarrollo y ejecución del proyecto de Proyección Social seleccionado como ganador de la Convocatoria Interna 2026-02.

Precio	**$5.947.500,00**	**Modalidad de contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO (Descripción)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (entidad estatal / contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	general	Interno	Planeación	Operacionales	Definición inexacta, incompleta o insuficiente de las características y especificaciones técnicas de los kits de emergencia requeridos para atender la necesidad de la Entidad.	Adquisición de bienes que no satisfagan la necesidad de la Institución o que no sean adecuados para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto, generando reprocesos, retrasos y posible afectación de los recursos públicos.	Contratante	X			X		Revisión técnica de las especificaciones, cantidades y características de los kits requeridos por el Proceso de Extensión y Proyección Social, verificando su correspondencia con las actividades y objetivos del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo
2	general	Externo	Selección	Economicos	Presentación de una oferta económica que no contemple la totalidad de los costos asociados al suministro, transporte y entrega de los kits de emergencia.	Pérdidas económicas para el contratista o dificultades para la ejecución del contrato en las condiciones ofertadas.	Contratista	X			X		El oferente deberá estructurar su propuesta económica considerando todos los costos directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo
3	especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento o retraso en la entrega de los kits de emergencia dentro del plazo establecido en el contrato.	Retraso en el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto de Proyección Social y posible afectación del cumplimiento de sus objetivos.	Contratista	X			X		Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Requerimiento oportuno al contratista frente a situaciones que puedan afectar el cumplimiento del plazo y aplicación de las medidas contractuales a que haya lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo
4	general	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Presentación de circunstancias externas no imputables a las partes, tales como accidentes de tránsito, bloqueos, cierres viales, alteraciones del orden público, fenómenos naturales u otros eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la entrega de los bienes.	Retraso en la entrega de los kits y eventual afectación temporal de las actividades programadas en el marco del proyecto.	Contratista	X					Seguimiento a las condiciones que puedan afectar la entrega y comunicación oportuna entre las partes. En caso de presentarse fuerza mayor o caso fortuito, deberá acreditarse la situación y adoptarse las medidas que correspondan conforme al contrato y la normativa aplicable.	2	2	4	Riesgo Bajo
5	general	Externo	Selección	Operacionales	Desabastecimiento, insuficiencia de inventario o dificultades del proveedor para disponer oportunamente de los bienes requeridos.	Imposibilidad o retraso en la entrega de los kits de emergencia, afectando el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las actividades previstas.	Contratista	X			X		El contratista deberá verificar previamente la disponibilidad de los bienes y su capacidad de suministro. El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento de las condiciones de entrega establecidas en el contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo
6	especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de kits o elementos que no correspondan a las cantidades, especificaciones técnicas, condiciones de calidad, presentación o demás características requeridas por la Institución.	Recepción de bienes que no cumplen las condiciones contractuales, generando necesidad de reposición, retrasos en la ejecución y posible afectación de los recursos públicos.	Contratista	X			X		Verificación física de los bienes al momento de la entrega por parte del supervisor o funcionario encargado de la recepción. El contratista deberá reemplazar, a su costo y sin generar costos adicionales para la Entidad, los bienes que no cumplan las condiciones pactadas.	2	2	4	Riesgo Bajo
7	especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Entrega de elementos que hagan parte de los kits de emergencia y que se encuentren vencidos, próximos a vencer o que no cuenten con una vigencia que permita su utilización, cuando por su naturaleza tengan fecha de vencimiento.	Imposibilidad de utilizar los elementos suministrados, necesidad de reposición y eventual afectación de las actividades previstas en el proyecto.	Contratista	X			X		Verificación de las fechas de vencimiento al momento de la recepción. El contratista deberá garantizar que los elementos sujetos a vencimiento sean entregados vigentes y proceder a su reemplazo cuando no cumplan las condiciones establecidas.	2	2	4	Riesgo Bajo