	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 **CONTRATO No.** LP-265-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** LOS PINOS - SAN ANTONIO

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S **SECTOR:** PR 0+000 AL PR 0+885 (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora Champion		I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
Vibrocompactador Dynapac																															
Retrocargador New Holand		I		I	I	I	I	I	I		A	I	A	A	A	A		A	I	I	I	I	I		A	A	A	I	I	I	
Volqueta dobletroque																															
Furgón		I		I	I	I	I	I	I		A	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Mezcladora		I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	A		I	A	I	A	I	A		A	A	A	I	I	A	
Equipo de topografía											A	I	A	A	A	A		A	A	I	I	I	I		I	A	A	I	I	I	
Herramienta menor		I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Rana																A		I	A	I	A	I	A		A	A	I	I	A	A	
Vibrador de concreto																A		I	A	I	A	I	A		A	A	I	I	I	A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: Paulo Cesar Burbano Mera
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-81324 NRÑ

Firma
Nombre: Harvey Imbachi Huaca
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-150461 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial