ACTA DE REINICIO No. 1

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	☒
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☐			
	INTERVENTORIA	☒			
	SUMINISTRO	☐			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	4356-2024		
OBJETO:	ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI		
VALOR INICIAL:	$1.322.490.057,00	**VALOR ACTUAL:**	$1.963.366.023,00
PLAZO INICIAL DE EJCUCIÓN:	10 meses		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	17 meses		
FECHA DE INICIO:	**01/04/2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**31/03/2026**

		SEGÚN ACTA DE INICIO:	
PRÓRROGAS	**No.**	**PLAZO**	**Fecha de terminación**
	1	5 meses	**30/06/2026**
	2	1 mes	**31/07/2026**
	3	1 mes	**31/08/2026**

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	**TREINTA (30) DÍAS**
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**14/08/2026**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**13/09/2026**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**14/09/2026**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**01/10/2026**

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	**TREINTA (30) DÍAS**
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**14/09/2026**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**13/10/2026**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**14/10/2026**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**31/10/2026**

4. PARTICIPANTES:

ORDENADOR DEL GASTO - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	**JULIAN DAVID STERLING OLAVE**
SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	**CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	**DIANA MARCELA ALVAREZ CONTRERAS**
CONTRATISTA INTEVENTORÍA:	**CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI**

5.ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BY-100048636	31/07/2026	29/12/2026	$ 196.336.602,32
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	BY-100048636	31/07/2026	31/08/2029	$ 98.168.301,15
CALIDAD DEL SERVICIO	BY-100048636	01/07/2026	31/07/2031	$ 346.660.743,40

El 14 de octubre de 2026 se reunieron CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO, Supervisora del contrato; DIANA MARCELA ALVAREZ CONTRERAS, apoyo a la supervisión; JULIAN DAVID STERLING OLAVE, ordenador del gasto del Ministerio; y YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA, representante legal del CONSORCIO JCB–005–MINCUL–CHOQUI, con el fin de reiniciar el contrato anteriormente citado.

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.

2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los catorce (14) días del mes de octubre del año 2026.

CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO
SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

JULIAN DAVID STERLING OLAVE
ORDENADOR DEL GASTO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

DIANA MARCELA ALVAREZ CONTRERAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
RL CONSORCIO JCB–005–MINCUL–CHOQUI
INTERVENTORÍA

Proyectó: Jenny Andrea Rocha Garcia Abogada Grupo Contratos y Convenios.
Revisó: Oscar David Cortés Pérez. Asesor Grupo de Contratos y Convenios
Aprobó: Lina María Urueña Quintero. Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos