INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO N° 2

CONTRATO No. 2635 AÑO: 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE HERVEO TOLIMA

FECHA DILIGENCIAMIENTO: AGOSTO 03 DE 2026

PERIODO: MAYO 5 DE 2026 A AGOSTO 2 DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE HERVEO - TOLIMA, CON EL FIN DE CONCURRIR, SUBSIDIAR Y COMPLEMENTAR LAS ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL ENTE TERRITORIAL MUNICIPAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA",

1. PRESENTACIÓN

El presente informe consolida la ejecución de las actividades desarrolladas por el Equipo Básico de Concurrencia durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo y el 02 de agosto de 2026. Para facilitar la revisión técnica, administrativa y financiera, la información de ejecución se organiza en el cuerpo principal por territorio, evitando la fragmentación por barrios o sectores.

La información presentada corresponde a las actividades y registros reportados en el informe fuente. Se priorizan los datos de ejecución territorial, las visitas domiciliarias, las acciones realizadas y los resultados verificables. Se omiten del cuerpo del presente documento los contenidos de análisis poblacional y epidemiológico que no son necesarios para esta organización del informe.

2. OBJETO Y ALCANCE

Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de Herveo – Tolima, con el fin de concurrir, subsidiar y complementar las estructuras funcionales y organizativas de los Equipos Básicos en Salud y el desarrollo de capacidades del ente territorial municipal, para la ejecución de las intervenciones colectivas en el marco de la Atención Primaria en Salud, en implementación del proyecto "Construcción del Plan de Intervenciones Colectivas en el marco de la Atención Primaria en Salud en el departamento del Tolima".

3. EJECUCIÓN TÉCNICA

Durante el periodo de ejecución se desarrollaron acciones territoriales relacionadas con identificación y seguimiento de gestantes, vacunación, prevención de criaderos y accidentes ofídicos, educación y seguimiento a personas con enfermedades crónicas y adultos mayores, promoción de estilos de vida saludables, adherencia al tratamiento, responsabilidad de mascotas y prevención de rabia.

4. RESULTADOS DE VISITAS DOMICILIARIAS POR MICROTERRITORIO

De acuerdo con los registros del periodo, se programaron 722 visitas domiciliarias. Se obtuvo atención efectiva en 335 viviendas (46,40%), mientras que 339 correspondieron a visitas sin atención efectiva (46,95%) y 48 a casas vacías (6,65%).

Territorio	Casas atendidas	Sin atención efectiva	Casas vacías	Total
Vereda El Arenillo	47	11	8	66
Corregimiento de Padua	227	298	31	556
Vereda Mesones	36	18	5	59
Centro Poblado Letras	25	12	4	41
TOTAL	**335**	**339**	**48**	**722**

5. RESULTADOS E IMPACTO POR MICROTERRITORIO

5.1 VEREDA EL ARENILLO

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo y el 02 de agosto de 2026, se desarrollaron acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigidas a la población del territorio, de acuerdo con las actividades programadas para el Equipo Básico de Concurrencia.

Consolidado cuantitativo de actividades:

Actividad	Cantidad
Búsqueda activa de mujeres con intención reproductiva / sospecha de embarazo	0
Seguimiento a gestantes	0
Orientación sobre red de servicios y transporte para el parto	0
Vacunación / acciones relacionadas con vacunación	33
Eliminación de criaderos y prevención de accidentes ofídicos	35

Educación a pacientes crónicos y adultos mayores	32
Seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas	24
Responsabilidad de mascotas y prevención de rabia	31
TOTAL DE REGISTROS DE ACTIVIDAD	**155**

Distribución de condiciones crónicas reportadas en el territorio:

Condición reportada	Registros
Hipertensión	20
Diabetes	4
EPOC	2
Trastornos tiroideos	4
Hipercolesterolemia	5


Nota: los registros de condiciones corresponden a lo reportado en la fuente y pueden representar más de una condición en una misma persona.

Impacto logrado en el territorio:

Se fortalecieron las acciones de prevención y educación en salud mediante 33 acciones relacionadas con apoyo a vacunación, 35 acciones de prevención de criaderos y accidentes ofídicos, 32 acciones educativas dirigidas a pacientes crónicos y adultos mayores, 24 seguimientos a personas con enfermedades crónicas y 31 acciones relacionadas con tenencia responsable de mascotas y prevención de rabia. Adicionalmente, se brindó apoyo en las actividades de vacunación contra la fiebre amarilla en este territorio, realizando seguimiento a las personas previamente identificadas con requerimiento de inmunización, logrando gestionar y verificar la aplicación de la vacuna a las dos personas que se encontraban pendientes.

Durante el periodo evaluado, en la vereda El Arenillo se logró una población impactada de 155 registros, distribuidos en actividades anteriormente mencionadas.

Registro fotográfico:



Anexo 1. Vereda Arenillo: Acta de Apertura y cierre, Planillas de Asistencia, seguimiento a pacientes, evidencia fotográfica y folletos.

5.2 CORREGIMIENTO DE PADUA

En el corregimiento de Padua se consolidan las acciones realizadas en los diferentes sectores visitados, presentando la información en un único apartado territorial para facilitar la lectura, seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades.

Consolidado cuantitativo de actividades:

Actividad	Cantidad
Búsqueda activa de mujeres con intención reproductiva / sospecha de embarazo	0
Seguimiento a gestantes	2
Orientación sobre red de servicios y transporte para el parto	2

Vacunación / acciones relacionadas con apoyo a vacunación	201
Eliminación de criaderos y prevención de accidentes ofídicos	167
Educación a pacientes crónicos y adultos mayores	114
Seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas	80
Responsabilidad de mascotas y prevención de rabia	154
TOTAL DE REGISTROS DE ACTIVIDAD	**720**

Distribución de condiciones crónicas reportadas en el territorio:

Condición reportada	Registros
Hipertensión	60
Diabetes	15
Hipoglucemia	1
EPOC	3
Asma	1
Trastornos tiroideos	17
Artritis	2
Glaucoma	1
Hemofilia	1
Psoriasis	1
Síndrome de ovario poliquístico	1
Epilepsia	1
Hiperlipidemia	2
Hipertrigliceridemia	1
ACV	1

Nota: los registros de condiciones corresponden a lo reportado en la fuente y pueden representar más de una condición en una misma persona.


Impacto logrado en el territorio:

En el corregimiento de Pauda se realizaron 201 acciones relacionadas con apoyo a vacunación, 167 acciones para prevención de criaderos y accidentes ofídicos, 114 acciones

de rabia. La consolidación territorial permite evidenciar el desarrollo de las acciones en los diferentes sectores de Padua sin fragmentar el informe principal por barrio.

En el corregimiento de Padua se alcanzó una población impactada de 720 registros, distribuidas en las actividades anteriormente mencionadas.

Registro fotográfico:



Anexo 2. Corregimiento Padua: Acta de Apertura y cierre, Planillas de Asistencia, seguimiento a pacientes, evidencia fotográfica y folletos.

5.3 VEREDA MESONES

En la vereda Mesones se desarrollaron acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y seguimiento a población identificada durante las visitas realizadas por el Equipo Básico de Concurrencia.

Consolidado cuantitativo de actividades:

Consolidado cuantitativo de actividades:

Actividad	Cantidad
Búsqueda activa de mujeres con intención reproductiva / sospecha de embarazo	0
Seguimiento a gestantes	0
Orientación sobre red de servicios y transporte para el parto	0
Vacunación / acciones relacionadas con vacunación	37
Eliminación de criaderos y prevención de accidentes ofídicos	36
Educación a pacientes crónicos y adultos mayores	18
Seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas	17
Responsabilidad de mascotas y prevención de rabia	34
TOTAL DE REGISTROS DE ACTIVIDAD	**142**

Distribución de condiciones crónicas reportadas en el territorio:

Condición reportada	Registros
Hipertensión	12
Enfermedad cardíaca	1
Diabetes	2
Trastornos tiroideos	5
Cáncer óseo	1
Artritis	1
Obesidad	2
Trastorno de conducta mixto	1

Nota: los registros de condiciones corresponden a lo reportado en la fuente y pueden representar más de una condición en una misma persona.

Impacto logrado en el territorio:

Se desarrollaron acciones en el territorio con énfasis en 37 actividades de apoyo vacunación, 36 acciones de prevención de criaderos y accidentes ofídicos, 18 actividades

a enfermedades crónicas y 34 acciones de promoción de la tenencia responsable de mascotas y prevención de la rabia.

En la vereda Mesones se registró una población impactada de 142 registros, distribuidas en las acciones anteriormente mencionadas.

Registro fotográfico:



Anexo 3. Corregimiento Mesones: Acta de Apertura y cierre, Planillas de Asistencia, seguimiento a pacientes, evidencia fotográfica y folletos.

5.4 CENTRO POBLADO LETRAS

En el Centro Poblado Letras se ejecutaron actividades orientadas a la promoción de la salud, prevención de enfermedades y seguimiento a personas identificadas durante las visitas territoriales.

Consolidado cuantitativo de actividades:

Actividad	Cantidad
Búsqueda activa de mujeres con intención reproductiva / sospecha de embarazo	0
Seguimiento a gestantes	0
Orientación sobre red de servicios y transporte para el parto	0
Vacunación / acciones relacionadas con vacunación	26
Eliminación de criaderos y prevención de accidentes ofídicos	26
Educación a pacientes crónicos y adultos mayores	7
Seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas	3
Responsabilidad de mascotas y prevención de rabia	26
TOTAL DE REGISTROS DE ACTIVIDAD	**88**

Distribución de condiciones crónicas reportadas en el territorio:


Condición reportada	Registros
Hipertensión	3
Enfermedad cardíaca	1

Nota: los registros de condiciones corresponden a lo reportado en la fuente y pueden representar más de una condición en una misma persona.

Se registraron acciones en el territorio, 26 actividades de apoyo a vacunación, 26 acciones de prevención de criaderos y accidentes ofídicos, 7 actividades de educación dirigidas a pacientes con enfermedades crónicas y adultos mayores, 3 seguimientos a enfermedades crónicas y 26 acciones de promoción de la tenencia responsable de mascotas y prevención de la rabia.

En el Centro Poblado Letras se logró una población impactada de 88 registros distribuidas en las actividades anteriormente mencionadas.

Registro fotográfico:



Anexo 4. Centro Poblado Letras: Acta de Apertura y cierre, Planillas de Asistencia, seguimiento a pacientes, evidencia fotográfica y folletos.

6. CONSOLIDADO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Acción consolidada	Registros
Responsabilidad de mascotas y prevención de rabia	245
Prevención de riesgos: criaderos y accidentes ofídicos	264
Vacunación / acciones relacionadas con vacunación	297

7. EJECUCIÓN FINANCIERA

Con base en los valores consignados en el informe fuente, el presupuesto asignado corresponde a $100.000.000, con costos directos por $90.000.000 y costos indirectos por $10.000.000. El valor ejecutado reportado es de $90.000.000 y el saldo sin ejecutar es de $10.000.000, correspondiente al pago final del por parte del Departamento.

Concepto	Valor	Participación sobre presupuesto
Presupuesto asignado	$100.000.000	100%
Costos directos	$90.000.000	90%
Costos indirectos	$10.000.000	10%
Valor ejecutado	$90.000.000	90%
Saldo sin ejecutar	$10.000.000	10%

8. RECURSO COMPROMETIDO CONTRATO 2635-2026


IUMERO DE ONTRATO	NOMBRE	DOCUMENTO	PERFIL	PLAZO (meses)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CDP	RP	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA
2026-071	DANNA GABRIELA MARTINEZ QUINTERO	1002566643	ENFERMERA	4	15/04/2026	15/08/2026	140	140	6 000 000	24 000 000 00	18 000 000 00
2026-072	LAURA VANESSA GONZALEZ GALVIZ	1005699581	AUXILIAR DE ENFERMERIA	4	15/04/2026	15/08/2026	141	141	3 000 000	12 000 000 00	9 000 000 00
2026-073	ANGELA VIVIANA QUINTERO HERRERA	1104674904	AUXILIAR DE ENFERMERIA	4	15/04/2026	15/08/2026	142	142	3 000 000	12 000 000 00	9 000 000 00
2026-074	SANTIAGO AGUDELO POSADA	1007422096	TRANSPORTE	2	15/04/2026	15/06/2026	143	143	7 400 000	14 800 000 00	0 00
2026-075	MARGARITA CORRALES FORERO	1104674024	GESTOR COMUNITARIO	4 M	21/04/2026	21/08/2026	144	144	1 800 000	7 200 000 00	3 600 000 00
2026-076	CAROL ANDREA CANAL GUTIERREZ	1005699364	GESTOR COMUNITARIO	4	21/04/2026	21/08/2026	145	145	1 800 000	7 200 000 00	5 400 000 00
2026-135	ORIONIS INNOVA SAS	1007422096	TRANSPORTE	2	24/07/2026	24/09/2026	314	313	7 400 000	14 800 000 00	0 00
			TOTAL							92 000 000 00	45 000 000 00

Se realiza terminación anticipada del contrato de prestación de servicios No. 2026-075 mediante acta de fecha 21 de junio de 2026, atendiendo a la solicitud de la contratista MARGARITA CORRALES FORERO, de no poder dar cumplimiento al objeto contractual, el cual tuvo una ejecución del 50%, valor ejecutado de $3.600.000, saldo sin ejecutar de $3.600.000 a la fecha de corte.

Se realizó convocatoria con el fin de contratar el perfil de gestor comunitario, pero no fue posible suscribir el contrato ya que las personas que se postulaban manifestaban que el valor del contrato era muy bajo y solo quedaban 2 meses para terminar su ejecución.

Al corte de la fecha, la ejecución financiera alcanza el 90% del presupuesto asignado, reflejando el cumplimiento progresivo de los compromisos establecidos y garantizando el uso eficiente de los recursos. Este avance evidencia una adecuada planeación y permite proyectar el desarrollo de las actividades restantes conforme a lo estipulado en el cronograma y las metas definidas en el plan de trabajo.

Gráfica 1. Porcentaje avance Ejecución Financiera




Durante el periodo evaluado, el equipo de concurrencia presenta una ejecución financiera del 90%, correspondiente a los recursos ejecutados en el desarrollo de las actividades programadas. El 10% restante se encuentra pendiente de ejecución, de acuerdo con el avance financiero registrado a la fecha de corte. Esta distribución permite evidenciar el nivel de avance en la utilización de los recursos asignados y facilita el seguimiento de los compromisos financieros pendientes.

9. CONCLUSIONES

- La ejecución territorial desarrollada durante el periodo permitió realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la vereda El Arenillo, el corregimiento de Padua, la vereda Mesones y el Centro Poblado Letras.
- La organización por territorio permite presentar de manera consolidada las actividades realizadas y facilita la trazabilidad de los registros, evitando subdividir el cuerpo principal del informe por barrios o sectores. Los sectores internos del corregimiento de Padua hacen parte del consolidado territorial presentado para dicho corregimiento.
- Los resultados de las visitas domiciliarias evidencian 335 viviendas con atención efectiva de las 722 programadas, además de los registros de visitas sin atención efectiva y casas vacías, los cuales deben conservarse como soporte de la gestión territorial realizada.
- La ejecución financiera reportada asciende a $90.000.000 sobre un presupuesto de $100.000.000, equivalente al 90%, con un saldo pendiente de girar por el Departamento de $10.000.000, equivalente al 10%
- Durante el periodo evaluado, el Equipo Básico de Concurrencia logró una población impactada total de 1.105 registros, distribuidos entre la vereda El Arenillo (155), el corregimiento de Padua (720), la vereda Mesones (142) y el Centro Poblado Letras (88), mediante acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, apoyo a vacunación, educación y seguimiento a la población identificada en los territorios intervenidos.

Gráfica 2. Porcentaje Avance Ejecución Técnica



No obstante, los resultados obtenidos permiten evidenciar el inicio y desarrollo de las intervenciones programadas, especialmente en las actividades de educación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y seguimiento a población priorizada. Se continuará fortaleciendo las estrategias operativas y de gestión comunitaria con el fin de incrementar la cobertura efectiva de las visitas domiciliarias, optimizar el cumplimiento de los indicadores contractuales y garantizar el logro de las metas físicas y sanitarias establecidas para la vigencia.

La ESE mantendrá el seguimiento permanente a los avances técnicos y financieros mediante procesos de monitoreo, evaluación y mejoramiento continuo, asegurando la adecuada ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos definidos en el proyecto.

Cordialmente,

MARY NELCY GALLEGO GALVEZ
Gerente

NOTA: El Hospital se compromete al cargue del informe con todos sus anexos al SECOP II y EN LAS PLATAFORMAS SEGÚN CORRESPONDIENTE