INFORME DE SUPERVISION -001
CONTRATO No. 008

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	TUTTOS SPORT CARIBE LTDA
Identificación	900231261-1
Fecha de suscripción del Contrato	16 DE JULIO DE 2026
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Plazo de Ejecución	6 DIAS
Fecha de Iniciación	16 DE JULIO DE 2026
Fecha de Finalización	22 DE JULIO DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 4.240.396)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 4.240.396)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SUMINISTRO Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas:

Actividad	Fecha
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / CANTIDAD BALON BK GOL COMP. URBAN 7 N0 — 2.00 BALON FB GOL COMP SPACE LAM. A # 5 — 1.00 BALON FS GOL COMP ON STREET V — 3.00 BALON FS GOL COMP VOLVANIX LAM. V — 3.00 BALON VB GOL COMP VGCS N/R #5 — 4.00 BALON VB GOL COMP VGCS N0/A #5 — 6.00 BALON VB MOL V4M1500 MINI — 10.00 COLCHONETA GM KIVA PROFESIONAL — 5.00 CRONOMETRO GM JUNSD JS-307 — 1.00 MALLA VB ARM C/GUAYA #3 — 2.00 PITO WG FSP-1042 C/CORDON SURTIDOS — 4.00 RELOJ AJ JUNSD JS-224A — 1.00 ULA ULA ARM TUBULAR GRANDE 70 CM — 24.00	24/07/2026

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.**008**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **008**, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
b) Pago de impuestos Distritales
c) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los **24** días del mes de **Julio de 2026.**

Atentamente,

ENILCE SUAREZ RUIZ
SUPERVISOR CONT-008-2026