INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 014

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JUDITH HERNANDEZ LENGUA
Identificación	32.696.737
Fecha de suscripción del Contrato	04 de agosto de 2026
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MI IEDEA, PARA AULAS DE CLASES SEDE 1 DE LA IED
Plazo de Ejecución	2
Fecha de Iniciación	04 de agosto de 2026
Fecha de Finalización	06 de agosto de 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 20.950.000)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 20.950.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SUMINISTRO Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas:

Actividad	Fecha
✓ SUMINISTRO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MI IEDA	11/08/2026

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.**014**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **0014**, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
b) Pago de impuestos Distritales
c) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los **11** días del mes de **agosto de 2026.**

Atentamente,

ENILCE SUAREZ RUIZ
SUPERVISOR CONT-014-2026