CONTRATO DE OBRA
N° 10-400-15.7-009-2018

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SANTUARIO

CONTRATISTA VICTOR **MANUEL GUEVARA HOYOS,** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.089.719.960 de Guatica Risaralda, con Matrícula Profesional N° 66202-319544 RIS, quien obra en nombre propio.

VALOR $ 21.788.670,00

DURACION CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS DE PROTECCIÓN EN LAS CANCHAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARCO FIDEL SUAREZ Y FRANCISCO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.

SUPERVISIÓN Secretario de Planeación

FECHA INICIO: Octubre 04 de 2018

FECHA TERMINACIÓN: Noviembre 18 de 2018

FECHA SUSPENSION: Noviembre 10 de 2018

FECHA DE REINICIO: Diciembre 18 de 2018

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

1. Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 00616 del 17 de agosto de 2018
2. Certificado de Registro Presupuestal Nº 01071 del 27 de septiembre de 2018
3. Resolución Aprobatoria de Pólizas N° 10-100-50-924 del 04 de octubre de 2018

Elaboró: Isabel C Valero J (Auxiliar Administrativo- Secretaria de Planeacion)
Revisó y Aprobó: Cristian C Orozco V (Secretario de Planeacion)

II. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	**$ 21.788.670,00**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA ÚNICA Y FINAL		$ 21.776.970,00
VALOR A REINTEGRAR AL MUNICIPIO		$ 11.700,00
SUMAS IGUALES	**$ 21.788.670,00**	**$ 21.788.670,00**

III. CONSIDERACIONES:

Que el supervisor certificó el recibo a entera satisfacción de la ejecución del objeto contractual y autorizo el correspondiente pago al contratista.

Que en la tesorería Municipal con la presentación de la respectiva acta de supervisión a satisfacción, se canceló puntualmente y en el monto establecido del balance del contrato.

En virtud de lo anterior, las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, y luego de revisar el contenido de la presenta acta de liquidación, aceptan la misma en todas sus partes.

La presente acta se realiza dentro de los términos legales y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma en Santuario, Risaralda a los veintitrés (23) días del mes de Enero del año dos mil diecinueve (2019).

EVERARDO OCHOA PAREJA
Alcalde Municipal

CRISTIAN CAMILO OROZCO VALENCIA
Secretario de Planeación
Funcionario Supervisor

VICTOR MANUEL GUEVARA HOYOS
Contratista

Elaboró: Isabel C Valero J (Auxiliar Administrativo- Secretaria de Planeacion)
Revisó y Aprobó. Cristian C Orozco V (Secretario de Planeacion)