ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**SEPTIEMBRE 19 DE 2026**		
CONTRATO N º	**2607170957**		
INFORME Nº	**1**		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUAMAL, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	30/07/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	29/10/2026
FECHA DE SUSPENSION		**FECHE DE REINICIO**	
PRORROGA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION**	
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 MESES	**PLAZO TOTAL**	3 MESES
VALOR:	1.150.000.000,00	**FORMA DE PAGO**	ACTAS PARCIALES
VALOR ADICION		**VALOR TOTAL**	1.150.000.000,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO W TOTAL		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO RT		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación Agroturistico Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Acta Parcial Nº 1	28,12%	323.380.162,00	4	47000	COMUNA 10	40
Saldo no ejecutado		826.619.838,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios: 150**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 1**

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 75.076.406
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	150
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica