CERTIFICACION

La **Interventoría del Contrato de Obra No. 01 de 2026**, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERLA DEL CITARÁ DEL MUNICIPIO DE BETANIA – ANTIOQUIA"**, se permite emitir el presente **concepto técnico y aval favorable** respecto del **cronograma de reprogramación de obra** presentado por el contratista, mediante el cual se establece la programación de las actividades pendientes requeridas para la terminación y entrega de las obras objeto del contrato.

Una vez revisada y evaluada la reprogramación presentada, la Interventoría considera técnicamente procedente el plazo adicional solicitado por el contratista, correspondiente a **dos (2) meses**, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades pendientes y la adecuada terminación de las obras contratadas, de conformidad con las condiciones técnicas y contractuales establecidas.

En consecuencia, la Interventoría **otorga concepto técnico favorable y avala la reprogramación del cronograma de obra presentada por el contratista**, para efectos de adelantar el trámite correspondiente de ampliación del plazo contractual por **dos (2) meses**, sujeto a las aprobaciones y formalidades establecidas por la entidad contratante.

La presente certificación se expide a los **seis (6) días del mes de octubre de 2026**, para los fines administrativos y contractuales pertinentes.

Atentamente,

GABRIEL OQUENDO LOPEZ
Interventor - Rep. Legal