Cc: LAURA VANESSA MOUTHON TORO <lauravanessa.mouthon@antioquia.gov.co>; Logístico Contractual <logisticocontractual@antioquia.gov.co>
Asunto: Actualización del estado de proceso contractual EP/N.° CONTRATO: 16510-3/4600018091

Cordial saludo,

Por medio del presente, se informa que el proceso por usted agendado, identificado con **EP/N.° CONTRATO:** 16510-3/4600018091, ha sido actualizado al **estado:** RECOMENDADO, de conformidad con la revisión efectuada por la Secretaría General.

En este orden, EL SUSCRITO DIRECTOR CONTRACTUAL EN CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – COS, CERTIFICA que el Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia, de conformidad con las funciones y competencias establecidas en el Decreto 2025070004440 del 14 de octubre de 2025, en la sesión 052, la cual se realiza conforme a la Ley y Decretos Departamentales. Igualmente adjunto encontrará el documento Recomendado.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

ORGANISMO	SECRETARIA DE EDUCACION
SOLICITUD	OTROSI
NÚMERO DE PROCESO	1415
CAUSAL DE SELECCIÓN	-
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERLA DE CITARÁ DEL MUNICIPIO DE BETANIA
VALOR RECOMENDADO	-
PLAZO INICIAL (MESES)	16
REQUERIMIENTO	PRÓRROGA
MODIFICACIÓN	-
VALOR ADICIÓN	0
PLAZO DE LA PRÓRROGA (MESES)	2
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE BETANIA

Cordialmente,



MARIA ALEJANDRA PELAEZ LOPEZ
Directora Contractual
Secretaria Técnica – Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación (COS)