ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL # 1 PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	23/09/2026
CONTRATO №	2608040998
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 11 DÍAS
VALOR	$ 500.000.000,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	INGESOLUCIONES - INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. B.I.C. | NIT 901.278.341-9
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N.° 1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% SOBRE CANTIDAD DE REFERENCIA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	PRELIMINARES														
1 001.032	TALA DE ARBOLES H=5MTS 2,5 MTS DE RADIO DE FOLLAJE APROX (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 516.526,00	$ 516.526,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2 001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$ 19.588,00	$ 19.588,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
3 001.055	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ML	1	$ 16.465,00	$ 16.465,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	223,27	$ 3.676.141,00	223,27	$ 3.676.141,00	22327%
4 001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1	$ 313.004,00	$ 313.004,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	29,50	$ 9.233.618,00	29,50	$ 9.233.618,00	2950%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
5 002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 61.441,00	$ 61.441,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	66,74	$ 4.100.307,00	66,74	$ 4.100.307,00	6674%
6 002.018	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1	$ 13.091,00	$ 13.091,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
7 002.019	CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO	M3	1	$ 15.020,00	$ 15.020,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL # 1 PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	23/09/2026
CONTRATO №	2608040998
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 11 DÍAS
VALOR	$ 500.000.000,00

8 002.021	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	M3	1	$ 17.798,00	$ 17.798,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
9 002.038	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL ROCOSO	M3	1	$ 100.839,00	$ 100.839,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10 002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	1	$ 84.355,00	$ 84.355,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
11 002.054	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA	VJ	1	$ 1.444.978,00	$ 1.444.978,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
12 002.057	REPALEO MANUAL	M3	1	$ 16.641,00	$ 16.641,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
13 002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1	$ 47.483,00	$ 47.483,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
14 002.087	PERFORACIÓN CON CUÑA HIDRÁULICA (INCLUYE OPERADOR, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE)	M3-Suelto	1	$ 95.407,00	$ 95.407,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
15 002.088	DEMOLICIÓN MANUAL DE ROCA	M3	1	$ 376.212,00	$ 376.212,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
16 002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1	$ 56.535,00	$ 56.535,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	75,17	$ 4.249.831,00	75,17	$ 4.249.831,00	7517%
5	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA**														
17 005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1	$ 11.026,00	$ 11.026,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	159,79	$ 1.761.893,00	159,79	$ 1.761.893,00	15979%
6	**MAMPOSTERÍA**														
18 006.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1	$ 25.526,00	$ 25.526,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	183,32	$ 4.679.299,00	183,32	$ 4.679.299,00	18332%
17	**CARPINTERIA METALICA**														
19 017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1	$ 239.413,00	$ 239.413,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	10,14	$ 2.427.648,00	10,14	$ 2.427.648,00	1014%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL # 1 PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	23/09/2026
CONTRATO №	2608040998
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 11 DÍAS
VALOR	$ 500.000.000,00

21	OBRAS EXTERIORES															
20 021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 113.930,00	$ 113.930,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
21 021.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO E= 0.10M. ACABADO: ADOQUIN DE 24 X 6 X 8 CM. Y PIEZA ESPECIAL EN L DE 26 X 6 CM. + ESCOBIADO.	M2	1	$ 267.257,00	$ 267.257,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22 021.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM	ML	1	$ 154.904,00	$ 154.904,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23 021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 113.522,00	$ 113.522,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	81,93	$ 9.300.857,00	81,93	$ 9.300.857,00	8193%
24 021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 224.475,00	$ 224.475,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25 021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	1	$ 13.932,00	$ 13.932,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	43,86	$ 611.058,00	43,86	$ 611.058,00	4386%
26 021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1	$ 809.404,00	$ 809.404,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
27 021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1	$ 124.264,00	$ 124.264,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	34,12	$ 4.239.341,00	34,12	$ 4.239.341,00	3412%
28 021.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION ESCALAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI E=0,1M, SOBRE TIERRA RECUBRIENDO TERRENO PERFILADO EN ESCALA, REFORZADA CON MALLA DE 4,5 MM DE 15X15	M2	1	$ 177.771,00	$ 177.771,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
29 021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 75.441,00	$ 75.441,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30 021.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 108.054,00	$ 108.054,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23	VIAS															
31 023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1	$ 1.571.558,00	$ 1.571.558,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
32 023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1	$ 8.619,00	$ 8.619,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
33 023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1	$ 1.974.842,00	$ 1.974.842,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL # 1 PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	23/09/2026
CONTRATO №	2608040998
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 11 DÍAS
VALOR	$ 500.000.000,00

34 023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1	$ 173.731,00	$ 173.731,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	5,88	$ 1.021.614,00	5,88	$ 1.021.614,00	588%
35 023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$ 270.854,00	$ 270.854,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
36 023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 251.721,00	$ 251.721,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
37 023.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45	M3	1	$ 1.477.455,00	$ 1.477.455,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
38 023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	$ 1.137.734,00	$ 1.137.734,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
39 023.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 45 HECHO EN OBRA	M3	1	$ 1.347.296,00	$ 1.347.296,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
40 023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1	$ 1.974.830,00	$ 1.974.830,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
41 023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1	$ 13.351,00	$ 13.351,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
42 023.035	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=10 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1	$ 12.405,00	$ 12.405,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
43 023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1	$ 15.413,00	$ 15.413,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	43,86	$ 676.014,00	43,86	$ 676.014,00	4386%
44 023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	$ 23.738,00	$ 23.738,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL # 1 PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	23/09/2026
CONTRATO №	2608040998
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 11 DÍAS
VALOR	$ 500.000.000,00

45 023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	$ 20.940,00	$ 20.940,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
46 023.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REDUCTOR DE VELOCIDAD (3,7 M. ANCHO X 10CMS DE ALTURA)	ML	1	$ 757.622,00	$ 757.622,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
47 023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1	$ 16.301,00	$ 16.301,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
27	**ESTABILIDAD DE TALUDES**															
48 027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	1	$ 8.232,00	$ 8.232,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
29	**DEMOLICIONES**															
49 029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1	$ 159.937,00	$ 159.937,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,03	$ 5.518,00	0,03	$ 5.518,00	3%
50 029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 138.484,00	$ 138.484,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
51 029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 162.154,00	$ 162.154,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30	**JORNALES**															
52 030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	$ 146.350,00	$ 146.350,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	5,00	$ 731.750,00	5,00	$ 731.750,00	500%
53 030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1	$ 193.311,00	$ 193.311,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
32	**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS**															
54 032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	1	$ 4.997,00	$ 4.997,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	108,38	$ 541.575,00	108,38	$ 541.575,00	10838%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL # 1 PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	23/09/2026
CONTRATO №	2608040998
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 11 DÍAS
VALOR	$ 500.000.000,00

33	**ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**															
55 033.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE FRANJAS EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA MR 42	M3	1	$ 1.381.933,00	$ 1.381.933,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
56 033.150	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1	$ 34.069,00	$ 34.069,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	2,05	$ 69.756,00	2,05	$ 69.756,00	205%
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA**															
57 005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1	$ 11.026,00	$ 11.026,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	VARIOS															
58 E137	VIBROMCOMPACTADOR DX-70 (BENITIN)	HR	1	$ 91.530,00	$ 91.530,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
59 E139	Minicargador (CAT -D236)(Bobcat S570) con PALA	HR	1	$ 154.653,00	$ 154.653,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
60 E43	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS (PAJARITA)	HR	1	$ 201.996,00	$ 201.996,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
61 E89	MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT	HR	1	$ 164.552,00	$ 164.552,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	ITEMS NUEVOS															
NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO PARA ELONGACIÓN EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM.	M2	0	$ 258.914,00	$ -	0	0,00	0,00	0,00	$ -	60,00	$ 15.534.840,00	60,00	$ 15.534.840,00	0%
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AISLAMIENTO VERTICAL EN CONCERTINA Y PERFIL RECTANGULAR 3 x 1 1/2" Cal 18	ML	0	$ 115.259,00	$ -	0	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL # 1 PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	23/09/2026
CONTRATO №	2608040998
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 11 DÍAS
VALOR	$ 500.000.000,00

019.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA PLASTICO EN FRIO	M2	0	$ 124.151,00	$ -	0	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	0	$ 232.584,00	$ -	0	0,00	0,00	0,00	$ -	15,71	$ 3.653.429,00	15,71	$ 3.653.429,00	0%
TOTAL CATÁLOGO / EJECUCIÓN				$ 19.555.936,00						$ -		$ 66.514.489,00		$ 66.514.489,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 500.000.000,00	VALOR ANTICIPO		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	0		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 66.514.489,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ 433.485.511,00		SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
ADICIONES: PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN					
SUMAS IGUALES	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 66.514.489,00		VALOR A PAGAR EN LETRAS	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -			
VALOR A PAGAR	$ 66.514.489,00			

La presente acta relaciona las cantidades y valores de obra que se someten a verificación y recibo parcial. Las mediciones se soportan en las preactas de cada ítem. Su suscripción corresponde al contratista y al supervisor una vez verificados los soportes y las obligaciones contractuales.



FIRMA

NOMBRE: INGESOLUCIONES - INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. B.I.C.
REP. LEGAL: DIANA MARCELA MORALES QUINTERO

NIT 901.278.341-9 / C.C. REP. LEGAL 1.053.806.324

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO

C.C. 93.296.920

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.