ACTA DE PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	**240-2024**	
ACTA PARCIAL No.	4a	
ENTIDAD CONTRATANTE	**EDUR**	
CONTRATISTA	SICEM Ingenieros SAS	
IDENTIFICACION	900906138	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS, EN LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y PEDRO PABLO, DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3257 2024 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	561-2024; 24-2025; 148-2025
	RP	746-2024; 17-2025 ; 151-2025
	Código Rubro	Rubro No 2.3.2.02.02.005
	Descripción del Rubro	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE MARZO DE 2025	
PRORROGA NO.01	43 DIAS	
SUSPENSION NO.01	23 DE ABRIL 2025	
FECHA DE REINICIO	27 DE JUNIO 2025	
SUSPENSION NO.01	23 DE ABRIL 2025	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	03 DE JULIO 2025	
ADICIÓN No. 1 y PRORROGA NO.02	2 MESES Y 15 DIAS	
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	

BALANCE DEL CONTRATO No. 240-2024		
VALOR DEL CONTRATO	$ 601.844.350	
ADICION No.	$ 297.063.902	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0	$ 5.439.392
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0	$ 596.404.958
SALDO A CANCELAR	$ 0	$ 297.063.902
SALDO A LIBERAR	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 898.908.252**	**$ 898.908.252**

BALANCE DEL ANTICIPO		
ANTICIPO	$ 240.737.740	
DESCUENTO ANTICIPO PRESENTE ACTA		
DESCUENTO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES		$ 240.737.740
SALDO POR AMORTIZAR		$ (0)
SUMAS IGUALES	**$ 240.737.740**	**$ 240.737.740,00**

VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($5.439.392)
CUENTA BANCARIA:	Banco Bancolombia Cuenta No. 27000010844 Cuenta Ahorros

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor y/o Supervisor y El Contratista verificaron el cumplimiento de las obligaciones con los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira,Risaralda el dia cuatro (04) del mes de noviembre de dos mil veinticinco 2025.

Supervisor y/o Interventor
Arq. NADIA ALEJANDRA MARÍN TORRES

Contratista
Julian Andres Marin Marin

Revisó:	Vo.Bo:
Firma:	Firma: Ing. Angela Maria Vallejo Becerra Apoyo a la supervisión