ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO No.	240-2024	
ACTA DE PAGO	FINAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	**EDUR**	
CONTRATISTA	SICEM Ingenieros SAS	
IDENTIFICACION	900906138	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS, EN LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y PEDRO PABLO, DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3257 2024 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	561-2024; 24-2025; 148-2025
	RP	746-2024; 17-2025 ; 151-2025
	Código Rubro	Rubro No 2.3.2.02.02.005
	Descripción del Rubro	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	18 DE MARZO DE 2025	
PRORROGA NO.01	43 DIAS	
SUSPENSION NO.01	23 DE ABRIL 2025	
FECHA DE REINICIO	27 DE JUNIO 2025	
SUSPENSION NO.01	23 DE ABRIL 2025	
FECHA DE TERMINACION	03 DE JULIO 2025	
PRORROGA NO.02	2 MESES Y 15 DIAS	
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

BALANCE DEL CONTRATO No. 240-2024

VALOR DEL CONTRATO	$ 601.844.350	
ADICION No.	$ 297.063.902	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0	$ 52.410.459
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0	$ 839.877.115
SALDO A CANCELAR	$ 0	
SALDO A LIBERAR	$ 0	$ 6.620.678
SUMAS IGUALES	**$ 898.908.252**	**$ 898.908.252**

BALANCE DEL ANTICIPO

ANTICIPO	$ 240.737.740	
DESCUENTO ANTICIPO PRESENTE ACTA		
DESCUENTO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES		$ 240.737.740
SALDO POR AMORTIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 240.737.740**	**$ 240.737.740,00**

VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 52.410.459)
CUENTA BANCARIA:	Banco Bancolombia Cuenta No. 27000010844 Cuenta Ahorros

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor y/o Supervisor y El Contratista verificaron el cumplimiento de las obligaciones con los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira,Risaralda el dia Nueve (9) del mes de diciembre de dos mil veinticinco 2025.

Supervisor y/o Interventor Arq. NADIA ALEJANDRA MARÍN TORRES	Contratista Julian Andres Marin Marin
Revisó:	Vo.Bo:
Firma:	Firma: Ing. Angela Maria Vallejo Becerra Apoyo a la supervisión